

## PROYECTO APOYO A LA PREPARACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL

### ACTA REUNION JUNTA DE PROYECTO

**Evento:** Reunión Junta de Proyecto

**Fecha:** 11 de Diciembre de 2017

**Lugar:** MiAmbiente, Tegucigalpa.

**Hora:** 2:00 p.m - 5:00 p.m.

#### **Agenda de la Reunión:**


1. Bienvenida y apertura
2. Lectura y Aprobación de la Agenda
3. Objetivo de la reunión
4. Lectura Acuerdos del Acta Anterior
5. Presentación informe de avance Técnico y financiero de los Proyectos
6. Revisión Sustantiva FCPF
7. solicitud extensión de tiempo FCPF
8. Planificación 2018
9. Puntos Varios
10. Acuerdos y conclusiones
11. Cierre de la Reunión

#### **Desarrollo de Reunión:**

Reunidos en el Centro Interactivo de Información Hídrica de MiAmbiente los miembros de la Junta de Proyecto aprobaron la agenda de la reunión y se procedió a desarrollar cada uno de los puntos previstos.

El Señor Dennis Fúnes Representante de PNUD, realizó la lectura del acta de la Junta anterior; asimismo, informó a todos los presentes sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos definidos en dicha reunión.

El Señor Nelson Ulloa, Coordinador del Proyecto presentó los avances Técnicos y Financieros de los resultados de los proyectos y la ruta crítica para el año 2018. Dentro de estos avances se dio a conocer los diferentes procesos y documentos elaborados en cada uno de los componentes y la revisión sustantiva al FCPF en cuanto al remanente y fondos adicionales. Además, se presentó el nuevo marco de resultados, las metas establecidas en ambos proyectos y el Plan Operativo Anual 2018 (POA FCPF y ONU-REDD), el plan de monitoreo y evaluación, una actualización de los riesgos del proyecto y un resumen del Plan de Adquisiciones y Contratos (PAC).



definir cómo llegamos a un arreglo político para que todo lo que hemos avanzado se concrete. Los nuevos fondos están encauzados. 1. Acompañamiento político de las agencias, 2. Arreglo institucional entre el tema político y arreglos a los que se pueda llegar y hasta donde es factible que REDD pueda llegar y funcionar, lograr que se plasme en las agendas.

En relación a la revisión sustantiva, en relación al presupuesto adicional para el 2018 y 2019. Se solicita a FAO nos apoye en el tema de monitoreo.

María Julia Cárdenas, agradece la inclusión de FAO para apoyar en el tema de monitoreo. Sugiere que se revise de algún modo el presupuesto vrs lo que se plantea en el documento, ya que se encontraron lagunas inconsistencias, lo que impediría realizar completamente el trabajo.

#### Acuerdos / Compromisos:

1. Se aprueba el informe de avance de resultados, logros y lecciones aprendidas de los proyectos, ONU-REDD y FCPF correspondiente al año 2017.
2. Se aprueba los ajustes y revisiones al Documento de Proyecto con fondos del FCPF, agregando los recursos adicionales FCPF, la extensión hasta Diciembre 2019; e incorporando a FAO como parte responsable para el componente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. También se recomienda la aprobación del presupuesto multianual hasta Diciembre 2019. Se aprueba la modalidad de implementación bajo la firma de cartas acuerdo con socios a través de un concurso y la firma de acuerdos (grants) para organizaciones de base incluyendo organizaciones de los PIAHs.
3. Se recomienda solicitar la extensión sin adición de fondos de ONU-REDD hasta julio 2019, en el marco de la complementariedad con los fondos adicionales FCPF. Se debe presentar una carta de extensión elaborada por el Gobierno de Honduras, incorporando punto de acta de Junta de proyectos y realizar la evaluación de medio término.
4. Se aprueban las metas 2018, Plan Operativo Anual 2018, el Plan de adquisiciones y Contratos (PAC) 2018, la actualización de la matriz de riesgos y el plan de monitoreo y evaluación 2018 para el FCPF y ONU-REDD. Para el caso de los fondos ONU-REDD gestionados por PNUD, se aprueba un presupuesto de \$400,000.00 hasta junio 2018, la aprobación del resto de los fondos se



Lo presentado por el Coordinador del Proyecto está expresado en los informes de avance para la Junta de Proyecto y el borrador del POA que fue compartido previamente con todos los miembros.

En términos gruesos los fondos adicionales vienen a contribuir en el tema del sistema de monitoreo Forestal, el otro elemento es el acompañamiento de este procesos vinculado a un piloto, en relación a las salvaguardas, niveles de referencia, socios, etc. La estrategia de implementación es continuar trabajando con socios que apoyen la implementación de estos pilotos, uno de estos sería la FAO. Pnud sugiere se haga un concurso para poder desarrollar estos pilotos. Se pueden recibir propuestas y las que ofrezcan factibilidad de los pilotos y buena ejecución financiera. Se deben ver además el fortalecimiento de capacidades a organizaciones de base como CONPAH. Entre otros aspectos.

**Comentarios de los participantes:**


Alisar Chaker representante de PNUD mencionó la importancia del desarrollo de la Junta de Proyectos para ver avances, cuellos de botella y la toma de decisiones estratégicas; analizar el tema de los nuevos fondos asignados; asimismo ver hacia el 2018 y definir la ruta para cumplir con los compromisos previstos.

El Viceministro de MiAmbiente Carlos Pineda, hizo comentarios en relación a cambiar nuestra cosmovisión y aceptar la dinámica de los pueblos indígenas. Es necesario apoyar la construcción de protocolos dentro de los pueblos.

En relación a este tema el Coordinador del Proyecto REDD+ hizo ver la falta de asignación de presupuesto dentro de los proyectos para fortalecer estos temas relacionados con los pueblos indígenas y fortalecer sus capacidades, asimismo realizar procesos de diálogo y consulta mas efectivos.

Dennis Fúnes representante de PNUD, felicitó al equipo de Proyectos REDD+, por los sustanciosos avances dentro de diversos procesos. Es importante definir bien los retos y desafíos para el próximo año, ya que de eso depende el éxito del proyecto, se necesita iniciar un proceso de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones vinculadas con el proyecto y generar condiciones a nivel de ellas para que puedan alcanzar los objetivos establecidos a nivel de país a nivel internacional. Se deben tomar en cuenta los pilotos y enfocarse en los procesos de identificación de políticas. Se deben definir todas las acciones que no son rentables pero que requieren participación de las organizaciones involucradas para lograr lo planteado.

El coordinador del Proyecto mencionó que estamos a un nivel del 80% en la construcción y generación de resultados por parte del proyecto. Este año que viene pasamos mas a nivel político, en donde hemos tenido mayores tropiezos; debemos



abordará en la Junta ordinaria o extraordinaria de los proyectos, en la cual se revisarán los avances en las metas establecidas en los POA aprobados.

5. Se deberá compartir la presentación power point de avances a todos los miembros de la junta.
6. Se deben agregar dentro del Plan de Monitoreo y Evaluación lo relacionado a las Juntas de proyecto y los informes a los donantes.
7. En relación a las Cartas Acuerdo, no hay mas extensiones, se pretende llegar al 31 de diciembre 2017 con el cierre de las mismas, los remanentes de recursos deberán devolverse al proyecto y agregados al POA 2018. Se deberá revisar todo lo relacionado con este tema, con el objetivo de ultimar detalles al respecto.
8. Se solicita llevar a cabo una Junta ordinaria a medio año de los proyectos para revisar los avances en las metas establecidas y en los POA aprobados para el 2018.

Fin de la Reunión a las 5:30 p.m.

Se adjunta lista de participantes, metas aprobadas 2018 y POA aprobados 2018.

**Firma de los miembros de la Junta de Proyecto:**

Sr. Carlos Pineda Fasquelle

Vice-Ministro

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente)

Sra. Alissar Chaker

Representante Residente a.i.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)




Sr. Dennis Funes

Especialista de Programa, PNUD

Sr. Edgardo Benítez Maclin

Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras -CONPAH-

Sra. María Julia Cárdenas



Representante Residente

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Sr. Roberto Portillo

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Sr. Julio Cárcamo

Fundación Vida