

Producto 2.3: Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar escenarios futuros de deforestación.	región de Espinal.	Actores clave nacionales y sub-nacionales capacitados en el uso de herramienta de modelación "Dinámica EGO" y construcción de escenarios espaciales futuros.	Ampliación de estudio de escenarios espaciales futuros de la deforestación a región forestal de Espinal.	Estudios de escenarios espaciales futuros de la deforestación para la región del Espinal.	x	x	x	x	viajes	0	0	0				0	0	0	
Producto 2.4: Actores relevantes cuentan con información sobre Beneficios Sociales y Ambientales de REDD+	Análisis de beneficios ambientales y sociales de los bosques para información sobre Beneficios Sociales y Ambientales de REDD+	Actores clave nacionales y subnacionales cuentan con información de beneficios sociales y ambientales de los bosques de seis regiones forestales del país para priorizar áreas geográficas en la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.	Edición, diseño y publicación de fichas informativas de beneficios sociales y ambientales por región forestal para público en general.	Realización de procesos de comunicación para divulgación	x	x			Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Producto 2.5: Actores relevantes cuentan con información referente a la factibilidad de inversión nacional para el Plan de Acción Nacional y opciones para la captación de fondos.			Edición, diseño y publicación de informe técnico completo de beneficios sociales y ambientales por región forestal para técnicos de gobierno, academia, sector privado, ONGS.	Taller de presentación de mapas y material de divulgación de beneficios sociales y ambientales de los bosques con actores clave.				x	suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto 2 sub-total										0	0	0	10,000	36,928	3,000	0	0	0	
Efecto 3: El país cuenta con el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático elaborado de forma participativa y en base a insumos técnicos específicos para regiones forestales prioritarias.										Presupuesto PNUD (USD)			Presupuesto PNUMA (USD)			Presupuesto FAO (USD)			
Producto 3.1: Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la implementación de REDD+, integradas en el Plan de Acción Nacional.	Metas 2018	Metas 2019	Actividades Indicativas	Descripción de actividades	T4	T1	T2	T3	T4	Detalle	Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019
Al menos 3 opciones estratégicas definidas para finales de 2018.	1er versión del Plan de Acción socializada con las partes interesadas para finales de 2018.	Plan de Acción ajustado para su implementación para finales de 2019.	Difusión de un Primer Documento del Plan de Acción Nacional.	Articulación con otros programas, proyectos y jurisdicciones para promover la implementación del Plan de Acción.	x	x	x			Costos de personal	19,380	5,906	7,865	0	0	0	0	0	0
Efecto 3 sub-total										23,352	24,492	39,059	0	0	0	0	0	0	

Producto 3.2: Actores relevantes cuentan con opciones para el diseño de estructura financiera.											Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
											Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
											Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
											Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
											TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
											Costos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
											Servicios contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
											Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
											Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
											Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
Producto 3.3: Actores relevantes cuentan con propuestas de arreglos legales e institucionales para la implementación del Plan de Acción Nacional.		Propuestas de arreglos institucionales diseñadas para fines de 2019	Desarrollo de al menos una propuesta de arreglo institucional.	Apoyo a la Estrategia de Comunicación sobre bosques y cambio climático de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.																																																
																										Costos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																										Servicios contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																										Costos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Efecto 3 sub-total																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Efecto 4: El país cuenta con el protocolo para la construcción del nivel de referencia de Argentina para presentar ante la CMNUCC y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Productos Esperados	Metas 2018	Metas 2019	Actividades Indicativas	Descripción de actividades	T4	T1	T2	T3	T4	Detalle	Presupuesto PNUD (USD)			Presupuesto PNUMA (USD)			Presupuesto FAO (USD)																																			
											Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019																																	
Producto 4.1: Nivel de referencia construido	Propuesta de nivel de referencia subnacional presentado en la SAYDS a finales de 2018	Nivel de referencia subnacional construido para fines de 2019	Apoyo técnico a la construcción del nivel de referencia de Argentina	Contratación consultor / Preparación equipo de apoyo.	x	x	x				Costos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,961	17,197	44,424																													
				Servicios contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,629	2,808	0																												
			Proceso de retroalimentación con expertos de la CMNUCC.	Reuniones técnicas y talleres técnicos facilitado por el especialista.	x	x							Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,139	6,604	10,000																											
				Al menos dos retroalimentaciones con expertos de la CMNUCC.	x	x							Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
													Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
													Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
													Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0																											
										TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,473	26,609	54,424																														
Producto 4.2: Protocolo metodológico para la revisión del nivel de referencia de Argentina elaborado de forma conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales.		Capacidades fortalecidas en la SAYDS para la revisión y actualización del nivel de referencia para 2019.	Desarrollo de documento con recomendaciones técnicas sobre futuros ajustes para la presentación de un nuevo nivel de referencia de Argentina	Contratación consultor			x	x			Costos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,672	4,323	46,591																													
				Reuniones/Talleres del equipo de apoyo para la revisión del Nivel de Referencia					x	x			Servicios contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
													Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,277	0																												
													Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
													Suministros, materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,659	0																												
													Trasposos y subvenciones a contrapartes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
													Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0																											
										TOTAL Disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,610	4,323	46,591																														

Productos Esperados	Metas 2018	Metas 2019	Actividades Indicativas	Descripción de actividades	Cronograma 2017					Presupuesto PNUD (USD)			Presupuesto PNUMA (USD)			Presupuesto FAO (USD)					
					T4	T1	T2	T3	T4	Detalle	Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019	Gastado al 30-9-2018	2018	2019		
Producto 6.4: Propuesta de diseño de sistema de información sobre salvaguardas y borrador de resumen de información sobre salvaguardas acordados en el SAsyDS	Primer borrador de reporte de información sobre salvaguardas elaborado.	Primer reporte de información sobre salvaguardas validado con actores clave	Definición de alcances, objetivos, tipo de información, contexto, metodología, etc.	Elaboración de documentos técnicos.	x	x	x														
					Estructura y metodología de reportes posteriores validada con actores clave.																
	Diseño preliminar de Sistema de Información sobre Salvaguardas preparado.	Diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas completado y validado	Continuación en el diseño avanzado del SIS con enlaces al SNMB en diálogo con actores clave	Análisis de fuentes y sistemas oficiales nacionales existentes a nivel nacional relevantes para reportar sobre salvaguardas	Análisis de la información producida en el país relevantes para las salvaguardas de REDD+	x	x	x													
						Diseño de dinámica de levantamiento, procesamiento, análisis y validación de la información. Enlaces al SNMB	x	x	x												
	Caja de herramientas para el cumplimiento de las salvaguardas en la etapa de implementación de del Plan de Acción.	Desarrollo de documentos de guías para garantizar la participación plena y efectiva de actores clave; la consulta previa libre e informada de pueblos originarios (relacionado con producto 1.2); la transversalización del enfoque de género; fichas de beneficios sociales y ambientales de los bosques; interpretación nacional de las salvaguardas, entre otros.	Desarrollo técnico de documentos. Diseño y edición para divulgación. Enlaces al portal del SNMB.	Validación en taller con actores clave.	x	x	x														
											Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Costos de personal	402	5,102	4,064	24,296		22,500	0	0	0	0
											Servicios contractuales	2852	1,380	19,316	0	2,000		0	0	0	0
											Viajes			14,500	23,890		8,000	382			
										Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Suministros, materiales					0	0	0	0	0	0	
										Traspasos y subvenciones a contrapartes						35,750	0	0	0	0	
										Servicios de Asesoramiento de la sede Onu Medio Ambiente						22,328					
										Operación general y otros costos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										TOTAL Disponible	3,254	6,482	37,880	48,185	2,000	88,578	382	0	0		
Sub-total efecto 6																					
Costos de la Unidad Operativa del Proyecto (UOP)																					
										Costos de personal	54,369	11,813	1,769	0	0	0	0	0	0		
										Servicios contractuales		0		0	0	0	0	0	0		
										Viajes				0	0	0	0	0	0		
										Equipos, vehículos y muebles incluida su depreciación	1,228	2,519	0	0	0	0	0	0	0		
										Suministros, materiales	2,219		500	0	0	0	0	0	0		
										Traspasos y subvenciones a contrapartes		0	0	0	0	0	0	0	0		
										Operación general y otros costos directos	3,101	1,387	902	0	0	0	0	0	0		
										Subtotal	60,917	15,719	3,171	0	0	0	0	0			
										Total Ejecutado	146,927			81,866		320,230					
										TOTAL DISPONIBLE	-	100,229	85,032		41,928	97,578	-	376,209	399,785		
COSTOS INDIRECTOS POR AGENCIA										17,301	5,952	5,623	20,820		45,075		27,985				
TOTAL										264,457	90,985	129,417	118,398	741,514	427,770						

* La implementación de este producto contempla el uso de recursos asignados a otros productos y a recursos propios de la DNCC
 ** En articulación con actividades del proyecto FCPF y personal ya contratado bajo el producto 6.4