

PROGRAMA ONU-REDD COLOMBIA



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Al servicio
de las personas
y las naciones



PNUMA

Comité Técnico de Seguimiento

Resumen de avances técnicos y financieros

I Semestre 2017

El siguiente es un resumen de los principales avances técnicos y financieros del Programa ONU-REDD en el primer semestre del año 2017. A continuación se mencionan los avances sustantivos del Programa a los procesos nacionales de control a la deforestación y REDD+

i) **Apoyo al gobierno nacional** para la formulación de la Política de Control a la Deforestación y la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques –EICDGB- y la Ley Forestal, que corresponden a dos hitos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo actual (2014-2018).

ii) **Generación de insumos que han aportado tanto a la**

construcción de la EICDGB como al cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia ante la CMNUCC y los acuerdos multilaterales relacionados con REDD+ y la implementación de pagos por resultados (REM, Declaración Conjunta). En coordinación con los equipos técnicos del IDEAM y el MADS en éste período se ha generado los siguientes insumos: Documentos con lineamientos y caracterización nacional de causas y agentes de la deforestación; identificación de medidas y acciones sectoriales y territoriales, generación de información para la construcción del NREF y el SMyC, que tiene como una de sus funciones, el Monitoreo/Medición, Reporte y Verificación (M/MRV), en este último aspecto



particularmente se avanzó en la hoja de ruta para el M\MRV nacional, metodología para cuantificar Monitorear degradación y Primer reporte de información sobre el cumplimiento de Salvaguardas Sociales y Ambientales que se incluye en la Tercera Comunicación Nacional.

iii) ***Generación de condiciones y mecanismos financieros para la implementación de la EICDGB a nivel territorial.*** Se destaca el desarrollo del Portafolio de Inversión para la implementación de medidas de reducción de la deforestación en la región del Pacífico en el marco del Programa “Visión Pacífico Sostenible” liderado por el MADS y el desarrollo y readecuación de los mecanismos financieros para modelos agroambientales en coordinación Finagro y el MADS; y desarrollo del CIF de conservación.

iv) ***Impulso al manejo forestal comunitario sostenible como una alternativa real para mejorar el bienestar de las comunidades que habitan zonas rurales que dependen de los bosques y para reducir la deforestación.*** La implementación de acciones orientadas al manejo forestal comunitario cobra importancia en el actual escenario posconflicto donde se requieren acciones concretas en zonas donde confluyen las prioridades nacionales de estabilización territorial y de reducción de la deforestación. Para ello en éste período se ha apoyado a la dirección de bosques del MADS en la definición de una línea de acción que abarca esta temática dentro de la EICDGB, y en elaborar una propuesta concreta para el modelo de intervención en el territorio que permita avanzar satisfactoriamente en la temática articulada con el proceso de paz en un corto tiempo.

También a través un intercambio de experiencias con Guatemala donde participaron distintas instituciones de Gobierno (Agencia de Renovación del Territorio, Alta Consejería para el Posconflicto, Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Minambiente) y organizaciones campesinas (como ANZORC, ANCOP, entre otras) se generaron insumos para impulsar esta línea de acción a nivel nacional.

v) ***Mejoramiento de la información de actores clave y fortalecimiento de instancias de coordinación entre sociedad civil y gobierno nacional entorno a la reducción de la deforestación y cambio climático.*** Se destaca en este período la diversidad de espacios generados con distintos actores, tales como: la realización de la primera sesión de la Mesa Nacional REDD+, la inclusión de la temática de Reducción de la Deforestación y REDD+ en la agenda de la Mesa Permanente de Concertación Nacional con Pueblos Indígenas –MPC- y la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático –MIACC-, la realización de reuniones de información y diálogo con organizaciones regionales indígenas de Selva Matavén, Región del Pacífico y Sierra Nevada de Santa Marta, así como la realización de espacios departamentales con consejos de comunidades afro del Pacífico.

vi) **Estrategia de Comunicaciones para la valoración de los bosques y la implementación de acciones para reducir la deforestación en el Marco de la EICDGB y gestión de conocimiento ONU REDD.** En este período ha habido un replanteamiento de la Estrategia de Comunicaciones la cual se ha orientado más allá de la temática de REDD+ a un espectro más amplio de la gestión de los bosques, su valoración por parte de la sociedad y la importancia de reducir la deforestación. Esto ha conllevado a diversificar los públicos objetivo que se tenían previstos inicialmente (tomadores de decisión, comunidades, sectores). En éste período se conceptualizado los productos que se desarrollarán en el segundo semestre del año tales como: infografías, videos, talleres para periodistas, campaña radio local y proyecto fotográfico. En el tema de gestión del conocimiento se tienen planteada un proyecto editorial de más de 20 publicaciones que permita entregar los principales hallazgos, lecciones aprendidas e historias de vida que se lograron generar en el marco del desarrollo del Programa.

1. Avances Técnicos por cada uno de los resultados del Programa

Resultado 1 Actores relevantes toman decisiones informadas en la preparación e implementación de la Estrategia Nacional REDD+

En el primer semestre del año 2017 se han tenido avances significativos para la consolidación del proceso REDD+ nacional y la construcción de la EICDGB, se destaca lo siguiente:

a) La realización de espacios de participación con comunidades indígenas y afrodescendientes han generado insumos para la construcción de la EICDGB y la elaboración de dos documentos (uno para indígenas y otro para afrodescendientes) que contienen el diagnóstico de la deforestación en territorios colectivos, las causas que lo generan y las medidas que las comunidades han identificado.



b) Se ha consolidado instancias de participación con sociedad civil como la Mesa Nacional REDD+, la Mesa de ONG y se han logrado incluir dentro de las agendas de instancias existentes el tema de reducción de la deforestación es el caso de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas y la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático.



c) Se cuenta con un plan de fortalecimiento de capacidades el cual está siendo revisado por el MADS.

d) Se han implementado actividades de fortalecimiento de capacidades de líderes y autoridades indígenas y afrodescendientes; y comunidades campesinas en temas asociados con cambio climático y REDD+. Lo anterior ha llevado a cualificar la participación de las organizaciones y líderes en las instancias de coordinación con el gobierno nacional.

► El porcentaje de avance técnico para este resultado es del 70% con corte a 31 de julio de 2017

Producto 1.1 Participación de los actores clave fortalecida para la construcción e implementación de políticas y medidas de REDD+, de una manera empoderada e informada.

En el desarrollo de este producto se ha avanzado un 60%. Los principales resultados son los siguientes:

• Realización de la primera sesión de la Mesa Nacional REDD+, en la que informó a sus 93 asistentes, (entre ellos funcionarios del nivel gubernamental, representantes de la sociedad civil, organizaciones étnicas, ONG, institutos, academia y sectores), sobre el estado actual de REDD+ en el país y sus proyecciones, los compromisos y avances del gobierno nacional en la implementación de los hitos establecidos de la Declaración Conjunta con Alemania, Reino

Unido y Noruega y sus requerimientos financieros.

- Documento propuesta de conformación y funcionamiento de la Mesa Nacional REDD+.
- Realización de un espacio de diálogo y discusión sobre salvaguardas ambientales y sociales con líderes de organizaciones indígenas del país.
- Documento de lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la Estrategia Nacional REDD+ y la identificación de áreas prioritarias para su desarrollo.
- Ajustes al documento de plan de participación de actores sociales en el marco de la construcción de ENREDD+.
- Generación de alianzas con organizaciones afrocolombianas para la construcción del portafolio de inversión para la región del Pacífico.
- Avances en el diseño de una hoja de ruta de participación con comunidades campesinas, a través de las Zona de Reserva Campesina.
- Se realizaron espacios de participación y fortalecimiento de capacidades con líderes de organizaciones y comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, Pacífico y Selva Mataven (Vichada) filiales de la ONIC. Esto ha permitido generar insumos para la identificación de causas de deforestación en territorios indígenas y la identificación de acciones a implementar.



•Se realizaron talleres con líderes de consejos comunitarios de negritudes de la costa caucana, Norte del Cauca y Nariño. Estos talleres han permitido generar insumos para la identificación de causas de deforestación en territorios colectivos y la identificación de acciones a implementar en territorios de comunidades negras.

Producto 1.2. Actores claves de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y autoridades ambientales regionales capacitados sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y temas vinculados a REDD+.

En el Marco de la construcción de la ENREDD +, el MADS apoyado por el programa ONUREDD y FCPF se construyó el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, el cual se encuentra en etapa de implementación con un avance del 70%.

Los principales resultados obtenidos son los siguientes:

- Realización de 15 eventos de información y fortalecimiento de capacidades asociadas a cambio climático y REDD+ de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en los que participaron más de 430 personas.
- Apoyo a la construcción de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en temas asociados a REDD+ y la estrategia de comunicaciones para los pueblos indígenas afiliados a la OPIAC.



•Se cuenta con un plan de fortalecimiento de capacidades el cual actualmente está siendo revisado por todas las dependencias del MADS, para su aprobación final.

•Inicio de sistematización del proceso de participación y fortalecimiento de capacidades, a través de una consultoría.

•Se cuentan con piezas de comunicación elaborada por las organizaciones indígenas entorno a REDD+ y cambio climático.

• En el marco del programa de fortalecimiento de capacidades se realizó en el mes de junio una gira con organizaciones campesinas e instituciones a Guatemala para conocer la experiencia de manejo forestal comunitario que hacen las comunidades del Petén, ACOFOP.

Acciones Pendientes para finalizar el año 2017

- Socialización y retroalimentación de la EICDGB con actores clave institucionales, sociedad civil, organizaciones étnicas, ONG, institutos, academia y sectores económicos.

- Segunda sesión de la Mesa Nacional REDD+, en la que se informarán los avances del proceso REDD+ y su articulación a la EICDGB, su retroalimentación y el estado de los procesos de implementación temprana.

- Realización de MPC con el objetivo de crear una instancia técnica ambiental y de cambio climático en la misma.

- Realización de la Mesa Regional Pacífico Ambiente y Derechos del Pueblo Negro.

- Implementar las hojas de ruta para la EICDGB con pueblos indígenas del Pacífico y de la Sierra Nevada de Santa Marta y comunidades afrodescendientes del Pacífico.

- Consolidación de la hoja de ruta de participación con comunidades campesinas.

- Incluir acciones de género dentro de la EICDGB.

- Elaborar el documento para impresión de sistematización de experiencias participación y fortalecimiento de capacidades.

- Terminación, edición, diagramación e impresión de documentos Plan de Participación, Plan de Formación.

- Edición, diagramación e impresión de documentos Visión Indígena y Visión Afrodescendiente.

Acciones que no se podrán implementar este resultado

El proceso de participación que se ha llevado a cabo desde el año 2015 ha estado orientado a la construcción de la ENREDD y el haber incluido el tema de REDD+ dentro del EICDGB, requiere un proceso de información a los actores y de retroalimentación de la misma que puede llegar a superar los alcances del programa. Se espera que este proceso sea asumido por el MADS a través de otras fuentes de cooperación.

Avances en el marco de la Asistencia Técnica adicional del Programa ONU-REDD regional para éste resultado

Acompañamiento a la implementación del plan de participación y fortalecimiento de capacidades

Mejorada la calidad de la información producida por instituciones clave para reportar carbono forestal y para construir niveles de referencia a nivel sub nacional con articulación a nivel nacional.

Resultado 2. Mejorada la calidad de la información producida por instituciones clave para reportar carbono forestal y para construir niveles de referencia a nivel sub nacional con articulación a nivel nacional

Los principales avances en este resultado se centran en i) la actualización de la información y estimaciones de emisiones para la serie histórica (1990-2012) del sector AFOLU, y para el año 2013 con base en nueva información disponible, ii) consolidación del plan de mejora para futuras estimaciones del sector AFOLU, iii) consolidación y validación de los algoritmos generados en el marco del cubo de datos para la generación de datos de actividad, iii) generación de información e insumos necesarios para la caracterización de causas y agentes de la deforestación, y la construcción del nivel de referencia de emisiones nacional y iv) acompañamiento técnico en el proceso de evaluación del Anexo Técnico del NREF subnacional.



- ▶ El porcentaje de avance técnico para este resultado es del **78%** con corte a 31 de julio de 2017

Producto 2.1: Capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de GEI (en el sector LULUCF/AFOLU).

El avance porcentual de este producto es del 95%.

Se destacan como principales resultados alcanzados los siguientes:

- Actualización de las emisiones netas para el sector AFOLU, serie histórica 1990-2012 del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) que se anexará en el informe de Tercera Comunicación Nacional.

- Cálculos de emisiones netas para el sector AFOLU correspondientes al año 2013 que hará parte del siguiente BUR.
- Consolidación del Documento Plan de Mejora para el sector AFOLU que incluye recomendaciones para mejorar la incertidumbre en las estimaciones posteriores que se hagan en el marco de los INGEI.
- Aportes técnicos al programa BioCarbon a través de la estimación detallada de emisiones del sector AFOLU en el contexto del Programa de paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia, y en articulación con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM. de GEI del sector AFOLU
- Consolidación y validación de los algoritmos generados en el marco del cubo de datos para la generación de datos de actividad, y realización de piloto para los años 2014-2015.

Producto 2.2: Construidos niveles sub-nacionales de referencia y preparada articulación a nivel nacional.

El avance porcentual de este producto es del 60%.

Se destacan como principales resultados alcanzados los siguientes:

- Acompañamiento técnico en el proceso de evaluación del Anexo Técnico del NREF subnacional, que dio como resultado una evaluación favorable por parte de la CMNUCC.
- Finalización del documento Lineamientos para la Caracterización de Causas y Agentes de Deforestación.
- Ajustes al documento Caracterización de Causas y Agentes de Deforestación (se prevé que esté listo a mediados de septiembre).
- Documento con Protocolo para la modelación espacial de la deforestación.
- Consolidación de una tercera versión de las bases de datos documental y espacial en la temática de causas y agentes.

Resultado 3. Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal PMSB) fortalecido.

Los principales avances en este resultado se centran en i) consolidación de la base de datos 2015 y 2016 (primer semestre) del IFN, ii) generación de información para la construcción del NREF nacional y el MRV, iv) Decreto por medio del cual se establece la organización y funcionamiento del SNIF, IFN y SMByC y v) Metodología para cuantificar Monitorear degradación.



► El porcentaje de avance técnico para este resultado es del 68% con corte a 31 de julio de 2017

Producto 3.1: Plan para la implementación del Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal (PMSB) fortalecido incluyendo requisitos REDD+.

El avance porcentual de este producto es del 79%. Se destacan como principales resultados alcanzados los siguientes:

- Incorporación del modelo de almacenamiento de datos del Inventario Forestal Nacional en la infraestructura tecnológica del IDEAM.
- Consolidación de la base de datos 2015 y 2016 (primer semestre) del IFN, ii) generación de información para la construcción del NREF nacional.
- Plan de Implementación para el Inventario Forestal Nacional.
- Documento Sistema de Medición/Monitoreo, Reporte y Verificación (M/MRV) en Colombia: Avances y hoja de ruta para su consolidación.
- Documento con aportes y recomendaciones para la consolidación del documento de reglas de contabilidad reducción de emisiones de GEI en programas y proyectos REDD+.

Producto 3.2 Roles y mecanismos de articulación para el monitoreo forestal entre la sociedad civil e instituciones nacionales y locales definidos (marco legal, técnico y político) identificados en el contexto MRV.

El avance porcentual de este producto es del 80%. Se destacan como principales resultados alcanzados los siguientes:

- Decreto por medio del cual se establece la organización y funcionamiento del SNIF, IFN y SMByC, y formatos legales diligenciados para proceso interno de aprobación en MADS.
- Documento v1.0 Política de Lucha contra la Deforestación y soportes asociados.
- Documento con estudios de caso sobre i) Aprovechamiento forestal y actividades conexas en bosques naturales y bosques plantados, ii) Restauración, iii) Aprovechamiento forestal ilegal en bosques naturales y bosques plantados, y iv) Sustracción de Zonas de Reserva Forestal.
- Documento con sistematización de experiencias sobre manejo comunitario en Colombia (incluye mapeo y fichas resumen).
- Versión 4.0 Documento con Lineamientos para el Monitoreo Comunitario en Colombia Dos talleres con líderes comunitarios que realizan monitoreo comunitario de recursos naturales (Bogotá y Florencia, respectivamente) y Un taller actores institucionales.
- Cinco sesiones de trabajo de la mesa institucional de Monitoreo comunitario (MADS, IDEAM, GIZ, Fondo Acción, TNC; WWF, RRI, Ambiente y Sociedad, Fundación Natura, FCDS, ONU-REDD).
- Formalización de Carta de Acuerdo con Cocomasur para transferencia de capacidades en monitoreo comunitario a cuatro consejos comunitarios (Río Pepé, Yurumanguí, Acapa y Guapi).
- Taller interinstitucional de presentación de la Política de Lucha Contra la Deforestación (PLCD) y su plan de acción, la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques en Colombia (EICDGB).
- Documento propuesta de capacitación para comunidades sobre temáticas del monitoreo de bosques.

Producto 3.3 Subsistema de monitoreo de la degradación forestal (y otros cambios forestales) fortalecido.

El avance porcentual de este producto es del 44%. Se destacan:

- Ajustes a la metodología para cuantificar Monitorear degradación.
- Documento estimación de la degradación de bosques de Colombia a través de un análisis de fragmentación.
- Compilación y estandarización de base de datos.

► En general el avance técnico para el componente que corresponde al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y MRV es de **72%**

Finalmente, se resalta que desde este componente, se ha apoyado técnica y financieramente la realización y asistencia alrededor de 18 talleres, de los cuales 5 han sido de índole internacional, tanto para el fortalecimiento de capacidades del equipo IDEAM, como el intercambio con otros países de la región.

Acciones pendientes por finalizar en 2017

- Generar los escenarios de deforestación futura para cada una de las principales causas de deforestación: ganadería, agricultura (palma y coca), infraestructura y minería.

- Actualizar la metodología para la construcción de NREF que incorporará recomendaciones para incluir las actividades REDD+ diferentes a deforestación (e.g. conservación, manejo forestal sostenible y aumento en las reservas de carbono).

- Establecer un procedimiento técnico de articulación entre NR/NRE del nivel subnacional y nacional.

- Desarrollar la propuesta metodológica para el análisis de fugas a nivel sub nacional

- Finalizar el documento de Lineamientos e implementación en pilotos de la propuesta Nacional de Monitoreo Comunitario articulada al SMyC.

- Establecer hoja de ruta detallada para la generación de información sobre degradación para el primer reporte nacional, de manera articulada a la hoja de ruta que ya existe para la generación de la cifra anual de deforestación.

- Apoyar el diseño conceptual de una plataforma para almacenar la información relacionada con la caracterización de causas y agentes de deforestación/degradación a nivel nacional.

- Realizar prueba piloto de degradación (eventualmente en el consejo comunitario de Yurumanguí) y apoyo al proceso que el IDEAM adelanta con Winrock.

- Generar al menos dos boletines de alertas tempranas que incluyan la visión étnica.

- Cierre técnico del programa.

Acciones que no se podrán adelantar en este resultado

Cálculos para el NREF Nacional.
Datos de actividad definitivos
Pruebas piloto de degradación.
Plataforma tecnológica del SMyC
Arreglos institucionales MRV

Avances en el marco de la Asistencia Técnica adicional del Programa ONU-REDD regional para éste resultado

- Taller de Sistema de Trazabilidad de la madera para definir modelo del sistema (documental y marcaje) – MADS.
- Documento con seis sistemas productivos que incluyen criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en áreas priorizadas (papa, cacao, maíz, arroz, frijol y palma) – MADS & MADR.
- Documento con propuesta técnica, institucional y financiera para promover el manejo forestal sostenible a través de la forestaría comunitaria en Colombia – MADS.
- Acompañamiento técnico al MADR para el desarrollo de una metodología para el proceso de armonización catastral.
- Acompañamiento técnico al MADR para la armonización del proceso de formalización y regularización de la tenencia de la tierra.

Resultado 4. Mejoradas las capacidades de actores claves en el proceso de identificación, priorización, mapeo de Beneficios Múltiples de los bosques, y sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas diseñado y con un primer reporte de información

Los principales avances en el resultado se traducen en: i) consolidación del sistema nacional de salvaguardas, componente en el cual se cuenta con un documento descriptivo; ii) se cuenta con importantes avances en los componentes estructurales del sistema, entre estos la interpretación nacional, el marco normativo y el marco de cumplimiento; iii) se avanzó en el diseño de los componentes de seguimiento, es decir en el mecanismo de atención ciudadana (a cargo del FCPF y con aportes e insumos del Programa ONU REDD), en el diseño del SIS y en la generación de Reportes de salvaguardas ante la CMNUCC; iv) el Programa apoyó al desarrollo de los reportes de salvaguardas; iv) se cuenta con una propuesta conceptual y metodológica para el análisis de los beneficios múltiples de las medidas priorizadas por la EICDGB.

► El avance programático de este resultado en relación al POA 2017 es de 65%

Producto 4.1 Identificación y priorización de beneficios múltiples de REDD+ y de sitios para la implementación de medidas y acciones REDD+ que consideren beneficios múltiples.

El avance técnico de este producto de 55% en relación al POA 2017.

Se destacan entre los principales resultados:

- Documento conceptual sobre Beneficios múltiples desarrollado.
- Finalización de la metodología para el análisis espacial de los beneficios múltiples ambientales, sociales e institucionales, de las principales medidas establecidas en la EICDGB.
- Priorización de medidas para el análisis de beneficios múltiples con base a la metodología desarrollada por el IDEAM.
- Consolidación de la base de datos cartográfica y generación de mapas y fichas técnicas.

Producto 4.2 Sistema de información sobre salvaguardas diseñado y primer resumen de información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas entregado.

Este producto presenta importantes avances y se cuenta con un documento descriptivo de la estructura del Sistema Nacional de Salvaguardas que fue aprobada a finales de 2016 y se ha venido avanzando en la consolidación de los componentes del Sistema Nacional de salvaguardas con el apoyo del Programa. Se cuenta con importantes avances en los componentes estructurales del sistema, entre estos la interpretación nacional, el marco normativo y el marco de cumplimiento. Se avanzó también en el diseño de los componentes de seguimiento, es decir en el mecanismo de atención ciudadana (a cargo del FCPF y con aportes e insumos del Programa ONU REDD), en el diseño del SIS y en la generación de Reportes de salvaguardas ante la CMNUCC.

En general el avance porcentual programático de este producto a julio del 2017 es de 75%. A continuación se describen los aportes del programa y avances en cada uno de ellos:

Interpretación Nacional de Salvaguardas

- Desarrollo de espacios de Diálogo con Pueblos Indígenas, con el equipo de la OPIAC y Taller Nacional Indígena de Salvaguardas en el marco de la MPCI.
- Desarrollo de cuatro talleres de construcción de la Estrategia con Pueblos Afrocolombianos del Pacífico donde se incluyó el tema de salvaguardas.
- Documento que presenta la estructura del Sistema Nacional de Salvaguardas (En Publicación).

- Cartilla para la divulgación de la interpretación de salvaguardas con comunidades, la cual se desarrollo conjuntamente con WWF-Colombia (en desarrollo).

- Publicación de Infografía que resume el tema de salvaguardas para el país desarrollada conjuntamente el equipo del FCPF.



Marco Normativo

- Se cuenta con el Marco Normativo de salvaguardas completado (en revisión pendiente socialización con el MADS), que se compone de un documento técnico y una matriz consolidada de herramientas.

- Propuesta normativa para anclar el SIS a los sistemas de información existentes (en revisión).

Marco de Cumplimiento

- Esta en proceso la identificación de indicadores para hacer seguimiento a como se abordan y respetan las salvaguardas. Con base a éste producto se definirá la estructura de información requerida para el diseño del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).

- Se han venido desarrollando diferentes espacios de fortalecimiento de capacidades que han incluido el tema de salvaguardas como herramienta para el respeto y la garantía de derechos en particular con comunidades negras en la región del pacífico colombiano.

Generación de Reportes de salvaguardas ante la CMNUCC

- Primer Resumen de Información de Salvaguardas completado y sometido a la CMNUCC en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (12 de Septiembre).

- Trabajo con el equipo técnico de Visión Amazonía para fortalecer capacidades y abordar y respetar salvaguardas. Apoyo en la generación del segundo Resumen de Información de Salvaguardas.

Procesos pendientes por finalizar en el año 2017

- Concluir el proceso de interpretación y validación de las salvaguardas en el marco de la MPCl, en seguimiento a los compromisos realizados en el taller Nacional Indígena.

- Desarrollar el II Taller Nacional de Salvaguardas para Noviembre 8-10 de 2017, en el que se espera presentar todos los avances y productos relacionados con el tema de salvaguardas.

- Finalizar la consultoría que elaborará el protocolo de seguimiento a como se abordan y respetan las salvaguardas termina a finales de Diciembre de 2017.
- Desarrollar la consultoría de diseño del SIS, la cual, por sus alcances se prevé que se extienda Febrero del 2018.
- Elaborar la guía de cómo elaborar resúmenes de información de salvaguardas a partir del SIS.
- Elaborar el análisis espacial (cartográfico) de los beneficios múltiples asociadas a medidas priorizadas en la EICDGB, para ser incorporado en el plan de implementación de la Estrategia.
- Desarrollar un documento técnico sobre el análisis espacial de los beneficios múltiples para la región del Pacífico.

Acciones que no se podrán adelantar en este resultado

- Pilotaje del SIS, Corroboración y mejoramiento del sistema para la generación del siguiente Resumen de Información de Salvaguardas.**
- Socialización y fortalecimiento de capacidades sobre cómo opera el SIS quedará en manos del Gobierno**

Resultado 5: Mejoradas las capacidades técnicas para la identificación y priorización de áreas, medidas y acciones de REDD+

Entre los principales avances de este resultado se encuentran: i) desarrollar un conjunto de medidas y acciones sectoriales acordadas con el MADS y sectores en el marco de la mesa AFOLU; ii) se ha fortalecido las capacidades del equipo del IDEAM para el desarrollo de escenarios de deforestación, y medidas y acciones; iii) se logró avanzar en el desarrollo de las herramientas técnicas necesarias para el costeo de las medidas y acciones sectoriales y de la EICDGB; iv) para la región del pacífico se elaboró una primera propuesta de ejes para orientar la organización del portafolio de inversiones para la reducción de la deforestación y degradación de bosques; v) se aportó con insumos técnicos para la readecuación de los instrumentos financieros para los modelos agroambientales.

► Avance técnico de este resultado a julio de 2017 es de 68%

Producto 5.1 Portafolio de Medidas y Acciones REDD+ a nivel nacional y para la región de Pacífico desarrollados (este producto cambio de nombre).

El avance técnico de este producto de 75% en relación al POA 2017.

Se destacan entre los principales resultados:

A nivel nacional

- Ajustes y complementaciones al informe explicativo sobre medidas y acciones REDD+: sectoriales y territoriales, bases para la construcción de la EICDGB.
- Revisión de medidas y acciones para reducir la deforestación con los sectores de agricultura, transporte y ambiente, en el marco de la mesa de deforestación de la CICC.



- Desarrollo de la herramienta y documento para la estimación de los costos de implementación de las medidas y acciones de la EICDGB.

A nivel territorial

- Desarrollo del documento de análisis de las principales problemáticas en relación a los bosques, oferta existente, retos y oportunidades ante posconflicto para la construcción del Portafolio de Inversiones en Pacífico.
- Documento final de definición de los ejes de intervención y propuesta de zonificación del portafolio de inversiones del Pacífico.
- Identificación de los mecanismos financieros que aportan a establecer los modelos agroambientales para la región del Pacífico.

Producto 5.2. Escenarios de desarrollo rural (inercial, bajo, mediano, alto) especializados, con base en el análisis de políticas públicas y el análisis de costos y beneficios de REDD+

El avance técnico de este producto de 60% en relación al POA 2017.

Se destacan entre los principales resultados:

- Desarrollo de una propuesta metodología para la estimación de trayectorias de cambio a nivel 2 del IPCC.

- Informes técnicos sobre la construcción de la contribución sectorial para la NDC mesa AFOLU, en el marco del apoyo a la construcción escenarios de desarrollo rural- Dirección de Cambio Climático, MADS.
- Se avanzó en el desarrollo del Documento de Escenarios de Deforestación Futura en Colombia 2020-2030.
- Documento con los lineamientos metodológicos e insumos técnicos que permitan la articulación de los resultados espaciales del análisis de costos y beneficios de REDD+ y de los escenarios de desarrollo de política pública, con los resultados de la modelación espacial de la deforestación desarrollada por el IDEAM.

Producto 5.3 Funcionarios del Ministerio del Ambiente y otras partes interesadas capacitadas en el uso de análisis espacial y beneficios REDD+.

Se realizó en el mes de Julio un Sesión de Escuela Nacional REDD en coordinación con GIZ, FCPF y el SENA dirigida a capacitadores del SENA. Este ejercicio buscará ser replicable en otras regiones del país. También este período a fin de fortalecer las capacidades en el análisis espacial sobre beneficios múltiples en el IDEAM y MADS, se realizó una primera propuesta de contenidos del curso, el cual está en proceso de revisión y de ejecución el próximo semestre. Este producto reporta un avance del 70%.

Por otra parte, es importante acotar que sobre la base de las primeras aproximaciones metodológicas desarrolladas para los análisis económicos y espaciales, se de una primera agenda de temas con el equipo de IDEAM y con el MADS, de forma tal, que los procesos de desarrollo de capacidades se impulsen de manera paralela al desarrollo de los estudios y propuestas nacionales y territoriales.

Procesos en marcha proyectados para terminar el año 2017

- Concluir el reporte de plan de implementación en el cual se integran las medidas y actividades de la EICDGB, la estimación de los costos de implementación, los arreglos institucionales claves y la priorización de áreas.
- Desarrollar el taller de escenarios de desarrollo rural con el MADS, liderado por el equipo del IDEAM.
- Finalizar el documento de escenarios de deforestación futura al 2030.
- Desarrollar el curso de beneficios múltiples en el marco del Seminario Anual del Sistema de Monitoreo.

- Apoyar al MADS al diseño y/o operacionalización del CIF de Conservación, en el marco de la ENREDD+, Política de Lucha contra la Deforestación y estrategia de PSA Colombia. La consultoría del CIF inicio en septiembre del 2017.

- Apoyar técnicamente al desarrollo de la propuesta de monitoreo de las Medidas y Acciones en el marco del SMByC del IDEAM.

Acciones que no se van a poder adelantar por parte del Programa

- Estudios de costos de oportunidad, en el IDEAM se deja una propuesta metodológica contextualizada a la realidad socioeconómica de Colombia.

Avances en el marco de la Asistencia Técnica adicional del Programa ONU-REDD regional para éste resultado

- Documento análisis de incentivos financieros perversos y barreras de acceso a instrumentos financieros que promuevan actividades agroambientales en Colombia.
- Se realizaron recomendaciones y aportes técnicos a la mesa nacional de mecanismos financieros.
- Taller de Intercambio de Experiencias sobre Estrategias de Financiamiento para Bosques y REDD+.
- Taller sobre Modelos de negocio y de financiamiento agrícola sostenible, desarrollado en coordinación con el Programa ONU REDD, Climate Focus, UNEP y FINAGRO.
- Se brindó asistencia a una primera versión de la estrategia de financiamiento al portafolio de inversiones de Pacífico.



2. Avance Financiero 2017

Para el año 2017 el presupuesto aprobado por el Comité Directivo al Programa ONU REDD fue USD \$1.797.052, monto del cual al 31 de julio se ha ejecutado el valor de USD \$718.367, equivalentes al 40%, y se ha comprometido la suma de USD \$620.208, equivalentes al 35% de lo aprobado, lo que corresponde a un total de USD \$1.338.575 que equivale al 74% de lo aprobado para el año 2017. El siguiente cuadro describe al detalle esta ejecución.



EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA ONU REDD					
Resultados del Programa	Organización de la ONU	Cantidad aprobada POA 2017	Ejecución Anual al 31 de julio de 2017		
			Compromisos ⁱ	Ejecutado a 31 de julio de 2017 ⁱⁱ	Total Ejecutado + Compromiso
Resultado 1: Participación	FAO				
	PNUD	379.674	111.870	139.635	251.505
	PNUMA				
Subtotal		379.674	111.870	139.635	251.505
Resultado 2: AFOLU y niveles de referencia	FAO	298.635	85.838	97.615	183.453
	PNUD				
	PNUMA				
Subtotal		298.635	85.838	97.615	183.453
Resultado 3: Sistema Monitoreo de Bosques	FAO	443.891	162.193	193.409	355.602
	PNUD				
	PNUMA				
Subtotal		443.891	162.193	193.409	355.602
Resultado 4: Beneficios múltiples y Salvaguardas.	FAO				
	PNUD	47.511	1.488	31.097	32.586
	PNUMA	124.783	82.713	34.180	116.893
Subtotal		172.295	84.202	65.277	149.479
Resultado 5: Análisis económicos y espaciales	FAO				
	PNUD				
	PNUMA	217.907	106.092	110.926	217.018
Subtotal		217.907	106.092	110.926	217.018
Resultado 6: Unidad Coordinadora	FAO				
	PNUD	167.087	45.664	64.534	110.198
	PNUMA				
Subtotal		167.087	45.664	64.534	110.198
Costos indirectos de apoyo	FAO	51.977	0	20.372	20.372
(7 % SGG)	PNUD	41.599	11.132	16.441	27.573
	PNUMA	23.988	13.216	10.157	23.374
Costos indirectos de apoyo (total)		117.564	24.348	46.970	71.318
	FAO (total):	794.503	248.032	311.395	559.427
	PNUD (total):	635.871	170.155	251.708	421.862
	PNUMA (total):	366.678 ⁱ	202.022	155.263	357.285
	Total GLOBAL:	1.797.052	620.208	718.367	1.338.575

Aprobado 2017
USD \$1.797.052

Ejecución Aproximada **74%**



Ejecución por agencia 2017



Compromisos: Incluye todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. Un compromiso es la cantidad por la cual se han firmado e ingresado en los sistemas financieros de las Agencias contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos de varios años que podrían desembolsarse en los años por venir.

Ejecución: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas)