

PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO ONU REDD ECUADOR

ACTIVIDAD 2.3.1 IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE LA GOBERNANZA

HOJA DE RUTA

ETAPAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PERSONAS RESPONSABLES		TIEMPOS	Estado a la fecha	Observaciones
		principales	apoyo			
				2013		
1. Acuerdos estratégicos preliminares a la implementación de la EPG	Discusiones estratégicas de alineamiento y de acuerdo alrededor de la EPG	MAE, Misión, PNC, PNUD Ecuador		Junio	hecho	
	Elaboración de una hoja de ruta conjunta con MAE, Misión Oslo y ONUREDD Ecuador	MAE, Misión, PNC		Junio	hecho	
	Validación de la hoja de ruta con autoridades	MAE, Misión, PNC, PNUD y FAO Ecuador		Junio	en proceso	
2. Actualización de la nota conceptual / hoja de ruta EPG	Revisión de los elementos a actualizar (contexto, integración de la EPG en el PNC, objetivos, resultados, focalización territorial, estructura, actividades, presupuesto, cronograma, metodología, mapeo de plataformas locales, etc.)	Diego		Julio		Se realizara un alcance a la nota conceptual. Tomar en cuenta que en las 3 primeras semanas se realizaran actividades de campo que servirán de insumos para la actualización de la nota.
	Revisión y validación del documento actualizado	María del Carmen, Equipo PNC		Hasta fin de Julio max.		
3. Armonización entre SIS y temáticas de la nota conceptual EPG	Incorporación de las temáticas de gobernanza de la nota conceptual EPG en la matriz del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS)	Saraswati, María del Carmen	Diego	Julio		Matriz
	Identificar indicadores existentes que corresponden a las temáticas reflejadas en la nota conceptual EPG			Julio		Matriz
4. Actualización y socialización sobre la hoja de ruta EPG a nivel nacional	Planificación de reunión nacional (identificación de participantes, preparación de la agenda, organización logística)	MAE, PNC		Julio		Basarse en lista de actores previos
	Reunión nacional	MAE, PNC		ppios de Agosto		
	Redacción del informe de la reunión	Diego		Agosto		
	Actualización de la hoja de ruta con los insumos de la reunión	Diego		Agosto		
	Revisión de informe y hoja de ruta	PNC, María del Carmen	Diego	Agosto		
	Revisión de informe y hoja de ruta por los participantes de la reunión	Diego		Agosto		
	Aprobación final y difusión a los actores relevantes	MAE		Hasta fin. de Agosto		
5. Consultas locales para el fortalecimiento de los indicadores de gobernanza del SIS	Afinación de la metodología a aplicarse en los territorios previamente seleccionados	Diego (con validación MAE y PNC)		Agosto		El avance dependerá de contar con la matriz actualizada de los indicadores del SIS
	Planificación de talleres locales (agenda, identificación de participantes, preparación logística, etc.)	PNC, MAE		Agosto		
	Ejecución de los talleres locales	Diego	PNC	Sept-Oct.		Se sugiere hacer 3 talleres locales (Amazonía norte, amazonía sur, Esmeraldas)
	Sistematización de los resultados de los talleres (informes)	Diego		Sept-Oct.		
	Revisión de informes	PNC, MAE, participantes		fin Sep - ppios Oct.		
	Validación final	MAE		Octubre		
	Difusión a los participantes	MAE, PNC		Octubre		

6. Afinación de los indicadores de gobernanza del SIS	Incorporación de los resultados de los talleres locales en la matriz - incluye la afinación técnica de los indicadores de gobernanza y la identificación de las fuentes de información	Diego, Saraswati, María del Carmen		Hasta fines de Octubre		
	Reunión nacional para actualización y rendición de cuentas sobre el proceso EPG (proceso similar a la línea 4, con el mismo grupo de participantes)	PNC, MAE		Noviembre		
7. Validación de los indicadores de gobernanza del SIS	Alineamiento con el proceso nacional de validación de la matriz de indicadores SIS.	PNC, MAE		dependerá del resto del proceso de validación SIS		Dependerá del avance de todo el proceso de validación de la matriz de indicadores SIS
	2014					
8. Pilotaje de los indicadores de gobernanza en el campo	Proceso de verificación de indicadores en campo	Equipos técnicos PNC, MAE		Enero a marzo		
	Sistematización de los resultados de la verificación			marzo		
	Elaboración del(os) informe(s) de estudio de caso		consultor?	abril		Podrá haber 1 informe separado por región o 1 conjunto - decisión a tomar por las autoridades relevantes
9. Finalización y validación final de los indicadores de gobernanza dentro del SIS	Revisión y corrección del(os) informe(s) de estudio de caso	MAE		abril-mayo		
	Reunión nacional de actualización sobre el pilotaje de los indicadores (proceso similar a la línea 4, con el mismo grupo de participantes)	MAE, PNC		mayo		
	Validación final de los indicadores y del(os) informe(s) de estudio de caso	MAE		mayo-junio		
10. Seguimiento / fortalecimiento a mesas locales	Planificación de talleres locales (agenda, identificación de participantes, preparación logística, etc.)	Diego		Junio		Retroalimentación del proceso a nivel subnacional, identificación de necesidades de capacitación (el contenido más específico de esta etapa va a depender de la demanda y las necesidades identificadas durante las actividades previas.)
	Ejecución de talleres locales	Diego				
	Sistematización y entrega de los resultados de talleres	Diego				

* PNC se refiere específicamente a Connie, Belen, Saraswati, Diego y demás miembros del equipo según lo relevante.

Nota 1: El proceso de institucionalización de los indicadores de gobernanza resultante del apoyo de la EPG se insertará en el proceso más amplio de institucionalización del SIS a través de la Unidad de Monitoreo del MAE.

Nota 2: Esta hoja de ruta es un documento de trabajo que se irá actualizando a lo largo de la implementación, y será sometido a una revisión general a fines de 2013.