

MARCO DE RESULTADOS PN ONU-REDD PERU (BORRADOR EN DESARROLLO)

Resultado del MANUD: ED 11 El Estado, con la participación de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones científicas y académicas, ha diseñado, implementado y/o fortalecido políticas, programas y planes, con enfoque de sostenibilidad ambiental, para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Objetivo del Programa Nacional ONU-REDD: Complementar los esfuerzos de preparación del Gobierno Peruano para la implementación de REDD+ en el contexto de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC).

| Outcome / Output Programa Global ONU-REDD | Resultados, productos y actividades del Programa Nacional | Indicadores (para Resultados y Productos) | Línea de base (para Resultados y Productos) | Objetivo (para Resultados y Productos) | Medios de verificación | Organización de la ONU participante |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Componente 1 PN ONU-REDD: Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC) | | | | | | |
| | Resultado 1.1: Condiciones habilitantes para la implementación de la ENBCC y REDD+ en el Perú fortalecidas. | Agendas y planes de trabajo de principales espacios que facilitan la gobernanza en Perú articuladas para la implementación de REDD+ y la ENBCC Capacidades de actores priorizados por el Plan de Involucramiento de Actores (PIA) fortalecidas para la implementación de la ENBCC y REDD+ tomando en consideración el enfoque de género y de interculturalidad. | Existen diferentes espacios de participación ciudadana o gestión intersectorial en Perú alrededor de REDD+ o la gestión de bosques (Comisión Nacional sobre Cambio Climático, Grupo REDD Perú, SINAFOR, Mesas REDD regionales, etc.). Existen diferentes propuestas de acciones a nivel nacional y local para algunos componentes de la ENBCC pero no bajo la visión y estructura propuesta en este documento. Instituciones clave cuentan con capital humano que requiere ser fortalecido para implementar la ENBCC y REDD+ en el Perú | Al menos 5 agendas o planes de trabajo de espacios que facilitan la gobernanza alrededor de REDD+ están articuladas y retroalimentan las hojas de ruta de implementación de la ENBCC y REDD+ Al menos 5 instituciones claves para la implementación de la ENBCC y REDD+ cuentan con capital humano fortalecido | Actas o ayudas memorias de las sesiones de los espacios que facilitan la gobernanza para la ENBCC y REDD+ en el Perú Agendas o planes de trabajo de espacios de participación ciudadana o coordinación interinstitucional seleccionados Evaluaciones de entrada y salida Reportes de asistencia técnica brindada | PNUD y PNUMA Contraparte: PNCB-MINAM SERFOR GR Proyectos contraparte en Perú: RPP |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|
| | <p>Producto 1.1.1: Agendas de espacios de participación ciudadana y/o coordinación intersectorial sobre bosques y cambio climático o REDD+ articuladas y alineadas.</p> | <p>Agendas o planes de trabajo de espacios de participación ciudadana y/o articulación gubernamental logran incorporar propuestas para la implementación de la ENBCC y REDD+.</p> | <p>El Proyecto “<i>Implementación de la Propuesta de Preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques REDD+ (R-PP) en el Perú</i>” elaborará el Plan de Involucramiento de Actores (PIA) para la implementación de la ENBCC durante el 2015. Este Plan priorizará los espacios de participación a ser fortalecidos. De igual modo este proyecto cuenta con recursos para implementar parte de estos mecanismos durante el periodo 2016-2017 (julio)</p> <p>Organizaciones indígenas cuentan con agenda prioritaria alrededor de REDD+</p> | <p>1 agenda de espacios de participación nacional</p> <p>Al menos 2 agendas regionales</p> <p>1 agenda intergubernamental</p> | <p>Actas o ayudas memorias de las sesiones de los espacios de participación o coordinación intersectorial priorizados</p> <p>Agendas o planes de trabajo de espacios de participación ciudadana o coordinación intersectorial priorizados</p> | <p>PNUD</p> <p>Contraparte: PNCB-MINAM SERFOR GR</p> <p>Proyectos contraparte: RPP</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar un plan de trabajo para implementar las acciones prioritarias del PIA. • Acompañar la implementación del PIA en coordinación con las instituciones públicas y privadas relacionadas. • Identificar propuestas para mejorar o fortalecer espacios, procesos y mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a mejorar la gobernanza para la implementación de la ENBCC y REDD+ de acuerdo a los lineamientos brindados por el PIA • Identificar propuestas para mejorar o fortalecer espacios, procesos y mecanismos de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno que contribuyan a mejorar la articulación, cooperación y coordinación para la implementación de la ENBCC y REDD+ de acuerdo a los lineamientos brindados por el PIA • Facilitar la retroalimentación de las hojas de ruta para la implementación de la ENBCC en los espacios identificados. • Difundir los avances realizados sobre REDD+ y procurar su retroalimentación continua en los espacios identificados. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | <p>Producto 1.1.2.: Gobernanza de bosques en tierras de comunidades nativas fortalecida a través del dialogo y la gestión participativa entre los pueblos indígenas e instituciones públicas a nivel nacional y regional.</p> | <p>Propuesta técnica y legal para insertar las unidades técnicas de manejo forestal comunitario (UTMFC) en las autoridades forestales validada con organizaciones indígenas</p> <p>Propuesta técnica para la sostenibilidad financiera de la UTMFC (PIP, RDR, etc.)</p> <p>Agendas y planes de trabajo de la plataforma nacional y plataformas regionales de manejo forestal comunitario actualizados y se articulan con las líneas prioritarias de la ENBCC generando aportes para su implementación a nivel nacional y regional</p> | <p>Experiencias de la UTMFC s en Selva Central, Ucayali, San Martín y Amazonas. Estas unidades han operado en la práctica pero requieren ser formalizadas.</p> <p>Normatividad forestal que contempla a las unidades técnicas de manejo forestal comunitario como parte de la institucionalidad forestal en Perú.</p> <p>CONAP está trabajando en propuesta de lineamientos para la implementación de las UTMFC. Esta actividad es coordinada con SERFOR y los GR (Ucayali, Selva Central y Loreto)</p> <p>1 agenda nacional concertada de manejo forestal comunitario para el periodo (2014-2017)</p> <p>4 planes de trabajo de plataformas regionales de MFC</p> | <p>Al menos 5 autoridades forestales cuentan con propuestas para la implementación de las UTMFC que incluyen acciones prioritarias y se articulan a la ENBCC</p> <p>Al menos 5 propuestas que facilitan la sostenibilidad financiera de las UTMFC.</p> <p>Al menos 5 regiones cuentan con personal articulador entre las regiones y las organizaciones indígenas como parte de la implementación de las UTMFC las mismas que operan de manera sinérgica con las veedurías y unidades técnicas de las organizaciones indígenas.</p> <p>1 agenda nacional y 2 agendas regionales concertadas de manejo forestal comunitario incluye acciones prioritarias y ENBCC e impulsa su inserción en los documentos de planificación la ENBCC</p> | <p>Informes técnicos de diseño y avances en la implementación de las UTMFC</p> <p>Contratos de personal que realiza el trabajo de articulación en las UTMFC</p> <p>Acuerdos de compromiso para la implementación de las UTMFC</p> <p>Acuerdos y actas de las Plataformas (nacional y regional)</p> | <p><u>PNUD</u></p> <p><u>Contraparte:</u> SERFOR, MINAM, GR, AIDSESP, CONAP</p> |
|--|--|---|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| | <p><u>Actividades indicativas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistematización de avances sobre conformación de UTMFC y plataformas sobre manejo forestal comunitario a nivel nacional y regional. • Revisión de documentos de base y lineamientos sobre UTMFC • Diálogo y trabajo coordinado sobre estructura de las UTMFC. • Elaborar de hojas de ruta de trabajo e implementación de las UTMFC • Elaborar propuestas de proyectos o iniciativas para financiamiento de las UTMFC. • Brindar asistencia técnica directa para la articulación entre actores. • Revisar las agendas y planes de trabajo de las plataformas de manejo forestal comunitario y analizar su articulación con la ENBCC. • Facilitar la actualización de las agendas y planes de trabajo de las plataformas de manejo forestal comunitario para incorporar las prioridades de la ENBCC y sus hojas de ruta. • Difundir la ENBCC en las plataformas de manejo forestal comunitario. | | | | | |
| | <p>Producto 1.1.3: Capacidades para la implementación de REDD+, RIA y la ENBCC en el Perú fortalecidas en grupos meta priorizados</p> | <p>Número de personas capacitadas con habilidades para la réplica de la formación que aprueban evaluación de salida.</p> <p>Programa de desarrollo de capacidades para la implementación de la ENBCC, REDD+, RIA y gestión forestal</p> <p>Veedurías forestales y unidades técnicas de asesoría de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas</p> | <p>TS 2 ha iniciado el fortalecimiento de capacidades a 24 especialistas de las OOII.</p> <p>TS 2 ha identificado y sistematizado herramientas de fortalecimiento de capacidades existentes.</p> <p>SERFOR está elaborando un plan de fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre</p> <p>Cursos de capacitación sobre REDD+ diversos tanto desde sociedad civil como GR.</p> <p>Veedurías forestales y unidades técnicas de organizaciones indígenas a nivel nacional y regional brindan asesoría técnica y legal a comunidades nativas sobre bosques.</p> | <p>Al menos 35 personas capacitadas como formadores al final del proyecto</p> <p>1 programa de desarrollo de capacidades para la implementación de la ENBCC, sobre todo REDD+, RIA y gestión forestal</p> <p>Al menos 6 veedurías/ unidades técnicas de las organizaciones indígenas representativas proveen asistencia técnica especializada sobre bosques, REDD+ y RIA a comunidades nativas.</p> | <p>Resultados de evaluación de entrada y salida</p> <p>Documento técnico que describe programa de desarrollo de capacidades incluyendo documentos de respaldo (materiales, listas de asistencia, etc.)</p> <p>Informes de asistencia técnica a organizaciones indígenas incluyendo documentos de respaldo (materiales, listas de asistencia, etc.)</p> | <p><u>Contraparte:</u> SERFOR, MINAM AIDSESP, CONAP</p> |

Actividades indicativas:

- Ajustar/developar un plan de fortalecimiento de capacidades
 - Identificar audiencia objetivo (PPII, gobiernos regionales, otros identificados en el PIA)
 - Ajustar los temas de capacitación (REDD+, Manejo forestal comunitario; otros) a los actores.
 - Desarrollar contenidos y materiales para el fortalecimiento de capacidades
- Desarrollar acuerdos con instituciones para desarrollo de capacidades.
- Implementar el plan de fortalecimiento de capacidades con el público priorizado
- Desarrollar un plan de asistencia técnica que sería provista por las veedurías forestales o las unidades técnicas de las organizaciones indígenas y diseñar los mecanismos y métodos para proveerla
- Ejecutar la asistencia técnica a las comunidades a través del sistema de veedurías o unidades técnicas de las organizaciones indígenas.

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|
| | <p>Resultado 1.2: Instituciones públicas y privadas en el Perú cuentan con instrumentos para implementar la ENBCC y REDD+ a escala nacional, regional y de proyectos</p> | <p>Instituciones públicas y privadas relevantes para el sector USCUS han aceptado incorporar en su planificación, programas o proyectos temas relacionados a las políticas y medidas priorizadas a escala nacional, regional para la implementación de la ENBCC y REDD+</p> <p>Conjunto de políticas, programas y proyectos priorizados para la implementación de la ENBCC a escala nacional o regional.</p> <p>Plan de inversión para la implementación de la ENBCC elaborado, utilizando como referencia medidas a escala nacional y regional.</p> | <p>Estrategia Nacional ante el Cambio Climático aprobada (2015-2021)</p> <p>ENBCC en proceso de revisión. Se constituirá como el marco orientador para la implementación de REDD+ en Perú.</p> <p>Insumos generados a través de los apoyos específicos facilitados por el Programa ONU-REDD</p> <p>Instrumentos de planificación regional y sectorial cuentan con aportes preliminares sobre cambio climático. Pueden retroalimentar propuestas para implementar la ENBCC a escala regional.</p> <p>Proceso de dialogo de ENBCC identificará instrumentos clave que deben articularse y generará insumos para implementación a escala nacional.</p> | <p>Al menos el 30% instituciones públicas y privadas relevantes para el sector USCUS han aceptado incorporar en su planificación programas o proyectos relacionados a la implementación de la ENBCC y REDD+</p> <p>Al menos un plan de inversión consolidado para la implementación de la ENBCC sobre la base de políticas, medidas y proyectos definidos a escala nacional, regional y de proyectos</p> | <p>Actas de acuerdo con instituciones públicas y privadas para la inclusión de temas relacionados a la implementación de la ENBCC y REDD+</p> <p>Documento que sistematiza conjunto de políticas, programas y proyectos priorizados para la implementación de la ENBCC a escala nacional o regional.</p> <p>Plan de inversión de la ENBCC</p> | <p><u>Contraparte:</u> MINAM-PNCB, SERFOR, GR</p> |
|--|---|--|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | <p>Producto 1.2.1 Conjunto de políticas*, programas o proyectos priorizados a nivel nacional, interregional y regional para la implementación de la ENBCC</p> <p><i>*Puede entenderse como un plan u hoja de ruta para implementar la ENBCC en un horizonte temporal a mediano o corto plazo.</i></p> | <p>Documento técnico que contiene conjunto de políticas, programas y proyectos priorizados para la implementación de la ENBCC a escala nacional o regional.</p> <p>Número de actas o equivalente que especifique las políticas priorizadas a nivel nacional, inter-regional y regional y los compromisos para su implementación</p> | <p>Estrategia Nacional ante el Cambio Climático aprobada (2015-2021)</p> <p>ENBCC en proceso de revisión. Se constituirá como el marco orientador para la implementación de REDD+ en Perú. Instrumentos de planificación regional y sectorial cuentan con aportes preliminares sobre cambio climático. Pueden retroalimentar propuestas para implementar la ENBCC a escala regional.</p> <p>Proceso de dialogo de ENBCC identificará instrumentos clave que deben articularse y generará insumos para implementación a escala nacional.</p> | <p>Al menos cinco documentos técnicos que describen políticas, programas o proyectos a ser priorizados a nivel nacional, interregional o regional.</p> <p>Al menos cinco actas o equivalente a nivel regional, inter-regional y/o nacional que acuerda la priorización realizada.</p> | <p>Actas de acuerdo con instituciones públicas y privadas para la inclusión de temas relacionados a la implementación de la ENBCC y REDD+</p> <p>Documento que sistematiza conjunto de políticas, programas y proyectos priorizados para la implementación de la ENBCC a escala nacional o regional.</p> | <p><u>Contraparte:</u> MINAM-PNCB, SERFOR, GR</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre la base de información existente, se analizará el área a intervenir (dinámica de deforestación, uso y cambio de uso de suelo, políticas existentes vinculadas a temas de uso de suelo, mapeo de actores involucrados, marco legal e institucional relacionado, actividades público y/o privadas en el área, relevancia del área por otros beneficios sociales o ambientales, avances y propuestas realizadas por el gobierno regional, entre otros) para poder identificar el conjunto de intervenciones de la ENBCC a ser priorizadas a escala territorial. • Definir el conjunto de políticas priorizadas y la posible secuencia de intervención para el área a intervenir sobre la base del análisis de situación y las acciones estratégicas de la ENBCC. Esta priorización se realizará de forma participativa con actores relevantes a escala nacional o regional. • Definir actas de acuerdo de las políticas priorizadas en el área a intervenir con los actores relevantes • Definir próximos pasos para la incorporación de las políticas priorizadas en la planificación estratégica y operativa de las entidades competentes | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | <p>Producto 1.2.2. Portafolio de proyectos de inversión para la implementación de las políticas priorizadas a nivel nacional y regional elaborado</p> | <p>Cartera de inversión definida a escala nacional y regional para las políticas y medidas de la ENBCC priorizadas.</p> <p>Número de proyectos “tipo” diseñados sobre la base de las acciones estratégicas de la ENBCC y sus políticas priorizadas a nivel nacional y regional</p> | <p>ENBCC en proceso de revisión. Se constituirá como el marco orientador para la implementación de REDD+ en Perú.</p> <p>Instrumentos de planificación regional y sectorial cuentan con aportes preliminares sobre cambio climático. Pueden retroalimentar propuestas para implementar la ENBCC a escala regional.</p> <p>Producto 1.2.1 definirá prioridades de políticas, programas y proyectos sobre la cual se realizará el costeo y la definición de las prioridades de inversión.</p> <p>Propuesta de mecanismo financiero para bosques y cambio climático está en definición</p> <p>Mapeo preliminar de proyectos sobre bosques y cambio climático a nivel nacional realizado a nivel básico.</p> | <p>Al menos cinco portafolios o carteras de inversión definidas en el ámbito regional y nacional.</p> <p>Al menos nueve proyectos de inversión financiables vinculados a las políticas y medidas priorizadas</p> <p>Al menos nueve proyectos “tipo” vinculados a las acciones estratégicas y sus políticas priorizadas a nivel nacional y regional</p> | <p>Documento que describe la cartera de inversión a ser priorizada.</p> <p>Documentos de proyectos de inversión formulados para su implementación</p> <p>Documentos de proyectos tipo formulados para su implementación</p> | <p><u>Contraparte:</u> MINAM, SERFOR, GR, PNCB</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Costear los programas, proyectos o medidas priorizadas en el producto 1.2.1. Identificar fuentes posibles de financiamiento y determinar la brecha de recursos. • Formular proyectos de inversión bancables que defina los tipos de medidas específicas y su forma de implementación (por ejemplo tipos de instrumentos, incentivos, entre otros), secuencia de acciones, actores involucrados, plan de financiamiento (fuentes y brechas), entre otros. • Formular proyectos “tipo” asociados a las acciones estratégicas y políticas priorizadas a nivel nacional y regional que defina los tipos de medidas específicas y su forma de implementación (por ejemplo tipos de instrumentos, incentivos, entre otros), secuencia de acciones, actores involucrados, plan de financiamiento (fuentes y brechas), entre otros. • Articular el portafolio de proyectos con las potenciales fuentes de financiamiento y mecanismo financiero para iniciar la implementación de los mismos | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>Producto 1.2.3 Propuesta de normativa para la armonización de reducciones de emisiones asociadas a REDD+ generadas en distintos niveles de implementación (nacional, proyectos) elaborada.</p> | <p>Marco conceptual para la armonización de reducciones de emisiones asociadas a REDD+.</p> <p>Propuesta de normativa para la armonización validada.</p> <p>Número de acuerdos para implementación de la armonización</p> | <p>Propuesta de Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (consulta pública)</p> <p>Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215) y su reglamento en consulta pública</p> | <p>Un marco conceptual desarrollado para armonizar las reducciones de emisiones vinculadas al mecanismo REDD+ a escala nacional y de proyectos.</p> <p>Al menos 70% de iniciativas y proyectos participan en la validación.</p> <p>Al menos 50% de los desarrolladores de iniciativas y proyectos generan acuerdos para la implementación de la armonización</p> | <p>Documento de marco conceptual.</p> <p>Memorias y listas de asistencias de reuniones de socialización.</p> <p>Borrador de resolución ministerial o equivalente que especifique las directivas técnicas para la ley 30215.</p> <p>Reporte de insumos de los desarrolladores de iniciativas y proyectos y documentos de sustento</p> <p>Actas de acuerdos o equivalente con los desarrolladores de iniciativas y proyectos</p> | <p><u>PNUMA</u></p> <p><u>Contraparte:</u> MINAM- PNCB, SERFOR, Desarrolladores de Proyectos e Iniciativas REDD+, GR</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar el contexto en el que se genera distintos niveles de implementación que reducen emisiones del sector forestal • Elaborar una propuesta de marco conceptual para la armonización de las reducciones de emisiones en los distintos niveles de implementación • Socializar la propuesta de marco conceptual con actores relevantes • Elaborar la propuesta de normativa para la armonización de reducciones generadas en distintos niveles de implementación • Socializar la propuesta de normativa a través de la consulta pública • Sistematizar los aportes e incluir los mismos en la propuesta normativa • Establecer acuerdos con desarrolladores de iniciativas y proyectos para la futura aplicación de la propuesta de normativa | | | | | |

Componente 2 PN ONU-REDD: Desarrollo de un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) / Nivel de referencia Forestal (NRF) que integra datos de degradación

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | <p>Resultado 2.1: El Perú cuenta con información para actualizar su nivel de referencia de emisiones forestales que incluye emisiones por degradación para la Amazonia peruana para un periodo de referencia específico.</p> | <p>Propuesta de nivel de referencia que incluye emisiones por degradación analizado y acordado entre las instituciones relevantes.</p> | <p>Perú no cuenta con nivel de referencia de emisiones que incluye las emisiones por degradación.</p> | <p>Elaborar una propuesta de nivel de referencia de emisiones que incluye la degradación.</p> | <p>Propuesta de submission de nivel de referencia de emisiones que incluye la degradación.</p> | <p><u>FAO</u> Contraparte: MINAM, PNCB, SERFOR, MINAGRI</p> |
| | <p><u>Producto 2.1.1:</u> Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas para la generación de un nivel de referencia que incluye emisiones por degradación de bosques</p> | <p>Instituciones públicas y actores claves cuentan capacidades para la utilización de enfoques metodológicos que permiten estimar las emisiones por degradación. Técnicos/as capacitados/as y que han accedido a retroalimentación con expertos de la CMNUCC.</p> | <p>Perú cuenta con un equipo técnico mínimo capacitado para la utilización de estas herramientas metodológicas.</p> | <p>Al menos cuatro instituciones han fortalecido sus capacidades para la preparación del nivel de referencia de emisiones por degradación y el posterior seguimiento al proceso de evaluación. Al menos 15 especialistas capacitados para la estimación de emisiones por degradación de bosques (al menos 25% mujeres)</p> | <p>Lista de personas capacitadas, talleres de capacitación, reuniones técnicas y publicaciones. Informes técnicos de capacitaciones adjuntando medios probatorios (materiales, fotografías, etc.)</p> | <p><u>FAO</u> Contraparte: MINAM, PNCB, MINAGRI, SERFOR.</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer comité técnico para el desarrollo de niveles de referencia para de emisiones de degradación. Coordinar los arreglos institucionales para proveer información necesaria para desarrollar los productos. • Elaboración de un plan de trabajo anual. • Contratación del equipo técnico central. • Adquisición de equipos y software • Generación de un plan de fortalecimiento de capacidades. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| | <p><u>Producto 2.2.2:</u> Propuesta de submission para nivel de referencia que incluye emisiones por degradación para la Amazonia peruana, elaborada</p> | <p>Propuesta de metodología para el nivel de referencia que incorpora datos de degradación elaborada.</p> <p>Mapa de degradación para la Amazonía elaborado (periodos 2007, 2010, 2011 y 2013)</p> <p>Informe técnico sobre datos de factores de emisión para degradación para la Amazonía.</p> <p>Propuesta de submission aprobada por el gobierno del Perú.</p> | <p>Se cuenta con propuesta de nivel de referencia con emisiones por deforestación en Perú.</p> <p>No se cuenta con una propuesta de nivel de referencia con emisiones por degradación en Perú</p> | <p>Al menos una propuesta de metodología elaborada y validada que incluye protocolos metodológicos.</p> <p>Al menos 1 mapa de degradación para escala Amazónica para cuatro años.</p> <p>Al menos un informe técnico sobre datos de factores de emisión para la Amazonía</p> <p>01 propuesta de nivel de referencia que incluye degradación.</p> | <p>Protocolos metodológicos para desarrollar un nivel de referencia de degradación, desarrollado y validado.</p> <p>Mapa de degradación (2007, 2010, 2011, 2013, 2014) para la Amazonia peruana elaborado y validado.</p> <p>Informe técnico con factores de emisión para degradación generados para Amazonia peruana.</p> <p>Documento que contenga la propuesta de Submission elaborada por el gobierno del Perú.</p> | <p><u>FAO</u></p> <p><u>Contraparte:</u> MINAM, PNCB, SERFOR.</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la metodología (factores de emisión & datos de actividad) para el nivel de referencia para emisiones de degradación. • Generación de mapa de degradación. • Estimación de los factores de emisión (depósitos claves). • Control y aseguramiento de la calidad de los mapas y factores de emisión. • Genera espacios de validación y socialización de los productos. • Preparación de la propuesta de Submission de niveles de referencia de emisiones por degradación. • Socialización y validación de la propuesta de Submission de niveles de referencia de emisiones por degradación. | | | | | |
| <p>Componente 3 PN ONU-REDD: Apoyo a la integración de MRV-Indígena al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | <p><u>Resultado 3. Propuesta de MRV – I complementa las iniciativas de MRV y monitoreo de la cobertura de bosques en el Perú</u></p> | <p>Propuesta de MRV-I identifica líneas de acción y sinergias con MRV a escala nacional</p> | <p>El Perú cuenta con una metodología de MRV avanzada. Se cuenta con información analizada para medir la emisión de GEI asociadas al sector USCUS por deforestación para un periodo mayor de 10 años.</p> <p>Perú cuenta con una propuesta inicial de alerta temprana para el monitoreo de la cobertura de bosques</p> <p>El MINAM y AIDESEP han dialogado respecto a la importancia de fortalecer una iniciativa, desde las organizaciones indígenas, que permita un monitoreo autónomo del estado de conservación de los bosques en tierras de comunidades.</p> | <p>Al menos una propuesta técnica sobre el MRV-I validada y documentada</p> | <p>Documento técnico que describe propuesta de MRV-I, experiencias de implementación desde las organizaciones indígenas y contiene sugerencias para su sinergia con el MRV a escala nacional.</p> | <p><u>FAO</u></p> <p><u>Contraparte:</u> MINAM, SERFOR, AIDESEP</p> |
|--|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| | <p>Producto 3.1.1: Propuesta de MRV-I construida desde las organizaciones indígenas retroalimenta el diseño del MRV en Perú y el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional, sobre todo en la alerta temprana y análisis de la degradación de bosques.</p> | <p>Reportes de MRV-I en campo monitorean impactos que degradan y deforestan los bosques en la Amazonía.</p> <p>Personal indígena capacitado para tomar datos en campo sobre deforestación y degradación bosques.</p> <p>Propuesta para retroalimentar el diseño del MRV en Perú y el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional.</p> <p>Propuesta de MRV-I para iniciativa en campo de RIA</p> <p>Propuesta para financiar la iniciativa del MRV-I para ser presentados a diversos cooperantes.</p> | <p>La propuesta de MRV-I fue elaborada por AIDSESEP como parte de la propuesta de RIA de manera previa a la COP20 desarrollada en Lima. Se cuenta con documento técnico que describe la propuesta.</p> | <p>Al menos 3 reportes técnicos que analizan drivers de deforestación y degradación de bosques.</p> <p>Al menos 9 bases regionales capacitadas para tomar datos en campo sobre deforestación y degradación bosques</p> <p>1 propuesta técnica para retroalimentar el diseño del MRV en Perú y el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional (4.1)</p> <p>1 propuesta técnica para el MRV a escala del RIA en la RC Amarakaeri</p> <p>4 propuestas para el financiamiento</p> | <p>Reporte técnico sobre impactos de deforestación y degradación de bosques, elaborado por monitores comunitarios con información incluyendo material de respaldo (videos, imágenes, mapas, etc.)</p> <p>Reporte de capacitación en acción incluyendo documentos de respaldo (materiales, listas de asistencia, etc.)</p> <p>Informe técnico que describe propuesta para retroalimentar el MRV en Perú y el módulo de monitoreo de la cobertura de bosques a nivel nacional.</p> <p>Propuesta técnica para el MRV a escala del RIA en la RC Amarakaeri</p> <p>Propuesta para financiamiento MRV-I</p> | <p><u>FAO</u></p> <p><u>Contraparte:</u> AIDSESEP, SERFOR, MINAM, PNCB</p> |
| | <p><u>Actividades indicativas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se seleccionarán las áreas para el trabajo de campo, las metodologías y protocolos a trabajar buscando siempre la articulación con el enfoque de RIA y REDD sobre base comunitaria. • Se realizarán los arreglos administrativos para el trabajo a nivel de las organizaciones indígenas regionales. • Se diseñará el programa de capacitación para el MRV-I bajo el esquema de capacitación en la acción o “aprender haciendo” • Se implementará el trabajo de campo. • Se sistematizará la información y elaborarán los reportes técnicos • Se realizarán reuniones de trabajo con instituciones públicas para identificar oportunidades de sinergia entre el MRV y las iniciativas nacionales | | | | | |