



MINUTA / AYUDA MEMORIA

Tema de la Reunión	Primera Reunión del Comité Directivo del Programa ONU-REDD.		
Fecha	Miércoles 7 de marzo de 2012	Hora de inicio: 9:30 a.m.	Hora final: 11:25 a.m.
Lugar	Sala de Reuniones del Piso 4, Edificio 129, Casa de las Naciones Unidas, ciudad del Saber, Clayton.		

ORDEN DEL DÍA:


- 1) Presentación de los participantes
- 2) Revisión de los avances registrados en el 2011.
- 3) Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto del 2012.
- 4) Asuntos varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Presentación de los participantes.

Siendo las 9:30 a.m. se inicia la reunión, con la presentación de cada uno de los participantes.

Por el Ministerio de Economía y Finanzas	Licdo. Andrés Fuentes , Secretario General Licda. Evelyn de Bravo , Directora de Cooperación Técnica Internacional, Encargada
Por la Autoridad Nacional del Ambiente	Licdo. Gerardo González , Director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y Punto Focal de ONU-REDD por ANAM, y Ing. Eric Rodríguez , Coordinador de REDD.
Por las Agencias del Sistema de Naciones Unidas	Margarita Astrálaga , Directora Regional PNUMA, Preside la reunión. Gabriel Labbate , Oficial Senior, PNUMA Vera Boerger , Oficial a cargo de la Oficina Subregional de la FAO, Pierre – Yves Guedez , Asesor Técnico Regional PNUD Gisele Didier , Oficial de Programa, PNUD.
Por el Programa ONU-REDD	Alexis Baules , Coordinador ONU-REDD. Germaine Illescas , Asistente Administrativa





MINUTA / AYUDA MEMORIA

2) Revisión de los avances registrados en el 2011.

El Coordinador del Programa ONU-REDD, Alexis Baules presentó los avances registrados y la ejecución presupuestaria para el 2011, haciendo primeramente una introducción general del Programa ONU-REDD.

Después de esta parte de la presentación se da inicio a preguntas ó comentarios sobre los avances que aportó el Coordinador del Programa. Se adjunta copia de la presentación realizada y del reporte anual del 2011.

El Ing. Eric Rodríguez – Coordinador de REDD / ANAM, mencionó que el año pasado fue el primer año del Proyecto y que se dedicó mucho tiempo al diseño de las acciones para implementar en campo; tiempo durante el cual se ha tratado de recopilar información para un diagnóstico más claro del tema REDD de manera tal que para este año se pueda iniciar el proceso de ejecución de actividades propiamente de campo y es por ello que la mayoría de las consultorías se están realizando en este año.

La representación del MEF expresa su preocupación con la tasa de ejecución del proyecto, el cual alcanzo en el 2011 la suma de\$ 875,403.90 (40% del total).

La representación del MEF enfatiza la importancia de tener una estrategia para incrementar la ejecución del 2012. El Coordinador del Programa ONU-REDD y la representación de ANAM explican el porqué de la baja ejecución, principalmente debido a atrasos en el comienzo de actividades en el 2011.

La representación del MEF informa que de ser estrictamente necesario existiría la posibilidad, al final del proyecto de solicitar una extensión para recuperar el tiempo perdido. Se acuerda hacer el mayor esfuerzo posible para recuperar el tiempo perdido a partir de este año.


Después de este intercambio de opiniones, se somete para aprobación del Comité Directivo el Informe Anual de 2011. El Comité Directivo aprueba el Informe Anual.

3) Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto del 2012.

3.1 Plan de Trabajo 2012

El Coordinador del Programa ONU-REDD, pasa al siguiente punto de su presentación, donde se expone y discute el Plan de Trabajo 2012, el cual ha sido conceptualizado conjuntamente por el equipo técnico de del Programa ONU-REDD y ANAM. Las actividades del Programa Conjunto ONU-REDD están distribuidas en base a los dos grandes resultados del plan de trabajo del documento de proyecto, las cuales son:

Resultado 1: Capacidad institucional establecida para una coordinación y ejecución eficientes de REDD en Panamá.





MINUTA / AYUDA MEMORIA

Resultado 2: Capacidad técnica para monitorear, medir, informar y verificar la reducción de emisiones de la deforestación y degradación del bosque.

Las actividades programadas en esta etapa inicial se han agrupado en cuatro componentes, las cuales se distribuyen de la siguiente forma en los dos resultados principales del proyecto:

Resultado 1: Asuntos Económicos y Sociales; Divulgación, Capacitación y Comunicación; Manejo y Conservación de Ecosistemas Forestales

Resultado 2: Medición, Reporte y Verificación

El Plan de Trabajo para este año se presenta tomando en consideración estos componentes, que reflejan lo programado para este año de los resultados 1 y 2 del documento de proyecto.


El componente de **Asuntos Económicos y Sociales** inmerso dentro del resultado 1, (sobre capacidad institucional establecida para una coordinación y ejecución eficientes de REDD en Panamá), enfatiza en los procesos de cambio del uso del suelo. Se busca a través de este Programa incentivar el uso de suelo que maximiza los beneficios ambientales y sociales de un programa REDD+. El aspecto más importante en este componente es el análisis de potenciales diseños de REDD+ en base a políticas nacionales de desarrollo, beneficios por carbono, otros beneficios ambientales y beneficios sociales.

El Componente de **Divulgación, Capacitación y Comunicación** al igual que el anterior de Asuntos Económicos y Sociales se encuentra dentro del alcance del resultado 1. Para realizar las actividades en las diferentes regiones se dividió el país en cuatro bloques o regiones principales. Las actividades de capacitación, divulgación, comunicación e incluso consultas, se van a ir realizando en forma paulatina en cada una de estas regiones. A este respecto, el programa esta iniciando, en la Región de Chiriquí y Bocas del Toro sus actividades de divulgación y capacitaciones.

Dentro del componente de Divulgación, Capacitación y Comunicación hay un tema de suma importancia para el programa ONU-REDD, que es el involucramiento y participación de la sociedad civil y pueblos indígenas en todas las etapas de este programa. La participación de las poblaciones indígenas se ha incorporado al programa a través del PEIP (Plan Estratégico de Incidencia Política de COONAPIP) y se continuará con el desarrollo de un Plan de Trabajo basado en la implementación focalizada del Plan Estratégico de Incidencia Política de COONAPIP, con la participación de todos los pueblos indígenas de Panamá.

En este momento de la presentación del plan de trabajo 2012, el Ing. Rodríguez menciona que el Plan Estratégico de Incidencia Política de la COONAPIP incluye algunos aspectos no estrictamente relacionados con el programa REDD+ de Panamá y cuya financiación correría, por consiguiente, por fuera del programa. El Sr. Labbate confirma el contenido de la intervención del Ing. Rodríguez.

El componente de **Manejo y Conservación de Ecosistemas Forestales**, tiene como elemento principal el diseño de proyectos pilotos de REDD+ que puedan servir de modelos para enriquecer el proceso de elaboración de la estrategia nacional REDD+. Estas actividades se realizan con financiamiento externo como GIZ y ACP. En principio se tienen planeados un





MINUTA / AYUDA MEMORIA

proyecto piloto en el área indígena de la Provincia de Darién y el otro en la Cuenca del Canal de Panamá.

El Componente de **Medición, Reporte y Verificación** recae en el Resultado 2 (Capacidad técnica para monitorear, medir, informar y verificar la reducción de emisiones de la deforestación y degradación del bosque) y se compone de tres grandes líneas de trabajo: el Inventario Forestal Nacional y de Carbono, el Inventario de Gases de Efecto Invernadero y un Sistema de Monitoreo del uso del suelo. El inventario Nacional de Carbono, ya inicio una etapa de diseño y planificación y durante el año en curso se establecerán parcelas de muestreo permanentes en diferentes partes del país tomando en consideración principalmente áreas con cobertura boscosa.

En el marco del Sistema de Monitoreo por Teledetección se esta evaluando la posibilidad de recibir apoyo de otras instituciones internacionales con experiencia en el tema, como es el caso del INPE de Brasil y otras. Se esta fortaleciendo a la ANAM en el área de SIG capacitando a su personal en el mapeo de la cobertura y uso del suelo. Para el mapeo de la cobertura boscosa se utilizarán imágenes Rapideye con una resolución espacial de 5 mts. Las imágenes son provistas a partir de un acuerdo de FAO con la cooperación alemana y estarán disponibles en ANAM para otras instituciones del estado panameño que quieran hacer uso de ellas.

3.2 Presupuesto 2012


El siguiente punto fue la presentación del Presupuesto para el 2012, el cual se distribuyó en forma impresa a cada participante de la reunión. Se mostró y se analizó el Consolidado del Presupuesto y su distribución basado en los Resultados 1 y 2.

Para el 2012 se unificó el Presupuesto de la ANAM con el de las tres Agencias de la ONU, logrando un presupuesto anual que suma una cantidad total de 3,406,435 US\$ dólares, donde ANAM aporta 960,000 US\$, PNUD aporta 1,121,735 US\$, FAO aporta 941,300 US\$ y PNUMA aporta 388,00 US\$.

De esta forma concluye la presentación del Coordinador del Programa y se da inicio a la fase de preguntas ó comentarios.

La representación del PNUD destaca la importancia de vincular a la COONAPIP en el marco del Programa ONU-REDD. En este sentido desde etapas tempranas en la formulación de este Programa Conjunto, se identificó a la COONAPIP como una instancia crítica pues cuenta con representación de los diferentes pueblos indígenas y es el interlocutor clave para la formulación de la estrategia REDD en áreas indígenas y la posterior implementación de esta estrategia en dichas áreas. La representación del PNUD, propone que a nivel de este Comité se ratifique que es esta entidad la que represente a los pueblos indígenas para el Programa ONU-REDD y la que implementara las consultas en áreas indígenas en colaboración con el programa ONU-REDD.

El Ing. González, informa que la ANAM está trabajando estos temas con COONAPIP y que la institución está interesada en una participación plena de los pueblos originarios en el Programa. El Ing. Rodríguez también resalta que se considera a la COONAPIP como el actor clave en el





MINUTA / AYUDA MEMORIA

trabajo con pueblos indígenas, y como se indica en el documento aprobado de ONU-REDD la entidad a implementar las actividades del programa en áreas indígenas.

Habiendo analizado los diversos elementos que se han expuesto, los participantes de esta primera reunión del Comité Directivo ratifican que para efectos del Programa ONU-REDD se considerará que la representación de los pueblos indígenas se realizará a través de la COONAPIP y que esta entidad recibirá apoyo para su fortalecimiento institucional y que le será encomendada la labor de realización de la consulta sobre REDD ante los pueblos indígenas de Panamá.

El Sr. Pierre-Yves Guedez, Asesor Técnico Regional del PNUD recordó tomar en consideración para la ejecución del Plan de Trabajo para el 2012 algunos aspectos importantes en el marco de resultados de REDD tales como:


- El marco legal de implementación de REDD a nivel nacional
- Definición del rol, el mandato, la capacitación de las diferentes instituciones y actores claves de REDD.
- Pago y distribución de beneficios financieros de REDD
- Salvaguardas sociales y ambientales

El Coordinador del Programa, respondiendo a las inquietudes presentadas por el Asesor Técnico Regional del PNUD en el tema legal, informa que la ANAM ha hecho acercamientos con la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea para explorar el proceso a seguir y buscar el apoyo de esta Comisión para lograr incorporar algunos elementos de REDD a la legislación panameña. Por otro lado, el Coordinador de REDD en ANAM comentó que en estos momentos se está estudiando los temas legales incluido la propiedad del carbono. El Sr. Labbate acuerda con el Coordinador de REDD de ANAM en que el tema requiere un tratamiento cuidadoso y que las opciones que se estudien deben tratar de realizar el mínimo número de cambios necesarios a la legislación y normativa vigente.

En relación al tema de salvaguarda, el Coordinador del Programa comenta que es de suma importancia diseñar un sistema de información de salvaguardas de una manera holística, tratando de incorporar las herramientas tecnológicas disponibles en estos momentos. El Coordinador del Programa agrega que el proceso de consulta a iniciarse dará claridad sobre el contenido y aplicación de salvaguardas en Panamá. Las agencias de ONU ofrecen su apoyo a este proceso.

El Comité Directivo del programa ONU-REDD discutió el tema del análisis de la participación de las instituciones nacionales y sus mandatos para poder ejecutar un mecanismo REDD en Panamá. Se discute que el programa tiene planeado llamar a la creación de una instancia que es CONAREDD (Consejo Nacional de REDD) donde participarán diferentes instituciones públicas, la sociedad civil y ONG's. Dentro del marco de este grupo se analizarán temas de capacitación y otros. Se acuerda que es crítico el poder establecer el decreto para la creación de CONAREDD.

Pasada esta sesión de comentarios y discusión, el Comité Directivo aprobó el Plan de Trabajo y el Presupuesto del 2012, el cual se adjunta a estas minutas.





MINUTA / AYUDA MEMORIA

4) Asuntos varios

Participación de COONAPIP en el comité directivo: Se discutió la posibilidad de que COONAPIP se sume al Comité Directivo del proyecto ONU-REDD. Después de un intercambio de opiniones sobre elementos a favor y en contra se acuerda en dejar el Comité Directivo con los miembros actuales. Se agrega que si fuera necesario la participación de otros actores claves en instancias del Comité, se les daría cortesía de sala en las reuniones. La instancia en que CONAPIP si estará representada es la CONAREDD donde una variedad de actores con intereses en el programa ONU-REDD estarán presentes. Esta propuesta es aceptada por los integrantes del Comité Directivo.

Informe de la fase de inecpción: Se acordó preparar el Informe de Inecpción en borrado para el lunes 12 de marzo y circularlo para ser entregado el miércoles 14 de marzo para firma.

Próxima reunión: Se propuso y acordó hacer la siguiente Reunión del Comité Directivo en los días anteriores a someter al Secretariado el próximo informe semi-anual, es decir en el Primer semestre del 2012 (Principios de junio).

Firma e insumos al informe del periodo Julio a Diciembre 2011: Se acordó ingresar la Información Financiera y Técnica y conseguir la firma de la Licda. Lucía Chandeck o del punto focal de REDD para el Informe Anual 2011 a más tardar para el vienes 9 de marzo de 2012.

Germán González
Por la Autoridad Nacional del Ambiente 23/marzo/2012.

Enrique del Corral, Ministro Encargado de CTI
Por el Ministerio de Economía y Finanzas

Georgette Lassalle PNUD Wille Didier PNUD Uwe Boesgen FAO

Por las Agencias del Sistema de Naciones Unidas

Alexis Baudouin Coordinador ONU-REDD
Por el Programa ONU-REDD

