

PNC du Viet Nam: Rapport d'avancement

PROGRAMME ONU-REDD

Juin 2009



L'allocation du budget pour le Programme ONU-REDD du Viet Nam a été approuvée par le Conseil des Politiques (Policy Board) lors de sa première réunion, le 9 Mars 2009 au Panama. Depuis, les activités suivantes ont été suivies vers la signature du document du Programme Conjoint (PC).

1. Révision du Document du PC et préparation du Plan détaillé du Projet » (PDP): 10-30 Mars

Le document du PC a été révisé de la manière suivante:

- Modifications pour répondre aux commentaires soumis par les évaluateurs indépendants et les membres de l'équipe de coordination du Programme ONU-REDD;
- Préparation du premier plan annuel de travail, fondé sur les contributions élaborées et soumises par les représentants des trois agences des Nations Unies participantes.
- Préparation d'une liste détaillée des risques
- Evaluation des accords d'implémentation, en consultation avec le Bureau du FASM/MDTF
- Préparation des Termes de référence pour les postes du personnel.

En parallèle, en tant qu'élément du processus d'approbation par le Gouvernement du Viet Nam, un PDP, composé d'extraits du PC révisé et développé, a été préparé. Le PDP doit passer par un processus d'évaluation et d'approbation extensif, qui implique le Ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement (l'agence nationale clef sur les questions de changement climatique), le Bureau du Premier Ministre, le Ministère des Finances, le Ministère de la Planification et des Investissements et autres ministères pertinents. L'agence qui exécute le programme – le département des forêts du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural – a recueilli les commentaires formels des organismes cités ci-dessus, et a révisé le PDP. Une lettre pour le Premier Ministre provenant du Ministère de la Planification et des Investissements est en cours de préparation pour approbation officielle.

2. Révision des modalités d'implémentation avec le Gouvernement du Viet Nam: 15-18 avril

Les représentants du PNUD et de la FAO ont rencontré des représentants du Ministère de la Planification et des Investissements et Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Gouvernement du Viet Nam afin de réviser et de discuter des modalités d'implémentation, et d'assurer que ces modalités prennent en compte les leçons tirées des programmes conjoints passés ou présents au Viet Nam. Cette réunion a abouti à une expansion significative de la section sur les modalités du PC, des détails importants ayant été ajoutés. Ce texte amendé a été distribué aux trois agences des Nations Unies participantes pour considération (ce qui a eu lieu entre le 19 avril et le 8 mai)

3. Finalisation des modalités d'implémentation et incorporation dans le document de PC et le PDP 8-16 mai

Des représentants du PNUD et du PNUE se sont retrouvés à Bangkok le 8 mai afin de trouver un accord sur les modalités d'implémentation proposées. Des représentants du PNUD et de la

FAO se sont réunis à Hanoi le 12 mai pour les mêmes raisons. Pour résultat, les représentants du PNUD ont participé à une réunion avec le point focal pour la REDD du Gouvernement du Viet Nam le 13 mai afin de finaliser les accords d'implémentation. Ces accords finalisés sont référencés dans le document révisé de PC et le PDP ; à ce stade le PDP a pu commencer à passer par la procédure interne d'approbation par le Gouvernement du Viet Nam.

4. Révision et approbation du PDP: 17 mai au 20 juin

Le processus de révision et d'approbation peut typiquement prendre deux à trois mois ou plus. Dans le cas présent, le processus sera achevé en approximativement quatre semaines, grâce au soutien fort des agences gouvernementales quant à la mise en œuvre du programme REDD et l'engagement personnel actif du point focal REDD lors de briefings sur les points clefs du PDP auprès de chaque ministère et agence. Le PDP et la lettre de recommandation provenant du Ministère de la Planification et des Investissements ont été soumis au Premier Ministre pendant la semaine du 8 au 12 juin.

5. Planification de l'atelier de début des opérations et recrutement du personnel pour le programme : à partir du 17 mai

De manière à assurer que l'atelier de début des opérations pour le programme initial ONU REDD du Viet Nam ait lieu le plus rapidement possible après la signature du document, la planification a commencé pendant le processus d'approbation du PDP. Les dates prévues pour cet atelier sont du 10 au 16 juillet.

Bien qu'il soit normalement attendu que le recrutement du personnel pour le projet ne commence qu'après l'approbation du PDP, le processus de recrutement a commencé pendant le processus d'approbation du PDP avec l'accord exceptionnel du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

Leçons à tirer pour l'élaboration du PC de l'ONU-REDD

- a) Les procédures d'approbation gouvernementales sont souvent longues, et il faudra trouver des opportunités de raccourcir ces procédures au travers de la préparation des documents en parallèle.
- b) Le Viet Nam étant le premier pays du Programme ONU-REDD à être proche de la signature d'un projet, il n'a pas bénéficié de discussions antérieures détaillées sur les principes et les pratiques de la mise en œuvre. Ceci a eu un impact sur la vitesse à laquelle les documents du Viet Nam ont pu passer par les étapes requises. Les autres pays jouiront du fait que ces discussions ont déjà eu lieu dans le contexte du Viet Nam.
- c) L'environnement des négociations internationales et politiques sur la REDD, et le souhait de nombreux partenaires du développement de soutenir la préparation à la REDD, ont grandement compliqué la constante mise à jour du document de PC. Il faudra à un moment ou un autre accepter que les nouveaux développements ne seront pas tous reflétés dans le document, mais qu'ils pourront être abordés lors de l'atelier de début des opérations.