

PROGRAMA
ONU-REDD



Asociación
de las Américas
del Sur



TEKOHA
RESÁI
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA DEL
AMBIENTE

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo



Informe anual del Programa Nacional PARAGUAY

Programa ONU-REDD

2013

Formato para el informe anual de los programas nacionales ONU-REDD

A medida que la cohorte de los aumentos de los programas nacionales, y el Programa Nacional individuo alcanzar etapas avanzadas de madurez, los informes anuales tienen como objetivo servir como herramienta de gestión para informar las decisiones de los Consejos Nacionales del Programa o Comités Directivos, sino también para recoger información que cada país desea destacar en cuanto a su progreso y en términos de acciones, procesos y lecciones para compartir con otros países.

El *Informe Anual* de los Programas Nacionales correspondiente al periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre (1 de enero-31 de diciembre), deberá presentarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD en la fecha límite acordada por las tres organizaciones de las Naciones Unidas participantes y la oficina del MTPF. Antes de presentar el informe a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org), éste deberá estar firmado conjuntamente por el coordinador designado para cada una de las organizaciones de la ONU, así como por la contraparte del Gobierno.

El informe semestral del Programa Nacional contiene información de las herramientas estándar de administración (financieras y técnicas) a nivel nacional y del programa para disminuir la carga de trabajo de los equipos del programa. El informe está dividido en cuatro secciones: 1) Situación Actual del Programa Nacional, 2) Los avances del Programa Nacional, 3) Indicadores del Programa General de y 4) lecciones aprendidas 5) Información sobre la contraparte del gobierno, y 6) Información sobre otras partes interesadas (no gubernamentales).

Las organizaciones de la ONU participantes son responsables de completar las secciones 1, 2, 3 y 4, se pedirá a la contraparte del Gobierno que complete la sección 5 y se solicitará a las otras partes interesadas relevantes que completen la sección 6.

Los informes son revisados y examinados por los equipos técnicos de agencias, que ofrecen garantía de calidad y sus recomendaciones a los equipos nacionales en la articulación de los resultados y los ajustes que se harán. Por lo tanto, sigue un proceso iterativo, con una revisión por parte de la secretaría, que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación significativa del progreso e identificación de lecciones clave con el fin de intercambiar conocimientos.

1. Situación actual del Programa Nacional

1.1 Identificación del Programa Nacional

País: Paraguay Título del Programa: Programa ONUREDD	Fecha de la firma ¹ : 19 de julio de 2011 Fecha de la primera transferencia de fondos ² : 09 agosto 2011 Fecha de finalización según el documento del Programa Nacional: Julio de 2014 Prolongación solicitada sin costo ³ :
---	--

Socios encargados de la ejecución ⁴ <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretaría de Ambiente (SEAM) 2. Instituto Forestal Nacional (INFONA) 3. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
--

Resumen financiero (USD) ⁵⁶			
Organismo de la ONU	Presupuesto aprobado para el Programa ⁷	Cantidad transferida ⁸	Gastos acumulados hasta el 31 de diciembre 2013 ⁹
FAO	2.046.729	2.046.729	427.944
PNUD	1.392.524	1.392.524	384.371
PNUMA	971.963	971.963	579.870
Costo total del apoyo indirecto (7%)	308.785	308.785	92.015
Total	4.720.001	4.720.001	1,484,200

Firmas electrónicas de la organización de la ONU designada ¹⁰			Firma electrónica de la contraparte del Gobierno
FAO	PNUD	PNUMA	
Escriba la fecha y el nombre completo de los signatarios:			
Cecilia Ugaz Representante a.i. en Paraguay FAO Fecha:	Cecilia Ugaz Representante Residente en Paraguay PNUD Fecha:	Margarita Astralaga Directora Regional PNUMA Fecha:	Cristina Morales Ministra, Secretaria Ejecutiva Secretaría del Ambiente Fecha:

¹ Última firma en el Documento del Programa Nacional

² Como se indica en el portal de la oficina del MPTF <http://mptf.PNUD.org>

³ De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización

⁴ Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).

⁵ Utilice las normas inglesas en las cifras

⁶ La información sobre gastos no es oficial. La información financiera oficial certificada será proveída por las sedes de las Organizaciones de la ONU el 30 de abril, y estará disponible en la página del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>)

⁷ El presupuesto total para la duración total del Programa, como se especifica en el Formulario de presentación y en el Documento del Programa Nacional. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁸ La cantidad transferida por la organización participativa de la ONU del Fondo fiduciario de asociados múltiples. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁹ La suma de compromisos y desembolsos

¹⁰ Cada organización de la ONU tiene que nominar uno o más coordinadores para que firmen el informe. Para mayor orientación, sírvase consultar el documento del Marco de planificación, monitoreo y reporte del Programa ONU-REDD

1.2 Marco de monitoreo

Resultado 1: Capacidad institucional y técnica mejorada de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil	
Resultados esperados (Producto1.1): Plan Nacional de Acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques (PLAN REDD+)	
Indicadores:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comité Nacional REDD+ establecido y funcionando. 2. Plan Nacional REDD+ diseñado de forma inclusiva y participativa. 3. Mecanismo Nacional de Quejas diseñado
Línea de base:	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comité Nacional REDD+ en proceso de formación 2. No existe una Plan Nacional REDD+ 3. No existe un Mecanismo Nacional de Quejas
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	

<p>Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 contar con el Comité Nacional REDD+ establecido, y la hoja de ruta para el inicio de la preparación del PLAN REDD+ a través de un proceso participativo e inclusivo.</p>	<p>Logro del objetivo anual:</p> <p>Comité Nacional REDD (CONAREDD): En enero del 2013, el Equipo Técnico Nacional (ETN) consensuó una propuesta con los criterios a ser tenidos en cuenta para la conformación del CONAREDD. En julio del 2013, se realizó la sesión informativa para la conformación del CONAREDD; este evento contó con la participación de más de 70 representantes de organismos gubernamentales, la sociedad civil, academia, sector productivo, organizaciones indígenas, organizaciones municipales, así como también organismos internacionales. En esta ocasión, el ETN presentó los avances en la implementación del PNC ONUREDD y la estructura propuesta para la conformación del CONAREDD+, sentando las bases para el acompañamiento de las actividades REDD por una instancia plural y de alto nivel técnico.</p> <p>Plan Nacional (=estrategia nacional REDD+): Durante el segundo semestre del 2013, se ha iniciado el diseño de la Estrategia Nacional REDD+ a partir del logro de consenso entre las partes del PNC ONU REDD sobre la hoja de ruta, la metodología de trabajo (incluyendo conformación de mesas temáticas de trabajo) y la preparación de información preliminar sobre el estado de los bosques en el país. En octubre del 2013, se realizó el primer taller de involucramiento de actores para la presentación de los avances a la fecha del PNC ONUREDD y la estructura a ser abordada en el proceso de preparación del Plan Nacional REDD + que se espera culminar en Setiembre 2014.</p> <p>Para contribuir a la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, en el segundo semestre del año 2013 se han iniciado varias consultorías como ser la del análisis de la tenencia de tierras y territorios indígenas, el mapeo de sitios sagrados indígenas, el análisis de la propiedad del carbono, los costos de REDD+, los beneficios múltiples y propuestas para la implementación efectiva de la Ley 3001 de “Servicios Ambientales” (incluyendo capacitaciones a funcionario/as de la SEAM y socialización del mecanismo de aplicación de esta ley ante 70 personas de diferentes sectores).</p> <p>Es importante mencionar a través de iniciativas vinculadas al PNC ONU REDD, como marco para las acciones de cambio climático y REDD en el país se han generad instrumentos claves como la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Mitigación.</p> <p>Mecanismo Nacional de Quejas y de Resolución de Conflictos: En abril del 2013, en el marco del taller internacional sobre salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos que contó con la participación de más de 100 representantes de todos los sectores de la sociedad se han conformado dos mesas de trabajo una en salvaguardas y otra en resolución de conflictos que retroalimentarán el proceso de preparación del Plan Nacional REDD+.</p>
---	---

	<p>Aspectos Organizacionales:</p> <p>El Comité Político del PNC ONU REDD ha mantenido dos reuniones a lo largo del año 2013, la primera en Setiembre para reencauzar las actividades del proyecto con los nuevos equipos de trabajo, y la segunda en Noviembre concretando el reglamento de funcionamiento del comité político y otros acuerdos para facilitar la implementación del programa incluyendo aspectos relacionados a la Revisión de Medio Término.</p> <p>El Equipo Técnico Nacional (ETN). De enero a abril 2013, los equipos técnicos de las instituciones trabajaron en consolidar su representación en el seno del ETN, realizándose unas 7 reuniones a lo largo del año 2013. Aspectos claves discutidos en estas reuniones incluyen lo relativo al inventario forestal nacional, al plan nacional redd, a productos técnicos claves, entre otros).</p> <p>El equipo de consultores: En el primer trimestre del 2013 el ETN ha consensuado los Términos de Referencia para el llamado de la Coordinación Nacional del PNC ONU REDD, aunque este proceso fue interrumpido y luego retomado recién a fines del 2013; luego de retrasos adicionales, se espera contar con esta consultoría clave a fines de abril 2014, lo cual permitirá mejorar la coordinación y colaboración entre instituciones claves. Otra consultoría clave es la de Comunicador/a que siguió el mismo proceso que el de la Coordinación Nacional, aunque en este caso ya se ha concretado la contratación en abril 2014.</p>
<p>Resultados esperados (Producto 1.2): Sistema Nacional de Información Ambiental (SEAM) y Forestal (INFONA) para medir y evaluar la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques (Sistema de Medición, Notificación y Verificación MRV).</p>	
<p>Indicadores:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal Implementado y vinculado con otros sistemas de información sectoriales relevantes (Sistema de medición, notificación y verificación MRV). 2. Inventario Forestal Nacional Implementado 3. Escenarios de referencia de emisiones
<p>Línea de base:</p>	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Sistema Nacional de Información Forestal está diseñado y revisado. El SIAM está parcialmente diseñado e implementado. 2. No existe inventario a nivel nacional. Existen algunos inventarios en ciertas regiones. 3. No existe un escenario de referencia
<p>Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)</p>	

<p>Objetivo anual esperado:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Módulo para el Inventario Forestal Nacional (IFN) del SNIF en proceso de programación; b. Metodología del IFN y criterios técnicos para la realización definidas para la Fase Piloto; y c. Mapas de Cobertura de Bosque/No Bosque socializados y validados d. Para diciembre de 2013 se contará la base de mapas necesaria para los procesos de beneficios múltiples y escenarios de deforestación. e. Para diciembre del 2013 se contará con los primeros escenarios de deforestación inerciales. 	<p>Logro del objetivo anual:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. En el marco de implementación del SNIF se han obtenido los siguientes resultados: <ul style="list-style-type: none"> • Planillas de campo para la carga de informaciones en la base de datos del OPEN FORIS COLLECT para el IFN diseñado y validado; • El sistema de información a través del OPEN FORIS COLLECT se encuentra en funcionamiento, en lo relacionado al sector forestal, sin embargo las planillas para los datos de Fauna y socio-economía están en proceso de validación; • Los datos de campo ya se encuentran registrados en la base de datos, los cuales ya pueden ser utilizados para algunas informaciones requeridas por IFN; • Se cuenta con un documento diagnóstico de los equipos disponible en el INFONA, así como también de los equipos requeridos para la puesta en funcionamiento del SNIF; • Equipos informáticos y software adquirido para procesamiento de imágenes satelitales y adecuación de oficinas para el funcionamiento del Inventario Forestal Nacional (IFN). b. En relación a la metodología del IFN se han obtenido los siguientes resultados: <ul style="list-style-type: none"> • Validación de los instrumentos de medición para el IFN; • Diseño de la unidad de muestreo; • Fueron identificadas las variables a ser consideradas las cuales están incluidas en el manual y la planilla de campo; Caracterización del medio natural; biodiversidad forestal; estado y perturbación de los bosques; estado productivo de los bosques; situación de los árboles fuera de la formación forestales; biomasa; materia orgánica muerta; suelos; evaluación ecológica rápida fauna y flora, y socioeconómica, las dos últimas a ser incluidas en el manual de campo; • Taller de lanzamiento del Manual y planillas de Campo, versión 1 impreso, con el ETN y diferentes actores del sector; • Utilización del manual y la planilla de campo, en su versión 1, para el levantamiento de datos de 5 unidades de muestreo, 3 ubicados en la región Occidental, uno con acompañamiento de técnicos de la SEAM, y 2 en la región Oriental, uno con acompañamiento de técnicos de la SEAM. • Puntos de muestreo Fase Piloto: <ul style="list-style-type: none"> 1- Fram – Dpto. Itapúa - R. Oriental; 2- Alto Verá – Dpto. Itapúa - R. Oriental; 3- Tte. Ochoa – Dpto. Boquerón - R. Occidental; 4- Tte. Esteban Martínez – Dpto. Pte. Hayes - R. Occidental; 5- Mayor Infante Rivarola – Dpto. Boquerón - R. Occidental. • Se cuenta con un Manual de campo de buenas prácticas para palmares para el levantamiento de datos relacionados a este tipo de ecosistemas, a ser presentada y validada por el ETN. • Costos operativos para las unidades de muestreo estimados, actualmente en proceso de validación por el ETN. Además de la planificación de trabajo de campo para las brigadas, estructura y modalidad operativa, en proceso de revisión y ajustes por ETN. • Se cuenta con los resultados de las 5 unidades de muestreos, específicamente los resultados laboratoriales de; Suelo, Detritus y Sotobosque
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres de Capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Taller de capacitación Inicio de la Fase Piloto - Taller sobre “Sistema de Información del IFN, con participación del equipo técnico de la SEAM, Universidad Nacional, Carrera Ingeniería Forestal y del INFONA. - Entrenamiento para aplicación de manual y planillas de campo en su versión para Fase Piloto - Taller de Teledetección, realizado con el apoyo de Especialistas de la FAO/Ecuador y la FAO/Roma del mismo han participado 16 personas del INFONA y de la SEAM, también Consultores contratados en el marco del PNC ONU REDD. - Jornada de socialización de manual y planillas de campo para fase piloto del IFN - Jornada de Capacitación teórico-práctico IFN - Entrenamiento teórico-práctico IFN, salida de campo, equipo técnico del INFONA. - Entrenamiento de brigadas en el Jardín Botánico – Dpto. Central y Dpto. Alto Paraná - Establecimiento de Conglomerados estrato en el Chaco Seco <p>c. En relación al mapa de cobertura forestal se cuenta con los siguientes productos cartográficos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa de accesibilidad (camino) a bosques para el área de muestreo fase piloto; 2. Mapa de distribución de las 60 unidades de muestreo (conglomerado), fase piloto del IFN; 3. Mapa de ubicación de los puntos de las unidades de muestreo para ambas regiones, a ser relevadas; 4. Mapa de Bosque y no Bosque; 5. Mapa de deforestación simple, preliminar 1990-2011, Región Oriental y Occidental; 6. Mapa de Dinámica del Bosque, año 1990-2011; 7. Mapa de bosque clasificado por cobertura de árboles <ul style="list-style-type: none"> • Verificación en terreno, en mayo 2013, del mapa de bosque/no bosque, la misma fue realizada a través de los funcionarios de las Oficinas Regionales del INFONA; • Equipos y programas informáticos (ArcGis 10 y Erdas Imagine 2011) para elaboración de los mapas requeridos por el IFN adquiridos e instalados ; • Se ha adquirido 3 camionetas 4 x 4 para los trabajos de campo del IFN; • Se cuenta con 91 puntos de verificación, identificados por los técnicos de las Oficinas regionales del INFONA, para comprobación de puntos de conflicto, llamados de esa manera debido a que existía la necesidad de saber si se trataba de formaciones forestales u otro uso; <p>d. Como parte de la exploración de opciones de estrategia REDD, se continuó con el análisis conjunto de escenarios de deforestación, costos de REDD+, beneficios múltiples y opciones de financiamiento de actividades de REDD. Este trabajo ha avanzado de manera significativa y ya se cuenta con proyecciones bajo supuestos de “business as usual” o escenarios inerciales. Para este estudio se contrató el apoyo técnico de CATIE y GUYRA Paraguay y se empleó mapas base de áreas protegidas bosque no bosque, ecorregiones, humedales, red hidrográfica, elevación, pendiente, densidad de población y carreteras entre otros.</p>
--	---

	<p>e. En relación al Sistema de Información Ambiental (SIAM), en setiembre del 2013 se han consensado los términos de referencia para el llamado a concurso para el diseño y propuesta de implementación del SIAM, cuya consultoría se inició en el primer trimestre del 2014. El objetivo de la misma es contar con el diagnóstico de las necesidades para la implementación efectiva del Sistema Nacional de Información Ambiental incorporando los criterios vinculados a ONUREDD.</p>
Resultados esperados (Producto 1.3): Sistema Nacional de Contabilidad de Carbono y Manejo de Datos	
Indicadores:	1. Sistema nacional de contabilidad de carbono integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal.
Línea de base:	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <p>1. No se cuenta con un sistema de contabilidad de carbono</p>
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
<p>Objetivo anual esperado: Contribuir al desarrollo de un sistema para informar los contenidos de carbono y cambios en los mismos en conformidad con los requisitos internacionales</p>	<p>Logro del objetivo anual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Técnicos capacitados sobre Ecuaciones Alométricas llevada a cabo en Ecuador del 13 al 17 de mayo del 2013, de la cual han participado 3 técnicos del IFN (2 funcionarios del INFONA y 1 consultor). • Taller nacional de formación de personal técnico en ecuaciones alométricas para técnicos nacionales, SEAM, INFONA, FAPI, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agraria, Carrera de Ingeniería Forestal, con apoyo de un experto de la FAO-Roma, total de participantes 35.
Resultados esperados (Producto 1.4): Mecanismo de Pagos y canalización de los mismos a nivel local	
Indicadores:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mecanismo de pagos y canalización de los mismos a los beneficiarios. 2. Personal de la SEAM, INFONA, FAPI e INDI y otros actores claves gubernamentales y no gubernamentales capacitados y fortalecidos en REDD+ 3. Protocolo entre Paraguay y Brasil para controlar el flujo de madera 4. Costos de Oportunidad determinados con base en el tipo y uso actual del suelo
Línea de base:	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No hay un mecanismo de pagos. Marco legal actual contempla varios posibles mecanismos (pago por servicios ambientales, fondo forestal, fondo ambiental, fondo de áreas protegidas). 2. No se cuentan con programas específicos de capacitación REDD+ 3. INFONA, SEAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran adelantando acciones al respecto. 4. No se han determinado costos de oportunidad vinculados a REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	

<p>Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 se contará con un borrador final del trabajo de costos de oportunidad de todo el Paraguay.</p>	<p>Logro del objetivo anual: Costo de Oportunidad: Durante el segundo semestre de 2013 se finalizaron los cálculos de valor actual neto para los diferentes modelos de finca y para todas las zonas del país de manera de completar un aspecto de la información necesaria para el cálculo de costos de oportunidad. Durante el 2014 se estará incorporando la información relativa a stocks de carbono en cada región de manera de poder completar el cálculo de costo de oportunidad en cada región y subregión del país. Se espera que ese cálculo y el fin del trabajo de Costos de Oportunidad este realizado para Junio de 2014.</p> <p>Participación de sector privado en REDD+. Durante el periodo de reporte se comenzó un proceso de dialogo con actores privados interesados en REDD+. Se organizó un taller regional en Latinoamérica en agosto de 2013 sobre el papel del sector privado en la implementación y financiamiento de REDD+, que contó con la participación de representantes del Programa Nacional así como de la FAPI quienes presentaron el desarrollo del programa nacional a inversores internacionales, banca de desarrollo e implementadores de proyectos. Los representantes del Programa recibieron recomendaciones acerca de las condiciones habilitantes que busca el sector privado para invertir o desarrollar actividades REDD+. El taller llevó a la petición por parte de la SEAM de realizar un taller similar en Asunción durante el primer semestre de 2014.</p> <p>Se presentó el desarrollo del Programa Nacional a la Mesa de Finanzas Sostenibles en noviembre de 2014, para explorar la posibilidad de integrar a dicha mesa en el proceso nacional REDD+ así como su posible participación en un posible mercado de certificados de servicios ambientales y la vinculación con productos financieros en desarrollo. Se establecieron vínculos con la Agencia Financiera de Desarrollo y se iniciaron discusiones con el Ministerio de Hacienda.</p>
<p>Resultado 2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel local.</p>	
<p>Resultados esperados (Producto 2.1): Proyecto Piloto REDD+</p>	
<p>Indicadores:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grupo Local REDD+ establecido y funcionando en el área del proyecto piloto. 2. Proyecto Piloto REDD+ consistente con un plan de desarrollo local 3. Personal de organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas capacitados para implementar y monitorear proyectos demostrativos REDD+
<p>Línea de base:</p>	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe el Grupo Local, pero existen Comités Regionales de Cambio Climático en 4 departamentos. 2. Planes de desarrollo local existentes no cuentan con iniciativas REDD+. 3. No hay personal capacitado en REDD+.
<p>Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)</p>	

<p>Objetivo anual esperado:</p> <p>Para diciembre de 2013 se habrá socializado el avance realizado en la priorización de beneficios múltiples y se correrán los primeros mapas asociados a dichos beneficios</p>	<p>Logro del objetivo anual:</p> <p>Beneficios Múltiples: En el marco del trabajo de beneficios múltiples, se avanzó en la producción de mapas de beneficios múltiples priorizados para Paraguay, incluido potencial de reforestación. El proceso de realización de un mapa de sitios sagrados para el Paraguay, fue priorizado en el marco del análisis de los beneficios múltiples, aspecto en el que se han logrado ciertos avances. En septiembre del 2013 se realizó la socialización de los avances en la determinación de los beneficios múltiples en el marco de REDD+, al ETN y a los referentes de otras instituciones potenciales participantes del CONAREDD. A diciembre del 2013, y con la excepción del mapa de sitios sagrados el cual merita mayor refinamiento, se han completado los borradores de imágenes SIG de beneficios múltiples para su uso en la priorización de áreas en un programa REDD+</p>
<p>Resultados esperados (Producto 2.2): Propuestas de Proyectos REDD+ diseñados para otras áreas boscosas.</p>	
<p>Indicadores</p>	<p>1. Proyectos REDD+ diseñados</p>
<p>Línea de base:</p>	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <p>1. No hay documentos de proyecto REDD+</p>
<p>Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)</p>	
<p>Objetivo anual esperado</p> <p>No previsto.</p>	<p>Logro del objetivo anual:</p> <p>Se desarrollará el proyecto piloto una vez el Plan Nacional de Acción para la Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de Bosques esté completado e indiquen las directrices y prioridades para la acción.</p>
<p>Resultado 3: Aumento del conocimiento y generación de capacidades para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos indígenas y otros actores claves del país.</p>	
<p>Resultados esperados (Producto 3.1): Campaña Nacional REDD+</p>	
<p>Indicadores:</p>	<p>1. Campaña Nacional REDD+ de información y comunicación, incluyendo debates y consultas sobre diferentes mecanismos de financiación.</p>
<p>Línea de base: Las líneas de base son una medida del indicador cuando comienza el Programa Nacional</p>	<p><u>Línea de base para todos los indicadores:</u></p> <p>1. No existe una Campaña Nacional REDD+ diseñada.</p>
<p>Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)</p>	

Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 se cuenta con una campaña nacional REDD+ de información y comunicación.	Logro del objetivo anual: Contratación del equipo a cargo de la campaña nacional REDD+ reportada para inicios del 2014.
Resultados esperados (Producto 3.2): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con Pueblos Indígenas	
Indicadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Capacitación y participación de pueblos indígenas en REDD+. 2. Sistema de Información sobre la aplicación de salvaguardas a nivel nacional y sub-nacional.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del indicador cuando comienza el Programa Nacional	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existen un plan de capacitación. Existen directrices operativas para el Programa ONU REDD+. 2. No existe un sistema de información sobre la aplicación de salvaguardas.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	

<p>Objetivo anual esperado:</p>	<p>Logro del objetivo anual: En el primer trimestre del 2013 el ETN ha consensuado los Términos de Referencia para el llamado de la consultoría en comunicación; aunque este proceso fue interrumpido y retomado recién a fines del 2013, luego de retrasos adicionales la consultoría inició en Abril de 2014.</p> <p>Por otro lado, en Junio del 2013 se realizó un diagnóstico de necesidades comunicacionales, a modo de avanzar en los requerimientos del PNC ONU REDD en ésta área.</p> <p>Salvaguardas: En abril del 2013, bajo la coordinación de la FAPI se realizó en Asunción el Taller internacional de salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos y para la preparación de la hoja de ruta para un mecanismo de resolución de conflictos. El evento contó con la participación de más de 100 representantes de todos los sectores de la sociedad y se han conformado una mesa de trabajo sobre salvaguardas y otra en resolución de conflictos. A partir del inicio del proceso del Plan Nacional REDD, estas mesas de trabajo conformadas iniciarán sus actividades y retroalimentarán la preparación del plan. Se tiene previsto realizar un segundo taller en el primer semestre del año 2014, como preparatoria para el Taller Regional FPIC.</p> <p>En enero y octubre del 2013, representantes nacionales han participado de talleres regionales referidos a FPIC, en los cuales se han expuesto los avances nacionales a la fecha. Luego del taller regional realizado en Panamá, el representante de la FAPI solicitó que el siguiente taller regional se realice en Paraguay, de forma a compartir con otros actores los temas vinculados a FPIC.</p> <p>Visita a comunidades indígenas: En febrero del 2013, la FAPI ha realizado visitas a: comunidad indígena Chaidi, del Pueblo Ayoreo Totobiegosode, en el departamento de Alto Paraguay, y comunidad indígena Tapy Kangukua – Arroyo Moroti, del Pueblo Mbya Guaraní en el departamento de Itapúa, se realizó una entrevista al dirigente de la Comunidad, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados a cambio climático y REDD. En agosto del 2013 se realizó una capacitación a miembros del Comité de Líderes del Bajo Chaco (CLIBCH), el cual contó con la participación de 10 líderes de comunidades a las cuales aglutina este Comité.</p> <p>Participación de pueblos indígenas: miembros de la Comisión Directiva de la FAPI, así como también representantes de otras organizaciones indígenas no miembros de la FAPI, han participado de las distintas actividades del PNC ONUREDD en particular el Taller Internación de Salvaguardas y la presentación de la Estructura propuesta para el CONAREDD. En estas ocasiones los dirigentes han solicitado capacitaciones para sus comunidades, encontrándose en preparación el plan correspondiente.</p>
--	---

Resultados esperados (Producto 3.3): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con pequeños, medianos y grandes productores y otros actores	
Indicadores	1. Plan de capacitación y participación de pequeños, medianos y grandes productores y otros actores, en REDD+ Paraguay.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del indicador cuando comienza el Programa Nacional	<u>Línea de base para todos los indicadores:</u> 1. Existen esfuerzos nacionales de capacitación para promover el manejo forestal y evitar la deforestación.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)	
Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013 se cuenta con la identificación de las necesidades de fortalecimiento de capacidades de pequeños, medianos y grandes productores y otros actores y un plan de capacitación diseñado e implementado.	Logro del objetivo anual: En el marco de la implementación de este componente, en febrero del 2013 la SEAM ha realizado la actualización del Plan de Socialización para Gobernaciones, Municipalidades y otros actores locales del PNC ONU REDD, con la calendarización de reuniones con Gobernaciones. Se ha realizado una jornada con la Gobernación del Departamento de Itapúa en donde han participado más de 50 representantes de organizaciones gubernamentales, academia sociedad civil, gobiernos municipales, representantes de organizaciones indígenas entre otros actores.

1.3 Información financiera

En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el documento firmado del Programa Nacional; así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el año). Puede añadir líneas adicionales si es necesario.

Definiciones de las categorías financieras:

- *Compromisos*: Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años futuros.
- *Desembolsos*: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
- *Gastos*: El total de los compromisos y los desembolsos

RESULTADO DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN DE LA ONU	AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN				
		Cantidad transferida del MPTF al Programa (A)	Gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2013			
			Compromisos	Desembolsos	Total de gastos	%
			(B)	(C)	(D) B+C	Total Gasto / Presupuesto
	FAO	1,766,355	0	427,944	427,944	24%
	PNUD	598,131	16,656	246,049	262,706	44%
	PNUMA	551,402	160,037	140,318	300,355	54%
	Subtotal Resultado 1	2,915,888	176,693	814,311	991,005	34%
	FAO	0	0	0	-	0%
	PNUD	186,916	0	0	-	0%
	PNUMA	280,374	71,850	74,188	146,038	52%
	Subtotal Resultado 2	467,290	71,850	74,188	146,038	31%
	FAO	280,374	0	0	0	0%
	PNUD	607,477	5,697	115,968	121,665	20%
	PNUMA	140,187	28,630	66,911	95,541	68%
	Subtotal Resultado 3	1,028,038	34,327	182,879	217,207	21%
	FAO	143,271	0	29,956	29,956	21%
	PNUD	97,477	0	24,123	24,123	25%
	PNUMA	68,037	18,236	19,699	37,935	56%
	Sub-total Costo del apoyo indirecto	308,785	18,236	73,778	92,015	30%
	FAO (Total):	2,190,000	0	457,900	457,900	21%
	PNUD (Total):	1,490,001	22,353	386,141	408,494	27%
	PNUMA (Total):	1,040,000	278,754	301,116	579,870	56%
	Grand TOTAL:	4,720,001	301,107	1,145,157	1,446,264	31%

1.3.1 Cofinanciación

Complete el cuadro a continuación si recibe recursos adicionales (cofinanciación directa) para las actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD:

Fuentes de cofinanciación ¹¹	Nombre del cofinanciador	Tipo de cofinanciación ¹²	Cantidad (USD)
Organismo de Asistencia Bilateral	AECID	En especie a través de ONG Española	200.000 Euros (USD 261.780,10)
FFPRI, REDD: Instituto de Investigación Silvícola y Productos Forestales del Japón	Gobierno del Japón	En especies juegos de imágenes ALOS año 2011 para SEAM, INFONA y Universidad Nacional/Carrera de Ingeniería Forestal.	
JICS. Japan International Cooperation System. Programa de Preservación Forestal en la República del Paraguay	Gobierno del Japón	En especies: 1. adquisición de equipos para el sistema de información ambiental y forestal (teledetección/SIG/Base de Datos), Equipos para laboratorio ambiental, Equipos para manejo de áreas protegidas, Equipos para monitoreo ambiental, equipos para investigación de biomas. 2. Construcción de un centro de información ambiental y laboratorio ambiental. 3. Asistencia técnica	700.000.000 Yenes (USD 7.658.643,33)

1.3.2 Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por el Programa Nacional

Nombre de la fuente de financiación	Descripción	Cantidad (USD)
Targeted Support a través de FAO	Creación de un Sistema de Información Geográfico para REDD, para consulta abierta en WEB.	100.000 Euros (USD 130.890,05)

¹¹ Indique si la fuente de cofinanciación proviene de: un organismo de asistencia bilateral, una fundación, una administración local, el gobierno nacional, la sociedad civil, otras agencias multilaterales, el sector privado, u otras.

¹² Indique si la cofinanciación fue en especies o efectivo.

2. Progresos en el Programa Nacional

Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Programa Nacional durante en periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación, titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia

Las preguntas a continuación piden una breve descripción de la evolución en las actividades, la generación de productos y del logro de resultados. Por favor describa los retos internos y externos a la implementación del Programa Nacional, así como las acciones de contingencia previstas para superarlos. Si hay algunos factores que facilitan que han contribuido a mover ciertos procesos hacia adelante, por favor incluirlos también. Este es el espacio para señalar cualquier ajuste, dificultades, o procesos potenciales que podrían tener una incidencia en la aplicación del programa nacional. Si el programa fue objeto de una evaluación, revisión o evaluación interna, por favor proporcione los elementos principales y cómo han influido en la implementación / planificación para el próximo año.

2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados. Si procede, rogamos facilite ejemplos (600 palabras).

A lo largo de la vida del PNC ONU REDD, existieron varios factores que contribuyeron a los retrasos en su implementación, entre las cuales podemos citar circunstancias nacionales, institucionales y de orden operativo. Entre las circunstancias nacionales, los cambios de gobierno (y de línea política) de junio del 2012 y agosto 2013 generaron períodos de transición con impactos importantes en la toma de decisiones oportunas respecto al proyecto; además, todo el proceso electoral que culminó en abril de 2013 también contribuyó la merma de actividades en el seno del PNC ONU REDD, lo cual recién fue regularizándose a mediados del segundo semestre del 2013.

Entre las circunstancias institucionales, los numerosos cambios en los y las integrantes de los equipos institucionales, no solamente a la par de los cambios a nivel nacional sino que también como resultantes de otras re-organizaciones en las instituciones públicas, ciertamente contribuyeron a los retrasos en la implementación puesto que en cada cambio se interrumpe el hilo conductor institucional y todas las partes deben invertir tiempo en reencauzar coordinadamente las actividades, además de reencauzar el seguimiento a los acuerdos y las comunicaciones tripartitas.

Entre las circunstancias operativas, es importante mencionar lo referido al equipo de consultore/as contratado/as como ser el caso de la coordinación nacional y al comunicador/a (cuya contratación aún no se había efectivizado en diciembre 2013), además de otros puestos como el de sub-coordinación SEAM y asistente técnico INFONA (que en determinados momentos quedaron vacantes).

Sin embargo, con el cambio de gobierno de agosto de 2013, las nuevas autoridades han reafirmado la necesidad de que las instituciones funcionen sobre la base de la eficiencia de los procesos y la gestión por resultados, con lo cual desde el proyecto la implementación de actividades ha mejorado substancialmente, con esa directriz impulsada incluso desde la mayor instancia del PNC ONU REDD, el Comité Político. En efecto, a diferencia de gobiernos anteriores, esta instancia ya se ha reunido 3 veces desde el cambio de gobierno en agosto 2013, imprimiendo una nueva dinámica y señales inequívocas del interés en alcanzar los objetivos del proyecto.

Es importante tener en cuenta que en Abril 2014 se realiza la Revisión de Medio Término, con vistas a evaluar la marcha del proyecto y su posible extensión, además de proponer ajustes que mejoren su implementación.

En lo que concierne los avances, se destacan los siguientes:

- Instrumentos claves de política pública generados a través de iniciativas vinculadas al PNC ONU REDD, como marco para las acciones de cambio climático y REDD en el país: la Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Mitigación.
- Establecimiento de la estructura “Consejo Nacional Redd+ (CONAREDD+)” para el asesoramiento relativo a cuestiones REDD, sobre la base de espacios de diálogo pre-existentes en el país y de discusiones técnico-políticas en estos ámbitos. En las discusiones participaron más de 70 representantes de organismos gubernamentales, sociedad civil, academia, sector productivo, organizaciones indígenas y organismos internacionales, entre otros.
- Diseño de la Estrategia Nacional REDD+ iniciado a partir del logro de consenso entre las partes del PNC ONU REDD sobre la hoja de ruta, la metodología de trabajo (incluyendo conformación de mesas temáticas de trabajo) y la preparación de información preliminar sobre el estado de los bosques en el país.
- Para contribuir a la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, en el segundo semestre del año 2013 inicio de varios trabajos claves como ser el del análisis de la tenencia de tierras y territorios indígenas, el mapeo de sitios sagrados indígenas y el análisis de la propiedad del carbono.
- Como parte de la *exploración de opciones de estrategia REDD*, obtención de productos preliminares en los temas de análisis de escenarios de deforestación (se cuenta con proyecciones bajo supuestos de “business as usual”), costos de REDD+ (se ha completado la etapa de análisis de valor neto de trayectorias para las regiones del Paraguay), beneficios múltiples y propuestas para la implementación efectiva de la Ley 3001 de “Servicios Ambientales” (incluyendo capacitaciones a funcionario/as de la SEAM y socialización del mecanismo de aplicación de esta ley ante 70 personas de diferentes sectores).
- Dentro del marco del trabajo sobre *mapeo de beneficios no-monetarios* de REDD+, producción del primer set de láminas SIG con información sobre estos beneficios.
- En el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y del Inventario Forestal Nacional (IFN), puesta en funcionamiento de la base de datos OPEN FORIS COLLECT, preparación del manual de campo (para palmares) y de las planillas de campo, contándose con los resultados de 5 unidades de muestreo.
- Desarrollo de un taller de teledetección con la participación de 16 técnico/as del INFONA y de la SEAM.
- Desarrollo de una variedad de mapas incluyendo de accesibilidad a bosques, de distribución de las 60 unidades de muestreo, de deforestación simple (año 1990-2011), de dinámica del bosque y mapas base de áreas protegidas, ecorregiones, humedales, red hidrográfica, densidad de población y carreteras.
- Desarrollo del Taller internacional de salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos, y diseño de la hoja de ruta para el establecimiento de un mecanismo de quejas y resolución de conflictos. El evento contó con la participación de más de 100 representantes de todos los sectores de la sociedad, conformándose una mesa de trabajo sobre salvaguardas y otra sobre resolución de conflictos que retroalimentarán el proceso de preparación del Plan Nacional REDD+.
- Desarrollo de sesiones informativas sobre REDD y cambio climático con comunidades indígenas de diferentes regiones del país, incluyendo el Pueblo Ayoreo Totobiegosode, indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Estos eventos se realizaron en idioma español y guaraní y en casos traducidos en nivaclé, ayoreo y otras lenguas

2.1.2 **Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Sírvanse proporcionar ejemplos en su caso, estos pueden incluir el establecimiento de instituciones de REDD + que se espera que sobreviva el programa, los reglamentos o las capacidades que se mantendrá en su lugar después de la finalización del programa. (250 palabras).**

Quizás una de las medidas más importantes para asegurar la sostenibilidad de los resultados del PNC ONU REDD es la integración de los trabajos resultantes del PNC a otras instancias de planificación nacional, como por ejemplo el proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el nuevo Gobierno. Si bien esta integración ha ocurrido y seguirá ocurriendo a nivel técnico, los próximos pasos tienen que ver con la generación de diálogos a niveles políticos para lograr la introducción de los conceptos de REDD en las políticas y toma de decisiones relativas al desarrollo.

Por otro lado, a pesar de los cambios nacionales, institucionales y/u de orden operativo, la consolidación de los equipos institucionales de trabajo de la SEAM y del INFONA en el marco del PNC ONU REDD, así como la estabilidad en la estructura de trabajo de la FAPI, han permitido que durante el periodo reportado se estructuren e implementen un mayor número de acciones que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en los componentes del Programa y garanticen la sostenibilidad de los procesos.

Es importante destacar que la capacitación permanente a funcionarios de la SEAM, el INFONA y la FAPI en temas vinculados a los componentes del PNC ONUREDD, han facilitado la adecuada apropiación y capacidad necesaria para la continuidad de las intervenciones que faciliten la implementación efectiva y el logro de los resultados.

Así mismo, los espacios de diálogo, intercambio de experiencias y socialización de productos realizados durante el periodo de reporte se han constituido en pasos que puedan garantizar la implementación de los componentes del PNC ONURED y al mismo tiempo mejorar la sostenibilidad de sus resultados.

Si bien aún existen barreras que atravesar particularmente en la coordinación interinstitucional entre la SEAM e INFONA, las partes toman el diálogo y la negociación permanente como herramientas para reforzar el trabajo inter-institucional y avanzar sobre la base de consensos técnicos y políticos.

En relación a las actividades relacionadas con el inventario forestal nacional, para promover la sostenibilidad de los resultados del Programa, se ha buscado generar capacidades en los funcionarios nacionales. Se ha promovido que sean dichos funcionarios los que coordinen la realización del inventario con la cooperación técnica de la FAO. De esta manera, un grupo de especialistas fue contratado para trabajar dentro del Instituto Forestal Nacional, junto con los funcionarios nacionales, propiciando su formación y el desarrollo de destrezas, aunque la coordinación general de inventario quedó en las manos de los funcionarios de alto nivel de la organización. Por otro lado, se buscó la dotación de equipo informático y de campo para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas, aún con la conclusión del proyecto. En relación al sistema nacional de información forestal, se inició por la elaboración del sistema informático para el inventario forestal, que actualmente está disponible en la organización. Se utilizó un software libre, y se capacitó en varias ocasiones, a técnicos de la institución, para el desarrollo del sistema de información. (FAO). La dinámica es similar para el proceso de preparación del PLAN NACIONAL REDD+ y en el caso de los productos de escenarios de deforestación, costos de oportunidad, beneficios múltiples e involucramiento del sector privado se trabajó con equipos nacionales de SEAM y ONGs de forma de asegurar capacidad instalada en el país.

2.1.3 Si hay dificultades en la implementación del Programa Nacional, ¿cuáles son las principales causas de estas dificultades? Marque la opción más adecuada.

- Coordinación con la agencia de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro del Gobierno
- Administrativas (Contratación, etc.) /Financieras (manejo de fondos, disponibilidad, revisión del presupuesto, etc.)
- Manejo: 1. Manejo de actividades y productos
- Manejo: 2. Gobernanza/Toma de decisiones (Comité para la gestión del Programa/Comité directivo nacional)
- Responsabilidad
- Transparencia

- La ausencia de las capacidades técnicas y experiencia a nivel nacional
- Dificultad para dibujar las capacidades técnicas y los expertos internacionales
- Diseño del Programa Nacional
- Externas al Programa Nacional (riesgos y suposiciones, elecciones, desastres naturales, disturbios sociales)

2.1.4 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad *interna* que enfrente actualmente¹³ el Programa Nacional en la implementación de las actividades descritas en el Documento del Programa Nacional. (200 palabras)

Coordinación dentro del Gobierno.- Como fue mencionado anteriormente, es importante fortalecer el diálogo y sobre todo, el mecanismo para la toma de decisiones, en relación al programa de las dos organizaciones gubernamentales de contraparte.

Manejo de actividades y productos. En cuanto más mejora la implementación del PNC ONUREDD, más se complejiza la coordinación/integración efectiva de los productos y actividades, por lo que se requiere de la contratación de la coordinación y de los apoyos técnicos, pero además de reforzar los mecanismos de planificación y monitoreo del proyecto.

Ausencia de las capacidades técnicas y experiencia a nivel nacional.- Efectivamente, el tema REDD es relativamente nuevo para el país y por consiguiente , hay limitada capacidad disponible a nivel nacional especialmente en temas como estrategias de REDD, la evaluación de carbono en bosques, los procesos de consentimiento previo libre e informado en relación a REDD, los sistemas de información sobre salvaguardias sociales, ambientales y de derechos humanos.

En relación al inventario forestal nacional, una de las mayores dificultades es encontrar profesionales en el país, que conozcan la temática y puedan participar con su experiencia y conocimientos, en la realización de las acciones de campo, y posterior análisis de datos e información. También hay muy poca experiencia en estimación de carbono en biomasa y suelos.

2.1.5 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad *externa* que enfrente actualmente¹⁴ (que no esté causada por el Programa Nacional) que retrase o impida la calidad de la implementación. (200 palabras)

Como mencionado en el ítem 1.1.a lo largo de la implementación del proyecto existieron variadas circunstancias nacionales e institucionales que generaron retrasos en la implementación del PNC ONUREDD.

En efecto, los cambios de gobierno (y de línea política) de junio del 2012 y agosto 2013 generaron períodos de transición con impactos importantes en la toma de decisiones oportunas respecto al proyecto; además, todo el proceso electoral que culminó en abril de 2013 también contribuyó la merma de actividades en el seno del PNC ONU REDD, lo cual recién fue regularizándose a mediados del segundo semestre del 2013.

Entre las circunstancias institucionales, los numerosos cambios en los y las integrantes de los equipos institucionales, no solamente a la par de los cambios a nivel nacional sino que también como resultantes de otras re-organizaciones en las instituciones públicas, ciertamente contribuyeron a los retrasos en la implementación puesto que en cada cambio se interrumpe el hilo conductor institucional y todas las partes deben invertir tiempo en reencauzar coordinadamente las actividades, además de reencauzar el seguimiento a los acuerdos y las comunicaciones tripartitas.

¹³ Dificultades enfrentadas por el equipo directamente involucrado en la implementación del Programa Nacional

¹⁴ Dificultades enfrentadas por el equipo causadas por factores externos al Programa Nacional

2.1.6 Se ruega que describa brevemente las medidas que se toman o se tomarán para eliminar o tratar las dificultades (internas y externas mencionadas en las preguntas 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5) y descritas en las secciones anteriores. (250 palabras)

A modo de reducir los impactos de las circunstancias nacionales, institucionales y/u operativas, se plantean las siguientes medidas:

- Facilitar el mayor involucramiento posible del Comité Político para la toma de decisiones oportuna en aspectos claves relativos a:
 - Integración de los trabajos del Proyecto en otras instancias de planificación nacional;
 - Contrataciones claves (coordinación, comunicación, asesorías técnicas nacionales e internacionales..).
- Reforzar instancias de planificación y monitoreo de cada una de las partes, a modo de facilitar la integración oportuna de las actividades del PNC ONU REDD en matrices de planificación con objetivos y metas anuales conjuntos.
- Reforzar al Equipo Técnico Nacional como instancia central de toma de decisiones de índole técnico, propiciando espacios de diálogo sobre la orientación y productos claves del PNC ONU REDD.
- Propiciar la contratación de especialistas internacionales en diversos aspectos de REDD+ que puedan transferir conocimientos a instancias nacionales. Por ejemplo, el INFONA ha solicitado la incorporación de un coordinador técnico internacional, para el inventario forestal nacional, con experiencia en otros países, que ya haya avanzado en la realización de un trabajo de este tipo para REDD.

2.2 Coordinación entre las agencias

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está contribuyendo al trabajo entre agencias y al lema “Unidos en acción”.

2.2.1 ¿El Programa Nacional es coherente con el Programa de la ONU del país o cualquier otro marco de asistencia de donantes que haya sido aprobado en el país?

Sí No

Si no, explique por qué y cuáles son las medidas para hacer frente a esta:

2.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos de coordinación y decisiones han sido implantados para garantizar la aplicación conjunta? Por favor reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada otros comentarios y ejemplos relevantes si lo considera necesario:

Se ha constituido un equipo técnico nacional que es conformado por delegados de las tres organizaciones de contraparte involucradas en la ejecución del proyecto. Con este equipo técnico, las Agencias de la ONU que intervienen en el PNC ONU REDD (FAO, PNUD, PNUMA) acuerdan la ejecución del proyecto. Además, se ha conformado el Comité Político de Alto Nivel en el cual, las tres agencias son representadas por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, que actúa previa consulta con las partes. Finalmente, las Agencias han acordado la designación de una agencia líder con taras diferenciadas respecto a la implementación del PNC ONU REDD, como ser la consolidación de los informes periódicos, la supervisión de la preparación de informaciones globales del PNC ONU REDD, la atención a la debida consideración a la perspectiva de género y al resguardo de los derechos humanos, entre otros.

2.2.3 ¿Existen recomendaciones para la evaluación del MATE (Método armonizado para la transferencia de efectivo) que se estén aplicando en la implementación del Programa Nacional por las tres agencias de la ONU participantes?

Sí No

Si no, explique por qué e incluya qué recomendaciones de la evaluación del MATE han sido aplicadas o no:

Para este Programa no se acordó trabajar a través de transferencias en efectivo a las contrapartes.

2.3 Titularidad nacional¹⁵ y eficacia del desarrollo

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está poniendo en práctica los principios de eficacia a través de una firme titularidad nacional, uniformidad y armonización de los procesos, así como a través de mutua responsabilidad.

2.3.1 ¿El gobierno y otros socios encargados de la implementación tienen titularidad de la implementación de las actividades y de la entrega de productos?

No En parte Sí

Sírvanse explicar qué medidas se han tomado para asegurar la apropiación nacional:

La toma de decisiones políticas y técnicas, a través del Comité Político y del Equipo Técnico Nacional, está a cargo del gobierno y las contrapartes nacionales, facilitada por la participación permanente de funcionario/as de las instituciones en la coordinación de actividades, planificación, proceso de contratación de consultores y adquisiciones de bienes y servicios. Se ha promovido la institucionalización de los procesos, como una tarea o función de las organizaciones.

2.3.2 ¿Se aplica en el proceso del Programa Nacional las directrices del Programa ONU-REDD para el compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques?

No Parcialmente Completamente

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de consultas varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

Las directrices del Programa ONU REDD para el compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas son parte integral del diseño y de la implementación del PNC ONU REDD en Paraguay.

Aunque en el 2013 hubo varias jornadas informativas y talleres que involucraban a actores no gubernamentales, se prevé trabajar este tema muy fuertemente en el 2014 sobre la base de una propuesta de estrategia de involucramiento de actores preparada a fines del 2013.

2.3.3 ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los actores involucrados no gubernamentales?

Toma de decisión/elaboración de políticas
 Administración: Presupuesto Contratación prestación de servicios
 Otros, se ruega especifique

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de participación varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

Como se menciona también en el ítem 3.3.6, actualmente, de los 3 espacios de toma de decisiones previstos en el proyecto, dos se encuentran constituidos (el comité político y el equipo técnico nacional) y uno se encuentra en formación (el CONAREDD+). En el Comité Político, están representados el Presidente de la Organización FAPI, el Presidente del INFONA, la Ministra de la SEAM y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. En el Equipo Técnico Nacional, están representadas 2 personas de cada una de las 3

¹⁵ La titularidad se refiere a los países que ejercen liderazgo efectivo en las políticas y estrategias, al igual que en las acciones de coordinación.

partes nacionales (SEAM, INFONA, la organización FAPI), resultando en 1 de 3 instancias es representante de pueblos indígenas. Además, la comisión directiva de la FAPI (integrada por 3 líderes indígenas) es parte activa de las tomas de decisiones en el nivel político y técnico.

A nivel del Comité Político, se toman decisiones que hacen al posicionamiento de REDD o el cambio climático en la agenda nacional, pero también referente a la marcha general del proyecto, la planificación de actividades y el presupuesto correspondiente, y en algunos casos contrataciones claves (como la coordinación nacional y la comunicación); A nivel del Equipo Técnico Nacional, se ha establecido el mecanismo para la toma de decisiones de índole técnico, que incluyen la aprobación de términos de referencia, aspectos administrativos, contrataciones, planificación y costeo.

Por otro lado, el CONAREDD+ tiene previsto contar con la participación de 2 redes de organizaciones de la sociedad civil y 3 redes de organizaciones indígenas que participarán en la definición de sus roles y responsabilidades.

2.3.4 Basándose en sus respuestas anteriores, describa brevemente la situación actual de los actores involucrados gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la titularidad y responsabilidad¹⁶ del Programa Nacional. Sírvase dar ejemplos.

Durante el proceso de preparación de la estrategia nacional REDD+ y en general para la implementación del PNC ONU REDD a partir del 2014, se tiene previsto aplicar el Plan de Involucramiento de actores culminado en diciembre 2013 que establece los actores claves en el proceso y los objetivos de participación.

En este plan, se delimita el rol de actores gubernamentales y de actores no-gubernamentales a nivel central y a nivel local, haciendo un especial énfasis en poblaciones vulnerables.

Por otro lado, si bien la FAPI ha llevado adelante varias jornadas informativas con diferentes organizaciones indígenas, queda por delante ampliar esta base dentro de la FAPI y a otras organizaciones que no están nucleadas en la FAPI.

Para ello, a partir de Agosto 2013 se han realizado una serie de reuniones con referentes del Instituto Paraguayo del Indígena (la autoridad de aplicación de la política indígena) desde su Presidencia y otro/as representantes de alto nivel, a modo de guiar el involucramiento de las organizaciones indígenas en la implementación del PNC ONU REDD.

Por otro lado, es importante mencionar que en Mayo del 2013 se ha realizado un diagnóstico/propuesta para la debida consideración de la perspectiva de género en la implementación de las actividades del PNC ONU REDD, cuya implementación quedará a cargo de la Coordinación Nacional del proyecto.

3. Indicadores generales de Programa

Esta sección tiene como objetivo agregar información sobre los resultados de las seis áreas de trabajo del Programa ONU-REDD definidas en la Estrategia del Programa (2011-2015), para las cuales se trabaja a través de los Programas Nacionales y Global. La información deberá suministrarse de manera acumulativa. Si la información que se solicita no está disponible en esta fase de implementación del Programa, por favor, seleccione la opción “no se aplica”.

¹⁶ Responsabilidad: Reconocimiento y toma de la responsabilidad por actos, productos, decisiones y políticas así como cumplir con la obligación de presentar informes, explicar y rendir cuentas por las eventuales consecuencias.

3.3.1 Número de miembros de personal focal capacitado relativo a MRV y monitoreo:

- Mujeres Número total 15
 Hombres Número total 15

Comentarios:

Si bien en los registros de capacitación MRV no se ha diferenciado la participación de hombres y mujeres, tanto en las actividades del proyecto, como en estas capacitaciones la participación mayoritaria de las mujeres, es notoria. La capacitación se ha realizado en cursos en el país y fuera del país.

3.3.2 ¿El país cuenta con un sistema funcional de MRV y monitoreo?

- Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Se está trabajando en el desarrollo de parte de los sistemas

3.3.3 ¿El país cuenta con indicadores nacionales propios de gobernanza, desarrollados a través de una evaluación participativa de gobernanza?

- Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Se espera contar con indicadores de gobernanza en el segundo semestre del 2014 y/o a partir de los resultados de la Revisión de Medio Término del PNC ONU REDD.

3.3.4 ¿La evaluación participativa de gobernanza recibió el apoyo del Programa ONU-REDD y se incorporó a la estrategia nacional de REDD+?

- Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios, incluyendo si la evaluación fue apoyada por otra iniciativa:

Se espera contar con indicadores de gobernanza realizar esta evaluación en el segundo semestre del 2014 y/o a partir de los resultados de la Revisión de Medio Término del PNC ONU REDD.

3.3.5 ¿La estrategia nacional de REDD+ incluye medidas anticorrupción, tales como un código de conducta, prohibiciones de conflictos de intereses, vínculos a marcos existentes contra la corrupción, protección para denunciantes de irregularidades o aplicación de estándares sociales?

- Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

El diseño de la estrategia nacional REDD+ inició a fines del diciembre 2013, estando prevista la inclusión de medidas de anti-corrupción.

3.3.6 Número de participantes de pueblos indígenas/sociedad civil representados en la toma de decisiones, desarrollo de estrategias e implementación de REDD+ en el plano nacional:

- Mujeres Número total 1
 Hombres Número total 5

Comentarios:

Actualmente, de los 3 espacios de toma de decisiones previstos en el proyecto, dos se encuentran constituidos (el comité político y el equipo técnico nacional) y uno se encuentra en formación (el CONAREDD+). En el Comité Político, están representados el Presidente de la Organización FAPI, el Presidente del INFONA, la Ministra de la SEAM y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. Esto resulta en 1 de 4 instancias es representante de pueblos indígenas. En el Equipo Técnico Nacional, están representadas 2 personas de cada una de las 3 partes

nacionales (SEAM, INFONA, FAPI), resultando en 1 de 3 instancias es representante de pueblos indígenas. Además, la comisión directiva de la FAPI (integrada por 3 líderes indígenas) es parte activa de las tomas de decisiones en el nivel político y técnico.

En lo que concierne al CONAREDD+ (en formación) se tiene previsto contar con la participación de 2 redes de organizaciones de la sociedad civil y 3 redes de organizaciones indígenas que participarán en la toma de decisiones en este espacio de debate y consenso.

3.3.7 Número de procesos de consulta (reuniones, talleres, etc.) que estén en proceso para la preparación y las actividades de REDD+:

Número total: 10 jornadas informativas en el 2013; unas 10 jornadas previstas en el 2014.

Comentarios:

Hasta la fecha, se han realizado 2 talleres con Gobiernos Locales y unas 8 jornadas informativas en comunidades indígenas, como preludeo de posibles futuras consultas. En el 2014, se tiene previsto continuar con estas jornadas con participantes de organizaciones indígenas no nucleadas en la FAPI.

3.3.8 Mecanismo de quejas establecido para abordar las inconformidades de las personas que afirmen la existencia de efectos adversos derivados de la implementación del programa nacional de ONU-REDD:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

En Abril 2013 se realizó un taller internacional sobre salvaguardias sociales, ambientales y de derechos humanos, que incluyó discusiones sobre mecanismos de quejas y de resolución de conflictos, quedando conformadas dos mesas de trabajo que se activarían al iniciarse el diseño de la Estrategia Nacional REDD+.

El diseño de la estrategia nacional REDD+ inició a fines del diciembre 2013, estando previsto trabajar en forma coordinada con las dos mesas de trabajo mencionadas en el párrafo anterior.

3.3.9 El país ha decidido poner en práctica el consentimiento libre, previo e informado para la implementación de la preparación o las actividades de REDD+ que tengan un impacto en los pueblos indígenas o territorios de comunidades locales, sus recursos, medios de subsistencia e identidad cultural:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

El consentimiento previo libre e informado para la implementación de la preparación o a las actividades REDD+ está previsto desde la fase de diseño del proyecto; hasta la fecha, se han realizado varias actividades, incluyendo las jornadas informativas mencionadas en el ítem 3.3.7 que sirven de base para las discusiones sobre el CPLI.

3.3.10 El país está aplicando salvaguardas para los servicios del ecosistemas y los riesgos y beneficios vinculados a medios de subsistencia:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

En Abril 2013 se realizó un taller internacional sobre salvaguardias sociales, ambientales y de derechos humanos, que incluyó discusiones sobre mecanismos de quejas y de resolución de conflictos, quedando conformadas dos mesas de trabajo que se activarían al iniciarse el diseño de la Estrategia Nacional REDD+.

En el 2014, se tiene previsto avanzar en las discusiones sobre este tema y el diseño de un sistema de información sobre salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos.

3.3.11 Aplicación de los principios y criterios sociales del Programa ONU-REDD:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

3.3.12 El sistema de distribución de beneficios de REDD+ contribuye al desarrollo incluyente¹⁷, con una referencia específica a políticas a favor de los pobres¹⁸ y la inclusión de las cuestiones de género¹⁹

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

3.3.13 El país está adoptando el conjunto de herramientas sobre beneficios múltiples:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

3.3.14 Las estrategias nacionales o subnacionales incorporan las inversiones por REDD+ como un medio de transformación de sectores relevantes²⁰:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

En políticas sectoriales se hace referencia a los servicios ambientales como mecanismos para coadyuvar con el desarrollo nacional. No obstante, con relación a REDD específicamente, no ha sido considerado un medio de transformación de sectores relevantes.

3.3.15 Los acuerdos de inversión reciben apoyo o son influidos de manera que se pueda aprovechar REDD+ como un catalizador hacia la economía verde:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

¹⁷ El desarrollo incluyente es aquel en que los grupos marginados participan y del cual se benefician sin importar su género, grupo étnico, edad, orientación sexual, discapacidad o nivel de pobreza. El desarrollo incluyente implica la **participación** y la **distribución de beneficios**. Por una parte, éste garantiza que todos puedan ser partícipes del proceso de crecimiento tanto en lo relativo a la toma de decisiones como en el crecimiento mismo; por otra, se garantiza que todos compartan de manera equitativa los beneficios derivados de éste.

¹⁸ Las políticas a favor de los pobres son aquellas cuyo enfoque son los pobres (ej. beneficiar más a éstos que a los grupos que no viven en la pobreza) o que, de manera general, se centran en reducir la pobreza. También hay un consenso general que establece que los procesos de políticas a favor de los pobres son aquellos que permiten a éstos involucrarse de manera directa en los procesos de políticas, o bien, que por su naturaleza y estructura generen resultados que los beneficien.

¹⁹ La intención general de incorporar el género en el medio ambiente y la energía es garantizar que se incluyan las cuestiones de igualdad de género en los sistemas de planificación en todos los niveles y que se expanda tanto el acceso de las mujeres a los mecanismos de financiación como la dirección de dicha financiación hacia áreas que las benefician. Las herramientas de inclusión de género abarcan análisis de género, datos desglosados por género y enfoques de participación que consideren a las mujeres de manera explícita.

²⁰ Los sectores relevantes incluyen a aquellos que se relacionen con los bosques y el uso de la tierra; por ejemplo, la energía, la agricultura, la minería, el transporte y la planificación del uso de la tierra.

Comentarios:

4. Lecciones aprendidas

Si bien es importante el involucramiento de las autoridades nacionales en todas las instancias de planificación, coordinación y ejecución del Programa, en un país con permanentes cambios de autoridades, es necesario buscar una situación intermedia, en la cual un equipo permanente de consultores –incluyendo una figura de coordinación nacional - altamente especializados, trabajando en la institución de contraparte, pueda dar cierta continuidad a los trabajos realizados. Lo anterior evitará los constantes reinicios, y por lo tanto, atrasos sustanciales en la ejecución del Programa.

Asociado a lo anterior, considerando los constantes cambios políticos, es necesario que los acuerdos a los que se lleguen en el proceso de planificación y ejecución del programa, sean adecuadamente redactados y registrados, para que de esta manera, se evite retomar procesos deliberativos sobre temas ya discutidos y decisiones ya alcanzadas.

Otras lecciones aprendidas incluyen:

- La participación activa de actores no gubernamentales, como la FAPI, en las instancias de decisión e implementación del programa aseguró la continuidad de dicho programa a pesar de los frecuentes cambios de gobierno y de equipos técnico.
- La conformación de un equipo técnico y directivo, que incluye instituciones que nunca habían co- implementado un proyecto, es una experiencia muy novedosa en Paraguay. Sin embargo, varios meses fueron necesarios para encontrar un mecanismo de gobernanza y de liderazgo que permita agilizar la implementación del programa. La articulación entre equipo técnico, comité político y la coordinación del programa requiere lineamientos claros, detallando mandatos y responsabilidades de cada uno, y una delegación de autoridad adecuada.
- El involucramiento de las altas instancias en la implementación del programa es esencial para generar directrices claras hacia el equipo técnico y la unidad de implementación del programa.
- Todos los esfuerzos de información y capacitación realizados hasta la fecha fueron útiles y constructivos, pero ahora se necesita avanzar con la definición de la estrategia nacional REDD+ para poder enfocar más precisamente la comunicación, las capacitaciones y las posibles consultas según las opciones estratégicas y sus posibles implicaciones.
- Durante la implementación del programa, se sumaron paulatinamente varios actores y sectores a la discusión sobre REDD, bosque y cambio climático, y hay perspectivas interesantes para seguir involucrando otros actores y sectores críticos como planificación, energía, agricultura. Esto demuestra el interés de estos actores para la problemática y debería facilitar el futuro dialogo nacional que se plantea apoyar en el marco de la elaboración del plan nacional de desarrollo 2030, que se basa en la política nacional de cambio climático aprobada en 2013.
- REDD+ es una oportunidad para movilizar fondos que podrán contribuir a la implementación del plan nacional de desarrollo 2030 que se está elaborando.
- El interés del Paraguay en trabajar con los sojeros y ganaderos en el marco de un proyecto PNUD-GEF Green Commodities, es una oportunidad para generar plataformas como la de la soja responsable, que van a contribuir a los esfuerzos de reducción de emisiones de deforestación a nivel nacional.
- La ausencia de una única definición de bosque a nivel nacional, y la falta de integración de instancias nacionales a cargo de generar información geográfica, fragilizan la capacidad del país en implementar un programa nacional REDD+ sobre la base de informaciones homologadas y uniformes.

5. Información de la contraparte del gobierno

El objetivo de esta sección es permitir que la contraparte del gobierno proporcione su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes.

Comentarios de la SEAM:

La SEAM en el período de reporte ha consolidado su equipo de trabajo, con la designación, vía Resolución institucional, de funcionarios técnicos responsables de la implementación de cada uno de los componentes del PNC ONUREDD. Gracias al apoyo de las agencias, PNUD, PNUMA y FAO se ha capacitado y brindado un acompañamiento constante a este equipo conformado.

La preparación del Plan Nacional REDD+ y la conformación del CONAREDD, son dos prioridades para la SEAM en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD, por lo cual en el periodo de reporte, se ha realizado la planificación de las actividades de forma a agilizar el desarrollo de las mismas durante el primer semestre del años 2014, atendiendo a los ajustes en las distintas instituciones de gobierno, posterior al cambio de gobierno ocurrido en agosto del 2013.

Durante el año 2013, se ha trabajado particularmente en la consolidación de la coordinación interinstitucional entre la SEAM e INFONA para el logro de los objetivos del proyecto. Estas acciones han tenido su fruto con el acuerdo de los aspectos vinculados al Inventario de Bosques y Carbono para su implementación en la fase piloto, respetando los acuerdos establecidos en el documento del PNC ONUREDD.

Para la Secretaría del Ambiente, es muy importante resaltar que a la fecha del reporte del presente informe se han logrado avances considerables en el fortalecimiento de las capacidades nacionales. A los efectos de coordinar las actividades vinculadas a REDD y optimizar los resultados, el equipo de trabajo del PNC ONUREDD se encargará de dar seguimiento a las demás iniciativas vinculadas al tema en particular aquellas de la cooperación bilateral de Japón como Preservación Forestal y MRV con el Instituto de Investigación Forestal del Japón – FFPRI.

Lo expresado en los anteriores párrafos ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad Ambiental Nacional que beneficie al cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD.

Comentarios del INFONA:

Es importante destacar que pese a los cambios políticos y de gobierno acontecidos en el país, la institución ha realizado esfuerzos significados en sostener y mantener las actividades inherentes al Programa.

Como una de las consecuencias de los constantes cambios e indefiniciones, es que prácticamente al término del Programa, se está contando con una persona responsable del área de comunicación y aún en trámites el proceso de contratación de la persona para desempeñar la función de Coordinación Nacional del programa

Además es necesario mejorar la comunicación interinstitucional, situación que actualmente está en proceso de mejora. En este contexto, se debe mencionar la necesidad de fortalecimiento de las capacidades institucionales para el diálogo, debate y acuerdos que requiere el programa.

También es importante mencionar que para un mejor logro de los resultados del programa, a más de lo mencionado anteriormente, es necesario visualizar una mejor coordinación entre las Agencias de NNUU participantes

6. Información sobre otros actores involucrados no gubernamentales

El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen de los actores involucrados, comités y plataformas ya existentes.

Comentarios de la FAPI:

La articulación con los órganos de gobierno en varias oportunidades ha sido bastante difícil por todos los cambios políticos y técnicos sufridos en este proceso de transición. Cabe destacar sin embargo que para la FAPI ha sido fundamental el taller sobre salvaguardas y mecanismos de resolución de conflicto. Dicho taller fue emprendido y llevado a cabo por el gran interés de la FAPI de contar con elementos claves para la construcción del sistema de información de salvaguardas.

Otro elemento a ser destacado que en varias oportunidades ha sido importante el esfuerzo realizado para posibilitar la participación de varias otras organizaciones de la sociedad civil. Siendo una de las más exitosas el taller de “participación de actores claves” llevada a cabo en el segundo semestre del 2013.

Un tema pendiente es una mayor articulación no sólo de las entidades públicas sino además de las y con las organizaciones del sistema de naciones unidas.