



**Apoyo a la acción
nacional de
REDD+: Marco
del Programa
Global ONU-REDD
2011-2015 (AAN)
Anexo del quinto informe
anual sobre los
progresos del fondo
ONU-REDD,
Informe anual 2013**

PROGRAMA ONU-REDD
DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA
JUNTA NORMATIVA

7-9 de julio de 2014
Lima, Perú

Índice

1. ESTADO DEL AAN DEL PROGRAMA	5
2. PRINCIPALES LOGROS FRENTE AL MARCO DE MONITOREO AAN	6
3. CATEGORÍAS DE APOYO	41
3.1 Apoyo específico a cada país	41
4. INFORMACIÓN FINANCIERA	44
4.1 Gastos de cada categoría de apoyo AAN.	56

Lista de cuadros y diagramas

Cuadro 1.	Logros alcanzados con respecto a las metas del Marco de monitoreo AAN 2013-2014	6
Cuadro 2.	Presupuesto y gastos del AAN de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 a nivel de productos y resultados desglosados por organizaciones participantes de la ONU frente al Marco de monitoreo.	44
Cuadro 3.	Gastos para cada categoría de apoyo y la proporción del total de los gastos AAN al 31 de diciembre de 2013.	56
Figura1.	Gastos para cada categoría de apoyo y la proporción del total de los gastos al 31 de diciembre de 2013	41
Figura2.	Cantidad del apoyo específico para cada país, aprobado al 31 de diciembre de 2013 y proporción por región	43

Lista de abreviaciones

AAN	Apoyo a la acción de REDD+ nacional
AE	Ecuaciones alométricas para calcular el volumen, biomasa y carbono de los árboles
BeRT	Herramienta de beneficios y riesgos
CBR+	REDD+ basado en la comunidad
CLPI	Consentimiento libre, previo e informado
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CN-REDD	Coordinación Nacional REDD de la República Democrática del Congo
COICA	Coordinador de Organizaciones indígenas de la Cuenca del río Amazonas
COMIFAC	Commission des Forêts d' Afrique Centrale (Comisión forestal de África central)
COONAPIP	Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá
COP	Conferencia de las Partes de la CMNUCC
CRA	Evaluación de riesgo de corrupción
CSO	Organización de la Sociedad Civil
DRC	República Democrática del Congo
EAS	Estándar ambiental y social
EPG	Evaluación participativa de la gobernanza
FAI	Funciones de Apoyo Internacional
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF SESA	Evaluación Estratégica Social y Ambiental del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FCPF	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal
FLEGT	Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GC	Gestión de conocimientos
GEI	Gases de efecto invernadero
GIZ	Sociedad Alemana de Cooperación Internacional
GPCG	Grupo de coordinación de AAN/Programa Global
GTPN	Grupo de trabajo del Programa Nacional
IF del PNUMA	Iniciativa de financiación del PNUMA
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
JAFTA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
JICA	Asociación de Tecnología Forestal de Japón
LAC	América Latina y el Caribe
LECB	Fomento de la capacidad de reducción de emisiones
MdE	Memorando de entendimiento
MPTF	Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples
MRV	Medición, reporte y verificación
NAFORMA	Proyecto de monitoreo y evaluación de los recursos forestales nacionales
ONU-REDD	Programa colaborativo de las Naciones Unidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
PC	Producto de conocimientos
PCAS de ONU-REDD	Principios y criterios ambientales y sociales de ONU-REDD
PCAS	Principios y criterios ambientales y sociales
PN	Programa Nacional
PNG	Papua Nueva Guinea
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PRI	Panel Internacional de Recursos
REBA	Reducción de emisiones en bosques asiáticos
REDD	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
RELS/RLs	Niveles de emisión de referencia
R-PP	Propuesta de preparación
SDB	Sistema de distribución de beneficios
SESA	Evaluación estratégica social y ambiental
SIG	Sistemas de información geográfica
SIS	Sistema de información sobre salvaguardas
SNMF	Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal
TdR	Términos de referencia
TI	Tecnologías de información
WOCAN	Mujeres organizadas para el cambio en la agricultura y en la gestión de recursos naturales



Este símbolo en el Cuadro 2 indica que se dispone de información adicional en la *Lista de actividades y más información*, accesible en el [enlace](#) de la página web del Espacio de trabajo.

1. Estado del Programa de AAN

Título del Programa: “Programa ONU-REDD - Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global de ONU-REDD 2011-2015 (AAN)”

Fecha de aprobación de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:	9 de agosto de 2011
Fecha de la primera transferencia de fondos:	1 de noviembre de 2011
Fecha de conclusión según el Documento del Programa:	31 de diciembre de 2015

Asociados en la ejecución:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Organización de la ONU participante	Asignación presupuestaria aprobada 1 de noviembre de 2011 – 31 de diciembre de 2013 ¹ (US\$)	Gastos acumulados 1 de noviembre de 2011 - 31 de diciembre de 2013 ² (US\$)
FAO	14 438 152	13 700 819
PNUD	18 363 073	12 383 709
PNUMA	13 219 934	10 611 171
Costos de apoyo indirecto (7%)	3 221 480	2 566 699
Total	49 242 639	39 262 398³

¹ La asignación presupuestaria para el periodo abarcado por el informe incluye US\$ 613 695 proporcionados por el Gobierno de España directamente al PNUMA para actividades del AAN. El Portal de la Oficina del MPTF incluye información sobre las transferencias del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

² La suma de los compromisos y desembolsos para el periodo del 1 de noviembre de 2011-31 de diciembre de 2013.

³ En esta cantidad se incluye el gasto de US\$ 597 953 que se excluyó de los gastos del PNUD inadvertidamente por cuestiones de asignación que el PNUD corregirá en el próximo periodo de informes. El balance de US\$ 1,29 millones se hace de los compromisos que aún no se han registrado como gastos al final del año. El total de estos dos montos hacen la diferencia de los gastos comunicados por el MPTF.

2. Principales logros frente al marco de monitoreo AAN

Los principales logros del “Apoyo a la Acción Nacional de REDD+: Marco del Programa Global 2011-2015”⁴ (AAN), de acuerdo con el *Marco de monitoreo 2013-2014*,⁵ se resumen en el Cuadro 1.

El Informe Anual del Programa ONU-REDD de 2013 describe los resultados principales bajo cada resultado de la AAN o área de trabajo junto con los desafíos, medidas de contingencia, oportunidades y cuestiones estratégicas identificadas.

Para los resultados de cada país bajo el mecanismo de Apoyo específico del AAN, véase la sección 2.4.1 del Informe Anual.

Para información sobre las actividades que aún no han conseguido resultados claros, remítase a la *Lista de actividades y otras informaciones disponibles* en la página Internet del [Espacio de trabajo](#). El símbolo del Cuadro más abajo indica que se dispone de más información en la lista: 

Cuadro 1. Logros alcanzados con respecto a las metas del Marco de monitoreo AAN 2013-2014.

Indicadores	Base de referencia	Logros esperados para 2014
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo.		
Indicador del Resultado Número de países con disposiciones institucionales optimizadas para cumplir con las funciones de monitoreo, medición, reporte y verificación para REDD+ (Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal), incluidas las instituciones con capacidad e información para satisfacer los requisitos de presentación de informes de Convención Marco de las	Base de referencia Hay 12-13 países que están comenzando a establecer enfoques de monitoreo integral con diversos niveles de capacidades y bases de información en casi todos los países de REDD+.	Objetivo Para 2014, todos los países de REDD+ que reciben el apoyo del Programa ONU-REDD habrán tomado las medidas para optimizar las disposiciones institucionales y así asegurarse de llevar a cabo las funciones de monitoreo y MRV para REDD+, y habrán mejorado perceptiblemente sus capacidades y bases de información.

⁵ El Marco de Monitoreo se redactó inicialmente en 2011 y gradualmente se ha ajustado para reflejar los avances del AAN. En 2012, el [Marco de Monitoreo](#) se desarrolló más con indicadores, bases de referencia, objetivos, formas de verificación, riesgos e hipótesis en los niveles de *Resultado* y *Producto*, que se aplican en este anexo. Véase también el documento “Apoyo a la acción nacional de REDD+: Marco del programa del programa global 2011-2015 Revisión del presupuesto 2013-2014”. Basándose en la experiencia de la presentación de informes se han realizado más modificaciones que se han incorporado en el Marco que aquí presentamos.

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con relación a REDD+.

Resultado 1: Logros frente al Objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013
 De los 49 países socios del Programa ONU-REDD, 27 (apoyados a través de los Programas Nacionales, apoyo específico y/o respaldo técnico) están estableciendo sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) y están desarrollando uno o más de los tres pilares de los SNMF y las medidas institucionales necesarios. Esto significa que son siete países más del objetivo que se tenía para finales de 2014. El alcance de este resultado está siendo facilitado por cuatro documentos directivos relacionados, uno global y uno regional y bases de datos subregionales de ecuaciones alométricas para los árboles (EA), varios informes técnicos y herramientas informáticas gratis adaptadas a las necesidades de los países.

Producto 1.1: El Programa ONU-REDD desarrolla actividades, herramientas y métodos para MRV y monitoreo y los distribuye a través de los países ONU-REDD.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de métodos, herramientas y documentos desarrollados por el Programa ONU-REDD para apoyar a los países.</p> <p>b. Número de países ONU-REDD que participan en formaciones conjuntas y apoyo en la aplicación de herramientas y métodos para desarrollar los diversos componentes de los SNMF y MRV, entre otros, los inventarios de GEI.</p>	<p>a. Se desarrolló 1 documento, el Marco de SNMF y MRV y 1 manual para ecuaciones alométricas.</p> <p>b. 13 países han intercambiado sus experiencias a través de actividades conjuntas sobre el desarrollo de sus SNMF y la aplicación de los sistemas de MRV.</p>	<p>a. Para 2014, se han desarrollado cuatro documentos / herramientas para ayudar a los países a desarrollar sus REL/RL y los distintos elementos de los SNMF.</p> <p>b. Para 2014, 20 países socios de ONU-REDD han intercambiado sus experiencias a través de actividades conjuntas sobre el conocimiento y habilidades en torno a los SNMF y MRV.</p>

Producto 1.1: Logro frente al Objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

Se desarrolló una base de datos global y cinco regionales para EA de árboles, se actualizaron tres componentes de programas informáticos para los portales de Internet de los SNMF y se compiló una lista global armonizada de especies de árboles. Además, se contribuyó o participó en el desarrollo de cuatro documentos directivos relacionados con el monitoreo forestal, entre otros, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se revisaron siete documentos por otros expertos relacionados con los componentes de los SNMF y 12 informes técnicos:

- [GlobAllomeTree](#), una plataforma en Internet lanzada en junio para facilitar el acceso a las EA de volúmenes, biomasa y carbono de los árboles y para mejorar las evaluaciones de recursos forestales por promotores de proyectos investigadores, científicos y silvicultores especializados en forestación y cambio climático. Se desarrolló y realizó controles de calidad de bases de datos regionales y subregionales para las EA de árboles para Latinoamérica, América del Norte, África, Asia sudoriental y el Pacífico – se actualizará regularmente cada base de datos con más ecuaciones.
- Se actualizó programas para generar estadísticas del Portal de Internet y se adaptaron a las necesidades del país. Se desarrolló material para los cursos de formación sobre adaptación y asesoramiento del portal para el cálculo del área forestal utilizando datos de Landsat y Rapid-Eye.
- Se creó una lista armonizada de especies de árboles con la coordinación de proyectos forestales de la FAO. Se firmó un acuerdo con el KEW Royal Botanical Garden de Londres para mejorar más la lista.



Indicador b:

De los 49 países socios, 32 países (67%) se beneficiaron de talleres de capacitación directos tanto regionales como subregionales. Se desarrolló material y herramientas de formación para el uso de todos los países socios:

- Se aumentó la capacidad de SNMF, entre otros los sistemas de inventario de GEI y se incrementó el conocimiento e intercambio de experiencias sobre SNMF

(intercambio sur-sur) a través de dos talleres para la región LAC en Quito, Ecuador, 23-26 de abril con 63 participantes de 11 países y para la región de Asia y el Pacífico en Bangkok, Tailandia, 15-17 de octubre, al que asistieron 80 expertos de 20 países, 15 de los cuales eran países socios del Programa ONU-REDD. Estos dos países también contribuyeron a una mayor cooperación y uso eficiente de fondos con otros socios participantes en los talleres, a saber *USAID SilvaCarbon* en ambas regiones y *Lowering Emissions in Asia's Forests project (LEAF)* en Asia.

- Bangladesh, Camboya y Sri Lanka están utilizando el programa en línea gratuito del sistema de información geográfica (SIG) de Brasil [TerraAmazon](#) y el monitoreo forestal tras la formación ofrecida por 15 técnicos en Brasil por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) y el Centro Regional da Amazônia en 2012. Estos países están planeando crear plataformas similares en sus propios países.
- Expertos de 11 países (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú) desarrollaron más sus capacidades en materia de EA para calcular los volúmenes, la biomasa y el carbono de los árboles, a través del taller técnico regional de LAC en San José, Costa Rica, 21-23 de mayo, en el que participaron Silvacarbo, el Organismo alemán para la cooperación internacional (GIZ), el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) y el Centro para Estudios de Recursos Naturales (CNRS). Se mejoraron las habilidades de medición de EA en diez instituciones nacionales diferentes de Ecuador, Panamá y Paraguay, mediante formaciones realizadas en Quito, Ecuador, 13-17 de mayo con 35 participantes.
- Se brindó asistencia técnica durante talleres organizados por la Comisión Forestal de África Central (COMIFAC), el proyecto regional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), en Yaoundé, Camerún, 1-6 de abril, en los que se reforzó la capacidad de EA para 50 participantes de África Central.
- Ecuador fortaleció su capacidad de estimaciones y la presentación de la información de los inventarios de GEI y el desarrollo del Sistema nacional asociado para el inventario de GEI de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) a través de apoyo coordinado ofrecido por el Programa ONU-REDD y otros programas e iniciativas asociados, concretamente, el Desarrollo de capacidad para REDD+ (DC-REDD), el Programa de capacitación de bajas emisiones del PNUD (Programa LECB del PNUD y el programa de Monitoreo y Evaluación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el potencial de mitigación en la agricultura de la FAO (MICCA-MAGHG).
- Se mejoró el conocimiento de cálculo y reporte de GEI mediante capacitación brindada en asociación con el Programa LECB del PNUD y el grupo de trabajo de servicio técnico del IPCC sobre inventarios de GEI (TFI-TSU) en materia de sistemas de inventario de GEI y orientaciones del IPCC en un taller regional sobre inventarios de GEI en Santiago, Chile, en el que participaron aproximadamente 50 participantes de seis programas asociados de la región de LAC y se avanzó en el desarrollo de una red latinoamericana de inventarios nacionales de GEI (REDLA-INGEI) para la cooperación sur-sur dentro de la región en materia de inventarios de GEI.



Producto 1.2: Se desarrollan capacidades a nivel país para implementar funciones de monitoreo y MRV.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países e instituciones de ONU-REDD en la etapa inicial de desarrollo de capacidades de desarrollo mejoradas a fin de cumplir con los requisitos de CMNUCC en cuanto al establecimiento de SNMF, cuestiones de MRV e inventarios de GEI ⁶ .	12 países miembro han comenzado a desarrollar o mejorar sus propios SNMF y sistemas de MRV, incluyendo los inventarios de GEI.	Para 2014, un total de 22 países han comenzado a desarrollar o mejorar sus propios SNMF y sistemas de MRV.

⁶ Esto incluye iniciar el acopio de datos, el análisis de los inventarios de bosques y métodos de monitoreo, los planes de acción para MRV y el desarrollo de distintos componentes de su SNMF, incluidos los inventarios de GEI.

Producto 1.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Veintisiete países asociados al Programa ONU-REDD desarrollaron distintos grados de capacidad para cumplir con los requisitos de la CMNUCC en cuanto al establecimiento de SNMF, medición, reporte y verificación (MRV) e inventarios de GEI; de los cuales 18 países a través de la implementación y formulación del Programa Nacional, 12 a través de apoyo específico (de los cuales cuatro tienen Programas Nacionales) y uno a través de asesoría técnica directa.

En la región de América Latina:

- Colombia preparó su Plan de MRV de su Programa Nacional, entre otros, el nivel de referencia (RL) y componentes del SNMF como parte del Documento del Programa Nacional.
- Bolivia validó su plan de trabajo para el Programa Nacional completo en un taller en La Paz, 26-29 de marzo.
- Varios países fortalecieron su capacidad con el fin de desarrollar y mejorar sus sistemas de SNMF y MRV:
 - Argentina fortaleció más su conocimiento sobre SNMF y de Monitoreo de la tierra a través de satélite y del portal Web a través de apoyo específico continuo.
 - Ecuador fortaleció su capacidad en descripción de cambios en la cobertura forestal y en la evaluación de la exactitud de los mapas y biomasa de los bosques a través de una misión de apoyo en Quito, 10-20 de marzo, que generó resultados preliminares de los cambios de cobertura forestal netos para 2008-2012.
 - Paraguay y Panamá fortalecieron más la capacidad de cartografía de cambios en la cobertura de la tierra/forestal, por medio de apoyo técnico.
 - En México, se mejoraron las habilidades técnicas en herramientas geoespaciales mejoradas bajo el proyecto entre México y Noruega “Fortalecimiento de Capacidades REDD+ y Cooperación Sur-Sur” e intercambio sobre MRV en Mesoamérica dirigido por México con más de 40 participantes de todos los países de Mesoamérica así como Silvacarbon, GIZ, el Banco Mundial y el Programa ONU-REDD, celebrado en la Ciudad de México, 29-30 de julio.

En la región Asia Pacífico:

- Camboya realizó labores de fomento de la capacidad sobre el sistema de clasificación de cobertura terrestre (LCCS) a través de la formación de 20 funcionarios de administración forestal y consultas nacionales sobre los sistemas de clasificación de bosques con 35 participantes, en Sihanoukville 17-23 de marzo. Los resultados incluyen la definición de los bosques, el LCCS de Camboya y más recomendaciones para la implementación en el contexto de REDD. Se desarrollaron materiales sobre LCCS en torno a REDD+.
- Bangladesh y Viet Nam produjeron informes y bases de datos de EA.
- Sri Lanka finalizó su Plan de Acción de MRV y el plan de trabajo para 2014 de su Programa Nacional.
- Bangladesh desarrolló su LCCS inicial y sistemas de clasificación de bosques mediante capacitación y consultas con 35 participantes en Dhaka, 24-30 de marzo.
- Bhután produjo un proyecto inicial de su Hoja de Ruta REDD+.
- Filipinas desarrolló su metodología de inventario de bosques nacional.



En la region de Africa:

- Congo aprobó su plan de trabajo del Programa Nacional para 2013 y examinó las capacidades y brechas en MRV y medidas institucionales.
- Tanzania mejoró sus habilidades de SNMF y MRV mediante la capacitación de 35 participantes en Arusha, 23 de febrero-6 de marzo; desarrolló EA y evaluó las brechas en una reunión de expertos en Dar es Salaam, 30 de abril-6 de mayo; desarrolló sinergias con el Proyecto de monitoreo y evaluación de los recursos forestales nacionales (NAFORMA) de la FAO en un taller final (8-10 de junio) donde el Programa Nacional de ONU-REDD y NAFORMA presentaron conjuntamente el resultado del análisis de carbono en el suelo y la evaluación del cambio de cobertura terrestre y los múltiples beneficios del mapeo realizado con países homólogos. Finalizó la Hoja de Ruta y evaluó las distintas metodologías para RL y finalizó el Programa Nacional en octubre.
- RDC mejoró su colaboración con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil a través de un acuerdo hecho por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la RDC para apoyar el inventario nacional de bosques, 26 de mayo-6 de junio. Se utilizó el pre-inventario de bosques nacionales en coordinación con el Ministerio del

Medio Ambiente, Agencia de Cooperación Internacional del Japón/Asociación de Tecnología Forestal de Japón (JICA/JAFTA) y la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS). El Plan de acción de SNMF para la Fase 2 se validó en Septiembre. La propuesta para el financiamiento del Nivel II se completó y se revisó el presupuesto final y en diciembre se discutió de los siguientes posibles pasos a tomar una vez finalizado el Programa Nacional.

- Zambia produjo su hoja de ruta para el desarrollo de la estrategia REDD+ y la finalizó para el plan de trabajo y presupuesto del 2014.

Resultado 2: Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e incluyentes para implementar REDD+ .

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Porcentaje de estrategias, hojas de ruta o documentos de la fase 2 de REDD+ apoyados por el Programa ONU-REDD desarrollados de forma inclusiva y que proponen sólidos acuerdos jurídicos, institucionales y fiduciarios ⁷ .	El Programa ONU-REDD participó activamente en el desarrollo de solo dos propuestas de la fase 2 (Vietnam y RDC); por otra parte, las evaluaciones de la solidez de la gobernanza de las estrategias nacionales de REDD+ actuales no se llevaron a cabo de forma sistemática.	Para finales de 2014, el 50 % de las estrategias, planes de acción o documentos de la fase 2 respaldados por el Programa ONU-REDD se habrán implementado de forma incluyente y tendrán una gobernanza sólida.

Resultado 2: Logro frente al objetivo al 31 de diciembre 2013

- Se han logrado estrategias nacionales REDD+ (RDC y Viet Nam), hojas de ruta (Bangladesh y Myanmar), evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) (Indonesia y Viet Nam) y procesos nacionales pertinentes como la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Paraguay) y procesos de planeación nacional (Zambia) a través del apoyo activo de ONU-REDD y procesos incluyentes a nivel nacional. Estos esfuerzos incluyen la participación activa de ministerios cuyos sectores son pertinentes para REDD+ (planeación, agricultura, infraestructura etc.), el orden de prioridad de participación de las partes interesadas de los desafíos clave de gobernanza, el apoyo a la participación efectiva de las partes interesadas de la sociedad civil y los pueblos indígenas y el fomento de asociaciones y capacidades colaborativas con otros actores como el Ministerio de Finanzas y órganos anti-corrupción. El apoyo a las medidas institucionales para implementar estas estrategias también refleja el carácter incluyente, la transparencia y la rendición de cuentas, con la composición de la toma de decisiones para el Programa Nacional y los órganos consultivos reflejando la gama de partes interesadas pertinentes en los países apoyados.
- Un tercero (PriceWaterhouseCoopers) evaluó los arreglos fiduciarios propuestos de la RDC para REDD+.⁸
- Nepal abordó sus posibles arreglos, entre otros, sus posibles futuras medidas fiduciarias, incluyendo evaluaciones públicas de la gestión financiera como la evaluación del Gasto Público y finanzas y los exámenes institucionales de gasto público en materia de clima del PNUD, con miras a garantizar solidez en la gobernanza.

Producto 2.1:

Sistemas nacionales fiables e inclusivos de análisis, evaluaciones y tratamiento de desafíos de gobernanza y la recopilación e intercambio de datos de gobernanza.

⁷ Así como para el marco de Principios y criterios sociales y medioambientales de ONU-REDD (SEPC), adoptado por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, las medidas fiduciarias, las herramientas de evaluación incluyen el enfoque armonizado de la transferencia de efectivo elaborado por el GNUD y la futura herramienta de evaluación fiduciaria MPTF, así como otros parámetros como gastos públicos y responsabilidad financiera (PEFA).

⁸ Se dispone de una evaluación si se solicita y donantes potenciales la están examinando.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que hayan realizado evaluaciones participativas de la gobernanza (EPG)⁹</p> <p>b. % de países (de a.) que han incorporado las recomendaciones de gobernanza de las EPG en sus procesos de planeación REDD+.</p> <p>c. % de países (de a.) donde las EPG pueden utilizarse en partes pertinentes del sistema nacional de información sobre salvaguardas.</p> <p>d. Número de países que se hayan preparado para las EPG con análisis iniciales.</p>	<p>a. a c. La EPG para REDD+ se prueba inicialmente como piloto en 4 países socios de ONU-REDD y no se generaron datos sobre la gobernanza para finales de 2012. La mayoría de otros países ONU-REDD carecen de un plan coherente para abordar cuestiones relacionadas con su estrategia REDD+ y rara vez recopilan y publican datos de gobernanza de forma habitual.</p> <p>d. Para finales de 2012, ningún Sistema nacional de información sobre salvaguardas en desarrollo se han basado rara vez en los esfuerzos de acopio de datos de gobernanza como las EPG.</p>	<p>a. 4 países finalizan su primera EPG</p> <p>b. Por lo menos 75% de los 4 países incorporan recomendaciones de gobernanza de sus EPG en sus procesos de planeación REDD+.</p> <p>c. Por lo menos 75% de los 4 países integran los resultados de las EPG en partes pertinentes de sus sistemas de información sobre salvaguardas.</p> <p>d. Se inician por lo menos 2 EPG nuevas en los países socios de ONU-REDD.</p>

Producto 2.1: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

Cuatro pilotos de EPG (Ecuador, Indonesia, Nigeria y Viet Nam) avanzaron. Indonesia es el primer de los cuatro pilotos que ha completado su ciclo de EPG. Como resultado, Indonesia ahora tiene datos sólidos de gobernanza y una serie de recomendaciones para la reforma de la gobernanza y la elaboración de políticas. Para los otros tres países, véase los avances a continuación.



Indicador b:

- Indonesia, 25% o uno de los cuatro pilotos, incorporó las recomendaciones de gobernanza de las EPG en sus procesos de planeación REDD+. Como resultado del seguimiento activo de Indonesia de los resultados y recomendaciones en el informe de la EPG, tanto a nivel nacional como local:
 - Se han abordado más a fondo las prácticas de corrupción y los riesgos de corrupción con la colaboración de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Corrupción y la Asociación de propietarios de concesiones forestales y se están elaborando planes para sancionar las prácticas de corrupción.
 - La provincia de Jambi solicitó un índice de gobernanza forestal por provincias sobre la base del trabajo hasta la fecha en las EPG servirán de base para la planeación y seguimiento de la gobernanza forestal dentro de la provincia.
- Ecuador y Nigeria decidieron financiar y gestionar las EPG de sus Programas Nacionales.

Indicador c:

- 50% (Ecuador y Nigeria) de las EPG contribuyen o están diseñadas para contribuir de manera indirecta a partes pertinentes de sus sistemas de información sobre salvaguardas mientras que esto se está explorando actualmente por el otro 50% (Indonesia y Viet Nam).

Indicador d. Un país, Paraguay, está preparándose para iniciar una EPG que está prevista para comenzar en el tercer trimestre de 2014.

Producto 2.2: La implementación nacional de la preparación de REDD+ se fortalece con el apoyo de un Programa Nacional.

⁹ La evaluación por un tercero brinda análisis como base para enfrentar los desafíos de gobernanza.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. % de países con un Programa Nacional o con apoyo específico que hayan solicitado respaldo técnico y de políticas (mediante misiones o reuniones específicas) y que realmente lo reciban.</p> <p>b. % de países sin un Programa Nacional ni apoyo específico, que reciban apoyo inicial (al menos una misión técnica o de asesoría).</p>	<p>a. Casi el 60% de los países que solicitaron asistencia la recibieron a través de misiones conjuntas o de ONU-REDD en el país.</p> <p>b. El 70% de los países socios de REDD+ sin un Programa Nacional se beneficiaron de al menos una misión de ONU-REDD técnica o de asesoría.</p>	<p>c. El 80% de los países que solicitaron asistencia la reciben.</p> <p>d. El 80% de los países sin un Programa Nacional reciben al menos una misión técnica o de asesoría.</p>

Producto 2.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

De los 35 países socios con un Programa Nacional y/o recibiendo apoyo específico (bajo este Resultado), 27 países (84%)¹⁰ se beneficiaron de al menos una misión realizada por asesores técnicos o de políticas. Además de respaldar la preparación, implementación y evaluaciones de Programas Nacionales, este apoyo fue fundamental para lograr lo siguiente:

- Bangladesh mejoró la coordinación y colaboración a través de los sectores y con la sociedad civil mediante la Hoja de Ruta para la preparación de REDD+;
 - La propuesta de preparación (R-PP) de Bhután se finalizó para presentarse al Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF);
- Ecuador integró REDD+ en su diálogo nacional relacionado con el desarrollo del Amazonas;
- Se avanzó en los esfuerzos de coordinación y arreglos para elaborar y aprovechar el Fondo Nacional de la RDC;
- Mongolia realizó un [Estudio sobre flujos financieros en el sector forestal y valores económicos en Mongolia](#), que ayuda a fortalecer el vínculo entre REDD+ y su camino para el desarrollo ecológico. El estudio calculó el valor de los servicios de los ecosistemas de los bosques en la economía y el crecimiento ecológico e identificó políticas e instrumentos que pueden utilizarse para aumentar la efectividad e impactos de la financiación en materia de bosques;
- Myanmar finalizó su hoja de ruta para la preparación de REDD+;
- Paraguay mejoró su coordinación interinstitucional sobre REDD+;
- Panamá solucionó el conflicto relacionado con la implementación del Programa Nacional ONU-REDD (tras una investigación independiente de las preocupaciones planteadas por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y una evaluación intermedia). El Gobierno, a través de su Autoridad Medioambiental Nacional y los Pueblos Indígenas (PI), a través de COONAPIP, acordaron reiniciar el Programa Nacional. (Véase también el Resultado 4);
- Viet Nam finalizó la fase 2 de su Programa Nacional; y
- Zambia incorporó REDD+ en su proceso de planeación nacional.

Indicador b. De los 13 países socios restantes (a saber, los países sin un Programa Nacional ni apoyo específico), dos países (17%) (Etiopía y Malawi) se beneficiaron de al menos una misión sobre REDD+ o una reunión con asesores sobre políticas o técnicos. Este bajo índice se debe en parte al hecho de que algunos de estos países se incorporaron en la última parte de 2013.



¹⁰ Los diagramas en los logros bajo indicadores (a) y (b) del Resultado 2.2 se refieren solamente al apoyo técnico y de respaldo proporcionado por el PNUD.

Producto 2.3: Se analizaron y fortalecieron marcos jurídicos sobre forestación a fin de implementar programas y estrategias de REDD+ a nivel país.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que evaluaron/analizaron sus marcos jurídicos para bosques y tierras a fin de implementar programas y estrategias de REDD+.</p> <p>b. Número de países ONU-REDD que se preparan para realizar reformas jurídicas para la implementación de REDD+.</p>	<p>a. 3 países recibieron asesoría jurídica en material de ONU-REDD y apoyo específico legislativo para la implementación de REDD+ a nivel país e iniciaron un análisis de sus marcos jurídicos.</p> <p>b. Los países de ONU-REDD están en las etapas iniciales de aprobación de reformas jurídicas.</p>	<p>a. Para 2014, al menos 8 países habrán analizado y fortalecido los marcos jurídicos para implementar REDD+ y estrategias a nivel país.</p> <p>b. Al menos 3 países habrán aprobado las reformas jurídicas necesarias para implementar REDD+.</p>

Producto 2.3: Logro frente al objetivo al 31 de diciembre de 2013.

Indicador a:

- Dos países finalizaron el análisis de sus marcos jurídicos para la implementación de REDD+ y estrategias a nivel país basándose en los comentarios recibidos de las partes directamente interesadas:
 - Kenya finalizó y diseminó análisis jurídicos y recomendaciones para reformas jurídicas para la implementación de REDD+ basándose en los comentarios recibidos de las partes directamente interesadas.
 - La RDC completó su análisis jurídico y la hoja de ruta para reformas jurídicas y revisó el decreto ministerial sobre el proceso de aprobación de proyectos REDD+ basándose en los comentarios recibidos de las partes directamente interesadas.
- Guatemala y Honduras finalizaron planes de trabajo para desarrollar análisis de políticas, leyes y normas en materia de REDD+ y la recomendación para reformas jurídicas.
- La República Centroafricana finalizó las actividades para examinar la preparación jurídica y la evaluación sobre recursos técnicos para la preparación jurídica.
- México, Zambia y Viet Nam publicaron las lecciones aprendidas del análisis jurídico.

Prestación de apoyo para el avance del Indicador a:

Enfoque armonizado y mayor visibilidad sobre el apoyo a la preparación jurídica para REDD+ facilitada mediante la coordinación entre las agencias participantes de la ONU y socios como Globe.



Indicador b:

Kenya ha comenzado reformas jurídicas en el sector forestal y la RDC está emprendiendo reformas jurídicas necesarias para la implementación de REDD+.

Producto 2.4: Se incrementó la capacidad nacional de pagos por rendimiento y de sistemas de distribución de beneficios (SDB) inclusivos.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que cuentan con estructuras financieras adecuadas y correctamente definidas (planes nacionales de REDD+ u otros mecanismos) para administrar la financiación de REDD+ de acuerdo con las prioridades de la estrategia de REDD+ y los estándares internacionales.</p> <p>b. Número de países que hayan definido sistemas de distribución de beneficios (incluidos los incentivos positivos no monetarios) de acuerdo con los criterios de ONU-REDD (equidad, transparencia, proceso inclusivo, mecanismo de reclamos).</p>	<p>a. Dos países de ONU-REDD (Vietnam y RDC) están avanzando con la fase de diseño de una arquitectura financiera nacional.</p> <p>b. Si bien se realizaron esfuerzos para desarrollar un sistema de distribución de beneficios y también hay sistemas que pueden adaptarse (p. ej., Ecuador, Vietnam, Costa Rica, México, Indonesia, RDC), ningún país de ONU-REDD cuenta con un SDB nacional terminado o piloto para REDD+.</p>	<p>a. Al menos 5 países cuentan con estructuras financieras correctamente definidas para recibir y administrar financiación de REDD+.</p> <p>b. Al menos 5 países definieron sistemas de distribución de beneficios para compartir los fondos de REDD+ de acuerdo con los criterios de ONU-REDD.</p>

Producto 2.4: Logros frente al objetivo hasta el 31 de diciembre 2013.

Indicador a:

Un país (RDC) tiene una estructura financiera bien definida para recibir y administrar fondos para REDD+. El Fondo Nacional de REDD+ de la RDC está en funcionamiento y se han finalizado los procedimientos operacionales. Dos países avanzaron en la definición de estructuras financieras:

- Viet Nam desarrolló la primera propuesta para una estructura financiera bien definida para el financiamiento de REDD+.
- Nepal completó sus análisis sobre las opciones de posibles estructuras financieras.

Como apoyo al indicador a:

Se mejoró el conocimiento en nueve países (Brasil, Costa Rica, DRC, Ecuador, Etiopía, Indonesia, México, Perú y Viet Nam) sobre mecanismos de consignación y la transformación de estrategias en planes a través de intercambios novedosos Sur-Sur, el depósito de documentos en línea y seminarios en línea.

Indicador b:

Un país (Kenya) analizó sus [opciones de reparto de beneficios](#) y otro país (Bhután) realizó un análisis inicial de dichas opciones.

Producto 2.5: Se identifican y promueven a nivel nacional políticas y medidas relacionadas con la administración forestal sostenible.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>Número de países de ONU-REDD que implementan y promueven prácticas mejoradas de administración sostenible de los bosques en el marco de mitigación y adaptación.</p>	<p>Aunque se hayan puesto en marcha algunas tareas, ningún país del Programa ONU-REDD implementó la administración forestal sostenible en el marco de REDD+.</p>	<p>Para 2014, 3 países habrán implementado y promovido prácticas mejoradas de administración sostenible en los bosques en el marco de mitigación y adaptación.</p>

Producto 2.5: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Los países socios están promocionando políticas y prácticas mejoradas para el manejo sostenible de bosques (SFM) incluyendo una amplia gama de estrategias y prácticas que pueden ser relevantes para REDD+.

- Cuatro países en África (Camerún, República Centroafricana, Ghana y Liberia) realizaron estudios sobre leyes forestales, gobernanza y comercio (FLEGT), mejorando los conocimientos de sus países y los enfoques de manejo sostenible de bosques.
- En Camerún y Ghana se mejoró la coordinación entre sectores y las actividades de sensibilización sobre áreas técnicas entre REDD+ y FLEGT mediante el intercambio

de información regular entre procesos REDD+ y FLEGT y las partes directamente interesadas.

Prestación de apoyo para el avance del indicador: La primera demostración del conjunto de herramientas de manejo sostenible de bosques se completó y presentó en las comisiones forestales regionales.¹¹ El desarrollo de un conjunto de herramientas de manejo sostenible de bosques continuará en 2014.



Producto 2.6: Se evalúan y administran los riesgos de corrupción en REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que concluyeron las evaluaciones de riesgos de corrupción o que integraron análisis de corrupción en otras evaluaciones de preparación para REDD+.</p> <p>b. % de países (de a.) que desarrollan medidas de mitigación de riesgos contra la corrupción para REDD+.</p> <p>c. % de países (de a.) que utilizan los resultados de esta labor para sus estrategias nacionales de REDD+, hojas de ruta o Programas Nacionales ONU-REDD.</p>	<p>a. Ocho países de ONU-REDD pusieron en marcha evaluaciones de riesgos de corrupción como parte de su EPG o apoyo selectivo específico, mientras que uno sólo (Vietnam) desarrolló una propuesta para hacerle frente a la corrupción en la propuesta de la fase 2.</p> <p>b. igual que a.</p> <p>c. igual que a.</p>	<p>a. Doce países concluyen las evaluaciones de riesgos de corrupción</p> <p>b. Por lo menos 75% de los países en a.</p> <p>c. Por lo menos 50 % de los países en a.</p>

Producto 2.6: Logro frente al objetivo al 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

Tres países (Kenya, Filipinas y Perú) completaron su evaluación de riesgos de corrupción para REDD+ a partir de las Directrices del Programa ONU-REDD para la evaluación de riesgo de corrupción para REDD+¹² y cuatro países se encuentran en la etapa inicial de la evaluación de riesgos de corrupción:

- Indonesia lanzó los resultados de las evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) (véase el Producto 2.1), haciendo hincapié en las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Bangladesh, Bhután y Nepal generaron datos preliminares mediante entrevistas y debates de grupos de reflexión a nivel nacional y local en lugares clave para REDD+.



Indicador b:

Kenya (33%) desarrolló un plan de fomento de capacidad para mitigar los riesgos de corrupción y solicitó apoyo financiero para implementar dicho plan.

Prestación de apoyo para el avance de los indicadores (a) y (b):

Un taller regional sobre “Cómo la prevención de corrupción en REDD+ puede mejorar el logro de los objetivos sociales y medioambientales de REDD+” celebrado en Lima, Perú, 29-31 de enero de 2013, ofreció formación a 60 profesionales nacionales de REDD+ y del gobierno y la sociedad civil que luchan contra la corrupción (50%

¹¹ COFLAC (9-13 sep, Georgetown, Guyana), AFWC (30 sep – 4 oct, Windhoek, Namibia); APC (5-8 Nov 2013, Rotorua, Nueva Zelandia,); EFC (9 – 13 dic, Rovaniemi, Finlandia. La demostración prevé un acceso específico para los utilizadores interesados en implementar el manejo forestal sostenible en el marco REDD+ y se lanzará en 2014 en el Comité forestal de la FAO (COFO) 2014.

¹² Las Directrices del Programa ONU-REDD para la evaluación de riesgo de corrupción para REDD+ se revisó posteriormente en diciembre de 2013 para reflejar las lecciones aprendidas a través de estos pilotos.

de mujeres) de seis países de la región de LAC sobre riesgos de corrupción en REDD+. El taller:

- Complementó una encuesta global anónima que creó conciencia y evaluó cuantitativamente la percepción regional de los riesgos de corrupción en REDD+. El centro regional de Latinoamérica del PNUD realizó un [video](#) sobre la lucha contra la corrupción para REDD+ para alcanzar una mayor audiencia;
- Mejoró la integración de transparencia y rendición de cuentas en los R-PP de Honduras y Colombia; y
- Pidió al Coordinador de Organizaciones indígenas de la Cuenca del río Amazonas (COICA) que organizara una sesión dedicada a la anti-corrupción para los PI en su asamblea regional, en abril, apoyada técnicamente y financieramente por el Programa ONU-REDD, llegando a más de 100 PI adicionales en materia de riesgos de corrupción y sus posibles funciones para contrarrestarlos.



Indicador c: Se obtienen algunos resultados iniciales de la evaluación de integridad como los resultados de Bangladesh en su estudio sobre la integridad de REDD+ en su R-PP.

Prestación de apoyo para el avance del indicador (c): Una sesión informativa y de conocimiento antes de la octava reunión de la Junta Normativa atrajo una audiencia de 100 partes directamente interesadas para que intercambiaron sus experiencias en la RDC, Kenya y Nepal sobre el fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas e integridad para REDD+ y demostraron la relevancia de la labor anticorrupción en los elementos clave de las estrategias nacionales REDD+. Un [producto de conocimiento](#) y un [gráfico informativo](#) publicados al mismo tiempo, subrayaron las experiencias de la RDC, Kenia, Nepal y las Filipinas.

Se avanzó más en la sensibilización y la participación de las partes directamente interesadas sobre riesgos de corrupción específicos a través [de discusiones en internet sobre la gobernanza local y los riesgos de corrupción de REDD+](#), vistas por más de 6000 personas y recibiendo 39 contribuciones sustantivas y formaron la base de un próximo informe sobre políticas. Un [informe sobre la libertad de información para REDD+ en tres idiomas](#) se descargó¹³ más de 3500 veces de múltiples fuentes del Programa ONU-REDD y se citaron en siete páginas de internet globales y nacionales. Un [video de animación sobre anti-corrupción y REDD+](#) para todos los públicos se lanzó en la décima reunión de la Junta Normativa.



Producto 2.7: Se fortalece la capacidad institucional para la tenencia de la tierra (con una idea para abordar además los impulsores de la deforestación y la degradación forestal).

Indicador de producto

- a. Número de países ONU-REDD que han evaluado sus sistemas nacionales de tenencia (tanto formales como consuetudinarios) para REDD+.
- b. Número de países ONU-REDD desarrollando medidas específicas para el desarrollo de condiciones de tenencia propicias para REDD+.

Base de referencia

a., b. A pesar de que los países reconocen la importancia de la tenencia para REDD+, casi ninguno ha comenzado una evaluación exhaustiva de sus sistemas de tenencia nacionales.

Objetivo

- a. Para el 2014, por lo menos 4 países han realizado una evaluación de sus sistemas de tenencia nacionales para REDD+.
- b. Para 2014, por lo menos 2 países han desarrollado un plan de trabajo claro para establecer condiciones de tenencia propicias para REDD+.

Producto 2.7: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

El Programa ONU-REDD está sensibilizando de manera activa y fomentando la capacidad sobre cuestiones de tenencia relacionadas con REDD entre los países y las partes directamente interesadas, entre otras, OSC y pueblos indígenas. Los avances logrados hasta ahora son una pre-condición importante para la evaluación de los

¹³ Descargas hasta marzo de 2014.

sistemas nacionales de tenencia.

- Se aumentó la comprensión sobre las consideraciones de tenencia relacionadas a REDD+ a través de una consulta con expertos a la que asistieron más de 60 participantes (incluyendo representantes de gobiernos nacionales, la sociedad civil y pueblos indígenas, así como expertos internacionales en tenencia y REDD+) y la publicación de un [Informe de políticas de ONU-REDD “REDD+ y la tenencia: Crear y propiciar condiciones de tenencia para REDD+”](#).
- Se fortaleció la capacidad nacional de enfrentar cuestiones relacionadas con REDD+ al tratar con la reforma de la tenencia como parte de un desarrollo nacional más amplio a través de una serie de talleres de formación regionales basados en las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, los recursos pequeros y los bosques en el contexto de seguridad alimentaria” que se celebró en África, Asia y Latinoamérica y al que asistieron los puntos focales de ONU-REDD de 19 países¹⁴.



Indicador b:

Como se indicó antes, el tema sobre la tenencia es un tema sensible y los países necesitan una guía para identificar la mejor manera de tratarlo de acuerdo con sus circunstancias nacionales. Algunos países han realizado evaluaciones políticas y jurídicas, uno de los pasos iniciales de indicación de progreso, pero hasta ahora no se ha desarrollado ninguna medida específica sobre la tenencia y REDD+.



Producto 2.8: Las estrategias de REDD+ son sensibles a la igualdad de género y las mujeres participan eficazmente en los sistemas nacionales de REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países que, para fortalecer la toma de decisiones y la participación eficaz de mujeres, integran actividades en programas nacionales de ONU-REDD, en planes de trabajo, en estrategias nacionales de REDD+ y en otras actividades de apoyo a ONU-REDD.</p> <p>b. Número de países que usan las herramientas, como análisis de género, evaluación y monitoreo sensibles a la igualdad de género, para garantizar que los Programas Nacionales de ONU-REDD y otras actividades de apoyo a ONU-REDD sean sensibles a la igualdad de género.</p> <p>c. Número de países que utilizan presupuestos con perspectiva de género para garantizar que sus programas nacionales ONU-REDD, planes de trabajo, estrategias nacionales REDD+ y otras</p>	<p>a. Aproximadamente de 2 a 4 países realizaron importantes actividades de apoyo a ONU-REDD para fortalecer la toma de decisiones y la participación eficaz de mujeres en los procesos de preparación de REDD+.</p> <p>b., c. No abundan los datos basados en el conocimiento y pruebas sobre las cuestiones de género en materia de REDD+ pero se ha prestado más atención que en años anteriores.</p>	<p>a. Por lo menos 6 países, incluyendo 4 países que reciban apoyo específico, han incluido principios de igualdad de género y actividades de empoderamiento de las mujeres en sus sistemas nacionales de REDD+ y otras actividades apoyadas por ONU-REDD.</p> <p>b. 6 países</p> <p>c. Al menos 3 países</p>

¹⁴ ONU-REDD junto con el Banco Mundial también realizaron consultas en 2013.

actividades apoyadas por ONU-REDD incluyan la perspectiva de género.

Producto 2.8: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

- A pesar de que los principios de igualdad entre géneros podrían integrarse más plenamente en las acciones de REDD+ en los países, la RDC, Ecuador, Indonesia, Perú, Surinam y Viet Nam adoptaron medidas efectivas para incluir la igualdad de géneros y principios de empoderamiento de las mujeres en sus procesos de preparación para REDD+.
- Se estableció una iniciativa conjunta para identificar prácticas para incluir a las mujeres en REDD+ a través de la colaboración en la región de Asia y el Pacífico entre el Programa, Mujeres organizadas para el cambio en la agricultura y en la gestión de recursos naturales (WOCAN) y USAID LEAF. Las prácticas existentes y recomendaciones se encuentran en [el informe del estudio de la situación](#) finalizado en agosto. Como parte del trabajo multisectorial y los diálogos entre las partes directamente interesadas también se realizaron estudios de caso específicos a cada país en Camboya (septiembre) y en Sri Lanka (octubre) y el estudio de USAID LEAF iniciado en Filipinas.

Indicador b:

Dos países finalizaron su análisis de perspectiva de género para REDD+:

- El [Análisis de género de Viet Nam](#) para la Fase 2 de ONU-REDD se finalizó y publicó en agosto.
- La RDC finalizó su análisis de género sobre REDD+ (diciembre) sobre la base de los resultados obtenidos a través de una reflexión participativa sobre género y el proceso nacional de REDD+, con énfasis en las buenas prácticas en otros sectores estratégicos¹⁵.

Prestación de apoyo para el avance de los indicadores (a) y (b):

La *Nota de orientaciones sobre la perspectiva de género en REDD+* se finalizó y difundió ampliamente (figura en [la actualización forestal de IISD](#) y descargada aproximadamente 800 veces en diciembre). En la 12ª reunión de socios (MoP) de la Asociación para el Bosque de la Cuenca del Río Congo (CBFP), celebrada en Douala, Camerún, 18-20 de marzo, se organizó un día temático alrededor de la incorporación de la perspectiva de género de CBFP en el que se presentaron las experiencias del Programa ONU-REDD en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y porqué la igualdad de géneros es crucial para la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de REDD+.

Indicador c: A pesar de que los países avanzaron en su respuesta presupuestaria para la perspectiva de género, los documentos estratégicos como las Hojas de Ruta y R-PPs solamente se prevé que se finalicen en 2014.



Resultado 4 Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficientemente de la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional.

¹⁵ Se calcula que el análisis se finalizará/validará a finales del primer trimestre de 2014.

<p>Indicador de resultado Número de países que cuentan con actividades y mecanismos para apoyar la participación efectiva y absoluta de pueblos indígenas, OSC, comunidades locales y otras organizaciones de partes directamente interesadas en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+.</p>	<p>Base de referencia 17 países ONU-REDD en los que la representación a nivel nacional de las partes directamente interesadas de los PI y las OSC se mencionan en sus documentos de PN y en los que se ha iniciado la implementación.</p>	<p>Objetivo Para 2014, habrá un incremento del 10 % en el número de países que cuentan con actividades y mecanismos para apoyar la participación efectiva y absoluta de pueblos indígenas, OSC, comunidades locales y otras organizaciones de partes directamente interesadas en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+.</p>
---	--	---

Resultado 4: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

- 14 países (Camboya, Congo, RDC, Ecuador, Indonesia, Nigeria, Paraguay, Filipinas, PNG, Islas Salomón, Sri Lanka, Tanzania, Viet Nam y Zambia) han garantizado la representación de los pueblos indígenas y las OSC (contrariamente a mencionados inicialmente) en los Comités directivos del Programa Nacional o sus equivalentes.
- Un país (Panamá) se encuentra en el proceso de integrar la representación de los pueblos indígenas y las OSC en su Comité directivo del Programa Nacional o su equivalente.

Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las organizaciones de sociedad civil y a otras partes directamente interesadas relevantes sobre los procesos, las políticas y las actividades de REDD+ a nivel nacional e internacional.

<p>Indicador de producto</p> <p>a. Número de partes directamente interesadas de organizaciones ONU-REDD+ (entre otras, los pueblos indígenas y la sociedad civil) en los niveles regionales e internacionales que han participado en las actividades de información de REDD+, como talleres y formaciones.</p> <p>b. Número de países del Programa ONU-REDD con actividades de Programas Nacionales o de apoyo específico con organizaciones de las partes directamente interesadas pertinentes a nivel nacional que han estado informadas plenamente de REDD+ a través de actividades del Programa.</p>	<p>Base de referencia</p> <p>a. Aproximadamente 130 organizaciones de partes directamente interesadas a nivel regional e internacional han participado en las actividades informativas de REDD+.</p> <p>b. Los países del Programa ONU-REDD con actividades del Programas Nacionales o de apoyo específico con organizaciones de las partes directamente interesadas pertinentes a nivel nacional que han estado informadas plenamente de REDD+ a través de actividades del Programa.</p>	<p>Objetivo</p> <p>a. Un aumento del 20% en el número de organizaciones de partes directamente interesadas de ONU-REDD a nivel regional e internacional que han participado en las actividades de información de REDD+, como talleres y formaciones.</p> <p>b. Un aumento del 20% en el número de países con organizaciones de partes directamente interesadas o redes a nivel nacional que están plenamente informadas sobre REDD+</p>
---	--	--

Producto 4.1: Logro frente al objetivo hasta diciembre de 2013

Indicador a:

77 organizaciones de partes directamente interesadas de REDD+ informadas a nivel regional e internacional, un aumento del 59%

- Se informó a representantes de las organizaciones de pueblos indígenas de nueve países de la Cuenca Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) sobre REDD+ a través de talleres celebrados 6-7 de abril y sobre el enfoque de Programa ONU-REDD hacia la participación de las partes directamente interesadas y el CLPI durante la reunión anual de COICA en Santa Cruz, Bolivia el 7 de abril.
- Se informó a 43 participantes, de los cuales 20 eran mujeres, de 36 organizaciones de pueblos indígenas y OSC sobre las Directrices de ONU-REDD en materia de CLPI Directrices de ONU-REDD en materia de CLPI en un evento paralelo del 12^a Foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU en Nueva York el 22 de

mayo.

- Se desarrolló la capacidad de dos representantes de los pueblos indígenas y las OSC de la Junta Normativa de la región de Asia y el Pacífico en cuanto a salvaguardas sociales y medioambientales durante un taller regional de lecciones aprendidas en Bangkok en marzo.
- 100 participantes, de los cuales 46 eran mujeres, de 24 organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil y representantes del gobierno de 100 países participaron en dos talleres regionales sobre CLPI celebrados en febrero y octubre organizados con la colaboración de la OIT, que aumentó el conocimiento sobre el CLPI (véase el Producto 4.3 para más detalles).
- Se informó a representantes de ocho organizaciones de pueblos indígenas y OSC de la región de Asia y el Pacífico sobre SNMF y el Monitoreo participativo de bosques durante un diálogo preliminar y una reunión de preparación sobre el monitoreo participativo de los bosques en el contexto de SMNF para REDD+ en Bangkok del 15 al 17 de octubre.

Indicador b:

22 países tienen actividades¹⁶ que informan a las partes directamente interesadas sobre REDD+. Se informó a más de 2 900 pueblos indígenas y OSC a nivel nacional y otras partes directamente interesadas de 22 países (Bangladesh, Camboya, Colombia, Costa Rica, Cote d'Ivoire, DRC, Ecuador, Honduras, México, Myanmar, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, PNG, Congo, Islas Salomón, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Viet Nam y Zambia) sobre REDD+ y los enfoques de participación de las partes directamente interesadas y sobre *las directrices para el CLPI* del Programa ONU-REDD.

Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes directamente interesadas en procesos de REDD+ nacionales e internacionales desarrollados mediante un proceso de consulta incluyente.

Indicador de producto

Número de directrices y herramientas disponibles para los países de ONU-REDD en el formato correcto.

Base de referencia

Se desarrollaron directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas con ONU-REDD/FCPF.

Objetivo

Se dispone al menos de otro conjunto de directrices que abarcan los problemas clave de CLPI y los reclamos, y las herramientas complementarias para todos los países que reciben el apoyo directo del Programa ONU-REDD en idiomas clave.

Producto 4.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Un conjunto de directrices nuevas se puso a disposición de los países y otro conjunto de directrices se encuentra en proceso de desarrollo:

- En febrero se finalizaron las Directrices sobre el CLPI del Programa ONU-REDD y el acompañante jurídico, se tradujeron al francés y español y se diseminaron para su uso por los países socios. Las directrices se mencionaron en más de 30 sitios Internet externos y se han descargado más de 10 000 veces tan sólo del espacio de trabajo del Programa ONU-REDD.
 - En noviembre se desarrolló un proyecto de Nota conjunta de orientación del Programa ONU-REDD/FCPF sobre el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de reparación y se difundió en países seleccionados y en 2014 se finalizará y diseminará en inglés, francés y español.

Producto 4.3:

Implementación de las prácticas y directrices efectivas de participación de las partes directamente interesadas respaldadas en los países de REDD+.

¹⁶ El indicador se refiere al nivel de actividad, por lo tanto el texto de logros cubre este nivel.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países con Programas Nacionales o Apoyo específico que tienen actividades (planes de trabajo, estrategias nacionales de REDD+ y otras actividades apoyadas por ONU-REDD) que demuestren la aceptación y aplicación de las directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas en ONU-REDD/FCPF, CLPI y los procedimientos de reclamos.</p> <p>b. Número de países socios que cuentan con actividades para respaldar la implementación de CLPI y los procedimientos de reclamos.</p>	<p>a. Las directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas con ONU-REDD/FCPF se están aplicando en 17 países en el marco de desarrollo e implementación del Programa Nacional y las R-PP, pero la aplicación no fue sistemática.</p> <p>b. 6 países socios cuentan con actividades para respaldar CLPI y los procedimientos de reclamos.</p>	<p>a. 20% de aumento en el número de países con Programas Nacionales ONU-REDD o Apoyo específico que demuestren la aceptación y aplicación de las directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas en ONU-REDD/FCPF, CLPI y los reclamos.</p> <p>b. 20% de aumento en el número de países con Programas Nacionales ONU-REDD o apoyo específico que cuentan con actividades para respaldar la implementación de CLPI y los reclamos.</p>

Producto 4.3: Logro frente al objetivo hasta diciembre de 2013.

Indicador a:

13 países tienen actividades concretas¹⁷ para aplicar las [Directrices conjuntas FCPF/ ONU-REDD sobre la participación de las partes directamente interesadas](#):

- Bangladesh, Camboya, Colombia, [Cote d'Ivoire](#), República Democrática del Congo, Honduras, Myanmar, Perú, [Sudán meridional](#), Paraguay, Panamá, República del Congo y [Zambia](#) realizaron actividades para implementar las Directrices conjuntas FCPF/Programa ONU-REDD sobre la participación de las partes directamente interesadas, como el desarrollo de estrategias de consulta para partes directamente interesadas, procesos y plataformas y garantizando la participación de éstas partes.

Prestación de apoyo para el avance del Indicador a:

Fomento de capacidad sobre los enfoques para desarrollar órganos de toma de decisiones incluyentes para REDD+ y el intercambio de las mejores prácticas en la facilitación de procesos de auto-selección para representantes de los pueblos indígenas y las OSC para especialista en REDD+ en cuatro países ([Myanmar](#), Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Viet Nam) mediante intercambios Sur-Sur de carácter didáctico en Camboya del 30 de octubre al 1 de noviembre y a través del apoyo directo a estos dos países (Ecuador y Panamá).



Indicador b:

8 países tienen actividades para apoyar el CLPI y los mecanismos de reclamos:

- Ecuador desarrolló directrices nacionales para el CLPI.
- PNG y Viet Nam iniciaron actividades para desarrollar directrices a nivel nacional de CLPI.
- Ecuador, Honduras, Kenya y Paraguay comenzaron actividades iniciales para desarrollar Hojas de Ruta para CLPI.
- Camboya, Honduras y Surinam comenzaron la determinación de los mecanismos de reclamos existentes a nivel nacional.

11 países desarrollaron sus capacidades sobre CLPI y reclamos:

- Se transfirió conocimiento de las actividades piloto de CLPI de ONU-REDD en Sulawesi central a REDD+ para desarrollar una red de especialistas en CLPI en

¹⁷ Este indicador se refiere al nivel de actividad, por lo que el texto sobre logros cubre este nivel.

- Indonesia a través de [intercambios Sur-Sur de carácter didáctico sobre CLPI dirigidos a expertos de REDD+ entre provincias de Indonesia](#), 12-13 de junio.
- Expertos en REDD+ de ocho países (Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) recibieron formación sobre conceptos de consultas públicas y participación, consentimiento, los derechos de los pueblos indígenas a las consultas y Directrices de CLPI en ONU-REDD a través de un taller regional de LAC celebrado en Perú, 1-2 de febrero; más partes directamente interesadas de ocho países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam) participaron en un [taller regional realizado en Panamá, 29-31 de octubre](#) (véase el [video](#)).
 - Expertos nacionales de REDD+ de cuatro países (Honduras, Panamá, Paraguay y Surinam) recibieron formación sobre el desarrollo e implementación de mecanismos de reclamos a nivel nacional mediante un taller en Paraguay en abril y un seminario en línea realizado en mayo.



Producto 4.4: Se brinda apoyo a las partes directamente interesadas para que se comprometan e influyan en los procesos de REDD+ a nivel nacional e internacional.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de Programas Nacionales ONU-REDD que tienen mecanismos concretos para apoyar la inclusión de las partes directamente interesadas en los procesos nacionales REDD+, (como foros de partes directamente interesadas, grupos de trabajo técnicos o comités directivos con funciones de toma de decisiones) que se han desarrollado de manera incluyente.</p> <p>b. Número de organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil apoyadas por el Programa ONU-REDD que participan en procesos internacionales de REDD+.</p>	<p>a. 9 países con Programas Nacionales en marcha durante largo plazo han desarrollado planes de participación para partes directamente interesadas y/o tienen mecanismos de toma de decisiones nacionales que incluyen partes interesadas clave y tienen actividades piloto para la participación de las partes directamente interesadas</p> <p>b. Aproximadamente 100 organizaciones de PI/ OSC participan en procesos clave regionales e internacionales de REDD+ y en reuniones entre 2011-2012, incluyendo las reuniones de la Junta Normativa.</p>	<p>a. Un 20% de aumento en el número de países con Programas Nacionales ONU-REDD que tienen mecanismos concretos para apoyar la inclusión de las partes interesadas en los procesos nacionales REDD+.</p> <p>b. Un 20% más de organizaciones de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en procesos y reuniones regionales e internacionales REDD+.</p>

Producto 4.4: Logro frente al objetivo hasta diciembre de 2013

Indicador a:

- 13 países han avanzado en las actividades¹⁸ de apoyo para mecanismos concretos de incluir a las partes directamente interesadas en los procesos nacionales de REDD+:
- Se fortalecieron los mecanismos para apoyar la inclusión de representantes de los pueblos indígenas y de las OSC en los procesos de REDD+ a nivel nacional en seis de los nueve países mencionados en la Base de referencia (a):
 - Camboya completó [el proceso de autoselección de los representantes de los pueblos indígenas y OSC](#) y [la publicación sobre lecciones aprendidas](#) y
 - Cote d'Ivoire, Ecuador, Panamá y Paraguay establecieron plataformas REDD+ de múltiples actores interesados; y Honduras fortaleció su plataforma sobre cambio climático de los pueblos indígenas.
 - Se fortaleció la capacidad de los representantes de los pueblos indígenas y las OSC para participar de manera directa en 10 países, Colombia, Costa Rica, [Cote d'Ivoire](#), RDC, Myanmar, Perú, Congo, Panamá, Paraguay y Sudán meridional. Por ejemplo, se fortalecieron las prácticas de participación de las partes directamente interesadas y las redes en RDC a través de [una autoevaluación dirigida por la sociedad civil de la participación de la sociedad civil en procesos de REDD+](#); se

¹⁸ El indicador se refiere al nivel de actividad, por lo tanto el texto de logros cubre este nivel.

desarrolló capacidad para 55 representantes de pueblos indígenas y se recibió comentarios de dichos representantes para desarrollar sistemas de salvaguardas en Costa Rica a través de una serie de talleres realizados en agosto; se fomentó la capacidad sobre REDD+ y se fortaleció la participación en la toma de decisiones sobre REDD+ de 400 líderes de pueblos indígenas y de 80 organizaciones de pueblos indígenas en la cuenca amazónica del Perú mediante una serie de talleres nacionales celebrados en noviembre 2013-abril 2014 (véase el video); se fomentó la capacidad a nivel nacional y estatal de partes directamente interesadas de la sociedad civil en Sudán meridional sobre REDD+ y CLPI por medio de una serie de talleres celebrados en octubre;

- Pueblos indígenas de Panamá presentaron una denuncia contra el Programa Nacional, expertos independientes contratados por el Programa ONU-REDD investigaron la denuncia, lo que posteriormente llevó a la revisión del Plan de trabajo del Programa Nacional junto con la colaboración y asociación de grupos nacionales de pueblos indígenas.



Indicador b:

45 pueblos indígenas y OSC participaron en procesos internacionales de REDD+:

- Se desarrollaron recomendaciones y enfoques de mejores prácticas para la participación de los pueblos indígenas a través de un taller organizado por el Programa ONU-REDD, FCPF y el Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación y el Desarrollo (BMZ), 10-12 de septiembre. Más de 80 líderes de pueblos indígenas, representantes del gobierno y de la sociedad civil y expertos internacionales de 24 países, entre otras, 36 organizaciones de pueblos indígenas y OSC participaron en este taller. Algunos de los resultados de éste incluyeron cuatro publicaciones regionales con análisis y lecciones aprendidas sobre la participación de los pueblos indígenas en REDD+. (Publicaciones: África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y Global).
- Representantes de los pueblos indígenas y de OSC en la Junta Normativa apoyaron a las partes directamente interesadas de los pueblos indígenas y OSC al nivel de los países para que contribuyeran en los procesos de toma de decisiones a nivel nacional e internacional en los países asociados a través de una serie de actividades:
 - Se evaluó el fondo de la denuncia de CONAPIP contra el Programa Nacional de Panamá y se brindó una guía para la toma de decisiones durante las reuniones de la Junta Normativa a través de una misión conjunta por representantes de los pueblos indígenas y de OSC de la región LAC y expertos independientes a Panamá el 20 de mayo; y los mismos participantes de la misión en abril revisaron la implementación del Programa Nacional y la aplicación nacional de los salvaguardas en Paraguay a través de discusiones con partes directamente interesadas de los pueblos indígenas y el gobierno;
 - COONAPIP presentó sus preocupaciones sobre las perspectivas de la participación de las partes interesadas en la décima y undécima reunión de la Junta Normativa.
 - Se revisó el R-PP propuesto para Bangladesh y se desarrolló y presentó la declaración de los pueblos indígenas como información para orientar en la toma de decisiones sobre la aprobación de la presentación de Bangladesh a la undécima reunión de la Junta Normativa;
 - Los representantes de los pueblos indígenas en la Junta Normativa para la región de Asia y el Pacífico realizaron una consulta nacional con los pueblos indígenas en Dhaka, Bangladesh, el 23 y 24 de octubre para examinar la hoja de ruta y RPP presentada al Programa ONU-REDD en diciembre de 2013.
 - El representante de OSC de la región de África participó en la 19ª Conferencia de las Partes del CMNUCC (COP 19) en noviembre y en procesos internacionales de la sociedad civil para tener un efecto en los resultados de la CMNUCC;
 - Representantes de las OSC de la región de LAC participaron en la cumbre anual de COICA en Colombia, el 13-15 de diciembre.
- Representantes de los pueblos indígenas de Surinam asistieron y contribuyeron en la 19 COP del CMNUCC en Varsovia, Polonia, 11-22 de noviembre.

Producto 4.5: Se desarrolló la participación del sector privado en la preparación de REDD+ y en el amplio consenso de las partes directamente interesadas para la participación del sector privado.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países socios de ONU-REDD con planes específicos desarrollados para la participación del sector	El Programa ONU-REDD no apoyó a ningún país en la participación formal del sector privado como	Tres países con planes de trabajo para crear la manera de integrar al sector privado desarrollados a partir de

privado mediante un proceso de consulta.	parte de la planificación de REDD+.	una serie de participaciones activas con secciones clave del sector privado y una amplia variedad de partes directamente interesadas relevantes.
--	-------------------------------------	--

Producto 4.5: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Tres países (Ecuador, Panamá y Paraguay) avanzaron en la identificación de actores relevantes del sector privado, con especial atención tanto a las actividades de carbono de los bosques y las causas de la deforestación para la implementación de REDD+. Ecuador avanzó en la identificación de marcos políticos que permitirán la participación del sector privado en REDD+, a través de apoyo al Ministerio del Medio Ambiente



Producto 4.6: Partes directamente interesadas de la comunidad participan y colaboran en la implementación de la preparación de REDD+ mediante el "apoyo a REDD+ comunitario".¹⁹

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de estrategias nacionales CBR+ adoptadas.</p> <p>b. Número de comunidades o pueblos indígenas con la capacidad de diseñar, proponer e implementar proyectos de CBR+.</p> <p>c. Número de proyectos de CBR+ proyectos identificados para su implementación</p> <p>d. Número de proyectos CBR+ en ejecución.</p>	<p>a. No hay estrategias nacionales CBR+ desarrolladas o adoptadas.</p> <p>b. No hay comunidades o pueblos indígenas que hayan recibido formación o apoyo para diseñar o implementar proyectos de CBR y es escasa la conciencia de la iniciativa.</p> <p>c. No hay proyectos CBR+ que se hayan identificado para su implementación.</p> <p>d. No hay proyectos CBR+ que se estén implementando.</p>	<p>a. Se desarrollaron y adoptaron seis estrategias nacionales CBR+ (una por cada país piloto CBR+)</p> <p>b. Se entregan 40 propuestas para subvenciones de CBR+ en los seis países piloto en un primer llamado para propuestas</p> <p>c. Se identifican por lo menos 18 proyectos CBR+ (tres por cada país) para su implementación.</p> <p>d. Por lo menos seis proyectos CBR+ implementándose en los seis países piloto.</p>

Producto 4.6: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013.

Indicadores (a) (b) y (c): El desarrollo de planes nacionales de CBR+ y el inicio de los procesos de subvenciones comunitarias se pondrá en marcha en 2014 y los avances frente a estos indicadores se presentarán en 2014.

Indicador d:

Los proyectos CBR+ se iniciarán en 2014

Prestación de apoyo para el avance bajo el indicador:

- Junto con el programa de pequeños subsidios del FMAM se apoyó la iniciativa de CBR+: Un Sistema de gestión de fondos y actividades para establecer CBR+ con la colaboración del programa de pequeños subsidios del FMAM.
- Se seleccionaron seis países piloto CBR+ (Camboya, RDC, Nigeria, Panamá, Paraguay y Sri Lanka).

¹⁹ Después de 2014 se añadirán indicadores adicionales para reflejar los impactos a largo plazo de CBR+ .

Resultado 5. Se abordan y respetan las salvaguardas y se materializan los beneficios múltiples de REDD+.		
Indicador de resultado Número de países que cuentan con marcos o planes de acción para abordar y respetar las salvaguardas que reducen los riesgos sociales y ambientales y que aumentan los beneficios; y que tienen en cuenta los criterios y principios sociales y ambientales de ONU-REDD como marco orientador.	Base de referencia Fuera de las consideraciones de diseño iniciales, hay poca evidencia de que los países cuenten con planes de acción o enfoques integrales para abordar y respetar las salvaguardas.	Objetivo Para 2014, al menos 6 países socios del Programa ONU-REDD tendrán marcos o hojas de ruta para abordar y respetar las salvaguardas.
<p>Resultado 5: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013</p> <p>Los países avanzaron más en el establecimiento de marcos para abordar y respetar salvaguardas, tras la decisión de la COP19 del CMNUCC, en Varsovia, 11-22 de noviembre, de que los países debían presentar un resumen de información sobre las salvaguardas de Cancún para calificar para REDD+ basado en resultados. Viet Nam desarrolló su hoja de ruta para salvaguardas y otros seis países (Camboya, Costa Rica, DRC, Ecuador, Nigeria y Perú) avanzaron en el desarrollo de sus marcos y hojas de ruta para salvaguardas. Además, Costa Rica avanzó en la identificación de los elementos necesarios para su sistema de información de salvaguardas (SIS). Seis países (RDC, Ecuador, Nigeria, Panamá, Paraguay y Tanzania) progresaron en la identificación y mapeo de la biodiversidad potencial y beneficios de los servicios de los ecosistemas y, en algunos casos, las zonas potenciales para acciones REDD+. Además, a través de la finalización del marco conceptual para el apoyo del Programa al desarrollo de los enfoques del país para salvaguardas, el desarrollo y refinamiento de las herramientas así como talleres regionales en las regiones de África y Asia-Pacífico, el Programa extendió su apoyo mucho más. 30 países socios se beneficiaron de estos talleres.</p>		
Producto 5.1: Los países utilizan herramientas, orientación y apoyo para desarrollar enfoques y capturar beneficios múltiples		
Indicador de producto a. Número de países socios de ONU-REDD que emplean análisis y herramientas de beneficios múltiples para informar la toma de decisiones sobre REDD. b. Número de nuevos países que realizan análisis de los beneficios múltiples a través de evaluaciones y herramientas.	Base de referencia Si bien hay seis países que iniciaron las evaluaciones de beneficios múltiples, los resultados aún no fueron incorporados en la toma de decisiones ni en las estrategias de REDD+. Nota: Las herramientas y la orientación fueron desarrolladas con un enfoque en el mapeo, en los impactos de las diversas medidas de REDD+ para los beneficios múltiples y en su monitoreo, y en la aplicación de principios y criterios ambientales y sociales (PCAS) para el desarrollo del programa y la estrategia. En algunos países (Indonesia, Bhután, RDC, Tanzania, Nigeria y Ecuador), se aplicaron en diferentes niveles. La aplicación de la valoración económica de los servicios del ecosistema y de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones espaciales está en su etapa inicial.	Objetivo a. Al menos 5 países que hayan comenzado a utilizar las herramientas y los análisis de beneficios múltiples incorporaran los resultados en la toma de decisiones de REDD+. b. Al menos 5 nuevos países realizarán análisis de los beneficios múltiples mediante el uso de evaluaciones y herramientas.

Producto 5.1: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013.

Indicador a:

Dos países comenzaron a utilizar herramientas y análisis de múltiples beneficios:

- La RDC aumentó su capacidad sobre el ordenamiento territorial a través de la formación de seis técnicos por la dirección de Coordinación Nacional REDD (CN-REDD). A través de una iniciativa conjunta, se desarrolló una herramienta de ordenación territorial para ayudar a priorizar la inversión en el país por técnicos del Observatorio satelital de los bosques de África central (OSFAC), una institución regional que trabaja en la teledetección²⁰.
- Nigeria identificó prioridades para la planeación de REDD+ mediante un taller en grupo de múltiples partes directamente interesadas celebrado en Calabar, 26 –27 de noviembre, en el que se incluyeron participantes de la sociedad civil, comunidades que pueden verse afectadas por REDD+, el gobierno federal y nacional e instituciones académicas. Los participantes del gobierno sin acceso previo al plan de SIG planean utilizar los programas informáticos de código abierto que ONU-REDD les ha impartido.

Prestación de apoyo para el avance del indicador a:

- Se propuso países y otros participantes para acciones para integrar salvaguardas y los beneficios múltiples en su trabajo de REDD+ por medio de un taller regional de Asia-Pacífico²¹ "Apoyando la planeación de actividades REDD+ a través de análisis espacial", en Bangkok, 9-11 de octubre, al que asistieron 36 participantes (tres mujeres) de 15 países junto con representantes de la sociedad civil y de pueblos indígenas. Véase también el equivalente de África, Producto 5.2. ([Informe del taller](#)).

Indicador b:

Cinco países están avanzando, dos de éstos son países nuevos²² (Congo y Paraguay), en el análisis de las herramientas y evaluaciones de beneficios múltiples:

- La RDC realizó un ejercicio de desarrollo de capacidad a través de la práctica para el análisis espacial; Nigeria y Tanzania también utilizaron programas informáticos de código abierto de SIG. Los mapas resultantes incluyen los posibles beneficios de REDD+ y las zonas potenciales para distintas acciones REDD+. Tanzania publicó un folleto²³.
- Paraguay aumentó su capacidad a 30 personas sobre salvaguardas REDD+, riesgos y beneficios y ordenación territorial, con un marcado interés en la restauración de los bosques.
- El CN-REDD de Congo desarrolló un plan para la valoración y asignación de los posibles beneficios de REDD+ en septiembre.



Producto 5.2: Los países utilizan el apoyo para desarrollar enfoques para tratar y respetar las salvaguardas.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Países socios de agencias de ONU-REDD tienen a disposición un marco participativo y coordinado sobre salvaguardas sociales y ambientales, y sobre las herramientas y el apoyo relevantes.</p> <p>b. Número de países socios de ONU-REDD que han</p>	<p>a. El enfoque coordinado del Programa ONU-REDD está totalmente definido, pero requiere una mayor consideración de los roles y los vínculos del apoyo y las herramientas relevantes, tanto de ONU-REDD como de</p>	<p>a. El Programa ONU-REDD ha desarrollado mediante un proceso de consulta un marco nacional para enfoques nacionales en materia de salvaguardas y éste marco se encuentra disponible para los países socios.</p>

²⁰ OSFAC presentará esto al comité directivo de REDD+ en la RDC en el primer trimestre de 2014.

²¹ Cubrió el análisis espacial para su uso en el desarrollo de la estrategia y la planificación de actividades de demostración. Se incluyeron consultas sobre asuntos específicos y los países identificaron necesidades del futuro.

²² Aún en la fase de planeación.

²³ Se publicará nuevo material de formación en el primer trimestre de 2014.

<p>identificado elementos básicos de su enfoque nacional en materia de salvaguardas.</p>	<p>iniciativas externas. b. Hay 4 países con Programas Nacionales que trabajan en los enfoques nacionales para las salvaguardas (Indonesia, Ecuador, RDC y Filipinas) y, en distintos niveles, reciben el apoyo de las herramientas de ONU-REDD.</p>	<p>b. Al menos 6 países han identificado los elementos clave de su enfoque nacional a las salvaguardas</p>
--	--	---

Producto 5.2: Logro frente al objetivo hasta diciembre de 2013.

Indicador a:

Se desarrolló y difundió un marco de coordinación y un grupo de coordinación sobre salvaguardas operacionales e instrumentos de salvaguardas que se encuentran en su última etapa de desarrollo:

- Se publicó [The UN-REDD Programme framework for supporting the development of country approaches to safeguards](#), ([español](#) y [francés](#)) (302 descargas de la versión en inglés, 87 descargas de la versión en español y 50 descargas de la versión en francés del espacio de trabajo de ONU-REDD).
- Se publicó el informe de políticas “[Putting Safeguards and Safeguard Information Systems into Practice](#)”, ([español](#) y [francés](#)). En abril de 2014 ya se había descargado 6 116 veces.
- El informe de políticas, “[REDD+ and the 2020 Aichi Biodiversity Objectives: Promoting Synergies in International Forest Conservation Efforts](#)”, se finalizó a tiempo para su lanzamiento en el evento paralelo del Convenio sobre Diversidad Biológica el 16 de octubre. ([español](#) y [francés](#)). (En enero de 2013 ya se habían descargado 1 099 veces las versiones en inglés, francés y español).
- Se mejoró la difusión de conocimiento e intercambio de experiencias a nivel nacional en cuanto al desarrollo de salvaguardas a través del tercer taller regional del Programa ONU-REDD sobre lecciones aprendidas para la región de Asia y el Pacífico celebrado en Bangkok, Tailandia, 5-6 marzo. El taller reunió a más de 70 participantes de países socios.
- Se logró una mayor comprensión y conocimiento del trabajo de otros países en material de salvaguardas a través del intercambio de experiencias entre países de las distintas etapas de desarrollo del enfoque nacional para salvaguardas en un taller regional de África sobre salvaguardas y beneficios múltiples, Nairobi, Kenya, 17-19 de septiembre. Algunos de los logros incluyen la identificación de actividades para el diseño de enfoques nacionales para salvaguardas y una lista de riesgos, beneficios y métodos para atenuar posibles riesgos de las acciones REDD+ planeadas. Al taller asistieron participantes representando 15 países socios, donantes, y representantes de OSC y pueblos indígenas. (Materiales [en línea](#); informe del taller: [inglés/francés](#)). De los 34 participantes, 10 eran mujeres.
- Una herramienta de planificación para salvaguardas para los países – Herramienta para el enfoque nacional hacia las salvaguardas (CAST), que se basa en el marco, está lista para ponerse a prueba. El proyecto del instrumento ayuda a los países a evaluar las necesidades de establecer o desarrollar más los enfoques nacionales de salvaguardas. CAST se puso a prueba en dos talleres regionales así como en dos reuniones/talleres a nivel nacional en Nigeria y luego se hizo seguimiento de las mejoras a la estructura y contenido. ([Presentación de los enfoques nacionales y CAST](#))
- Se redactó una versión revisada de la herramienta de beneficios y riesgos (BeRT)²⁴ para apoyar a los países en su trabajo de examen de las políticas, leyes y normas existentes y desarrollar nuevas, si es necesario.



Indicador b:

²⁴ Se prevé la finalización para 2014. El nuevo BeRT tiene un objetivo y estructura diferentes al original pero se basa en lo mismo.

Siete países (Costa Rica, Congo, Camboya, RDC, Ecuador, Nigeria, y Viet Nam) iniciaron su trabajo sobre enfoques nacionales de salvaguardas e identificaron más elementos centrales en distintos grados.

- Nigeria identificó los siguientes pasos clave para avanzar en la labor de desarrollo de enfoques de salvaguardas y herramientas de ordenación territorial REDD+. Se recopiló una lista de posibles riesgos y beneficios de REDD+. Se utilizó CAST para identificar y planificar las actividades prioritarias para el enfoque del país hacia salvaguardas. Estos logros fueron el resultado de un taller de múltiples partes interesadas sobre salvaguardas y beneficios múltiples y de una reunión más pequeña que le siguió del 26 al 28 de octubre.
- Costa Rica realizó el análisis de las políticas, leyes y normas existentes así como de las instituciones y fuentes de información en materia de salvaguardas.
- Camboya completó un examen preliminar de las salvaguardas y se está preparando para finalizar el informe.
- Ecuador avanzó con su trabajo de desarrollo de una serie de salvaguardas nacionales basándose en el Marco de salvaguardas del Programa, el marco normas sociales y ambientales de REDD+ y el apoyo del MdE y está desarrollando el sistema de información de salvaguardas. Véase también el product 5.3.
- Viet Nam desarrolló un proyecto de hoja de ruta que incluyó una revisión detallada de políticas, leyes y normas.
- Congo redactó una serie de salvaguardas REDD+ para el país como parte de su proceso de evaluación medioambiental y social estratégica (SESA) del FCPF utilizando los principios y criterios sociales y ambientales del Programa ONU-REDD como marco directivo. El país informó que su capacidad de realizar ordenación territorial para salvaguardas se fortaleció con el taller de salvaguardas y múltiples beneficios del Programa ONU-REDD África en Nairobi, 17-19 septiembre.
- La RDC ha establecido un proyecto de salvaguardas nacionales y está desarrollando una hoja de ruta para la implementación de salvaguardas.

Producto 5.3: Los países utilizan el apoyo para brindar información sobre cómo se aborda y respeta las salvaguardas.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que cuentan con un proceso de diseño claro delimitado para el SIS nacional.</p> <p>b. Número de países ONU-REDD que han identificado fuentes de información o sistemas para contribuir el SIS.</p>	<p>a., b. El alcance inicial y el asesoramiento para los diseños de SIS se pusieron en marcha, pero en ningún país de ONU-REDD se avanzó con el proceso.</p>	<p>a. Al menos 4 países que hayan delimitado un diseño de SIS.</p> <p>b. Al menos 2 países han identificado fuentes de información o sistemas que puedan contribuir al SIS.</p>

Producto 5.3: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

Cuatro países han avanzado en el desarrollo de SIS nacionales:

- Costa Rica diseñó un enfoque para el desarrollo de SIS, incluyendo el proceso de socialización para incluir la información de las partes directamente interesadas en el establecimiento y metodologías del sistema.
- Perú analizó y presentó elementos y pasos para el sistema de monitoreo participativo de salvaguardas REDD+ por pueblos indígenas, junto con el desarrollo de capacidad para implementar dicho sistema.
- Ecuador desarrolló un marco metodológico de su SIS y está trabajando en una serie de principios, criterios e indicadores. Como parte del proceso, Ecuador identificó riesgos y beneficios sociales y medioambientales para tener en cuenta en su SIS, a través de dos reuniones sub-nacionales de consulta en Puyo para la [Amazonía](#), 6-7 de mayo, y en Tonsupa para [Esmeraldas](#), 9-10 de mayo²⁵.

²⁵ En 2014, Ecuador planea trabajar en su primer resumen del informe para la Convención sobre cómo las salvaguardas se están abordando y respetando.

- Argentina armonizó sus enfoques de SESA, normas sociales y medioambientales de REDD+ (REDD+ SES) y SEPC mediante el diseño de marcos y avanzó en los procesos de suministro de información de salvaguardas al CMNUCC por medio de consultas.

Prestación de apoyo para el avance del indicador a:

- La comprensión nacional de los vínculos entre SNMF y SIS mejoró durante el taller regional en Misahuallí, Ecuador, 23-26 de abril, por medio de sesiones que mejoraron la comprensión de qué indicadores de biodiversidad y ecosistema pueden sacarse del inventario nacional de bosques. Al taller asistieron nueve países de la región de LAC.
- El intercambio de experiencias nacionales promocionadas a través de un taller regional sobre sistemas de información de salvaguardas en LAC, Lima, Perú, 24-25 de octubre. El marco conceptual del Programa sobre salvaguardas también presentado en 'Reunión internacional de expertos de salvaguardas sobre enfoques para REDD+' en El Salvador, 13-14 de agosto, acogida por GIZ/Comisión del medioambiente y desarrollo de Centroamérica.

Indicador b:

Un país (Costa Rica) identificó las fuentes/sistemas que pueden contribuir a los SIS y un país (Zambia) diseñó un plan de trabajo para lograr sinergias entre los SNMF y está desarrollando su SIS.

Resultado 6: La transformación de la economía ecológica y las estrategias e inversiones de REDD+ se fortalecen de forma mutua.

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Número de países ONU-REDD con estrategias de desarrollo nacionales y subnacionales que reconocen que las inversiones de REDD+ son un medio de transformación, y número de acuerdos de inversión en base a opciones de inversión forestal de beneficios múltiples.	Las estrategias de desarrollo aún no reconocen que las inversiones de REDD+ son un medio de transformación ni cuentan con acuerdos de inversión de beneficios múltiples.	Para 2014, tres estrategias de países del Programa ONU-REDD admitirán las inversiones de REDD+ y se reconocerán al menos tres acuerdos de inversión en base a opciones de inversión de beneficios múltiples.

Resultado 6: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

- Dos países han avanzado más en la transformación hacia una economía verde como lo indican las estrategias con opciones de inversión basadas en los beneficios múltiples:
 - Indonesia avanzó en su transición y modelo de economía verde, encabezado por trabajo en REDD+. Esta labor incluye una estrategia de transición e indicadores de economía verde. (Véase también el Producto 6.3).
 - La RDC finalizó su plan de inversión y el Fondo nacional REDD+ sobre la base de la identificación de economía verde y el trabajo de identificación de beneficios múltiples. El informe preliminar del [Modelo del umbral-21](#)²⁶ nacional también demuestra la fuerza de las políticas de economía verde en términos de crecimiento económico.
- La base de conocimiento necesaria de economía verde a nivel mundial así como en estos países y otros aumentó mediante el desarrollo de varios informes en

²⁶ Umbral 21 (T21) es una herramienta de simulación diseñada para apoyar la planeación de desarrollo global, integrado y a largo plazo.

profundidad y productos de manejo de conocimiento. (Véase los Productos 6.1-6.3).

- Tres países adicionales avanzaron en la base de inversiones ecológicas a través de estudios de valoración (Véase Producto 6.1)

Producto 6.1: Se elabora un sólido caso de negocios para REDD+.

Indicador de producto

- a. Número de estudios de caso e informes de países de ONU-REDD sobre oportunidades de inversión y desafíos para REDD+.
- b. Informe global sobre el "caso de inversión" para REDD+ en panoramas multifuncionales.

Base de referencia

a.,b. El Programa ONU-REDD no realizó estudios de caso ni informes de países de manera explícita sobre el caso de inversión para REDD+. ²⁷

Objetivo

- a. Se elaboran al menos 5 estudios de caso e informes de países con la colaboración de los países socios a fin de identificar los desafíos y las oportunidades de inversión.
- b. Se publican al menos un informe global sobre el caso de inversión para REDD+, que será revisado por otros expertos.

Producto 6.1: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

- Cuatro países (Indonesia, Panamá, Tanzania y Zambia) completaron las valoraciones para establecer un valor macroeconómico de los ecosistemas de los bosques. El conocimiento adquirido por medio de estas valoraciones del valor de los bosques, como lo indica las mediciones de los servicios de ecosistemas forestales, a la economía nacional, fortalece la viabilidad para REDD+. También contribuye al Resultado 5 (Producto 5.1, indicador b) y a las capacidades de los países para diseñar estrategias REDD+ e intervenciones que brindan beneficios múltiples.
- [El informe de economía para el carbono de los bosques](#) lanzado en junio de 2013, que subraya la falta de cálculos económicos básicos y el conocimiento a nivel del proyecto y la importancia para realizar un análisis económico correcto de las actividades REDD+ propuestas en los procesos de la estrategia nacional REDD+.

Indicador b:

- Un proyecto de informe "La Creación De Capital Natural: Cómo REDD+ Puede Apoyar Una Economía Verde" presentado en diciembre de 2013 por el Grupo Internacional para la Gestión Sostenible de los Recursos y el Programa ONU REDD. El informe describe cómo si se integran programas de REDD+ a un enfoque de economía verde se puede ayudar a conservar e incluso aumentar los beneficios económicos y sociales que ofrecen los bosques a la sociedad. El informe se publicará oficialmente en marzo de 2014.
- Se inició un informe regional sobre la función de los bosques y REDD+ en una transformación hacia una economía verde en África. ²⁸

Producto 6.2: Los países desarrollan estrategias y opciones de inversión para REDD+, y reciben asesoramiento técnico.

²⁷ Nota: Se están realizando las primeras tareas para analizar las oportunidades de inversión relacionadas con bosques. No obstante, dado el interés menguante de algunos países y las inquietudes en cuanto a lo que REDD+ puede ofrecer, esta tarea incrementará los conocimientos e identificará las oportunidades solo en los sectores forestales y de usos de tierras de determinados países.

²⁸ Se contrató a IIED para producir el informe que está previsto para octubre de 2014.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. El desarrollo de información acerca de las opciones de inversión para beneficios múltiples de múltiples paisajes.</p> <p>b. Número de países en los que se realiza el análisis de la situación de la base de referencia de inversión potencial de REDD+.</p>	<p>a. La información sobre las opciones de inversión en múltiples paisajes es escasa.</p> <p>b. Hay países en los que se han entablado discusiones sobre el potencial de inversión pero no han sido análisis de la situación profundos cuantitativamente ni cualitativamente.</p>	<p>a. Un informe sobre las opciones de inversión a través de los paisajes para producir beneficios múltiples.</p> <p>b. Se realiza el análisis de la situación de la base de referencia de inversión potencial de REDD+ en por lo menos 3 países.</p>

Producto 6.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013.

Indicador a:

Se produjo dos informes sobre las opciones de inversión en los paisajes para producir beneficios múltiples.

- Se lanzó *El pequeño libro de las causas de la deforestación* (libro) lanzado en noviembre en Varsovia en [inglés](#), [francés](#), [español](#) y [bahasa](#). El libro representa una herramienta de desarrollo de capacidad útil para los países socios y otras partes directamente interesadas pertinentes sobre la oferta y la demanda nueva y existente y las opciones alternativas de oferta y demanda nuevas para enfrentar las causas agrícolas de la deforestación mientras que se apoya la implementación de prácticas de manejo sostenible de los bosques y REDD+. El libro trata la creciente demanda de los países por una guía sobre vínculos más claros entre tratar las causas de la deforestación y REDD+.
- Se produjo un informe global revisado por otros expertos sobre *Estrategias de financiamiento para la inversión integrada en paisajes* por un grupo de trabajo coordinado por *EcoAgriculture Partners* y se lanzará a principios de 2014. El informe utiliza una serie de estudios de Brasil, Kenya y Sudáfrica para resaltar las oportunidades y desafíos de la inversión a nivel de paisaje y la viabilidad de inversión para REDD+.

Indicador b:

Un país avanzó de manera considerable y dos países avanzaron en el análisis de la situación de la base de referencia sobre el potencial de inversión en REDD+:

- Panamá está finalizando el análisis de escenarios, beneficios y costos de REDD+ y los múltiples beneficios y resultados preliminares están disponibles.²⁹ Los resultados iniciales muestran que Panamá puede conseguir de manera simultánea los objetivos de cero emisiones netas, un flujo de ingresos neto positivo gracias a la participación en REDD+ y un aumento en el bienestar de la población en el sector rural. Además, el país puede producir una serie de beneficios medioambientales dependiendo de los criterios para el orden de entrada en el Programa.
- Ecuador y Paraguay están finalizando sus análisis.

Producto 6.3: Los países utilizan el asesoramiento técnico y la asistencia para desarrollar estrategias de transición y abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía verde.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que cuentan con estrategias de transición basadas en abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía verde.</p> <p>b. Número de países adicionales que solicitan y reciben apoyo técnico en material REDD+ y vínculos</p>	<p>a. A pesar de que ya se ha iniciado el trabajo inicial, no hay países ONU-REDD en los que los procesos de transición hayan estado vinculados a los procesos REDD+.</p> <p>b. 2 países han brindado apoyo técnico inicial sobre conceptos y reflexiones iniciales sobre la</p>	<p>a. Dos países del Programa ONU-REDD en los que los procesos de transición están vinculados a los procesos REDD+ en el contexto de una economía verde.</p> <p>b. Apoyo solicitado y brindado a 3 países adicionales sobre la economía verde.</p>

²⁹ El informe final estará disponible en marzo de 2014 para Panamá y en el tercer trimestre de 2014 para Ecuador y Paraguay.

de economía verde.	economía verde.	
<p>Producto 6.3: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013</p> <p>Indicador a:</p> <p>Dos países han avanzado de manera significativa en la articulación de REDD+ y la economía verde como parte de procesos de transición más amplios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indonesia está desarrollando el I-GEM (I-Modelo de economía verde), que brinda orientaciones a los gobiernos nacionales y provinciales sobre la transición a la economía verde. Se trata de un enfoque de economía verde totalmente integrado con miras a planes de desarrollo económico más ecológicos. Los enfoques de I-GEM consisten en una estrategia de transición, una serie de indicadores de economía verde y una herramienta basada en la elaboración de sistemas dinámicos que brindan, por primera vez, a los organizadores provinciales la oportunidad de utilizar información científica en una manera integrada como parte de su proceso de preparación del plan. Este proceso se encuentra en curso en Papua, Kalimantan central y provincias de Yakarta. La RDC está finalizando su informe del modelo del Umbral-21 explorando el impacto de REDD+ y las políticas de economía verde. <p>Indicador b:</p> <p>Tres países redactaron propuestas para apoyo técnico sobre economía verde basándose en discusiones con el Programa ONU-REDD y se espera que las solicitudes oficiales se presenten a principios de 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kenya está planeando un estudio para evaluar el costo del beneficio para mejorar la eficiencia en el procesamiento de productos forestales en términos de beneficios de carbono. Se espera que Nepal presente su solicitud para apoyo específico en enero de 2014, que busca determinar el valor nacional de los servicios de los ecosistemas forestales y el desarrollo de un mecanismo experimental de cuentas de los ecosistemas. <ul style="list-style-type: none"> Mongolia entabló discusiones sobre la articulación de la iniciativa <u>Alianza de Acción para una Economía Verde</u> (PAGE en sus siglas en inglés) que se encuentra en fase de experimentación en el país. 		
<p>Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles (dirigido/coordinado por la Secretaría).</p>		
<p>Indicador de resultado</p> <p>Grado de reconocimiento y apreciación por parte de las partes directamente interesadas en todos los niveles del Programa ONU-REDD y de sus productos de GC como fuente principal de conocimientos sobre REDD+.</p>	<p>Base de referencia</p> <p>Los eventos y productos del programa son cada vez más reconocidos como fuente de conocimientos e información sobre REDD+, pero ese reconocimiento aún no es amplio.</p>	<p>Objetivo</p> <p>Para 2014, el Programa ONU-REDD logra como mínimo un 80% de apreciación positiva por las partes directamente interesadas en todos los niveles como una instancia central de conocimiento sobre REDD+.</p>
<p>Resultado 7: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013³⁰</p> <p>El Programa está adoptando un enfoque más sistemático al modo en que implementa la gestión de conocimiento para apoyar a los países mediante la disposición de productos de conocimiento como publicaciones y herramientas en línea sobre temas importantes de REDD+, adaptadas a áreas geográficas determinadas; la facilitación de flujo de conocimiento mediante redes de expertos e intercambios de conocimiento entre países; y la disipación de servicios de apoyo para el desarrollo de capacidad para ayudar a los países a abordar sus necesidades de conocimiento de REDD+ y compartir buenas prácticas durante todo el Programa. Los sistemas de manejo de</p>		

³⁰Algunos de los resultados enumerados aquí en el Producto 7.2 se consiguieron con los fondos de varios Productos. Se presentaron bajo su respectivo Producto y se resumieron en este Producto ya que son pertinentes a los logros del Producto 7.2.

conocimiento desarrollados en 2013 se implementarán en 2014 y se espera que permitan que el Programa logre el objetivo del Resultado 7.

Producto 7.1: Se desarrollan y optimizan sistemas y recursos de gestión de conocimientos (GC).

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Porcentaje de páginas de países en el espacio de trabajo que reflejan información actualizada.</p> <p>b. Incremento o constancia (i) del tráfico en sitios web y (ii) del uso del espacio de trabajo en línea del Programa ONU-REDD.</p>	<p>a. Un 30 % de las páginas de países en el espacio de trabajo presentan información actualizada que no supera los tres meses de antigüedad.</p> <p>b. (i) La página internet de ONU-REDD tuvo 212 971 visitas y 126 283 visitantes únicos entre enero y junio de 2012; 1 059 miembros registrados al espacio de trabajo a finales de 2012; (ii) 26 209 visitas al espacio de trabajo entre enero y junio de 2012 con 224 usuarios nuevos del espacio de trabajo registrados en 2012.</p>	<p>a. Las páginas de países en el espacio de trabajo están actualizadas; un 80 % contiene actualizaciones de no más de 3 meses de antigüedad</p> <p>b. (i) La página internet de ONU-REDD tiene un tráfico de mínimo 250 000 visitas y 125 000; con un promedio de 90 000 visitantes únicos (ii) el espacio de trabajo ONU-REDD tiene al menos 25 000 visitas, 500 miembros activos³¹ con 100 usuarios nuevos registrados al año.</p>

Producto 7.1: Logros frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013.

Indicador a:

19 de 49 páginas de los países (39%) en [el espacio de trabajo colaborativo en línea del Programa ONU-REDD](#) presentan actualizaciones de los últimos tres meses. Las actualizaciones sobre el progreso de los países en el Programa, como informes sobre los avances, análisis, actualizaciones financieras, material de comunicación, misiones, estudios y eventos, se recogieron y presentaron a través de publicaciones en las páginas de los países en el espacio de trabajo de ONU-REDD.

Indicador b:

- Un total de 219 504 visitas a la página internet (+3%) de 133 968 visitantes únicos (+6%) generando un total de 500 232 vistas de la página (-2%) en 2013, comparado a 212 971 visitas de 126 283 usuarios generando un total de 510 315 visitas de la página en 2012. Además, el número de visitas aumentó aproximadamente de 332 000 a 544 000, (un aumento de 64%). Las mejoras a la página fortalecieron la capacidad de ONU-REDD de brindar información y conocimiento, junto con esfuerzos para difundir por medio de los medios sociales para atraer tráfico a la página.
- El espacio de trabajo se encuentra constantemente aumentando su base de usuarios. A finales de diciembre de 2013, tenía un total de 1 265 miembros (+16%) comparado a 1 059 usuarios a finales de 2012. Ha habido un leve descenso en el número de vistas al espacio de trabajo, de 26 209 en 2012 a 23 784 en 2013 (-9.1%). 8 835 (37,15%) de nuestros visitantes eran nuevos, comparado al promedio de un 35,82% de nuevos usuarios en 2012. Un indicador del intercambio de información facilitado a través del espacio de trabajo son los 310 anuncios publicados en 2013 (un promedio de 6 semanales), un aumento de los 260 (un promedio de 5 semanales) en 2012.

Producto 7.2: Los conocimientos de REDD+ se generan, adaptan y comparten continuamente en formatos diversos y novedosos para el aprendizaje, la promoción y

³¹ La distinción hecha entre miembros “activos”, que utilizan con regularidad el espacio de trabajo (por lo menos una vez al año), frente a los usuarios irregulares.

el desarrollo de capacidades.		
Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de productos de conocimiento (PC)³² publicados y el número de consultas (descargas o visitas de los productos del espacio de trabajo ONU-REDD, página Internet o los medios de comunicación social).</p> <p>b. Número de talleres regionales de intercambio de conocimiento y el número de participantes.</p>	<p>a. Se han lanzaron dos publicaciones de lecciones aprendidas y un informe sobre políticas. No se dispone de un cálculo del número de visitas de base ya que el programa informático para establecer esta base no se aplicó en 2012.</p> <p>b. No se realizó un taller regional de intercambio de conocimientos.</p>	<p>a. Se elaboraron y utilizaron al menos 5 PC estratégicos (1 cuadernillo sobre conocimientos adquiridos y 4 formulaciones de políticas); con al menos 2000 descargas de cada producto.</p> <p>b. Por año se realizó al menos un taller regional de intercambio (con al menos 20 participantes) conforme a la estrategia de GC de ONU-REDD.</p>
<p>Producto 7.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013</p> <p>Indicador a:</p> <p>En 2013, 56 productos de conocimiento se produjeron por el Programa que abarcaron una amplia gama de temas relacionados con REDD+, entre otros, 10 publicaciones de lecciones aprendidas y cuatro informes sobre políticas. La lista completa de los productos de conocimiento está disponible en el espacio de trabajo. Esta lista no incluye los productos de conocimiento a nivel nacional que el programa ONU-REDD hubiera podido apoyar en la producción de estos productos, aunque por lo menos 15 de los productos de conocimiento se elaboraron en múltiples idiomas para impulsar su diseminación. A medida que se lanzaron los productos durante el año, el número de visitas varía dependiendo de cuándo han sido subidos al espacio. Las estadísticas se calcularon hasta abril de 2014 y se registraron alrededor de 60 000 consultas para productos en las plataformas del Programa ONU-REDD, con un promedio de 788 consultas para las publicaciones de lecciones aprendidas y 3 780 consultas para informes de políticas y un promedio de 879 consultas a otros productos.</p> <p>Indicador b:</p> <p>Se realizaron 14 regional talleres de intercambio de conocimientos que reunieron en promedio 50 representantes de países para compartir su conocimiento, experiencia, desarrollar capacidad y entrar en contacto con expertos de la comunidad REDD+ en temas tan diversos como SNMF, prevenir la corrupción, CLPI, la participación de las partes directamente interesadas, salvaguardas y beneficios múltiples, análisis espacial, por medio de la participación y gestión financiera del sector privado.</p>		
<p>Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa y las Agencias de la ONU reciben servicios oportunos y efectivos de la Secretaría del Programa ONU-REDD.</p>		
Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
<p>Los procedimientos o prácticas suministradas o coordinadas por la Secretaría para ayudar a las agencias y la Junta Normativa cumplir con sus mandatos en el Programa ONU-REDD están siendo implementadas plenamente y de manera efectiva.</p>	<p>La Junta Normativa y la Secretaría establecidas y funcionando, de acuerdo con en el Reglamento y mandato existentes.</p>	<p>Para finales de 2014, se han mejorado y aclarado los reglamentos y prácticas para garantizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas del apoyo a la Junta Normativa para satisfacción de los miembros y se han utilizado las herramientas de monitoreo.</p>

³² Un producto de conocimiento puede definirse como conocimiento explícito (conocimiento que puede articularse, codificarse y guardarse), que está diseñado para ayudar a la transferencia de conocimiento al usuario final. Por ejemplo, publicaciones, videos o las páginas de internet pueden considerarse productos de conocimiento.

Resultado 8: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

La Junta Normativa y las agencias participantes de la ONU alcanzaron varios hitos importantes como el Examen de la estructura de la Junta Normativa e incorporaron de manera eficiente apoyo suplementario a los Programas Nacionales y el AAN con nuevas áreas temáticas así como lecciones aprendidas durante los últimos cinco años, gracias a la situación de financiamiento favorable³³. Se fortalecieron áreas específicas (participación de las partes directamente interesadas) y se incorporaron iniciativas adicionales (por ejemplo, CBR+, Academia REDD+) por medio de la índole de los miembros de la Junta y el proceso de toma de decisiones transparente de las reuniones de la Junta Normativa organizadas y las herramientas y funciones establecidas.

La eficacia y eficiencia del Programa experimentó una notable evolución en cuanto a cuestiones de implementación y abordar temas (por ejemplo, Panamá) a través mejor seguimiento y coordinación con misiones conjuntas, se mejoró el marco de resultados para AAN y Programas Nacionales, se coordinó a grupos de trabajo en distintos niveles, el intercambio de conocimiento y las direcciones estratégicas. Se podría tratar mejor las necesidades y circunstancias específicas mediante un enfoque más integrado en todas las áreas de trabajo y un acceso más fácil a los distintos mecanismos de aplicación (Programas Nacionales, apoyo específico y el Nivel 2) y prácticas y directrices relacionadas.

Producto 8.1: La Secretaría se administra de forma eficiente y se crean controles de calidad interinstitucional y mecanismos de coordinación efectivos y eficaces en general.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. % de implementación de las recomendaciones de la evaluación externa del programa.</p> <p>b. % de realización e implementación de la revisión del MdE y la estrategia del programa, y los TdR de la Secretaría.</p>	<p>a. No se realizó ninguna evaluación externa del programa.</p> <p>b. No se inició la revisión del Memorando de entendimiento (MdE) ni de la estrategia; los TdR de la Secretaría se revisaron en 2012, pero necesitan otras actualizaciones.</p>	<p>a. Una evaluación del programa completa, 100% (plena) implementación de las recomendaciones de la Respuesta de la dirección pertinentes al periodo de tiempo</p> <p>b. La finalización a un 100% de la revisión del MdE, la Estrategia del Programa y el mandato de la Secretaría y están coordinados y plenamente en uso (100%).</p>

Producto 8.1: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

- Un porcentaje de la implementación de las recomendaciones del Evaluación de Programa ONU-REDD aún no puede darse. Los avances y metodología de la evaluación se presentó en la undécima reunión de la Junta Normativa³⁴.

Avances frente al indicador b:

- 0% de finalización. La revisión y actualización, según las necesidades, del Memorando de Entendimiento (MdE) y del mandato de la Secretaría se realizará una vez se finalice la estrategia del Programa post-2015. El desarrollo de la estrategia del Programa post-2015 avanzó a través de discusiones interinstitucionales, actividades y operaciones coordinadas mediante reuniones semanales del Grupo de gestión del ONU-REDD y dos retiros de cuatro días para la planeación organizados del 29 de mayo al 2 de junio, Ginebra, Suiza, y del 1 de octubre al 4 de octubre, Roma, Italia y a través de una guía estratégica de contribuciones de agencias de la ONU por el Grupo estratégico de ONU-REDD a través de reuniones periódicas. La discusión inicial sobre la fase post-2015 se realizará en la 12a reunión de la Junta Normativa.

³³ Véase el plan de trabajo revisado de AAN y el presupuesto para el [Año 2 \(2013\)](#) y [Año 3 \(2014\)](#) como se aprobó por la Junta Normativa en 2013.

³⁴ Las principales conclusiones y la respuesta de la dirección se presentará en la 12a reunión de la Junta Normativa.

Producto 8.2: Se proporciona control de calidad interinstitucional a los programas nacionales.		
<p>Indicador de producto</p> <p>a. Número de PN presentados a la Junta Normativa y aprobados.</p> <p>b. Número de PN que han recibido recomendaciones de los exámenes independientes de PN y las han incorporado en los documentos del PN.</p> <p>c. Número de evaluaciones del PN final completadas.</p>	<p>Base de referencia</p> <p>a. 2 Programas nacionales se presentaron a la JN y la Junta aprobó durante los últimos 12 meses.</p> <p>b. Se revisaron de forma independiente 2 programas nacionales. Hay 1 Programa Nacional sujeto a la evaluación externa final y 6 programas nacionales que se evaluaron de manera externa (3 planeados para 2013).</p> <p>c. No se completaron evaluaciones finales en 2012.</p>	<p>Objetivo</p> <p>a. Se presentaron 6 nuevos PN y la Junta Normativa los aprobó.</p> <p>b. Se incorporaron en los documentos de los PN las recomendaciones de las evaluaciones de examinadores externos de todos los PN en Objetivo a., pertinentes al periodo de tiempo.</p> <p>c. Se completaron 2 evaluaciones finales para finales de 2013. Se desarrollaron 3 planes de evaluación para las evaluaciones finales de 2014.</p>
<p>Producto 8.2: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013</p> <p>Indicador a:</p> <ul style="list-style-type: none"> En 2013, se presentaron dos Programas Nacionales a la Junta Normativa y ésta los aprobó (Bangladesh y Colombia), y se invitó a cinco países a que presentaran sus Programas Nacionales en 2014 (Argentina, Cote d'Ivoire, Honduras, Mongolia y Uganda). <p>Indicador b:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todas las solicitudes de asignación de fondos para Programas Nacionales (Bangladesh, Colombia y Sri Lanka) estuvieron sujetas a tres exámenes técnicos independientes cada una y la Secretaría se aseguró que las recomendaciones se abordaran en los documentos de los Programas Nacionales antes de su firma³⁵. <p>Indicador c:</p> <ul style="list-style-type: none"> En 2013 se realizaron tres evaluaciones de los Programas Nacionales (Indonesia, Tanzania y Viet Nam) y se incorporaron las lecciones en el diseño del nuevo Programa Nacional y en el Nivel 2 de Viet Nam. Para 2014 se han planeado cuatro evaluaciones de Programas Nacionales (Ecuador, Filipinas, Islas Salomón y Zambia) por lo tanto, se excedió el objetivo. 		
Producto 8.3: Se proporciona control de calidad interinstitucional al Apoyo a la acción de REDD+ nacional (AAN).		
<p>Indicador de producto</p> <p>a. % de recomendaciones acordadas para procesos, estrategias y medidas en la coordinación de AAN que se realizan en las reuniones del grupo de trabajo del Programa Nacional (GTPN) y del grupo de coordinación de AAN/Programa Global (GPCG) a cargo de la Secretaría y las agencias al concluir el período de presentación de informes.</p> <p>b. % de comentarios positivos de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD sobre el progreso de AAN y sobre los informes anuales y semestrales de AAN.</p>	<p>Base de referencia</p> <p>a. No se dispone de un sistema de seguimiento.</p> <p>b. No se dispone de un formulario para comentarios</p>	<p>Objetivo</p> <p>a. Se puso en práctica 100% de las recomendaciones</p> <p>b. 80 % de comentarios positivos</p>

³⁵ El documento del Programa Nacional de Colombia aún no ha sido firmado.

Producto 8.3: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

En 2014 se la mensurabilidad será posible con la implementación de la herramienta de seguimiento de la Secretaría. Las estrategias acordadas y las acciones realizadas: evaluaciones independientes relacionadas con la finalización de los Programas Nacionales en Indonesia y Tanzania; la adjudicación de presupuesto para las Programas Nacionales de Bangladesh y Colombia; la aprobación de la evaluación final independiente del Programa Nacional de Viet Nam; la presentación de los Programas Nacionales de Argentina y Côte d'Ivoire, se realizó una investigación del problema entre el gobierno de Panamá y los pueblos indígenas y una evaluación del Programa Nacional; examen de la estructura de la Junta Normativa; revisión del plan de trabajo y presupuesto del AAN para el año 3 (2014) y año 2 (2013); REDD+ basado en la comunidad (CBR+); se fortaleció la participación de las partes directamente interesadas; Academia REDD+; Marco de monitoreo del AAN 2013-2014; costos de la presentación de informes a nivel de actividad; análisis de los desafíos y obstáculos a los que se enfrenta la implementación de los Programas Nacionales; y coordinación interna del apoyo específico.

Indicador b:

El % de clasificación actual se abordará en el formulario de comentarios de la 12a reunión de la Junta Normativa. Los comentarios cualitativos de la undécima reunión de la Junta Normativa fueron: "...La Junta Normativa felicitó al Programa por el progreso logrado y expresó un fuerte elogio por el formato revisado de la actualización semestral, en especial las secciones que recalcan los desafíos y oportunidades"..... "La Junta consideró que el informe de Ecuador era un buen ejemplo de los resultados de presentación de informes sobre logros con vínculos al Producto y Resultados mientras otros informes de Programas Nacionales necesitan mejoras en este aspecto". En general, la Junta instó a que se concentrara más la atención a los resultados. "En cuanto a la actualización del fondo del Programa ONU-REDD, la Junta solicitó que en el futuro las presentaciones incluyeran una comparación con el estado presentado en la reunión de la Junta Normativa anterior para así ilustrar los avances."

Producto 8.4: La Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el grupo estratégico y el grupo de administración operan de forma eficiente.

Indicador de producto

- a. % de decisiones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD que se aplicaron
- b. % de calificación positiva en la organización y documentación de la reunión de la Junta Normativa

Base de referencia

- a. Se aplicó el 85 % de las decisiones de la reunión de la Junta Normativa
- b. No hay ningún formulario de evaluación disponible de la reunión de la Junta Normativa

Objetivo

- a. En la próxima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, se aplicará el conjunto completo (100 %) de decisiones de la Junta Normativa.
- b. 80% de comentarios positivos de las reuniones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

Producto 8.4: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

El 90%³⁶ de las decisiones y acciones solicitadas en la undécima reunión de la Junta Normativa han sido abordadas y puestas en práctica por la Secretaría. A pesar de que no está totalmente bajo control de la Secretaría, la decisión de rotar los países para examinar la estructura de la Junta Normativa no se considera terminada del todo

³⁶ 8 de un total de 9.

hasta que ésta se ponga en práctica. En esta etapa se han celebrado los talleres de desarrollo de capacidad y los Reglamentos se han actualizado. Se actuó frente a la decisión³⁷ pendiente de la décima reunión de la Junta Normativa y se finalizó.

Indicador b:

El índice de respuesta fue bajo del nuevo formulario de comentarios presentado en la undécima reunión de la Junta Normativa – se recibieron 20 respuestas en total (con 7 mujeres, 10 hombres y 4 que dejaron en blanco la casilla sobre género). De las respuestas recibidas, los comentarios fueron positivos en cuanto a la información y el apoyo recibido antes de la reunión (un 81 – 100% de satisfacción en promedio); las impresiones generales de las sesiones de la reunión se situaron entre un 62% y un 86% de satisfacción en promedio para el contenido y desarrollo de la reunión. Los participantes estuvieron firmemente de acuerdo con tener eventos sociales (un 94% de satisfacción), con un 69 – 75% de satisfacción con los eventos ofrecidos. Se recibieron sugerencias para mejorar la utilidad y eficiencia de las reuniones de la Junta Normativa. Como práctica; los miembros de la Junta Normativa se prepararon bien para la toma de decisiones con documentación de apoyo.³⁸

Prestación de apoyo para el Producto:

Se organizaron dos reuniones de la Junta Normativa– la 10ª y la 11ª reunión de la Junta Normativa (26-27 de julio en Lombok, Indonesia; y 9-10 de diciembre en Ginebra, Suiza. Las reuniones contaron con 91 participantes (62 hombres y 29 mujeres) y 96 (64 hombres y 32 mujeres), respectivamente.

Producto 8.5: En el Programa ONU-REDD, se implementa la administración en base a los resultados, incluidos el monitoreo, la evaluación y la presentación de informes.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Los informes anuales y semestrales del Programa ONU-REDD cumplen con los estándares de presentación de informes basada en los resultados en una escala del 1 al 5.</p> <p>b. Se acordó y se utiliza una herramienta optimizada para el monitoreo y la presentación de informes basada en los resultados.</p>	<p>a. Informe semestral 2012 del Programa ONU-REDD, incluidos el Programa Nacional y AAN obtienen un 2 en una escala de calificaciones de 1-5 basada por la presentación de informes basados en los resultados.</p> <p>b. Las agencias y los programas nacionales usan una plantilla de presentación de informes que no se basa enteramente en los resultados y no se emplea ningún instrumento de seguimiento de proyectos o similar.</p>	<p>a. Todos los informes semestrales del Programa ONU-REDD logran una calificación de 4 sobre 5 puntos en cuanto a la presentación de informes.</p> <p>b. Se acordó una herramienta de recopilación de información (rastreador de proyectos o plantilla optimizada) que usan todas las agencias y programas nacionales para el monitoreo y la presentación de informes.</p>

Producto 8.5: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013

Indicador a:

La [actualización semestral de 2013](#) alcanzó una calificación de 3 (moderadamente satisfactoria). El formato del informe y el énfasis en los avances enfocados a los resultados, o los resultado conseguidos, brindó una serie de información más coherente a nivel del país y resultados por lo que permitió un mejor seguimiento de apoyo independientemente de la forma de aplicación. A pesar de que se indicaron mejoras en cuanto a la presentación de informes frente al Marco de Monitoreo para [AAN](#) y frente a los resultados individuales de los marcos de los Programas Nacionales y la actualización que se tuvo en cuenta mejoró frente al [Informe Anual de 2012](#), las fallas se refieren a la presentación de informes de los niveles de actividad³⁹. A pesar de que en la undécima reunión de la Junta Normativa se elogió el formato revisado, en

³⁷ 16 de 17 decisiones y acciones solicitadas en la décima reunión de la Junta Normativa se abordaron y se les hizo seguimiento antes de la undécima reunión de la Junta Normativa.

³⁸ El índice de respuesta de las sesiones informativas fue muy bajo para ser significativo.

³⁹ Para poder demostrar el avance y las actividades clave realizadas antes de que puedan verse los resultados, esta información se brinda en un nuevo cuadro en la página web y el espacio

especial por las secciones sobre desafíos oportunidades, y se hizo énfasis en algunos informes de Programas Nacionales bien preparados, la Junta pidió que se prestara más atención a los resultados.

Indicador b:

La herramienta principal actualizada fue el formato para la presentación de informes en sí ([Actualización semestral 2013](#)), en la que se resaltan mejor los resultados y brinda campo para la información más detallada sobre desafíos, medidas de contingencia y cuestiones estratégicas más adelante – todas áreas clave para un sistema de RBM.

Apoyo para el indicador:

- Los parámetros de monitoreo del Marco de monitoreo del AAN 2013-2014 se definieron con la combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos y mejores enlaces entre las bases de referencias, objetivos e indicadores.
- Todos los informes de los Programas Nacionales lograron un marco de presentación de informes armonizados lo que permitió una evaluación comparativa del avance, aunque cada marco de resultados de los programas se encuentra adaptado a las circunstancias nacionales y apoyo nacional. También se presentaron los datos financieros, desafíos y resultados y avances de los Programas Nacionales de manera consistente y un primer análisis a nivel de cartera de los desafíos y obstáculos de la implementación se presentó en la undécima reunión de la Junta Normativa.⁴⁰

Producto 8.6: Aumentaron las asociaciones externas y se fortaleció la movilización de recursos.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de compromisos de donantes renovados o mejorados para el programa.</p> <p>b. Número de reuniones conjuntas o consecutivas con otras iniciativas pertinentes de REDD+.</p> <p>c. Número de acuerdos de sociedades o coordinaciones con otras iniciativas de REDD+ relevantes.</p>	<p>a. Un nuevo donante en 2012, que conforma un total de 5 donantes, y un presupuesto de AAN aprobado de US\$ 25,6 millones y de US\$ 8 millones para el Programas Nacionales.⁴¹</p> <p>b. Un arreglo de coordinación/cooperación (Servicios de la Secretaría para la alianza REDD+).</p>	<p>a. Se recaudaron fondos para 2014 al mismo nivel que para años anteriores (un total de aproximadamente US\$ 34 millones), con al menos un donante adicional.⁴²</p> <p>b. 2 reuniones conjuntas o consecutivas con el FCPF al año.</p> <p>c. Se desarrollan estrategia para mantener contactos sistemáticos con actores clave de REDD+.</p>

Producto 8.6: Logro frente al objetivo hasta el 31 de diciembre de 2013.

Indicador a:

En 2013, se recibió un total adicional de US\$ 46,5 millones de tres países donantes: Dinamarca US\$ 1,8 millones, Noruega US\$ 42,2 millones y España US\$ 2,4 millones. Los fondos de Dinamarca y Noruega fueron nuevas contribuciones al Fondo del Programa ONU-REDD mientras que la contribución de España se relaciona a fondos inicialmente disponibles para el AAN en 2012, brindados directamente por la FAO, pero posteriormente depositados con la Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF) en 2013 para la inclusión del Fondo del Programa ONU-REDD.

Indicador b:

Se celebraron dos reuniones consecutivas con el FCPF (ONU-REDD PB10 – FCPF PC15, 23-24 de junio de 2013 en Lombok, Indonesia, y ONU-REDD PB11 – FCPF PA6/PC1

⁴⁰ A nivel de Programa, se ha priorizado la expansión/reactivación del rastreador de proyecto, o el desarrollo de una nueva herramienta, para 2014.

⁴¹ Reuniones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y los participantes del comité del FCPF y una evaluación de las necesidades del país (CNA).

⁴² Se desarrolla una estrategia para aumentar el puesto de base de donantes de 2105 para apoyar los objetivos para la estrategia del Programa post 2015.

en 8-10 de diciembre de 2013 en Ginebra, Suiza) y un taller conjunto sobre el intercambio de conocimiento, 11 de diciembre de 2013 en Ginebra. En estas reuniones y talleres se compartieron las experiencias, el conocimiento y las destrezas de las dos iniciativas y además se ahorraron costos.

Indicador c:

- Una nueva colaboración principal establecida con FMAM-SGP para CBR+, que se benefició de los conocimientos técnicos de tanto el Programa como el FMAM (Véase también el Producto 4.6).
- Los pasos para establecer la base para el inventario y lanzamiento de una estrategia para la participación/colaboración sistemática de socios en 2014.
- Colaboración con el [Code REDD](#) y [Wildlife Works](#) para la organización de discusiones REDD+: NYC, Nueva York, 18 de septiembre.




3. Categoría de apoyo

El AAN es una modalidad de aplicación del Programa ONU-REDD que brinda apoyo a los países de distintas formas, entre otras, respondiendo a sus necesidades de capacidad y colmando las brechas específicas de los esfuerzos de REDD+ nacionales. El AAN busca fortalecer la capacidad de los países para implementar REDD+, mejorar la capacidad de participación en negociaciones internacionales, junto con los países desarrollando directrices técnicas de REDD+ y herramientas para mejorar el conocimiento sobre REDD+ y facilitando el intercambio de conocimientos e información de experiencias en áreas relacionadas con REDD+. Por lo tanto, cada uno de los ocho resultados del AAN cubren actividades o resultados que pueden clasificarse más ampliamente en tres categorías de apoyo: i) funciones de apoyo internacional; ii) apoyo delimitado a cada país (apoyo específico, entre otros, apoyo técnico); y iii) la Secretaría. A continuación se describen estas categorías y sus principales resultados en el periodo que se examina.

En cuanto a los gastos de cada categoría frente al total de gastos de AAN (noviembre 2011-diciembre 2013), el mayor componente corresponde al apoyo específico a países (56 por ciento de los gastos o alrededor de US\$ 22 millones). La proporción de las categorías que puede verse en la Figura 1 muestra un patrón similar para los balances semestrales desde octubre de 2012 cuando se introdujo la decisión de los gastos en categorías⁴³. No obstante, ha habido un crecimiento significativo en la demanda por apoyo específico y las cantidades aprobadas tras los procedimientos no se capturan inmediatamente en el Sistema financiero oficial, por lo que la proporción de apoyo específico a los países es superior a la que se presenta aquí.

Figura 1. Gastos para cada categoría de apoyo y la proporción del total de los gastos al 31 de diciembre de 2013. (véase la sección 4.1 para las cantidades exactas).



3.1 Apoyo específico a los países

El apoyo específico a los países se refiere al apoyo específico que incluye el respaldo. El apoyo específico se establece en función de la demanda, es un apoyo concreto que se brinda bajo una o más de las áreas de trabajo del Programa ONU-REDD o los resultados del AAN. De acuerdo con la naturaleza del AAN, todos los países socios del Programa ONU-REDD reúnen los requisitos para recibir apoyo específico, dependiendo de la disponibilidad de los fondos y las prioridades programáticas de las áreas de trabajo.

⁴³ Las categorías de apoyo se incluyeron por primera vez en el informe semestral de 2012.

El apoyo específico por solicitud del país ha aumentado en importancia como modalidad de aplicación de AAN desde que en la octava reunión de la Junta Normativa en Asunción, Paraguay, 25-26 de marzo de 2012 se aclararon los [procedimientos](#) para hacer una solicitud y gracias a la disponibilidad de una mayor cantidad bajo el AAN para esta categoría. En 2013, la cantidad del apoyo específico aprobada, incluyendo el apoyo a nuevos países solicitando apoyo (Camboya, Camerún, Colombia, Ghana, Guatemala, Honduras, Myanmar, Sudán Meridional y Sudán) y las cantidades de ajuste⁴⁴ (Costa Rica⁴⁵, Côte d'Ivoire, Indonesia, Kenya y Surinam) fue de US\$ 1,1 millones.


Hasta el 31 de diciembre, 28 países habían recibido apoyo para sus esfuerzos REDD+ a través de este mecanismo, con casi US\$ 3,8 millones aprobados en total.⁴⁶ La Figura 2 muestra la cantidad aprobada para cada país. La mayoría (60 por ciento) de las solicitudes provienen de países sin Programas Nacionales. Para los diez países con Programas Nacionales, el apoyo específico busca complementar los esfuerzos continuos de REDD+ consistentes con los documentos del Programa Nacional o apalancar otras actividades. El tamaño medio de los montos aprobados fue de US\$ 135 000, con la mayor cantidad aprobada a Indonesia, incluyendo las cantidades complementarias, para apoyar el trabajo sobre la Evaluación de la gobernanza participativa (US\$ 662 000) y le sigue el apoyo a Kenya (US\$ 426 000) con especial énfasis en el análisis de las carencias en el marco jurídico forestal para REDD+ y disposiciones para aclarar cuestiones jurídicas importantes de REDD+, centrándose en cuestiones de tierra y tenencia de carbono. Del total aprobado, las proporciones para África y Latinoamérica y el Caribe son similares, mientras que el monto relativamente superior para Indonesia se traduce en una cantidad significativamente mayor para la región de Asia y el Pacífico. Véase la Figura 2. Mientras que la mitad de las solicitudes incluyen las necesidades bajo más de una área de trabajo o resultado AAN, el mayor número se refiere a solicitudes bajo el Resultado 2 (*Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e inclusivos para implementar REDD+*) y luego a la asistencia que se requiere en el Resultado 1 (*Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo*). El apoyo brindado a Bhután, Kenya y Mongolia ejemplifica un enfoque intersectorial, incorporando actividades con vínculos de tres o cuatro resultados diferentes de AAN. Véase las páginas del Programa Nacional en la Sección 2.4.1 en el Informe Anual de 2013 para ver los logros de cada país.

⁴⁴ La cantidad de recarga aprobada se refiere al apoyo adicional a un país que ya tienen apoyo específico pero que el apoyo adicional solicitado ha sido aprobado.

⁴⁵ No se necesita una solicitud formal puesto que se ha tratado la solicitud inicial de Costa Rica.

⁴⁶ Además, las consultas sobre oportunidades de apoyo específico son constantes en otros países socios entre los ministerios directivos y las organizaciones participantes de la ONU.

Figura 2. Cantidad del apoyo específico para cada país, aprobado al 31 de diciembre de 2013 y proporción por región.



4. Información financiera

El cuadro a continuación proporciona información financiera de los productos y resultados, y un desglose por organización de la ONU participante para el período del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2013 del AAN. Las columnas muestran el monto transferido, los gastos y el índice de aplicación.

Cuadro 2. Presupuesto y gastos del AAN de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 a nivel de producto y resultado y desglosados por organización de la ONU participante frente al Marco de Monitoreo del AAN. (US\$)

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global AAN)	Org. de la ONU participante	Consignación presupuestaria aprobada hasta el 31 de diciembre de 2013 (1 nov 2011 - 31 diciembre 2014) <u>A</u>	Consignación presupuestaria aprobada para enero - diciembre 2014 <u>B</u>	Consignación presupuestaria aprobada para 1 nov 2011 - 31 diciembre de 2013 <u>C</u>	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 <u>D</u>	Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 (US\$)			Total de gastos acumulativos 1 de noviembre 2011 - 31 de diciembre 2013 (D + G) <u>H</u>	Tasa de aplicación (total de gastos acumulados /consignación presupuestaria aprobada del 1 nov 2011 - 31 dic 2013) <u>H/C</u>
						Compromisos <u>E</u>	Desembolsos <u>F</u>	Total de gastos (E+F) <u>G</u>		
Resultado 1:										
Los países de REDD+ deben desarrollar sistemas y capacidades, e implementar MRV y monitoreo.										
Producto 1.1: Actividades, herramientas y métodos para MRV y monitoreo	FAO	5 491 802	2 391 536	3 100 266	1 533 790	0	1 192 714	1 192 714	2 726 504	

Producto 1.2: Se desarrollan capacidades a nivel país para implementar funciones de monitoreo y MRV.	FAO	15 039 181	8 467 157	6 572 024	3 809 070	0	2 769 805	2 769 805	6 578 875	
	PNUD	577 000	161 000	416 000	290 759	0	169 342	169 342	460 101	
	PNUMA	135 000	-	135 000	122 307	545	12 147	12 692	134 999	
Subtotal del Resultado 1		21 242 983	11 019 693	10 223 291	5 755 927	545	4 144 008	4 144 553	9 900 480	97%
Resultado 2: Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e inclusivos para implementar REDD+										
Producto 2.1: Sistemas nacionales fiables e inclusivos de análisis, evaluaciones y tratamiento de desafíos de gobernanza, y de recopilación e intercambio de datos de gobernanza.	FAO	831 640	313 941	517 699	197 990	-	203 586	203 586	401 576	
	PNUD	3 310 198	1 469 089	1 841 109	802 655	37 505	567 602	605 107	1 407 762	
Producto 2.2: La implementación nacional de la preparación de REDD+ se fortalece	PNUD	5 314 890	3 002 404	2 284 456	80 221	50 000	1 586 292	1 636 292	1 716 513	

con el apoyo de un Programa Nacional.										
Producto 2.3: Se analizaron y fortalecieron marcos jurídicos sobre forestación a fin de implementar programas y estrategias de REDD+ a nivel país.	FAO	1 255 641	706 513	549 128	179 204	-	287 177	287 177	466 381	
	PNUMA	275 000	275 000							
Producto 2.4: Se incrementó la capacidad nacional de pagos por rendimiento y de sistemas de distribución de beneficios (SDB) inclusivos.	PNUD	1 816 872	957 069	859 803	61 827	100 595	463 081	563 676	625 503	
Producto 2.5: Se identifican y promueven a nivel nacional políticas y medidas relacionadas con la administración forestal sostenible. (inclusive para abordar las causas de la deforestación y degradación de los bosques)	FAO	1 298 329	695 438	602 891	162 982	-	203 205	203 205	366 187	

Producto 2.6: Se evalúan y administran los riesgos de corrupción en REDD+.	PNUD	2 299 243	966 469	1 332 774	593 838	256 219	541 581	797 800	1 391 638	
Producto 2.7: Apoyo técnico para fortalecer la capacidad institucional para la tenencia de la tierra (con una idea para abordar además los impulsores de la deforestación y la degradación forestal).	FAO	998 113	488 146	509 967	197 090	-	373 072	373 072	570 162	
Producto 2.8: Participación activa de las mujeres en los sistemas nacionales de REDD+	PNUD	713 493	353 645	359 848	50 885	17 500	199 390	216 890	267 775	
Subtotal del Resultado 2		18 113 419	9 227 714	8 857 676	2 326 693	461 819,00	4 424 986	4 886 805	7 213 498	81%
Resultado 3: Se fortalecen sistemas nacionales de administración transparente, equitativa, fiable y contable de la financiación de REDD+. ⁴⁷										
Producto 3.2: Sistemas de distribución de	FAO	178 096	0	178 096	80 168		-	-	80 168	

⁴⁷ Solamente los gastos hasta el 31 de diciembre de 2012, las actividades del resultado diferidas hasta 2015.

beneficios transparentes, equitativos y contables.										
Producto 3.4: Los beneficios de REDD+ fortalecen la equidad y la reducción de la pobreza.	PNUD	247 305	0	247 305	0	-		-	-	
Subtotal del Resultado 3		425 401	0	425 401	80 168	-	-	-	80 168	19%

Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficientemente de la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional.

Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las organizaciones de sociedad civil y a otras partes directamente interesadas relevantes sobre los procesos, las políticas y las actividades de REDD+ a nivel nacional e internacional.	PNUD	1 466 917	868 500	598 417	128 041	50 000	95 156	145 156	273 197	
---	------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--

<p>Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de partes directamente interesadas en procesos de REDD+ nacionales e internacionales desarrollados mediante el asesoramiento inclusivo.</p>	<p>PNUD</p>	<p>1 011 199</p>	<p>274 616</p>	<p>736 583</p>	<p>390 272</p>	<p>21 561</p>	<p>377 584</p>	<p>399 145</p>	<p>789 417</p>	
<p>Producto 4.3: Implementación de las prácticas y directrices efectivas de participación de las partes directamente interesadas respaldadas en los países de REDD+.</p>	<p>PNUD</p>	<p>2 273 280</p>	<p>1 337 000</p>	<p>936 280</p>	<p>69 958</p>	<p>413 368</p>	<p>663 577</p>	<p>1 076 945</p>	<p>1 146 903</p>	
<p>Producto 4.4: Se brinda apoyo a las partes directamente interesadas para que se comprometan e influyan en los procesos de REDD+ a nivel nacional e</p>	<p>PNUD</p>	<p>1 267 243</p>	<p>628 450</p>	<p>638 795</p>	<p>300 715</p>	<p>9 479</p>	<p>227 349</p>	<p>236 828</p>	<p>537 543</p>	

internacional.										
Producto 4.5: Se desarrolló la participación del sector privado en la preparación de REDD+ y en el amplio consenso de partes directamente interesadas para la participación del sector privado.	PNUMA	2 450 000	1 995 000	455 000	188 897	11 375	254 728	266 103	455 000	
Producto 4.6: Las partes directamente interesadas a nivel comunitario participan y contribuyen a la implementación de REDD+ Readiness mediante el apoyo al REDD+ basado en la comunidad	PNUD	3 738 318	-	3 738 318						
Subtotal del Resultado 4		12 206 957	5 103 566	7 103 393	1 077 882	505 783	1 618 394	2 124 177	3 202 059	45%
Resultado 5: Se abordan y respetan las salvaguardas, y se materializan los beneficios múltiples de REDD+.										
Producto 5.1: Los países disponen	PNUD	753 390	193 050	560 340	279 763	-	-27 449	-27 449	252 314	

de herramientas, orientación y apoyo para desarrollar enfoques y capturar beneficios múltiples.	PNUMA	2 380 575	1 080 938	1 299 637	157 152	205 743	497 964	703 707	860 859	
Producto 5.2: Los países tienen apoyo para tratar y respetar salvaguardas	FAO	1 704 765	956 231	748 534	337 287	-	359 689	359 689	696 976	
	PNUD	1 620 365	635 269	985 096	445 308	49 115	187 501	236 616	681 924	
	PNUMA	2 637 801	1 509 697	1 128 104	281 783	204 985	364 587	569 572	851 355	
Producto 5.3: Apoyo a los países para brindar información sobre cómo tratar y respetar las salvaguardas.	PNUD	1 197 063	317 000	880 063	604 335	106 021	249 326	355 347	959 682	
	PNUMA	3 472 017	992 600	2 479 417	1 344 422	6 671	520 542	527 213	1 871 635	
Subtotal del Resultado 5		13 765 976	5 684 785	8 081 191	3 450 050	572 535	2 152 160	2 724 695	6 174 745	76%
Resultado 6: Transformación hacia la economía ecológica y las estrategias e inversiones de REDD+ se fortalecen mutuamente.										
Producto 6.1: Se elabora un sólido caso de negocios para REDD+.	PNUMA	2 208 991	980 822	1 228 169	296 792	111 733	494 122	605 855	902 647	

Producto 6.2: Asesoramiento técnico para respaldar las estrategias y opciones de inversión para REDD+.	PNUMA	2 590 603	1 312 970	1 277 633	605 415	251 721	370 498	622 219	1 227 634	
	PNUD	213 102	73 736	139 366	26 450	-	61 995	61 995	88 445	
Producto 6.3: Asesoramiento técnico y asistencia para abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía ecológica.	PNUD	1 675 000	1 675 000							
	PNUMA	2 974 906	995 000	1 979 906	812 923	157 173	460 304	617 477	1 430 400	
Subtotal del Resultado 6		9 662 602	5 037 528	4 625 074	1 741 580	520 627	1 386 919	1 907 546	3 649 126	79%
Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles. (dirigido/coordinado por la Secretaría)										
Producto 7.1: Se desarrollan y optimizan sistemas y recursos de gestión de conocimientos (GC).	FAO & Sec	218 026	11 112	206 914	219 481	-	11 112	11 112	230 593	
	PNUD & Sec	620 704	435 200	69 990	9 990	35 150	33 240	68 390	78 380	
	PNUMA & Sec	487 134	58 000	429 134	269 491	3 338	23 970	27 307	296 798	

Producto 7.2: Los conocimientos de REDD+ se generan, adaptan y comparten continuamente en formatos diversos y novedosos para el aprendizaje, la defensoría, la promoción y el desarrollo de capacidades.	FAO & Sec	949 911	462 602	487 309	213 866	-	288 017	288 017	501 883	
	PNUD & Sec	1 799 611	1 663 400	65 416	40 416	-	24 653	24 653	65 069	
	PNUMA (Sec)	860 915	406 886	454 029	44 589	56 356	356 627	412 984	457 572	
Producto 7.3: Diseñar, elaborar y presentar una Academia REDD+ con los recursos asociados y herramientas para el desarrollo de capacidad REDD+ (nuevo producto)	PNUMA	1 100 000	1 100 000	-						
Subtotal del Resultado 7		6 036 302	4 137 200	1 712 792	797 832	94 844	737 619	832 463	1 630 295	95%
Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y las Agencias de la ONU reciben servicios oportunos y efectivos de la Secretaría del Programa ONU-REDD.										
Producto 8.1: La Secretaría se administra de forma eficiente, y se crean mecanismos generales efectivos y eficientes de	Todas	2 776 018	1 668 493	1 143 248	564 230	48 472	508 843	557 315	1 121 545	

coordinación y control de seguridad interinstitucionales.										
Producto 8.2: Se proporciona control de calidad interinstitucional a los programas nacionales.	Todas	1 295 237	352 046	978 914	379 629	46 269	485 713	531 982	911 611	
Producto 8.3: Se proporciona control de calidad interinstitucional al Apoyo a la acción de REDD+ nacional (AAN).	Todas	1 079 364	285 099	829 987	355 638	44 066	462 584	506 650	862 288	
Producto 8.4: La Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el grupo estratégico y el grupo de administración operan de forma eficiente.	Todas	2 048 940	716 338	1 368 325	739 160	52 879	555 101	607 980	1 347 140	
Producto 8.5: Se implementa el monitoreo basado en los resultados y el marco de evaluación	Todas	1 560 107	1 096 491	499 339	273 425	17 626	185 034	202 660	476 085	
Producto 8.6: Aumentaron las asociaciones	Todas	288 834	152 030	172 527	-	11 016	115 646	126 662	126 662	

externas y se fortaleció la movilización de recursos.										
Producto 8.7: La Secretaría facilita de manera efectiva el liderazgo de los países con miras a programas y actividades de preparación más integradas y mejor coordinadas.	Todas	1 200 000	1 200 000					-		
Subtotal del Resultado 8		10 248 500	5 470 497	4 992 340	2 312 082	220 328	2 312 921	2 533 249	4 845 331	97%
Total por Organización participante de la ONU (todos los Resultados):	FAO	31 617 355	17 179 202	14 438 152	7 477 010	-	6 223 809	6 223 809	13 700 819	95%
	PNUD	34 220 102	15 857 032	18 363 073	4 817 235	1 231 812	6 334 662	7 566 474	12 383 709	67%
	PNUMA	25 864 684	12 644 749	13 219 934	5 247 966	1 144 669	4 218 536	5 363 205	10 611 171	80%
Costos de apoyo indirecto (7%)		6 419 150	3 197 669	3 221 481	1 225 955	166 354	1 174 391	1 340 744	2 568 699	
Gran Total		98 121 291	48 878 652	49 242 639	18 768 166	2 542 834	17 951 398	20 494 232	39 262 398	80%

4.1 Gastos por categoría de apoyo de AAN.

El cuadro a continuación muestra los gastos de cada categoría de apoyo y la proporción de los gastos totales, como se profundiza más en la sección 3.2.

Cuadro 3. Gastos de cada categoría de apoyo y la proporción de los gastos totales de AAN hasta el 31 de diciembre de 2013.

Categoría de apoyo	Gastos del 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 (US\$) ⁴⁸	Gasto por categoría/ Total de gastos hasta el 31 de diciembre de 2013 (%)
Funciones de apoyo internacional	11 386 234	29
Apoyo específico a cada país	21 949 259	56
Secretaría	5 928 906	15

⁴⁸ Incluyendo los costos de apoyo indirecto.