

PROGRAMA
ONU-REDD



Departamento
de las personas
y las naciones



Informe anual del Programa Nacional Conjunto – Ecuador 2012

Programa ONU-REDD

Junio 2013

1. Situación actual del Programa Nacional

1.1 Identificación del Programa Nacional




Se ruega que complete la información a continuación para identificar el Programa Nacional. La contraparte del gobierno y los coordinadores de las organizaciones de la ONU participantes también proporcionarán su firma electrónica más abajo, antes de presentar la plantilla a la Secretaría del Programa ONU-REDD.

País: ECUADOR Título del Programa: Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque en los Países en Desarrollo	Fecha de la firma¹: 28 de octubre de 2011 Fecha de la primera transferencia de fondos²: 4 de noviembre de 2011 Fecha de finalización según el documento del Programa Nacional: 31 de diciembre de 2013 Prolongación solicitada sin costo³: Por iniciar
---	--

Socios encargados de la ejecución⁴
--

La información financiera que se presenta debe incluir costos indirectos, costos de monitoreo y evaluación, así como otros costos conexos.

Resumen financiero (USD) ⁵⁶			
Organismo de la ONU	Presupuesto aprobado para el Programa ⁷	Cantidad transferida ⁸	Gastos acumulados hasta el 30 de diciembre de 2012 ⁹
FAO	1,694,574.17	1,694,574.17	308,988.49
PNUD	1,457,020.76	1,457,020.76	159,023.26
PNUMA	848,404.07	848,404.07	318,723.64
<i>Total</i>	4,000,000.00	4,000,000.00	786,735.39

Firmas electrónicas de la organización de la ONU designada ¹⁰			Firma electrónica de la contraparte del Gobierno
FAO	PNUD	PNUMA	
			
Escriba la fecha y el nombre completo de los signatarios:			
Pedro Pablo Peña, Representante FAO Ecuador	Diego Zorrilla, Coordinador Residente Ecuador/ Representante Residente de PNUD	Margarita Astralaga, Directora Regional de PNUMA	Eduardo Noboa, Subsecretario de Cambio Climático, Ministerio del Ambiente del Ecuador.

¹ Última firma en el Documento del Programa Nacional

² Como se indica en el portal de la oficina del MPTF <http://mptf.PNUD.org>

³ De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización

⁴ Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).

⁵ Utilice las normas inglesas en las cifras

⁶ La información sobre gastos no es oficial. La información financiera oficial certificada será proveída por las sedes de las Organizaciones de la ONU el 30 de abril, y estará disponible en la página del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00>)

⁷ El presupuesto total para la duración total del Programa, como se especifica en el Formulario de presentación y en el Documento del Programa Nacional. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁸ La cantidad transferida por la organización participativa de la ONU del Fondo fiduciario de asociados múltiples. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁹ La suma de compromisos y desembolsos

¹⁰ Cada organización de la ONU tiene que nominar uno o más coordinadores para que firmen el informe. Para mayor orientación, sírvase consultar el documento del Marco de planificación, monitoreo y reporte del Programa ONU-REDD

1.2 Marco de monitoreo

El cuadro a continuación solicita información sobre los logros acumulados (frente a los objetivos esperados en el Marco de monitoreo y en el documento del Programa Nacional) y los logros conseguidos durante el periodo que se examina (frente a los objetivos en el plan de trabajo anual). Si no tienen datos para presentar en el periodo que se examina entonces marque N/A. Puede añadir líneas adicionales si es necesario. Para información sobre los medios de verificación, responsabilidades y riesgos y presunciones, consulte el Marco de monitoreo en el documento del Programa Nacional.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
Resultado 1: Sistema Nacional de Información Forestal diseñado e implementado						
Producto 1.1: Evaluación Nacional forestal	Información de biomasa y carbono por tipo de bosque a nivel nacional estimada en el Ecuador	En julio de 2009 se inició la implementación del proyecto Evaluación Nacional Forestal. Hasta la fecha, se desarrolló y validó el protocolo metodológico preliminar del proyecto y en el mes de septiembre se inició el levantamiento de datos en campo.	A finales del 2012 el Ecuador cuenta con resultados preliminares de la Evaluación Nacional Forestal	-Se cuenta con un protocolo metodológico avanzado de la ENF (diseño estadístico, manuales y formularios de campo, variables e indicadores, alta operatividad para su levantamiento en campo, sistema de control de calidad, base de datos y, diseño para el procesamiento de información en los diferentes depósitos de carbono), considerando las diferencias de los 9 tipos o estratos de bosque. -Participación activa de la Unidad Técnica en el desarrollo de la base de datos Open Foris Collet para la digitalización y tabulación de datos. -Publicación de manuales de campo y formularios para el registro de información en campo.	A finales del 2012 el Ecuador cuenta con resultados preliminares de la Evaluación Nacional Forestal	-Hasta diciembre del 2012 se ha contratado el levantamiento de 561 unidades de muestreo (conglomerados) en los 9 estratos boscosos (carbotopos) del Ecuador. -Hasta diciembre del 2012 se ha levantado información en 357 conglomerados, distribuidos en los 9 estratos de bosque el Ecuador, contando con datos preliminares de biomasa y carbono para 4 estratos de bosque (seco andino, seco pluvioestacional, pie de monte y bosque siempre verde de tierras bajas de la amazonia), relacionada a la biomasa de los árboles vivos en pie, bajo la aplicación de factores de expansión obtenidos de la guía de buenas prácticas del IPCC 2006.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				<p>-Más de 10 brigadas de campo, contratadas por el MAE, KFW y PNUD, y que integran aproximadamente a 35 técnicos /as y un gran número de guías locales, se han capacitado en la aplicación de la metodología de la ENF; bajo el acompañamiento y asesoramiento de la unidad técnica (UT) de la ENF.</p> <p>-La UT de la ENF cuenta con equipos e instrumentos de alta precisión para las mediciones en campo y procesamiento de muestras a nivel de laboratorio.</p> <p>-Se ha fortalecido y formalizado la coordinación interinstitucional del proyecto ENF y los laboratorios de Agrocalidad, para el procesamiento de biomasa, y con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP para el procesamiento de muestras de suelos.</p>		<p>-Aprobación e inicio de la ejecución de 4 proyectos de tesis para la generación de modelos alométricos, a nivel de especies, grupos de especies y tipos de bosque, en un proceso de investigación piloto colaborativo formal entre la Universidad Nacional de Loja y el MAE.</p> <p>-Publicación en material plástico de la Guía Dendrológica para identificación de árboles en bosques secos, para su uso en condiciones de campo.</p> <p>-Durante el 2012 se han levantado información en 280 unidades de muestreo, de la cual un 30% ha concluido con el proceso de control de calidad en campo.</p>
Producto 1.2: Mapa Histórico de Deforestación, Degradación y actividades	Tasa de deforestación del Ecuador actualizada	En el 2009 se inició el proyecto Mapa Histórico de Deforestación con el fin de determinar, a	Al 2012 el Ecuador cuenta con la tasa de deforestación a nivel nacional (incluyendo el análisis de vacíos de	A junio del 2012 se ha completado y cerrado el levantamiento de la tasa de deforestación del Ecuador, para los periodos 1990, 2000 y 2008, quedando un vacío de información	Actualización de la tasa de deforestación 2008 a 2012	-Capacitación al equipo técnico del Mapa Histórico de Deforestación para la actualización de la tasa de deforestación al 2012 (periodo 2008 – 2012), bajo la aplicación del

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
relacionadas con absorción de GEI		<p>través de un análisis multi-temporal en tres periodos (1990 - 2000 - 2008), la tasa de deforestación en el Ecuador.</p> <p>Se cuenta con resultados preliminares de la tasa de deforestación a nivel nacional.</p> <p>Existe un vacío de información del 30% por nubosidad persistente.</p>	información)	<p>final del 12% por áreas con nubosidad persistente.</p> <p>La tasa oficial del Ministerio del Ambiente para el período de 1990 – 2000 es de – 0,71% ó 89.944 ha/año, para el 2000 – 2008 es de – 0,66% que corresponde a 77.647 ha/año.</p> <p>Se ha concretado el aval técnico y económico de FAO, para la adquisición de imágenes de satélite de alta resolución Rapideye, con una amplia cobertura del territorio continental del Ecuador; imágenes que servirán para la actualización de la tasa de deforestación al 2012, culminación del mapa de vegetación (formaciones vegetales) del Ecuador, análisis piloto de degradación, control del aprovechamiento forestal, entre otras.</p>		<p>sistema Terra Amazon, realizando pruebas de aplicación de métodos y software (Open Foris, Geospatial, ENVI, SPRING) para pre-procesamiento de imágenes de alta y mediana resolución.</p> <p>-Desarrollo de Misiones¹¹ de capacitación con expertos de FAO Roma, para avanzar con el análisis de la precisión de la tasa de deforestación, mejorar procesos de medición de la tasa de deforestación con sensores remotos, y establecer procedimientos para la actualización continua de la tasa de deforestación, según periodos establecidos por el país y la CMNUCC.</p>
Producto 1.3: Niveles de referencia de Emisiones y niveles de referencia (REL/RLs)	Niveles de referencia de emisiones por deforestación definido	En diciembre 2009 se realizaron algunas aproximaciones para definir el protocolo metodológico que se debería aplicar para	Personal capacitado y fortalecido en el desarrollo de los REL/RLs y cuenta con los datos de base para el desarrollo de los	-KFW ha contratado e iniciado un ejercicio para definir un protocolo metodológico de niveles de referencia de emisiones para el Ecuador con una validación en la zona norte de la Amazonia, con el	Contar con la información base existente para el desarrollo de los REL/RLs	-Socialización en la Unidad Técnica del MAE y con otros actores de la sociedad civil, a nivel de socios estratégicos y de trabajadores en el campo, de las decisiones de la CMNUCC (Decisión 4/CP.15

¹¹ Las Misiones que lidera la FAO buscan efectivamente desarrollar capacidades en, este caso el MAE, en temas claves, para que exista un avance o progreso en estos temas.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		generar la ERED.	REL/RLs	concurso de la consultora Carbon Decisions International. Esta consultoría se orienta en la metodología 15 del VCS (estándares de certificación voluntaria). EL PNC ONUREDD ha aportado en este proceso con insumos durante reuniones de revisión técnica de la propuesta de la consultoría y de desarrollo del trabajo. También se ha contribuido con información generada por los productos previos, como insumo para este trabajo, gracias a datos de biomasa y carbono a través de la ENF, información socioeconómica, etc.		<p>parágrafo 7, Decisión 1/CP.16 parágrafo 71 (Capítulo C) y Decisión 12/CP.17 párrafos 7 a 15 y Anexo), relacionadas con el desarrollo de los niveles nacionales de referencia de las emisiones forestales y niveles nacionales de referencia forestal (REL/RLs por su siglas en inglés) con el personal técnico del MAE, con la finalidad de establecer los procesos a seguir en este resultado (durante Misiones técnicas de FAO).</p> <p>Se ha generado insumos (datos de biomasa y carbono) preliminares de factores de emisión, para ser considerados en los ejercicios de generación del protocolo metodológico de ERED en la zona norte de la amazonia</p>
Producto 1.4: Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con características MRV para el Sector Forestal	Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con características MRV para el sector forestal establecido	Ecuador no ha empezado a trabajar en el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de GEI con características MRV. Desarrollo del protocolo	Al 2013 el Ecuador se encuentra implementando un sistema de monitoreo de GEI con características MRV aplicado al sector forestal, combinando mediciones en campo y la aplicación de	La Subsecretaría de Patrimonio Natural del MAE, ha iniciado un proyecto para el establecimiento de una unidad de monitoreo del patrimonio natural, en la cual se articulará el sistema de monitoreo de GEI Forestal, con las capacidades, talentos e insumos generados con los proyectos Mapa histórico de deforestación, mapa de vegetación,	Diseño preliminar del sistema de monitoreo de GEI forestal, bajo la combinación de levantamiento de datos de campo y la aplicación de sensores remotos.	-Se avanza en el desarrollo de una propuesta preliminar de monitoreo de GEI forestal con el uso de sensores remotos (énfasis en deforestación), aplicando el sistema Terra Amazon y en el manejo de software: Open Foris, Geospatial, ENVI, SPRING y otros para pre-procesamiento de imágenes de alta y mediana resolución.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		metodológico para el sistema de monitoreo del PSB	sensores remotos.	<p>la ENF, y el SAF (Sistema de Administración Forestal).</p> <p>Se cuenta con protocolos preliminares para el monitoreo de GEI con establecimiento de parcelas permanentes de campo, y remediación (monitoreo) cada cuatro o cinco años.</p> <p>Se ha establecido un espacio de coordinación con el proyecto Fomento de Capacidades para la Mitigación del Cambio Climático (FOCAM) y ONU REDD, para iniciar con la formación de talentos humanos en la generación de inventario de GEI para el sector forestal, como parte del proceso de inventarios de GEI en los sectores agricultura y ganadería, energía y desechos sólidos y líquidos.</p> <p>El MAE ha iniciado el desarrollo de una plataforma virtual, dentro de su página Web para socializar y procesar información de monitoreo forestal, denominada "Monitoreo del Patrimonio Natural"</p> <p>-Se cuenta con acuerdos y planes</p>		<p>-Bajo el proceso de cooperación entre el proyecto FOCAM de la Subsecretaría de Cambio Climático y el PNC ONUREDD, se cuenta con espacios de cooperación con los proyectos CD REDD (desarrollo de capacidades en REDD) y el proyecto MICCA (Mitigación de Cambio Climático en Agricultura) en el campo de generación de estadísticas forestales y agrícolas para la región, con lo cual se desarrollará los inventarios de GEIs para el sector AFOLU.</p> <p>-En colaboración con la dirección de tecnología del MAE, se han desarrollado las bases técnicas para la adquisición e instalación de equipos informáticos para fortalecer el sistema información de la unidad de monitoreo forestal que funcionará en el Edificio Canopus Plaza.</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				para el fortalecimiento de la plataforma virtual del MAE para el monitoreo dinámico del patrimonio forestal y GEI de este sector.		
Resultado nuevo: 1.5. Análisis Espacial.	Modelos espaciales de Deforestación asociados con escenarios de desarrollo	No definida todavía	Producir modelos espaciales, asociados a diferentes escenarios de desarrollo en el país para apoyar la toma de decisiones del Gobierno respecto a actividades REDD. Se espera que los modelos integren también información económica de costos, beneficios múltiples y externalidades de REDD.	-Bajo una consultoría realizada con la GIZ para el MAE, se desarrollará un protocolo metodológico general para establecer causas de deforestación, por interpretación de sensores remotos. El PNC busca extender este trabajo con el mismo consultor para ampliar la cobertura del procedimiento y establecer ejercicios de modelación de escenarios de deforestación asociados a escenarios de desarrollo, que faciliten el proceso de toma de decisiones. Adicionalmente se acordó un componente de capacitación para el análisis espacial en el MAE.	No aplica – ya que se trata de la identificación de una nueva actividad para el 2013.	-Se inició la recopilación de información sobre mapas de deforestación que incluye tasas de deforestación, mapas de cobertura forestal y de vegetación, así como información socio-económica (ESPAC, CENSO) y usos del suelo (SINAGRO). Esta información es base para el diseño de los modelos espaciales de deforestación. - Se prepara una hoja de ruta para el desarrollo de estudio de modelos espaciales de deforestación, usando tres herramientas de amplio uso en este tipo de estudios: CLUE-S, Land Modeler y DINAMICA-EGO.
Resultado 2: Proceso de consulta e involucramiento de la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano, pueblo montubio y las comunas para REDD+ implementado a nivel nacional.						
Producto 2.1: Difusión de la información sobre REDD+ con los actores clave identificados	Número de talleres de disseminación de información y capacitación en REDD+ con distintos sectores	Se realizó el diálogo forestal sobre el proceso de preparación para la implementación del mecanismo REDD+ en el Ecuador, donde participaron actores	Al 2012 se ha socializado el tema de REDD+ a nivel local, provincial, regional y nacional con todos los actores involucrados directa o indirectamente en la	Un avance que beneficia a todas las actividades relacionadas con este Resultado, e inclusive en otros resultados del PNC ONU REDD tiene que ver con los esfuerzos que se dirigieron desde el Ministerio de Ambiente para coordinar los planes de las diferentes agencias de	-Diseño de la estrategia de Comunicación / información / socialización a ser implementada; -Diseño e implementación de	-Se construye la propuesta para el enfoque de la estrategia de comunicación para el PNC, el cual es aprobado en reunión del Comité Técnico de Gestión de Programa; -Se desarrolló la imagen institucional del Programa Nacional Conjunto

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		relevantes nacionales e internacionales. Existe des información sobre el tema de REDD+ que está siendo diseminada en país.	implementación del mecanismo	cooperación internacional (GIZ, KFW, CI) en el país que estén apoyando en la fase de preparación de REDD+. El taller entre cooperadores fue organizado, apoyado y facilitado por el PNC a petición del Ministerio del Ambiente, permitiéndonos un diagnóstico de los ajustes necesarios para el POA 2013 del PNC ONU REDD en función de los requerimientos institucionales de esta cartera de Estado. Adicionalmente esto ha permitido identificar la complementariedad y sinergias entre las acciones del PNC y otros cooperantes para llegar a un mayor número de actores y evitar la duplicación de esfuerzos con los socios del MAE así como para llegar con información oficial sobre el mecanismo REDD+ y sus avances en el país. Esto se refleja en un POA 2013 más sólido, en acuerdos de cooperación en actividades dentro de este resultado, pero también en otros tal como se detalla a lo largo de esta matriz.	Estrategia de fortalecimiento de capacidades que incluye los siguientes pasos (i) diagnóstico de necesidades de fortalecimiento; (ii) diseño del Programa de Fortalecimiento (iii) Diseño y producción de materiales de comunicación, educomunicación y capacitación.	ONU-REDD, el cual fue aprobado por el Ministerio del Ambiente; -Se iniciaron procesos contractuales para el diseño, desarrollo e implementación del website institucional www.pnc-onureddecuador.org -Se planificaron entre el MAE, GIZ y el PNC ONU REDD varios talleres de capacitación para capacitadores, a nivel nacional y local, utilizando los materiales de educomunicación desarrollados por el MAE y la GIZ como una forma de evitar duplicación de acciones y generación de sinergias. Más detalle de este resultado se detalla en el Resultado 2.3.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
Producto 2.2: Desarrollo e implementación de la Estrategia de ejecución del “Programa de Involucramiento de la Sociedad Civil”.	Número de actores locales que conocen y participan del proceso de construcción e implementación de la PNREDD ¹² en el Ecuador	Ha iniciado el proceso de participación e involucramiento con actores de la sociedad civil a través de la creación de un grupo informal de trabajo en torno a la preparación para la implementación de REDD+ en el Ecuador con aquellos interesados en trabajar con el MAE en el tema.	Al 2012 los actores clave tienen conocimiento y están involucrados de manera efectiva en todos los procesos relacionados al diseño e implementación de la PNREDD+ en el Ecuador	Ante una solicitud del Ministerio del Ambiente se apoyó financieramente un acercamiento entre las subsecretarías de Cambio Climático y Patrimonio Natural. El principal objetivo de este taller fue tener una aproximación para aclarar la coordinación entre las Subsecretarías en temas de rectoría de diferentes aspectos del Programa Nacional REDD+ Basándose en los insumos generados en los talleres de 1) cooperantes, 2) entre las subsecretarías de Cambio Climático y Patrimonio y 3) Re-Evaluación del POA del PNC ONU REDD en Noviembre se genera un diagnóstico sobre elementos a ser considerados dentro de la Estrategia de Ejecución del Programa de Involucramiento de la Sociedad Civil del PNC ONUREDD. A pesar que todavía no tenemos un estrategia de involucramiento del Programa validada, en el 2012 se han avanzado en dos de estos temas priorizados a	-Creación de mesas de trabajo en temas específicos del PNREDD+. -Apoyo en el proceso de conformación y gestión de la Mesa de Trabajo REDD+. -Apoyo en el levantamiento de un mapeo de actores REDD+ -Diseño e implementación del programa de involucramiento, participación y consulta,	-El PNC apoyo al MAE en la construcción de la matriz de calificación a ser usada para la selección de las organizaciones que van a conformar la Mesa de Trabajo REDD+. Los criterios de selección fueron pensados para reforzar un proceso transparente y robusto de participación. El PNC sigue de cerca el proceso de selección de esta plataforma porque está entre sus planes fortalecerla como espacio de participación. En ese sentido se analiza el comportamiento de ciertos sectores de la sociedad civil ante la convocatoria realizada por el MAE. Esto se explica más detalladamente en la sección 2.3.4 . -Se apoyó la participación de una delegación del Ecuador en el taller de intercambio Sur-Sur sobre la Evaluación Participativa de Gobernanza para los países pilotos REDD+ en Indonesia (Abril) , lo que permitió traer experiencias valiosas a ser replicadas a nivel nacional, en

¹² 'El Ecuador cuenta desde 2012 con una Estrategia Nacional de Cambio Climático y esta a su vez contará con un Plan Nacional de Mitigación, en el cual se insertará el Programa Nacional REDD+ de Ecuador.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				<p>través de estos diagnósticos:</p> <p>Consentimiento Libre, Previo e Informado CLPI: Con el propósito de conciliar la alineación regional e interpretación nacional de los lineamientos del Consentimiento Libre, Previo e Informado dentro del Programa Nacional REDD+, se ha generado una serie de espacios de dialogo entre el MAE, el Programa ONU REDD Regional y el PNC. El propósito de estas reuniones ha sido llegar a acuerdos macro y en una hoja de ruta que haga operativo procesos de CLPI en REDD+. Como primer paso de este acuerdo se consensuo tener taller regional de CLPI a desarrollarse en Lima a principios del mes de Febrero 2013.</p> <p>Capacitación para capacitadores en temas REDD+ en coordinación con GIZ: El objetivo de este procesos es fortalecer el conocimiento sobre cambio climático y el mecanismo REDD+ en actores relevantes a nivel nacional y local. A través de una serie</p>		<p>especial en lo referente a materiales comunicacionales con enfoque intercultural y de derechos.</p> <p>-Participación de representantes del MAE, Sociedad Civil y del equipo del programa en una serie de espacios generados para mejorar el conocimiento de CLPI . Entre ellos, la participación del sub coordinador del componente 2 en el taller de capacitación de CLPI realizado por la oficina de país; la inclusión de representantes del MAE y del equipo de ONU REDD en el taller subregional de capacitación en Zamora liderado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas</p> <p>-Desarrollo de un mecanismo para la sistematización y registro de procesos participativos que apoyará el PNC ONU REDD.</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				de reuniones realizadas en los meses de Noviembre y Diciembre se acordó con el MAE y GIZ que la mejor manera de contribuir al plan de fortalecimiento de capacidades en REDD+ es insertarse en los procesos de capacitación ya generados por esta cartera de Estado y la GIZ. Se acordó la realización conjunta de dos talleres para el 2013 de capacitación para capacitadores. Estos talleres están dirigidos a comunidades dependientes de los bosques y a ONGs nacionales que trabajan en temas de cambio climático y REDD+, en su mayoría en la Amazonia Ecuatoriana y la provincia de Esmeraldas. Se espera crear dinámicas de “redes” para que con las organizaciones y comunidades interesadas se pueda seguir apoyando la réplica de estas capacitaciones en posibles zonas sujetas a REDD+		
Producto 2.3: Sistema para el monitoreo de la efectividad del involucramiento de actores clave y buena gobernanza	Actores capacitados para la implementación de actividades REDD+ a nivel	Se ha iniciado el diálogo y acercamiento a pueblos y nacionalidades a nivel de organizaciones de	A inicio del 2013 se ha generado las capacidades necesarias en los actores locales, quienes implementarán las actividades tendientes	Avances en este tema tienen que ser entendidos en el marco del PNC en su conjunto. En ese sentido la Evaluación Participativa de Gobernanza (EPG) se incorpora al Programa del PNC ONU REDD dentro de este Producto. Específicamente la	-Diseño del sistema de monitoreo a través de una metodología participativa. -Identificación de áreas y temas prioritarios para el	-Se inició el proceso de la Evaluación Participativa de Gobernanza para REDD+ en Ecuador con una consultoría a cargo de la construcción participativa de la nota conceptual para la implementación de la EPG. Con los actores claves

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
	local	segundo y tercer grado. Se ha utilizado la plataforma creada por el PSB para iniciar el dialogo sobre REDD+ con representantes indígenas a nivel de las bases.	a reducir la deforestación y las emisiones asociadas, para implementar efectivamente el mecanismo.	EPG apoyará en la identificación y/o afinación participativa de indicadores de gobernanza y en la identificación y/o fortalecimiento de plataformas sub-nacionales de dialogo multisectoriales en temas REDD+ en zonas priorizadas por el Estado Ecuatoriano. Consecuentemente el EPG se integrará al marco nacional de salvaguardas que se afinará para el PNREDD+ dentro del marco de las actividades del Resultado 5.	desarrollo de experiencias piloto, que permitirán la construcción/mejora de indicadores específicos para monitorear la buena gobernanza de REDD+, mismos que serán parte del Sistema de Información y Monitoreo de Salvaguardas y Beneficios Múltiples.	<p>identificados e involucrados previamente por el MAE, se realizaron consultas preliminares sobre cuáles deberían ser los objetivos, las áreas prioritarias y la estructura de gestión participativa del proceso de evaluación en el Ecuador.</p> <p>-Una nota conceptual para la EPG fue construida participativamente como resultado de un Taller que sirvió para validar la información colectada a través de la consultoría.</p> <p>-TdR preparados y convocatoria lanzada para la contratación de un facilitador/a para la implementación de la EPG.</p> <p>-Se re-evalúa la localización de pilotos para el EPG ya que las zonas a ser seleccionadas tienen que cumplir con criterios que permitan fortalecer espacios de participación local, entre otros.</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
Resultado 3: Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+ desarrollados						
Producto 3.1: Análisis socio económico de la implementación de un mecanismo REDD+ en Ecuador	Estudios económicos realizados en torno al tema de REDD+	A través de la cooperación alemana se iniciará un estudio para identificar las causas de la deforestación en una provincia de la región amazónica (Napo) y se ampliará el análisis a otras provincias el próximo año.	Apoyo de expertos y equipos nacionales e internacionales para análisis multicriterial logrado	<p>Un avance importante como Programa Conjunto fue las jornadas de planificación con el MAE y con las agencias implementadoras que permitieron clarificar áreas de trabajo conjuntas y clarificación del equipo dentro del PNC. Esto facilitó la generación de espacios de coordinación más cercanos entre las agencias implementadoras del PNC durante el 2012. Así los temas de costos incluye tanto temas de costos de oportunidad, de implementación, de transacción, beneficios múltiples y externalidades. Queda todavía pendiente para el siguiente año mecanismos claros de trabajo conjunto con la GIZ en este tema, ya que se encuentran desarrollando un proceso similar en el marco de un proyecto regional.</p> <p>Los criterios del estudio multicriterial fueron definidos y los términos de referencia del estudio fueron circulados.</p>	Definir criterios básicos para un estudio multicriterial y términos de referencia del estudio; Conformación del equipo técnico.	<p>- Se acordaron los términos de referencia para la contratación del economista ambiental y del geógrafo quienes serán parte del equipo encargado del análisis de costos de oportunidad. El Economista ambiental se integra al equipo en Agosto mientras que el especialista GIS es seleccionado en Diciembre y se incorporación será en el 2013.</p> <p>- Con base a la propuesta de zonificación realizada por el estudio de drivers de deforestación de la GIZ/MAE, se han priorizado las principales zonas de estudio: Amazonía Norte, Amazonía Sur y Esmeraldas, mismas que se articularán con los procesos sobre beneficios múltiples de resultado 5.</p> <p>- Sobre esta zonificación se han realizado estimaciones de los sectores censales para cada región.</p> <p>-En octubre se presenta una primera</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				Se presentó una propuesta de estructura metodológica para la estimación de los costos de oportunidad en Ecuador la cual será afinada y aplicada en un proceso en el 2013.		<p>propuesta de plan de trabajo para uno de los componentes del estudio (costos de oportunidad, transacción e implementación), el cual fue validado y aprobado por el Ministerio del Ambiente.</p> <p>- Se realizó un primer esfuerzo de sistematización de información secundaria de distintas fuentes: INIAP, INEC, SENPLADES, MAGAP y MAE, para contar con una estructura preliminar de costos de los diferentes usos del suelo.</p> <p>- Se han realizado estimaciones preliminares sobre costos de diversos usos del suelo en base a información proporcionada por el MAGAP – INIAP.</p> <p>-Se apoyó en la revisión de la encuesta que usa la ENF/FAO para incluir preguntas socio económicas en el análisis de los drivers de deforestación a nivel institucional.</p>
Producto 3.2: Diseño de políticas y medidas para la implementación	Propuestas de políticas y medidas diseñadas (en	El país tiene una propuesta del Marco Legal para REDD+	Generar propuestas de instrumentos de política que sean viables para ser	Se desarrolló un plan de trabajo integral para el diseño de políticas y medidas para la implementación efectiva de REDD+, que fue validada	Asesoría Jurídica para analizar el contexto nacional para REDD+	Se acordaron los términos de referencia para la contratación el análisis legal necesario para el Programa Nacional REDD+.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
efectiva de REDD+	base a resultados del producto 3.1)		implementadas de manera inmediata en el contexto actual del país	por el Ministerio del Ambiente pero que deberá ser revisado en el 2013. Los insumos para actividades dentro de este Producto se desprenden de los productos del Resultado 1, Producto 3.1, Resultado 5 y 6.	Elaboración de un Borrador de un Acuerdo Ministerial como un marco regulatorio de REDD+ en el país. Apoyo en la definición del enfoque del Ecuador para la implementación de REDD+	-El PNC ONU REDD participó en discusiones lideradas por el Ministerio del Ambiente para elaborar un borrador del Acuerdo Ministerial para la Implementación de REDD+ en el Ecuador. Este Acuerdo Ministerial oficializará el enfoque escogido por el Ecuador para la implementación de REDD+ a nivel nacional. - Se realizó una revisión del marco constitucional, así como del marco legal, reglamentario y normativa secundaria del país, complementariamente a otras consultorías sobre aspectos legales impulsada por el MAE. Como resultado de este proceso se logró el primer Borrador de Acuerdo Ministerial Madre. - A partir de la oficialización del Acuerdo Ministerial y al análisis legal realizado, se trabajará en el desarrollo de las normativas específicas relacionadas a los procesos de consulta previa, libre e informada, actos administrativos de la Autoridad Nacional REDD+,

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
						monitoreo y resolución de controversias. .
Resultado 4: Desarrollo del marco operacional necesario para la implementación del mecanismo REDD+						
Producto 4.1: Módulo para el seguimiento y monitoreo de iniciativas REDD+ desarrollado en el sistema de registro nacional	<p>Sistema de registro compatible con el sistema internacional establecido en el MAE</p> <p>Capacidades humanas requeridas para la implementación del mecanismo REDD establecidas</p>	<p>Existen algunos proyectos REDD+ que se están desarrollando en el Ecuador; estos proyectos coordinan directamente con la SCC en el MAE, sin embargo no existe un sistema de registro formal de dichas iniciativas.</p> <p>Además, el marco legal, financiero e institucional necesario para implementar actividades REDD+ en el país todavía no está definido.</p> <p>El equipo del MAE que trabaja en el tema de REDD+ es reducido, es</p>	<p>Al 2012 el MAE cuenta con un sistema de registro de iniciativas REDD+, compatible con los criterios desarrollados a nivel internacional</p>	<p>Un importante avance en este resultado es la contratación de una consultoría internacional que realizaría un análisis y propuesta para el Sistema Nacional de Registro REDD+, con lo cual se establece que el registro tendrá tres módulos: Registro, Aprobación e Implementación.</p> <p>En el 2012 el módulo preliminar de Registro se completa en su “versión de pruebas”.</p> <p>Para avanzar en los módulos de Aprobación e implementación, así como revisión del módulo de registro, se esperan decisiones sobre el Enfoque REDD+ y la manera de implementar, gestionar y monitorear carbono forestal y salvaguardas.</p>	<p>-Revisión y actualización de la propuesta de Sistema de Registro, generada por la consultoría internacional, en base al enfoque para la implementación de REDD+ en el Ecuador y sobre decisiones pendientes sobre la implementación de actividades, mecanismo de distribución de beneficios, entre otros.</p> <p>- En base a los resultados de la actividad anterior, se apoyará a la operatividad del Sistema de Registro, el cual eventualmente se deberá articular con el sistema nacional de registro de iniciativas de</p>	<p>-Se contrató a un consultor internacional para apoyar en el desarrollo del Sistema de Registro Nacional para actividades REDD+.</p> <p>-Los productos de la consultoría proporcionan preguntas e información clave para evaluar las necesidades del Ecuador respecto al Sistema de Registro y para facilitar la toma de decisiones pendientes a través de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la identificación de las funcionalidades (especificaciones funcionales) del sistema de registro bajo los enfoques 2 y 3 del VCS, 2. la identificación de las opciones y criterios para definir la combinación adecuada entre infraestructura y operador para el registro REDD+ del Ecuador dividiendo el sistema en componentes funcionales o “módulos” (registro, aprobación e implementación de actividades REDD+) 3. la propuesta de un manual de

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		necesario ampliarlo y generar las capacidades necesarias en el tema.			mitigación al CC. Fortalecimiento de capacidades institucionales. -Pilotaje del módulo de seguimiento y monitoreo de proyectos REDD+ en el campo.	procesos para el registro REDD+

Resultado 5: Beneficios múltiples ambientales y sociales asegurados

Producto 5.1: Sistema de monitoreo de beneficios múltiples	Beneficios múltiples identificados e incentivados a través de la implementación de la PNREDD+ en el Ecuador	Los beneficios múltiples (sociales y ambientales) es un componente transversal de la PNREDD+, se está trabajando en identificar estos posibles beneficios adicionales con la iniciativa conjunta con el WCMC. Adicionalmente se inició la segunda fase de trabajo para la aplicación del estándar social y	Identificación de los beneficios sociales y ambientales (línea base) relacionados con REDD+ a nivel local y nacional	Uno de los avances más importante en este Resultado es que el PNC reconoce la relevancia del Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Salvaguardas y Beneficios Múltiples y la necesidad de articular sus actividades en este marco. Esto permite que este resultado se expanda e incluya además de los Beneficios Múltiples, uno en salvaguardas sociales y ambientales. En este contexto se plantea el apoyo al desarrollo de un marco nacional de indicadores para salvaguardas sociales y ambientales, tomando	Conformación de equipo técnico especialista en salvaguardas y beneficios múltiples sociales y ambientales y levantamiento y análisis de información primaria y análisis de información secundaria-	-En Noviembre del 2012 se realizó un primer taller para coordinar de mejor manera el trabajo planificado dentro del Acuerdo entre WCMC-PNUMA-MAE y el trabajo que el Ministerio del Ambiente venía realizando sobre salvaguardas así definir cómo este trabajo se integra al Programa Nacional REDD+. -Se estableció una hoja de ruta, la cual establece tiempos en los cuales, a través de talleres participativos, se quiere establecer un proceso de identificación y priorización de beneficios múltiples en Ecuador para la construcción e implementación
--	---	--	--	---	--	---

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		ambiental REDD+ en la PNREDD+ del Ecuador en junio del presente año		<p>como punto de partida la experiencia del Ecuador en la iniciativa REDD+SES. Se acuerda que se apoyará la armonización de los mecanismos de salvaguardas para REDD+, con coordinación con el MAE y CI, en base a lo cual se construirá e implementará el Sistema de Información y Monitoreo de Salvaguardas y Beneficios Múltiples (SIS) en coordinación con WCMC y PNUMA. La EPG se articulará en este proceso, considerando que proporcionará indicadores específicos para el monitoreo de la buena gobernanza de REDD+.</p> <p>En esta línea de trabajo, en la segunda mitad del 2012 se retomó y aclaró el proceso sobre beneficios múltiples que lleva adelante el PNUMA y WCMC en coordinación con el PNC y el MAE.</p>		<p>del SIS.</p> <p>- Se acordó que, para el proceso que lleva adelante WCMC-PNUMA, se utilizará la regionalización identificada por el MAE y que es considerada para el análisis espacial del resultado 3.</p>
Producto 5.2: Definición de la estrategia de potenciación de los beneficios múltiples	Sistema de monitoreo de múltiples beneficios establecido	A través de la aplicación del estándar social y ambiental REDD+ se evaluará también opciones para monitorear los	Mecanismos de potenciación y monitoreo de beneficios múltiples identificados y priorizados	Al reconocer a los Salvaguardas Ambientales y Sociales como un mecanismo para potencializar los beneficios múltiples, se ratifica la necesidad de trabajar en torno a la experiencia con los REDD+ SES para los esfuerzos de armonización y	.	<p>- Se acuerdan los Términos de Referencia de un especialista para salvaguardas ambientales y sociales. Se selecciona a la especialista y se incorpora al equipo en el 2013.</p> <p>-Se brindó apoyo al proceso de</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
		múltiples beneficios. No se ha iniciado el trabajo en el desarrollo de un sistema de monitoreo de múltiples beneficios como tal.		definición de un marco nacional de salvaguardas sociales y ambientales. En la misma línea del Acuerdo entre WCMC-PNUMA y los esfuerzos de coordinación con las prioridades del Ministerio del Ambiente, se incluye en la hoja de ruta construida, que el Sistema de Información y Monitoreo que WCMC construirá, será para Salvaguardas sociales y ambientales y de Beneficios Múltiples. Si bien el grueso de actividades a realizar dentro de este producto se desarrollarán en el 2013, se reconocen las sinergias potenciales entre el Sistema de Monitoreo de beneficios múltiples y el Sistema de Monitoreo forestal, y se acuerda coordinar actividades con FAO y el MAE dentro del Resultado 1, en el marco de la unidad de monitoreo a ser creada en el MAE.		socialización de la interpretación nacional de los REDD+SES, iniciativa liderada por el MAE-CARE-CI, la cual será el punto de partida para la construcción de SIS. - Se apoyó financieramente la realización de un taller de socialización y discusión de los resultados del pilotaje de los REDD+SES, como parte de la finalización de la fase 2 de esta iniciativa. Los resultados analizados en este Taller se retomarán en el 2013 como parte del trabajo de armonización de salvaguardas sociales y ambientales.
Resultado 6: Diseño e implementación del sistema de distribución de beneficios						
Producto 6.1: Mecanismo de distribución de	Mecanismo para la transferencia y	A través de los estudios realizados para definir la	Identificación de opciones de mecanismos para la	Un importante avance en este Resultado fue la necesidad de discutir y decidir si el énfasis del	Análisis de experiencias existentes para la identificación de	-Se prepararon términos de referencia para la contratación de un profesional a cargo de este

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
beneficios validado y en implementación	distribución de beneficios provenientes de REDD entre actores definido e implementado	normativa sobre servicios ambientales en el Ecuador, se han realizado análisis preliminares sobre los mecanismos de distribución de beneficios.	distribución de beneficios.	<p>trabajo estará en la distribución de beneficios vertical y horizontal. Originalmente se decide que el énfasis de la propuesta se enfoca en el mecanismo horizontal, pero dependiendo de la estructura del Enfoque REDD+ que decida el MAE, esta decisión deberá ser revisada en el 2013 si es fuese necesario.</p> <p>Esta decisión también dependerá de los mecanismos de financiamiento REDD a ser adoptados por el Gobierno.</p> <p>Se ha desarrollado un plan de trabajo integral para el diseño del mecanismo financiero y el diseño del esquema de distribución de beneficios vertical y horizontal.</p>	lecciones aprendidas y de enfoques posibles a replicar.	<p>proceso. El especialista a cargo se integra al equipo en Septiembre, siendo responsable de otras actividades en los Productos 3, 4 y 5.</p> <p>- Se inició el proceso de revisión de fuentes secundarias de información preliminar (experiencias nacionales e internacionales en distribución de beneficios en esquemas de PSA y REDD).</p>

1.3 Información financiera

En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el documento firmado del Programa Nacional; así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el año). Puede añadir líneas adicionales si es necesario.

Definiciones de las categorías financieras:

- *Compromisos:* Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años futuros.
- *Desembolsos:* Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
- *Gastos:* El total de los compromisos y los desembolsos

RESULTADO DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN DE LA ONU	AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN			
		Cantidad transferida del MPTF al Programa	Gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2012		
		(A)	Compromisos	Desembolsos	Total de gastos
			(B)	(C)	(D)
					B + C
Resultado 1: Sistema Nacional de Información Forestal diseñado e implementado	FAO	1.576.058	0,00	293.468,28	293.468,28
	PNUMA	90.249,15	15.360,72	5.504,56	20.865,28
Sub-total		1.666.307,15	15.360,72	298.972,84	314.333,56
Resultado 2: Proceso de consulta e involucramiento de la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatoriano, pueblo montubio y las comunas para REDD+ implementado a nivel nacional.	PNUD	972.998,08		77.318,26	77.318,26
	PNUMA	155.115,76	27.000,00	6.563,40	33.563,40
Sub-total		1.128.113,84	27.000,00	83.881,66	110.881,66
Resultado 3: Políticas e instrumentos para la implementación de REDD+	PNUD	180.499,38	0,00	18.313,53	18.313,53

desarrollados.	PNUMA	270.747,45	50.000,00	27.416,96	77.416,96
Sub-total		451.246,83	50.000,00	45.730,49	95.730,49
Resultado 4: Desarrollo del marco operacional necesario para la implementación del mecanismo REDD+.	PNUD	67.687,14	12.600,00	10.017,85	22.617,85
Sub-total		67.687,14	12.600,00	10.017,85	22.617,85
Resultado 5: Beneficios múltiples ambientales y sociales asegurados.	PNUD	112.812,24	0,00	3.427,99	3.427,99
	PNUMA	169.217,29	60.000,00	35.100,00	95.100,00
Sub-total		282.029,53	60.000,00	38.527,99	98.527,99
Resultado 6: Diseño e implementación del sistema de distribución de beneficios	PNUD	84.609,16	0,00	88,63	88,63
	PNUMA	84.608,11	5.000,00	13.445,00	18.445,00
Sub-total		169.217,27	5.000,00	13.533,63	18.533,63
Gastos Comunes	PNUD	38.414,76	0,00	37.257,00	37.257,00
	FAO	118.517,17	0,00	15.520,21	15.520,21
	PNUMA	78.466,31	73.333,00	0,00	73.333,00
Sub-total		235.398,24	73.333,00	52.777,21	126.110,21
	FAO (Total):	1.694.575,17	0,00	308.988,49	308.988,49
	PNUD (Total):	1.457.020,76	12.600,00	146.423,26	159.023,26
	PNUMA (Total):	848.404,07	230.693,72	88.029,92	318.723,64
	Gran TOTAL:	4.000.000,00	243.293,72	543.441,67	786.735,39

1.3.1 Cofinanciación

Complete el cuadro a continuación si recibe recursos adicionales (cofinanciación directa) para las actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD:

Fuentes de cofinanciación ¹³	Nombre del cofinanciador	Tipo de cofinanciación ¹⁴	Cantidad (USD)
RESULTADO 1:			
Gobierno Nacional	Ministerio del Ambiente	Efectivo y especie	539.000
Organismo Internacional	Proyecto FAO MFSCC	Efectivo y especie	132.809
Asistencia Bilateral	KFW	Efectivo	140.000
Organismo Internacional	Proyecto de Áreas protegidas FMAM - PNUD	Efectivo	87.000
Organismo internacional	OTCA	Efectivo y especie	100.00

Ningún otro de los Resultados registra de manera formal co-financiamiento, aunque de hecho existe trabajo conjunto con por ejemplo, GIZ en los resultados 1, 2, 3 y 4, y CI en los resultados 2 y 5.

1.3.2 Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por el Programa Nacional

Nombre de la fuente de financiación	Descripción	Cantidad (USD)
ONU-REDD targeted support	EPG	96,300

2. Progresos en el Programa Nacional

Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Programa Nacional durante en periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación, titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia

Las preguntas a continuación piden una breve descripción de la evolución en las actividades, la generación de productos y del logro de resultados. También se pide una descripción de los desafíos dentro y fuera de la implementación del Programa Nacional, así como las medidas de contingencia para superarlos.

2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados. Si procede, rogamos facilite ejemplos (600 palabras).

Para explicar el nivel de implementación del Programa Nacional Conjunto (PNC) ONU REDD Ecuador en el 2012 es necesario mencionar los factores que impactaron directamente en dicho nivel de desempeño:

i) Durante el período que transcurrió entre la preparación del PNC ONU REDD Ecuador y la llegada de los fondos al país, se iniciaron otras iniciativas y programas en el país alrededor de REDD+ que cambia el contexto en el que el Programa fue preparado; ii) la cooperación internacional en el Ecuador fue muy rápida en cubrir ciertas necesidades programáticas que se habían planteado en el Programa Nacional Conjunto ONU REDD

¹³ Indique si la fuente de cofinanciación proviene de: un organismo de asistencia bilateral, una fundación, una administración local, el gobierno nacional, la sociedad civil, otras agencias multilaterales, el sector privado, u otras.

¹⁴ Indique si la cofinanciación fue en especies o efectivo.

Ecuador; iii) la estructura del equipo a cargo de la implementación del PNC tuvo que ser revisada y adecuada a las necesidades para una implementación efectiva; iv) se dieron cambios a nivel de Dirección de Mitigación de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, uno de los avances más importantes del Programa en el 2012 fue la revisión y adecuación del plan original del Programa al nuevo contexto del país (Programa Nacional REDD+), para evitar duplicaciones y aun así mantener las ventajas técnicas programáticas que el Programa ONU REDD ofrece a sus países socios, en este caso al Ecuador. Adicionalmente, se logra la contratación de la mayoría del equipo encargado de la implementación del PNC, proceso que empezó en Enero del 2012 con el profesional encargado del Resultado 1, y no fue sino es Agosto que continúan con las siguientes contrataciones de profesionales a cargo de PNUD y PNUMA. El proceso de contratación culminó con la selección del coordinador nacional en Noviembre 2012, aunque la contratación de las últimas personas seleccionadas en el 2012 se realizó en Febrero del 2013.

Al hacer una evaluación sobre cuáles han sido las actividades en las que más hemos avanzado, identificamos aquellas en donde las Agencias Implementadoras ya tenían un trabajo con el Ministerio del Ambiente (MAE). El ejemplo más claro es el de la FAO, que a través de otros programas existentes para el apoyo del inventario forestal en el Ecuador pudo adaptar la planificación bajo el Resultado 1 rápidamente e inyectar recursos más fácilmente que las otras agencias.

Complementariedades estratégicas también se dieron dentro de las actividades planificadas en el Resultado 2, 3 y 5 aunque esto se dio como resultado de procesos de análisis y negociación con otros socios del MAE. Por ejemplo, para la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades, el PNC se sumó al proceso iniciado por GIZ y el MAE y así participar en la utilización de materiales de capacitación para el 2013 en comunidades y gobiernos locales. De la misma manera, con el trabajo que GIZ inició para modelación de deforestación, el PNC dentro del Resultado 3 y asociado al Resultado 1 pudo identificar posibilidades de extender este trabajo para todo el país añadiendo evaluaciones de deforestación bajo tres escenarios de desarrollo y proponer un análisis multi-criterial que permitirá la incorporación de información biofísica, económica y social en un mismo sistema, permitiendo que el MAE pueda analizar diferentes escenarios en su proceso de toma de decisiones. En lo que respecta al Resultado 5, el Acuerdo Institucional de Cooperación entre WCMC-PNUMA sobre beneficios múltiples también tuvo que ser analizado dentro del marco que el país había desarrollado de salvaguardas ambientales y sociales alrededor de la Iniciativa REDD+ SES liderada por CARE, CCBA (a nivel internacional) y liderada por el MAE-CI-CARE en el país. Alrededor de esta misma Iniciativa, el PNC debió adaptar la Evaluación Participativa de Gobernanza EPG, en coordinación con el Resultado 2, y adicionalmente se acuerda que el PNC apoyará al MAE en un esfuerzo de armonización de las salvaguardas ambientales y sociales para la preparación de un Sistema de Información y Monitoreo para las Salvaguardas Ambientales y Sociales y para los Beneficios Múltiples en el país. Las contribuciones estratégicas del PNC dentro del Resultado 4 y 6 se mantienen aunque ambas dependen del enfoque que el MAE formalice para la implementación de REDD+ en el país.

En conclusión, se inició tarde la implementación del programa, pero las acciones desarrolladas para ajustar el Programa y para la conformación del equipo han permitido que el PNC se vuelva ahora sea uno de los brazos técnicos más importantes del Ministerio del Ambiente para la preparación del Programa Nacional REDD+ (PNREDD+).

2.1.2 Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Si procede, rogamos facilite ejemplos (250 palabras).

Uno de los aspectos más importantes que asegura la sostenibilidad de los resultados y actividades del PNC es la vinculación que se establece con el Programa Nacional REDD+ (PNREDD+) a cargo del MAE. Programáticamente se espera que todos los resultados propuestos en el PNC estén enmarcados en el PNREDD+. En definitiva, la decisión estratégica es que los procesos a construir y fortalecer, así como los productos y resultados a generar dentro del PNC, le faciliten al MAE en sus procesos de toma de decisiones respecto a REDD+ en el país.

Por otro lado, entre los mecanismos que el PNC ha decidido utilizar para la implementación de su programa, que permitirá desarrollar enfoques para elevar los grados de sostenibilidad, podemos nombrar: la formación continua de las capacidades, conocimientos y habilidades sobre REDD+, el fortalecimiento de mecanismos de participación y vinculación de la sociedad civil, el relacionamiento interinstitucional con los diferentes actores

relacionados con la gestión forestal y REDD+; el establecimiento de procesos de cooperación con nuevas fuentes de financiamiento, entre otros.

Ahora, al evaluar las lecciones aprendidas durante 2012, se considera importante mencionar que otros factores que contribuyeron con la sostenibilidad de los resultados fueron: i) la conformación del equipo de PNC ONU REDD+ Ecuador; ii) los procesos de coordinación y articulación que se dieron entre las diferentes Agencias Implementadoras (AI) y la Cooperación Internacional activa en REDD+ en el Ecuador en el marco de las actividades y resultados y; iii) la configuración de una estructura integrada del programa. Al integrar las habilidades y capacidades de las AIs en un programa conjunto, estamos permitiendo que las ventajas comparativas de éstas puedan potencializarse para apoyar la generación de resultados durante el tiempo de vida del Programa. Al haber asegurado una estructura fuerte de capital humano para la ejecución directa de actividades planificadas dentro de un marco de coordinación con la cooperación en el país, podemos incidir para que los productos generados por el Programa sean de utilidad para el Ministerio del Ambiente en su proceso de toma de decisiones para REDD, el cual se extenderá más allá de la vida útil del PNC mismo.

Finalmente, durante los últimos tres meses del año, en el marco de la planificación del POA 2013 se ha dado un proceso de: i) identificación de áreas de trabajo complementarias a ser coordinadas entre las diferentes AI; ii) evaluación sobre superposiciones de productos o actividades con otras agencias de cooperación; iii) identificación de otras actividades nuevas a desarrollarse que permitirán fortalecer el programa y; iv) desarrollo de acuerdos entre las diferentes AI para apoyar diferentes actividades técnica y presupuestariamente.

2.1.3 Si hay dificultades en la implementación del Programa Nacional, ¿cuáles son las principales causas de estas dificultades? Marque la opción más adecuada.

- Coordinación con la agencia de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro del Gobierno
- Administrativas (Contratación, etc.) /Financieras (manejo de fondos, disponibilidad, revisión del presupuesto, etc.)
- Manejo: 1. Manejo de actividades y productos
- Manejo: 2. Gobernanza/Toma de decisiones (Comité para la gestión del Programa/Comité directivo nacional)
- Responsabilidad
- Transparencia
- Diseño del Programa Nacional
- Externas al Programa Nacional (riesgos y suposiciones, elecciones, desastres naturales, disturbios sociales)

2.1.4 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad *interna* que enfrente actualmente¹⁵ el Programa Nacional en la implementación de las actividades descritas en el Documento del Programa Nacional. (200 palabras)

Una dificultad interna que enfrentó el PNC en su conjunto fue la identificación de profesionales que cumplieran con el perfil que se había delineado como necesario para el desarrollo de actividades y que estuvieran dispuestos a trabajar en una iniciativa como la que propone el PNC ONU REDD. No sólo que REDD es un tema con pocos expertos en el país, sino que además la oferta de trabajo nacional en el tema es reducida pero competitiva. Esto implicó que se realizaran varios procesos de negociación con algunos candidatos, lo cual tuvo una incidencia en el inicio de actividades.

Adicionalmente se menciona que una de las principales debilidades registradas en el 2012 fue la ausencia de un Coordinador Nacional, quien aceptó el trabajo a finales de Noviembre pero no sería sino hasta Enero 2013 que se integraría. Esta demora ha incidido negativamente en: i) una mayor articulación y coordinación interagencial en función a alcanzar las metas del programa; ii) generar mayores sinergias entre las agencias con el MAE y otras cooperaciones que trabajan en la temática y; iii) brindar una visión integral del PNC ONU REDD, así como su articulación con el PN REDD+.

¹⁵ Dificultades enfrentadas por el equipo directamente involucrado en la implementación del Programa Nacional

Los procesos de decisión entre diferentes agencias para apoyar ciertas actividades han tomado un tiempo considerable para la toma de decisiones, y por ende han afectado en el retraso de ciertas actividades que requerían los insumos técnicos o apoyo presupuestario para su desarrollo. Por otro lado, se considera que los tiempos internos en cada AI para procesar contrataciones, desde la fase de lanzamiento de la vacante hasta firma del contrato del profesional seleccionado, es muy larga e impacta en los tiempos para la implementación de las actividades. Adicionalmente, el hecho que cada AI tenga su propio procedimiento interno financiero y administrativo ha aumentado la carga de trabajo del personal en ausencia de una persona exclusiva que se dedica a esta tarea.

Finalmente se puede mencionar que se ha evidenciado una necesaria comunicación entre las Subsecretarías de Cambio Climático y de Patrimonio Natural, para insertar a REDD+ como parte importante dentro de la política forestal. Pese a ello, en los últimos meses se han dado importantes avances en ese sentido.

2.1.5 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad externa que enfrente actualmente ¹⁶ (que no esté causada por el Programa Nacional) que retrase o impida la calidad de la implementación. (200 palabras)

A nivel internacional, los pocos avances de REDD+ en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC ciertamente han afectado el avance que el Programa, en el marco del PNREDD+, ha podido tener en el país. El MAE ha ido tomando riesgos en los avances que ha decidido hacer y el PNC ha estado acompañando esas decisiones.

En el mismo contexto pero a diferente nivel, es importante mencionar que en la medida en que el MAE avance en su proceso de toma de decisiones en REDD+, el PNC va incorporando esas decisiones en el trabajo que nos hemos planteado realizar. De la misma manera, el PNC apoya al MAE en su proceso de toma de decisiones en REDD+, con lo que se pueden explicar demoras en nuestra implementación.

Con respecto a otros socios nacionales trabajando en REDD+ hemos registrado casos en donde diferentes cooperantes del MAE ya ejecutan actividades que se habían planteado realizar por el PNC ONU REDD, lo cual como se mencionó anteriormente, se debió a los retrasos en la aprobación de la propuesta del PNC así como en el arranque del mismo. Esto ha obligado a que el PNC ONU REDD haga una revisión del enfoque de las actividades planteadas y en ciertos puntos tenga que negociar directamente con otros cooperantes, en coordinación con el MAE, para identificar potenciales puntos de colaboración, para clarificar el alcance de nuestro trabajo y así verificar que no generaremos duplicaciones.

Adicionalmente, el 2012 fue un año pre-electoral en el cual los grupos opositores del gobierno radicalizaron sus posiciones políticas, incluyendo en este caso a las organizaciones indígenas que anteriormente demostraron su apoyo al programa, esto significa el tener que navegar entre pronunciamientos oficiales contradictorios sobre políticas y proyectos de Estado. Este momento político del país supone retos a la posibilidad de una participación abierta de la sociedad civil, particularmente de algunos sectores de los pueblos y nacionalidades indígenas. Simultáneamente algunos grupos activistas, desarrollan un proceso sistemático de desinformación o con enfoque negativo hacia la iniciativa REDD+, concibiéndola como un mecanismo que propende a la privatización y mercantilización de los servicios ambientales. Lo cual genera reacciones negativas y actitudes conservadoras frente al Programa ONU-REDD.

2.1.6 Se ruega que describa brevemente las medidas que se toman o se tomarán para eliminar o tratar las dificultades (internas y externas mencionadas en las preguntas 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5) y descritas en la secciones anteriores. (250 palabras)

Se ha realizado dos procesos de coordinación, el primero externo al Programa, en base a un taller de coordinación entre cooperantes, liderado por el MAE, en donde se han llegado a acuerdos importantes para evitar la duplicación de actividades. De esa forma, también se han abierto espacios de coordinación entre el PNC ONU REDD, MAE y otros cooperantes para tratar temas específicos donde se puedan hallar espacios de complementación. Internamente, el desarrollo de un POA para el 2013 con la participación del MAE y las tres

¹⁶ Dificultades enfrentadas por el equipo causadas por factores externos al Programa Nacional

agencias de implementación del programa, ha dado como resultado un proceso en el cual se han identificado áreas de apoyo y articulación en las cuales puedan existir respaldo financiero y técnico. Una vez concluida la reunión principal de preparación del POA, entre octubre a diciembre del 2012, se abrió un espacio interno de coordinación entre el equipo técnico del PNC ONU REDD para asentar los acuerdos iniciales en el plan de trabajo y presupuestos.

En relación a la coordinación nacional del PNC, para diciembre del 2012 se concluyó el proceso de selección del coordinador, el cuál inicio sus actividades a partir del 2013.

Para afrontar los retos internos respecto a la carga de trabajo administrativo se tomaron decisiones importantes: procesos administrativos financieros de FAO se canalizan directamente a través de la oficina en Ecuador, y existe una persona específica que da apoyo a los requerimientos del PNC ONU REDD localizada en la oficina de la FAO en Ecuador. Para afrontar la carga de trabajo que se genera la implementación de actividades PNUD se decide integrar al equipo PNC una asistente operativa y administrativa. El PNUMA procesa contrataciones desde su sede regional en Panamá y además solicita el pago de determinados bienes y servicios a través de la oficina de PNUD en Ecuador.

A nivel externo en los últimos meses del año se han reactivado el diálogo con organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Indígenas, al igual que se ha dado nuevo impulso a iniciativas que por circunstancias externas a ONU REDD perdieron “momento”. Por dar algunos ejemplos se espera que la Mesa REDD+ Nacional ya esté funcionando en el primer trimestre del 2013, lo cual va a permitir tener un canal de comunicación y de intercambio de ideas formalizado entre el estado y la sociedad civil, conllevando a mejorar la transparencia y minimizar pronunciamientos contradictorios en el tema REDD+ por las diferentes partes involucradas. Cabe enfatizar que la Mesa REDD+ es un espacio de diálogo liderado por el MAE y es la plataforma oficial de Involucramiento de la Sociedad Civil para todos los temas relacionados a REDD+ en el país. Sin embargo, a pesar que la Mesa REDD+ tiene su propia dinámica y reglas de participación previamente establecidas, esperamos desde ONUREDD Ecuador poder formalizar nuestra contribución a esta instancia de participación desde la facilitación de la misma. También cabe mencionar que la Mesa REDD+ será la instancia de participación ciudadana que acompañará la implementación del PNC-ONUREDD Ecuador, como parte de la sociedad civil en el Comité Asesor Nacional (COASNA)..

Por otro lado, a través de la iniciativa de Capacitación para Capacitadores, esperamos que para el año que viene podamos comenzar a insertarnos más sistemáticamente en plataformas de la sociedad civil. A pesar de que nada se ha concretado, hemos tenido conversaciones iniciales con ARA Y COICA con este propósito. Finalmente, con el apoyo de la EPG, esperamos contar con plataformas locales de dialogo fortalecidas y mejor interacción entre los niveles provinciales y nacionales a lo que al tema REDD+ se refiere.

2.2 Coordinación entre las agencias

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está contribuyendo al trabajo entre agencias y al lema “Unidos en acción”.

2.2.1 ¿El Programa Nacional es coherente con el Programa de la ONU del país o cualquier otro marco de asistencia de donantes que haya sido aprobado en el país?

Sí No

Si no, explique por qué:

2.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos de coordinación y decisiones han sido implantados para garantizar la aplicación conjunta? Por favor reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada otros comentarios y ejemplos relevantes si lo considera necesario:

De acuerdo al manual operativo del PNC ONU REDD+ Ecuador se cuenta con un Comité Directivo Nacional, la Unidad de Gestión y el Comité Técnico de Gestión de Programa. Este documento fue aprobado en el Comité Directivo Nacional que ocurrió antes de la finalización de este informe (18 Marzo 2013). A continuación un breve detalle de estas instancias:

Comité Directivo Nacional (CDN): Es la máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político del Programa ONU-REDD, está conformado por el Gobierno del Ecuador: Preside – Subsecretaría de

Cambio Climático en su calidad de Director/a General del Programa ONUREDD; y por el Sistema de las Naciones Unidas liderado por el Coordinador Residente con la presencia de las Agencias Implementadoras a través de sus representantes o delegados oficiales. (FAO, PNUD, PNUMA); y un representante de la Mesa de Trabajo REDD+¹⁷ como representante de la sociedad civil. Se ha planteado que la misma Mesa REDD identifique al representante que participará en esta instancia.

Unidad de Gestión (UG): Es la instancia técnica de coordinación y de apoyo operativo para la implementación del programa. Estará conformada por un/a coordinador/a y el apoyo administrativo y financiero que se requiera. Reporta al MAE y a las Agencias Implementadoras.

Comité de Gestión Técnico (CGT): es una instancia técnica de implementación, donde se coordina la ejecución inter-agencial e interinstitucional del PNC. Es presidido por la Dirección de Mitigación del Cambio Climático, en su calidad de Director/a Técnico/a del PNC. El CGT tiene la responsabilidad de la coordinación y la supervisión operacional de la implementación del Programa Conjunto. Para una mayor agilidad en el manejo de ciertos temas, el CGT podrán constituir subcomités o grupos de trabajo, siendo estos instancias operativas para discutir cuestiones puntuales que surjan en la ejecución del Programa Conjunto. Está conformado por técnicos y/o puntos focales de las Agencias: FAO, PNUD y PNUMA, técnicos de la SCC y cuando se requiera, y técnicos contratados desde ONU-REDD, así como por la Oficina del Coordinador Residente del SNU.

Decisiones:

- El CDN se reunirá de modo ordinario cada seis meses, a pedido de sus integrantes a través de del/la Coordinador/a del Programa para examinar la marcha del Programa ONU-REDD. Podrá convocarse a reuniones extraordinarias cuando se requiera de una decisión u orientación de este nivel. En caso de necesidad, el CDN podrá convenir en realizar sus intercambios y transmitir sus decisiones por vía electrónica. El quórum del CDN lo constituirán todos sus integrantes. De modo extraordinario, el CDN podrá invitar a sus reuniones a otros actores institucionales, quienes asistirán con voz pero sin derecho a voto.
En el 2012 el CDN se reunió una sola vez en Julio 2012.
- Los organismos de la ONU involucrados en la ejecución de los Programas Conjuntos gozan de autonomía administrativa y financiera, siendo responsables por la implementación de los componentes que les correspondan; sin embargo, están obligados a articular sus intervenciones con los arreglos de coordinación interagencial establecidos de común acuerdo para el Programa Conjunto. Así mismo, los organismos están obligados a facilitar de modo oportuno la información que requiera la UG y la OCR.
- El Comité Técnico de Gestión de Programa se reunirá ordinariamente con una periodicidad mensual, o extraordinariamente cuando la gestión del PNC lo amerite. Y pedido de la Dirección Nacional de Mitigación o de las Agencias Implementadoras de Naciones Unidas. La convocatoria la realiza la UG en su calidad de Secretaría Técnica. El CTGP se reunió formalmente una sola vez en Mayo y en Septiembre 2012. Adicionalmente se dieron varias reuniones de coordinación y planificación.
- Desde mayo 2012, FAO es la agencia líder del PNC en Ecuador. Su rol y responsabilidad contemplan¹⁸:
 1. Será responsable de la administración, control y ejecución del fondo de los Gastos Comunes del Programa.
 2. Será responsable de la administración del Contrato de Servicios del/a Coordinador/a Nacional del Programa, y del/a Asistente Administrativo/a y Financiero/a incluyendo: pago de honorarios, seguro médico, vacaciones, licencias médicas y viajes (pasajes y viáticos).
 3. Brindar el apoyo técnico y administrativo que la Unidad de Gestión del Programa requiera.

¹⁷ A ser conformada en los próximos días después de la finalización de este informe.

¹⁸ Aprobadas en el CND de Marzo del 2013.

4. Supervisa los aspectos logísticos de aquellas misiones o visitas a terreno enmarcadas en las actividades comunes y/o financiadas con el presupuesto común.
5. Garantizar que el equipo del Programa cuente con el espacio físico y el equipamiento adecuado para trabajar en óptimas condiciones.
6. Servir como nexo de comunicación con el Secretariado ONU-REDD y e PNC ONU REDD
7. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del Programa Global ONU REDD a nivel nacional
8. Promover y coordinar el trabajo interagencial y retroalimentar a la OCR y a las AI sobre los avances del PNC ONU REDD

2.2.3 ¿Existen recomendaciones para la evaluación del MATE (Método armonizado para la transferencia de efectivo) que se estén aplicando en la implementación del Programa Nacional por las tres agencias de la ONU participantes?

Sí No

Si no, explique por qué e incluya qué recomendaciones de la evaluación del MATE han sido aplicadas o no:

Antes de la firma del documento de proyecto, el punto focal REDD nacional había solicitado que las agencias manejen los fondos directamente, indicando que prefería que el personal del MAE se enfoque en los aspectos substantivos y no administrativos y financieros. Si bien ahora existe un equipo técnico externo al MAE ejecutando las actividades, las agencias siguen manejando los fondos directamente para la implementación de actividades.

Se necesita una mejor coordinación entre agencias ONU para acelerar la ejecución a nivel programático y financiero. Se podría pensar en la armonización de procesos y mecanismos de implementación para una mayor apropiación nacional y para acelerar los tiempos que toma.

Adicionalmente hemos identificado la necesidad de que el equipo contratado por PNUMA reciba capacitación en procedimientos PNUD dado que algunos pagos de actividades se tramitan por medio de la unidad administrativa del PNUD en Quito.

2.3 Titularidad nacional¹⁹ y eficacia del desarrollo

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está poniendo en práctica los principios de eficacia a través de una firme titularidad nacional, uniformidad y armonización de los procesos, así como a través de mutua responsabilidad.

2.3.1 ¿El gobierno y otros socios encargados de la implementación tienen titularidad de la implementación de las actividades y de la entrega de productos?

No En parte Sí

Explique:

Inicialmente, todo el PNC ONU REDD tenía que ser implementado por el personal del MAE y no se había contemplado contrataciones para agilizar este proceso. Esto con el fin de garantizar un liderazgo y apropiación absoluta del programa por parte del Ministerio. Sin embargo, dada la sobre carga de trabajo del personal del MAE, fue decidido a mitad de 2012 contratar un equipo técnico para realizar este trabajo. Este equipo se encuentra ubicado en una oficina del MAE aunque no en el edificio principal, a fin de reforzar esta institución y asegurar la apropiación nacional en el marco del Programa Nacional REDD.

En este contexto, los procesos de construcción del PNC ONU REDD, la discusión y construcción POA 2012 y 2013, hasta en los diversos espacios de ejecución de las actividades del programa, el MAE ha liderado y participado activamente, además de otros actores claves. Adicionalmente, las actividades y productos del PNC están directamente vinculados con el PNREDD+ a cargo del MAE. Importante aclarar que el Ecuador todavía está en su fase preparatoria de REDD+, por lo tanto no se puede hablar todavía de la titularidad en la

¹⁹ La titularidad se refiere a los países que ejercen liderazgo efectivo en las políticas y estrategias, al igual que en las acciones de coordinación.

implementación de actividades REDD+.

2.3.2 ¿Se aplica en el proceso del Programa Nacional las directrices del Programa ONU-REDD para el compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques?

No Parcialmente Completamente

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de consultas varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

De manera paralela a la preparación de la propuesta de Ecuador para ser país beneficiario del Programa ONU REDD, ya se estaba desarrollando proceso participativo alrededor de la construcción de Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ dentro de la Iniciativa REDD+SES. Dentro del proceso de socialización y revisión de la propuesta del PNC ONU REDD Ecuador, se conformó una plataforma de seguimiento para la validación del Documento de Propuesta del PNC ONU-REDD. En esta plataforma ya se incluyeron representantes de pueblos indígenas y comunidades forestales.

El Ministerio del Ambiente ha jugado un rol clave en promover la inclusión y colaboración de diferentes actores de la sociedad civil para la preparación del PNREDD+. Adicionalmente el PNC busca el fortalecimiento de espacios de participación propuestos por el MAE para recoger criterios, comentarios, sugerencias que contribuyan a generar un mayor grado de consenso para definir las mejores estrategias de acción del programa. Dentro de este contexto, El PNC ONU REDD Ecuador en su estrategia de involucramiento de actores plantea apoyar y fortalecer las plataformas participativas de dialogo entre el Estado y la Sociedad Civil ya establecidas y no crear plataformas paralelas que le pueden restar fuerza al proceso, evitando crear confusión entre los actores claves de REDD+ en el país. .

Ahora, es importante rescatar que el PNC ONU REDD fue Firmado en Octubre del 2011, la transferencia de fondos se realizó el 4 de Noviembre del 2011 y no fue sino hasta principios de Enero 2012 que se contrató el primero técnico dentro del marco del Resultado 1; durante el último semestre 2012 que se contrató al resto del personal técnico y la contratación del coordinador nacional finalizó en Enero 2013.

Adicionalmente, el PNC ONU REDD se está implementando en un contexto socio-político sensible, que puede tener cambios rápidos, donde varios actores están politizados y donde todavía existe mucha especulación sobre REDD+. En este contexto es importante tener una estrategia de involucramiento clara, pero flexible, que permita al MAE y al PNC ONUREDD estar preparado para navegar eficazmente entre esta diversidad de opiniones y necesidades; informando, involucrando y capacitando a actores que tienen interés, y respetando las posiciones de los actores que no quieren participar. Finalmente, es importante mantener una estrategia en la cual quede claro que el PNC ONU REDD ambiciona promover la participación plena y efectiva de los actores interesados en el marco del Programa Nacional REDD+, sobre todo la de pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques. Debemos darle tiempo al proceso y crear el precedente que la participación se construye con bases sólidas de confianza, transparencia y equidad.

2.3.3 ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los actores involucrados no gubernamentales?

Toma de decisión/elaboración de políticas
 Administración: Presupuesto Contratación prestación de servicios
 Otros, se ruega especifique

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de participación varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

Tal como se ha mencionado ya en otras secciones, los procesos participativos en torno a REDD+ existentes en el país, datan de antes de la llegada del Programa ONU REDD al Ecuador. Por ejemplo, hubo un proceso de involucramiento de actores no gubernamentales para la construcción y diseño de salvaguardas ambientales y sociales, que fueron impulsados por la Iniciativa REDD+ SES, que fue liderada en el país por el MAE-CARE-CI.

Así, los actores no gubernamentales han participado activamente en la construcción del PNREDD+; brindando muchas veces información y estudios complementarios de utilidad como por ejemplo: Procesos piloto de análisis y definición de los indicadores de los estándares sociales y ambientales para el mecanismo REDD+; desarrollo de un mapa de actores relacionados con REDD+ en el Ecuador; conformación de la mesa de seguimiento en el diseño del Programa Nacional Conjunto; estudios de drivers de deforestación; entre otros.

Al seguir en la fase de preparación REDD+ en el Ecuador los procesos participativos apoyados por el PNC en el 2012 están enfocados todavía en la construcción de capacidades. Adicionalmente se ha buscado fortalecer espacios de participación como la Mesa de Trabajo REDD+ que permitirá dar seguimiento a la definición e implementación del PNREDD+. El año que viene se espera expandir la participación de actores relevantes no gubernamentales al tratar de incluir plataformas locales en zonas priorizadas para REDD+ por el Estado Ecuatoriano en los espacios de diálogo.

2.3.4 Basándose en sus respuestas anteriores, describa brevemente la situación actual de los actores involucrados gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la titularidad y responsabilidad²⁰ del Programa Nacional. Sírvase dar ejemplos.

En el proceso de preparación del Programa Nacional REDD+ para Ecuador, el Gobierno ha buscado involucrar a diversos actores clave y conformó dos espacios de participación que ya concluyeron con su trabajo: la Mesa de Seguimiento de ONU REDD y el Comité Nacional de Estándares Sociales y Ambientales. La Mesa de Seguimiento ONU REDD+ se encargó de asegurar la transparencia en la fase de socialización del PNC ONU REDD mientras que el Comité Nacional de los Estándares se creó para dar seguimiento y validar el proceso nacional de interpretación de los estándares sociales y ambientales construidos bajo la Iniciativa REDD+ SES. Las dos plataformas dejaron de funcionar una vez que el objetivo para el que fueron creadas se había cumplido.

En el mes de mayo de 2012 se lanzó la convocatoria para la conformación de la Mesa de Trabajo REDD+, la misma que estaba dirigida a los sectores académicos, privado ONG's nacionales, organizaciones juveniles, de mujeres, así como a representantes de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatorianos, pueblos montubios y comunidades de base y cuyo objetivo es dar seguimiento a los procesos relacionados con el mecanismo REDD+ y el PNREDD+. Por dos ocasiones el Comité de Selección decidió extender el plazo de entrega de postulaciones ante la falta de propuesta de sectores claves de la sociedad civil. Es así que su conformación se dilata para el 2013. Será importante evaluar la falta de respuesta de estos sectores claves para ser parte de esta importante plataforma de seguimiento a las actividades REDD+ en el país, ya que será importante definir si existe una falta de compromiso o de interés de estos actores en participar en este tipo de plataformas, o si más bien es la poca expectativa que tienen sobre los resultados de su participación.

Se ha contemplado transitar a un proceso de mayor inclusión de los pueblos y nacionalidades y de otros agentes no gubernamentales en la gestión del PNREDD+, con el apoyo del Programa Nacional Conjunto, a través de la apertura de mayores espacios y mecanismos de participación. Una mayor participación de la sociedad civil permitirá enriquecer los procesos, así como viabilizar y sostener procedimientos en el corto, mediano y largo plazo como el sistema de monitoreo de GEI forestal, la preparación del Programa Nacional REDD+ y a nivel de proyectos, la preparación de mecanismos políticos y normativos para el desarrollo de iniciativas REDD+, la generación de investigaciones relacionadas, etc.

Adicionalmente será necesario estrechar vínculos con otras agencias gubernamentales a través de plataformas como el Comité Interinstitucional de Cambio Climático.

3. Indicadores generales de Programa

Esta sección tiene como objetivo agregar información sobre los resultados de las seis áreas de trabajo del Programa ONU-REDD definidas en la Estrategia del Programa (2011-2015), para las cuales se trabaja a través de los Programas Nacionales y Global. La información deberá suministrarse de manera acumulativa. Si la información que se solicita no está disponible en esta fase de implementación del Programa, por favor, seleccione la opción "no se aplica".

3.3.1 Número de miembros de personal focal capacitado relativo a MRV y monitoreo:

Mujeres Número total 9

²⁰ Responsabilidad: Reconocimiento y toma de la responsabilidad por actos, productos, decisiones y políticas así como cumplir con la obligación de presentar informes, explicar y rendir cuentas por las eventuales consecuencias.

Hombres

Número total 10

Comentarios:

En la fase actual de preparación de REDD+, la capacitación del personal focal se ha centrado en el levantamiento de línea base para REDD+, es decir en la M (Medición) de los factores de emisión (evaluación de biomasa y carbono forestal) a través de la Evaluación Nacional Forestal (ENF) y en la estimación de datos de cambios del área forestal, a través de sistemas de representación de la tierra vía satélite (sensores remotos).

El número de personas reportadas, comprenden miembros de los proyectos de la ENF y Mapa Histórico de Deforestación (MHD).

Importante mencionar que el PNC no necesariamente ha capacitado en MRV sino que estas capacidades ya existían de cierta forma como resultado de procesos previos en el marco de la fase de preparación para REDD+.

3.3.2 ¿El país cuenta con un sistema funcional de MRV y monitoreo?

Sí

Parcialmente

No

No se aplica en esta fase

Comentarios:

El MAE se encuentra en los primeros pasos de una fase de desarrollo de un sistema de monitoreo forestal, que combina el uso de sensores remotos para establecer los cambios de áreas forestal y mediciones en campo (ENF) para el levantamiento continuo de biomasa y carbono forestal, en las diferentes clases de uso de la tierra del IPCC. De hecho, el país cuenta con las capacidades pero todavía se necesita un esfuerzo de coordinación para integrar los diferentes programas y proyectos existentes.

Todas las variables e indicadores que se levantan en campo e interpretan con sensores remotos, mantienen el enfoque para ser medibles, reportables y verificables, y facilitar su remediación en un sistema continuo de monitoreo, que se está institucionalizando en el sistema de monitoreo del patrimonio natural del MAE.

En este sentido, el programa ONU REDD+ para el 2013 tiene definido fortalecer las capacidades locales en las temáticas de medición, reporte y verificación, con la finalidad de establecer un sistema de monitoreo más funcional en esta fase de preparación para REDD+ del país.

Adicionalmente, el Ecuador se ha planteado la necesidad de integrar, o de manejar de manera integral el MRV forestal y el reporte y monitoreo para salvaguardas ambientales y sociales. Por esta razón el reto de integración de los dos sistemas de información y monitoreo en uno sólo agrega dificultad al proceso.

3.3.3 ¿El país cuenta con indicadores nacionales propios de gobernanza, desarrollados a través de una evaluación participativa de gobernanza?

Sí

Parcialmente

No

No se aplica en esta fase

Comentarios:

A través del proceso liderado por el MAE para el diseño de salvaguardas sociales y ambientales dentro de la Iniciativa REDD SES, el país había construido una propuesta de indicadores nacionales para REDD+, que incluían algunos indicadores sobre gobernanza. Adicionalmente, el PNC integró a su plan de trabajo una Evaluación Participativa de Gobernanza (EPG), cuyo resultado se integrará al proceso de armonización de salvaguardas ambientales y sociales, que el PNC también llevará a cabo en el 2013 con lo cual se fortalecerán indicadores existentes y/o se generarán nuevos indicadores para verificar la buena gobernanza de REDD+ en Ecuador.

3.3.4 ¿La evaluación participativa de gobernanza recibió el apoyo del Programa ONU-REDD y se incorporó a la estrategia nacional de REDD+?

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios, incluyendo si la evaluación fue apoyada por otra iniciativa:

En el 2011 se inicia el proceso de incorporación de la EPG en el PNC ONU REDD Ecuador. El resultado de este esfuerzo fue positivo porque las actividades de la EPG están reconocidas en el POA 2013.

Durante el 2012 se realizó un proceso participativo que concluyó en una nota conceptual que será usada como base para la implementación de la EPG en el marco del Programa ONU-REDD. Adicionalmente los resultados de la EPG serán insumo del proceso de armonización de las salvaguardas ambientales y sociales para REDD+ para la construcción del SIS. Esa es la forma como la EPG se incorporará al PNREDD+.

3.3.5 ¿La estrategia nacional de REDD+ incluye medidas anticorrupción, tales como un código de conducta, prohibiciones de conflictos de intereses, vínculos a marcos existentes contra la corrupción, protección para denunciantes de irregularidades o aplicación de estándares sociales?

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Una de las formas como el Programa Nacional REDD+ integrará el tema de anticorrupción es a través del Sistema de Registro. Adicionalmente, como parte del apoyo que el PNC ONU REDD presta al MAE se está evaluando la posibilidad de incluir algún tipo de monitoreo de estos temas dentro del SIS.

3.3.6 Número de participantes de pueblos indígenas/sociedad civil representados en la toma de decisiones, desarrollo de estrategias e implementación de REDD+ en el plano nacional:

Mujeres Número total

Hombres Número total

Comentarios:

No se ha sistematizado la información recolectada por el MAE. Será importante levantar estadísticas sobre estos registros que el MAE mantiene.

3.3.7 Número de procesos de consulta (reuniones, talleres, etc.) que estén en proceso para la preparación y las actividades de REDD+:

Número total 3

Comentarios:

Durante el 2012 no se realizaron procesos de consulta como tal por todas las razones ya presentadas anteriormente. Los tres eventos que se organizaron / apoyaron fueron:

- Taller de EPG para desarrollo de la nota conceptual
- Taller de presentación del resultado del proceso de *Interpretación nacional de los REDD+ SES* después del pilotaje en comunidades socio bosque (apoyo financiero)²¹.
- Taller para definir el alcance del proceso que se seguirá para la identificación de los beneficios múltiples de REDD en el Ecuador.

3.3.8 Mecanismo de quejas establecido para abordar las inconformidades de las personas que afirmen la existencia de efectos adversos derivados de la implementación del programa nacional de ONU-REDD:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Por el momento el Programa Nacional REDD+ no incluye un mecanismo de quejas. Sin embargo, como parte del apoyo que PNC ONU REDD presta a la SCC, se está evaluando la posibilidad de incluir algún

²¹ Es importante aclarar que el pilotaje no buscó evaluar el Socio Bosque sino emitir recomendaciones directas para el proceso de afinamiento de los estándares ambientales y sociales dentro del iniciativa REDD+ SES Ecuador. En este sentido los resultados del pilotaje no son de dominio público.

mecanismo que permita canalizar las inconformidades de personas que se sientan afectadas negativamente por la implementación de actividades REDD+. Adicionalmente el MAE ha identificado la necesidad de que este mecanismo tiene que ser parte del Sistema de información y monitoreo de salvaguardas ambientales y sociales.

3.3.9 El país ha decidido poner en práctica el consentimiento libre, previo e informado para la implementación de la preparación o las actividades de REDD+ que tengan un impacto en los pueblos indígenas o territorios de comunidades locales, sus recursos, medios de subsistencia e identidad cultural:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

En línea con los términos de la Constitución del Ecuador y de varios instrumentos de política como la Ley de Participación, los procesos participativos alrededor de, por ejemplo, decisiones en el uso de recursos naturales, no son de consentimiento sino de consulta. Sin embargo, considerando los instrumentos internacionales existentes en el tema, se ha considerado a la consulta libre, previa e informada como un requisito que lleve al consentimiento o no para la implementación de las actividades REDD+ en el país. En este contexto, el PNC apoyará un proceso participativo en el tema para el 2013.

Es importante aclarar sin embargo, que este nivel de acuerdo se requiere para respetar las decisiones de los dueños de los bosques de realizar o no actividades REDD+ en su territorio y no para aceptar o no la existencia de un Programa Nacional REDD+ en el Ecuador, como un marco para la implementación del mecanismo REDD+, bajo la consideración de ser un mecanismo de implementación *voluntaria*, conforme los lineamientos de las Directrices de ONUREDD para el CLPI.

En este marco, el Estado Ecuatoriano va a seguir un proceso de consulta (término usado en la constitución del Ecuador) como uno de las salvaguardas requeridas para la implementación de un proyecto REDD+.

3.3.10 El país está aplicando salvaguardas para los servicios del ecosistemas y los riesgos y beneficios vinculados a medios de subsistencia:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

El Ecuador ya tiene un marco preliminar de indicadores para el reporte de salvaguardas sociales ambientales construido participativamente en el marco de la Iniciativa REDD+ SES. Adicionalmente a este marco el PNC ONU REDD incorporará indicadores para el monitoreo de la generación de beneficios múltiples y de gobernanza, los cuales serán integrados en un proceso de armonización para la definición del marco nacional de salvaguardas sociales y ambientales del Ecuador.

En el Programa Nacional REDD+ plantea como uno de sus ejes centrales la aplicación del sistema de información y monitoreo de salvaguardas y beneficios múltiples sociales y ambientales. Sin embargo, como seguimos en la fase de preparación de REDD+, la implementación de los indicadores sobre salvaguardas todavía se ha hecho en el país solo a nivel de pilotaje para verificar su aplicabilidad y utilidad.

3.3.11 Aplicación de los principios y criterios sociales del Programa ONU-REDD:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) de ONUREDD serán considerados en el proceso de armonización de mecanismos de salvaguardas para REDD+, en el proceso de construcción del SIS, considerando que los PCSA fueron desarrollados después del desarrollo y aprobación del PNC ONU REDD

del Ecuador. En este sentido, los PCSA serán considerados y abordados en el marco nacional de salvaguardas que regirá para la implementación de REDD+ en el país.

3.3.12 El sistema de distribución de beneficios de REDD+ contribuye al desarrollo incluyente²², con una referencia específica a políticas a favor de los pobres²³ y la inclusión de las cuestiones de género²⁴

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

El mecanismo de distribución de beneficios de REDD+ todavía no ha sido desarrollado ya que el país debe oficializar el enfoque nacional con el cual se implementará REDD+ en el Ecuador. Sin embargo, al considerarse a las salvaguardas como aspectos transversales para la implementación de REDD+ a nivel nacional el enfoque de derechos y de género, ya considerados en el marco de indicadores de salvaguardas, serán transversalizados en aspectos como el mecanismo de distribución de beneficios.

3.3.13 El país está adoptando el conjunto de herramientas sobre beneficios múltiples:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Dentro del Acuerdo entre PNUMA y WCMC, el PNC implementará una agenda de trabajo para identificar y priorizar los beneficios múltiples de REDD+ en el Ecuador. Los resultados de este estudio servirán como insumo para el proceso de armonización de salvaguardas sociales y ambientales y de construcción del SIS que también el PNC apoyará en el 2013 en coordinación con el MAE y CI. Adicionalmente se complementará este estudio con uno de identificación y valoración de externalidades de REDD+ para su incorporación e un análisis más integrado de análisis costo beneficio de REDD+ en el Ecuador. Este es un trabajo que se realizará en conjunto con PNUMA y PNUD.

3.3.14 Las estrategias nacionales o subnacionales incorporan las inversiones por REDD+ como un medio de transformación de sectores relevantes²⁵:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

Parte del reto estratégico de REDD+ es la coordinación con sectores relevantes para afectivamente cumplir con las metas nacionales de reducción de la deforestación y reducción en las emisiones de GEI. El MAE espera operativizar el Comité Interinstitucional de Cambio Climático para inicial estos procesos de coordinación desde las instancias más altas de la administración pública. Por otro lado, el PNC espera entregar información clave sobre los modelos de deforestación en bajo diferentes escenarios de

²² El desarrollo incluyente es aquel en que los grupos marginados participan y del cual se benefician sin importar su género, grupo étnico, edad, orientación sexual, discapacidad o nivel de pobreza. El desarrollo incluyente implica la **participación** y la **distribución de beneficios**. Por una parte, éste garantiza que todos puedan ser partícipes del proceso de crecimiento tanto en lo relativo a la toma de decisiones como en el crecimiento mismo; por otra, se garantiza que todos compartan de manera equitativa los beneficios derivados de éste.

²³ Las políticas a favor de los pobres son aquellas cuyo enfoque son los pobres (ej. beneficiar más a éstos que a los grupos que no viven en la pobreza) o que, de manera general, se centran en reducir la pobreza. También hay un consenso general que establece que los procesos de políticas a favor de los pobres son aquellos que permiten a éstos involucrarse de manera directa en los procesos de políticas, o bien, que por su naturaleza y estructura generen resultados que los beneficien.

²⁴ La intención general de incorporar el género en el medio ambiente y la energía es garantizar que se incluyan las cuestiones de igualdad de género en los sistemas de planificación en todos los niveles y que se expanda tanto el acceso de las mujeres a los mecanismos de financiación como la dirección de dicha financiación hacia áreas que las beneficien. Las herramientas de inclusión de género abarcan análisis de género, datos desglosados por género y enfoques de participación que consideren a las mujeres de manera explícita.

²⁵ Los sectores relevantes incluyen a aquellos que se relacionen con los bosques y el uso de la tierra; por ejemplo, la energía, la agricultura, la minería, el transporte y la planificación del uso de la tierra.

desarrollo, lo que permitirá identificar aquellos sectores con los que será importante construir acuerdos para operativizar REDD+ en el Ecuador a largo plazo.

3.3.15 Los acuerdos de inversión reciben apoyo o son influidos de manera que se pueda aprovechar REDD+ como un catalizador hacia la economía verde:

Sí Parcialmente No No se aplica en esta fase

Comentarios:

El Gobierno del Ecuador está en proceso de negociación de fondos para la fase de implementación de REDD+, dentro de esfuerzos nacionales para contribuir con la mitigación al cambio climático. Estos esfuerzos se alinean con aquellos que el Ecuador presentó como alternativas para el desarrollo en Río+20 que se resumen en la propuesta del Paradigma del Buen Vivir. Los acuerdos de inversión en REDD+ contribuirán con este paradigma.

4. Información de la contraparte del gobierno

El objetivo de esta sección es permitir que la contraparte del gobierno proporcione su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes.

Comentarios de la contraparte del gobierno:

El resultado del Programa Nacional Conjunto ONU REDD (PNC ONU REDD+) es que el Ecuador complete su fase de preparación para la implementación del mecanismo REDD+ a nivel nacional con el involucramiento de las instituciones competentes y actores locales, quienes poseen mayores destrezas y herramientas para ejercer su derecho a un medio ambiente sano y seguro, a la sostenibilidad ambiental, incluyendo la conservación de la biodiversidad, el manejo integral de los recursos naturales, la gestión ambiental y el desarrollo de respuestas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. En ese sentido el PNC ONU REDD+ está completamente integrado con el Programa Nacional REDD+ del Ecuador.

El PNC ONU REDD aporta directamente a la operativización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), cuyo objetivo es transversalizar la gestión del cambio climático en todos los sectores del país. Los sectores prioritarios para la ENCC han sido definidos sobre la base de la información disponible relacionada al cambio climático generada por el Gobierno del Ecuador con el apoyo de otros actores a nivel nacional y la cooperación internacional; y aquella producida por diversos estudios científicos consolidados a nivel internacional por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), incluyendo los temas que se negocian en la CMNUCC. En el campo de mitigación se han priorizado los siguientes sectores: agricultura; uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura; energía, desechos sólidos y líquidos y sector industrial.

La ENCC cuenta con tres planes, con los que se busca articular los avances alcanzados a la fecha con lo establecido en la mencionada Estrategia. Uno de ellos es el Plan Nacional de Mitigación que constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de medidas tendientes a reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el país y apunta a la creación de condiciones favorables para la adopción de medidas que reduzcan esas emisiones en los sectores priorizados, y para la captura y almacenamiento de carbono, apoyando y reforzando las actuales iniciativas sobre este tema.

Dentro del Plan Nacional de Mitigación estará inserto y dará operatividad al Programa Nacional REDD+ (PNREDD+), que busca simultáneamente contribuir a la mitigación del cambio climático y al buen manejo de los bosques a través de la implementación de actividades, proyectos, medidas y políticas a nivel nacional para reducir la deforestación y sus emisiones de GEI asociadas. En el marco de este programa, se está trabajando en el desarrollo del marco legal, financiero e institucional necesario para implementar REDD+ en el país, asegurar beneficios múltiples, coordinación inter-institucional, diseño del programa de involucramiento de sociedad civil, entre otros. Por lo tanto el PNC ONU REDD+ operativiza con sus actividades las diferentes actividades del marco Institucional de Cambio Climático en el país, en particular las relacionadas con el Programa Nacional REDD+.

La Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) ha promovido la coordinación y articulación de los POA de los

cooperantes en torno al tema de REDD+ activos en el país para alinear los esfuerzos en función de las prioridades del Programa Nacional REDD+. El objetivo es asegurar que el trabajo de la cooperación internacional, incluyendo el del Programa ONU REDD, se enfoque en actividades que realmente necesita el PNREDD+, evitando así la duplicación de actividades y el desperdicio de recursos. Por lo tanto, el reto del PNC ONU REDD+ es mostrarse como un programa integral, y evitar que las agendas institucionales cada Als busquen predominar por encima de la razón de ser del PNC ONU REDD en el país. Durante este año hemos identificado importantes esfuerzos por parte del PNC ONU REDD para promover las sinergias, pero queda todavía trabajo por hacer. Queda inclusive pendiente fortalecer la visión estratégica entre las Agencias Implementadoras del PNC ONU REDD dentro de algunos Resultados para evitar la competencia por liderazgo y promover la sinergia y complementariedad en función de las necesidades del PNREDD+. Buscamos apoyo por parte del PNC para lograr este objetivo.

El fortalecimiento de los espacios de gobernanza del Programa (Comité Técnico y Comité Directivo), así como de los espacios de coordinación e identificación de complementariedad entre cooperantes que trabajan en REDD+, es otro factor clave. La Dirección de Mitigación de la SCC está consciente de su responsabilidad con los diferentes actores y tiene como prioridad articular estos procesos. El MAE es la autoridad REDD+ en el país y existe plena voluntad de asumir ese rol de forma activa y liderando las acciones del Programa ONU-REDD y de las otras iniciativas relacionadas (GIZ, KfW, otros)

Consideramos que los cambios de personal en la SCC del Ministerio de Ambiente (Dirección, Equipo Técnico), han producido algunos retrasos de transición. Sin embargo, también es una oportunidad para mejorar la coordinación entre diferentes cooperantes cómo también internamente como por ejemplo con la Subsecretaría de Patrimonio Natural relacionado al desarrollo de los REL/RLs y el Sistema Nacional de Monitoreo de GEI para crear sinergias y mayores impactos en el Programa. El equipo de la Subsecretaría se está fortaleciendo técnicamente para el avance de la implementación de REDD+ en Ecuador y cuenta con un técnico para la parte forestal y MRV de GEI y un técnico en la parte de salvaguardas y beneficios múltiples.

Un importante avance que contribuirá con el proceso de mejoramiento de la coordinación y articulación de las actividades del Programa, fue la identificación de un Coordinador del Programa ONU REDD a tiempo completo quien se integró al equipo a principios del 2013. Por otro lado, el PNC ONU REDD se ha unido al esfuerzo de otros proyectos del MAE en cambio climático para asegurar una oficina común para contribuir en los esfuerzos de coordinación institucional bajo el liderazgo de la SCC.

Finalmente, es importante mencionar que la SCC está preparando un Acuerdo Ministerial que de directrices sobre el Enfoque Nacional para el Mecanismo REDD+ en el país. Algunos productos y temas de trabajo incluidos en el PNC podrán clarificarse una vez que este Acuerdo sea público y en el mismo sentido esperamos que el Programa contribuya con los procesos de reflexión sobre las implicaciones a corto y mediano plazo en los objetivos del PNREDD+.

El Ministerio del Ambiente reconoce los factores que influyeron en el retraso de la implementación del PNC ONU REDD Ecuador en el 2012, y en este contexto apoyará la solicitud de una extensión al Secretariado del Programa hasta el 2014. Reconociendo la relevancia de los productos del PNC ONU REDD, solicita a FAO, como agencia líder, que haga los trámites respectivos para asegurar que dicha solicitud llegue a tiempo a las instancias correspondientes.

5. Información sobre otros actores involucrados (no gubernamentales)

El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen de los actores involucrados, comités y plataformas ya existentes.

Comentarios de otros actores involucrados (no gubernamentales):

Si bien el PNC fue lanzado oficialmente en Agosto del 2012, no se ha contado con una plataforma estructurada de actores que hayan seguido el proceso de implementación del PNC durante el 2012. Por otro lado, a pesar que el PNC ha apoyado la realización de eventos y reuniones en 2012, no es sino hasta el 2013 que inician a fortalecerse los procesos participativos y los espacios de participación relacionados con REDD+.

Específicamente la Mesa de Trabajo REDD+ del PNREDD+, que será la plataforma que seguirá de cerca la implementación del PNC, recién fue conformada el momento de cierre de este informe. Por esta razón el presente informe no presenta las opiniones de actores involucrados no Gubernamentales. Sin embargo, esta selección será completada para el próximo informe semestral.