



Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 Informe anual 2012

PROGRAMA ONU-REDD
DÉCIMA REUNIÓN DE LA
JUNTA NORMATIVA

25-28 de junio de 2013
Lombok, Indonesia

Índice

1	Estado del Programa	5
1.1	Estructura y resultados del programa	6
2	Logros de 2012 (incluido el Marco de seguimiento)	9
3	Categorías y apoyo	32
3.1	Funciones de apoyo internacional	32
3.2	Apoyo específico a cada país	33
3.2.1	Logros nacionales de implementación del apoyo selectivo	37
3.3	Secretaría	44
4	Información financiera	46
5	Desafíos y medidas de previsión	57

Lista de cuadros y tablas

Cuadro 1	Marco de seguimiento (1 de enero - 31 de diciembre de 2012)	9
Cuadro 2	Países para los que se ha aprobado un apoyo selectivo (excluido el respaldo) por resultado del SNA	36
Cuadro 3	Información financiera sobre los productos y resultados	48
Cuadro 4	Gastos de cada categoría de apoyo y su proporción dentro los gastos totales	57
Tabla 1	Cuantía del apoyo selectivo aprobado por el Programa ONU-REDD para cada país	35

Abreviaciones y acrónimos

AIPP	Asia Indigenous Peoples Pact
CDB	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CIRAD	Centro de cooperación internacional en investigación agronómica para el desarrollo
CLPI	Consentimiento libre, previo e informado
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COFO	Comité Forestal de la FAO
CP	Conferencia de las Partes
DC-REDD	Desarrollo de capacidades de REDD+
DPN	Documento de Programa Nacional
EFI	Instituto Forestal Europeo
EGP	Evaluación de la gobernanza participativa
ENN	Evaluación de las Necesidades Nacionales
ERCR	Evaluación de los riesgos de corrupción en REDD+
EESA	Evaluación estratégica social y ambiental
FAI	Funciones de apoyo internacional
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal (Forest Investment Programme)
FMT	Equipo de Gestión de Infraestructuras (Facility Management Team)
FPNUCI	Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
FRIM	Forest Research Institute of Malaysia - Instituto de Investigación Forestal de Malasia
GEI	Gases de efecto invernadero
GEO FCT	Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de la Tierra
GFS	Gestión forestal sostenible
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional)
HBR	Herramienta de beneficios y riesgos
IFN	Inventario Forestal Nacional
LECB	Low Emissions Capacity Building - Construcción de capacidades de baja emisión
MICCA	Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura
MPTF	Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples
MRV	Medición, reporte y verificación
NER	Niveles de emisión de referencia
NR	Niveles de referencia
NSA	Norma social y ambiental
OSC	Organizaciones de la sociedad civil
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU-REDD	Programa conjunto de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
PCMA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PCSA	Principios y criterios sociales y ambientales
PNG	Papua Nueva Guinea
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PP	Propuesta de Preparación
PSA	Pago por servicios ambientales
RDC	República Democrática del Congo

REDD+	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo
SIG	Sistema de Información Geográfica
SIS	Sistema de información sobre salvaguardas
SNA	Apoyo a la acción de REDD+ nacional
SNV	Stichting Nederlandse Vrijwilligers (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo)
SNVF	Sistema Nacional de Vigilancia Forestal
TFD	The Forest Dialogue

1. Estado del programa

<p>Título del programa:</p> <p>“Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”</p>	<p>Fecha de aprobación por parte de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD: 9 de agosto de 2011</p> <p>Fecha de la primera transferencia de fondos¹: 1 de noviembre de 2011</p> <p>Fecha de cierre según el documento del programa: 30 de diciembre de 2015</p>
--	---

<p>Socios ejecutores:</p> <p>Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)</p>
--

Resumen financiero (en dólares estadounidenses)			
Agencia de la ONU	Presupuesto aprobado ² para el programa	Cantidad transferida ³	Gastos acumulados al 31 de diciembre de 2012 ⁴
FAO	9 282 293	9 282 293	8 000 401
PNUD	8 899 555	8 899 555	5 152 441
PNUMA	7 444 698	7 444 698	5 615 324
Total	25 626 546	25 626 546	18 768 166

1 Como se refleja en el portal de la oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF) <http://mptf.undp.org>. El 31 de Julio de 2012 se hizo más transferencias de fondos.

2 Más información en la sección 4.

3 Cantidad transferida a los organismos de la ONU participantes del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF) de ONU-REDD. Esta información está disponible en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.undp.org>

4 La suma de los compromisos y de los desembolsos durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012. En la página 48 encontrará más información sobre los compromisos y desembolsos adicionales.

1.1 Estructura y resultados del programa

El objetivo del Programa ONU-REDD es contribuir a la preparación del Programa Global REDD+ a nivel nacional e internacional. El Programa ONU-REDD “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”, en adelante el SNA (*Support to National REDD+ Action*), apoya a los países en sus esfuerzos de implementación de REDD+ a través de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y el intercambio de mejores prácticas. El SNA también ofrece la infraestructura para la gestión de los conocimientos y el intercambio de experiencias en relación con el Programa ONU-REDD y para la promoción de la cooperación de Sur a Sur.

El SNA resulta de la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015 y de las lecciones aprendidas con la implementación del Programa Global 2009-2011. Las siguientes decisiones de la Junta Normativa de ONU-REDD respaldan la implementación del SNA:

- El documento del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” fue refrendado en principio y la asignación presupuestaria por dos años (31 de julio 2011 – 30 de junio de 2013) fue aprobada por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 2011⁵.
- El presupuesto del primer año (31 julio de 2011 - 30 julio de 2012) fue aprobado por la Junta Normativa en su séptima reunión en Berlín, en octubre de 2011, y los fondos fueron transferidos a los organismos de la ONU participantes (FAO, PNUD y PNUMA) el 1 de noviembre de 2011⁶.
- La Junta Normativa, en su novena reunión, en octubre de 2012, decidió hacer coincidir el ciclo presupuestario con el ciclo de presentación de informes y con el año civil (1 de enero – 31 de diciembre) y aprobó una extensión de dos meses sin costos del presupuesto del Año 1 hasta el 31 de diciembre de 2012⁷ y el plan de trabajo y presupuesto para los años 2 y 3 (2013 y 2014) del “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”.

5 Decisión entre sesiones de la Junta Normativa.

6 Debido a la aprobación tardía del presupuesto para el primer año y a la ulterior transferencia de los fondos a los organismos de la ONU participantes, se realizó un ajuste del ciclo presupuestario para que éste cubra el periodo hasta el 31 de octubre de 2012. Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, junio de 2012.

7 Véase el documento “[Support to National REDD+ Action: Global Programme Framework 2011-2015 Budget Review 2013-2014](#)”. Durante su novena reunión, la Junta Normativa también aprobó el pedido de asignación de fondos para el Año 2 (1 de enero - 31 de diciembre de 2013).

Los ocho resultados definidos en el “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” son los siguientes:

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar marcos de medición, reporte y verificación (MRV) y de seguimiento.
2. Se desarrollan sistemas nacionales de gobernanza fiables e inclusivos para la implementación de REDD+.
3. Se refuerzan los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa, fiable y responsable de los fondos de REDD+.
4. Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales relativas a REDD+ y en el desarrollo y la aplicación de la estrategia de REDD+.
5. Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+.
6. Se impulsan procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+.
7. Se desarrollan, gestionan, analizan e intercambian conocimientos sobre el Programa ONU-REDD para apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles.
8. El Programa ONU-REDD provee servicios de Secretaría oportunos y efectivos a los países asociados, a la Junta Normativa y a los organismos de la ONU participantes.

Los resultados se dividen en 34 productos. En el Marco de seguimiento⁸ que figura en la Sección 1 de este informe se presentan los logros del SNA en 2012 en torno a estos productos.

El SNA ofrece apoyo a los países asociados de diversas maneras, a fin de fortalecer su capacidad interna de implementar REDD+, su capacidad de participar en negociaciones internacionales, de elaborar directrices técnicas sobre REDD+ y de mejorar los conocimientos y el intercambio de experiencias en áreas relacionadas con REDD+. Cada uno de los ocho resultados abarca actividades que pueden incluirse en tres categorías generales de apoyo: i) Funciones de Apoyo Internacional (FAI); ii) Apoyo específico a

⁸ Anexo 2 de “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”. El marco de seguimiento para 2013-2014 se examina en mayor detalle.

cada país (apoyo selectivo incluido el respaldo); y iii) Secretaría. El apoyo a los países dentro de estas tres categorías generales se describe en la Sección 3 de este informe.

Véase también el cuarto Informe Anual Consolidado del Fondo del Programa ONU-REDD al que se anexa este informe.

2. Logros alcanzados en 2012

El cuadro siguiente resume los logros obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 en función de los indicadores, los resultados, las bases de referencia, las metas y los productos definidos en el Marco de Seguimiento Común del Programa, incluido en el documento “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”⁹ (SNA). El objetivo es ofrecer información sobre los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas generales.

Cuadro 1: Marco de seguimiento (1 de enero - 31 de diciembre 2012)

Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar marcos de MRV y de seguimiento		
Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Número de países con arreglos jurídicos e institucionales que cumplen con los requisitos de seguimiento e información de REDD+. • Países beneficiados por las herramientas, los métodos, la asesoría científica y las asociaciones facilitadas a través del Programa • Número de países e instituciones más capaces y mejor informadas para cumplir con los requisitos de información y notificación de la CMNUCC sobre REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unos pocos países (<cinco) están comenzando a establecer enfoques integrales de seguimiento. • El Programa ONU-REDD y los asociados proveen la actual serie de herramientas y procesos. • Las capacidades y la base de información son insuficientes en casi todos los países de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2015, todos los países de REDD+ que reciben apoyo del Programa ONU-REDD habrán tomado acciones para mejorar los arreglos jurídicos e institucionales a fin de garantizar un seguimiento integral. • En 2015, el Programa ONU-REDD ofrecerá un marco de seguimiento, órganos consultivos y una serie de herramientas completa para el seguimiento de REDD+. • Todos los países que reciben apoyo del Programa ONU-REDD han mejorado sus capacidades y su base de información.
Producto 1.1: Necesidades de información y seguimiento de REDD+		

⁹ Se ha elaborado, para el plan de trabajo y presupuesto 2013-2014 del SNA un esbozo revisado del marco de seguimiento con indicadores, bases de referencia, metas, medios de verificación, riesgos e hipótesis a nivel de los productos. Véase también el documento “[Support to National REDD+ Action: Global Programme Framework 2011-2015 Budget Review 2013-2014](#)”.

Logros

- Se suministró a todos los países asociados de ONU-REDD una orientación en el ámbito del MRV y del seguimiento por medio del documento “[National Forest Monitoring Systems: Monitoring and MRV in the Context of REDD+ Activities](#)” presentado en Brazzaville, en la novena reunión de la Junta Normativa.
- Los enfoques basados en observaciones para la medición y la evaluación del carbono se reforzaron a través de los avances en la revisión internacional sistemática de los métodos de medición y evaluación de las reservas de carbono en el suelo y de los cambios en las reservas de carbono.
- Los países de ONU-REDD se beneficiaron con el intercambio de conocimientos y la información de último momento proporcionada por el Programa sobre el MRV y los Sistemas Nacionales de Vigilancia Forestal, como también con las reuniones de la CMNUCC y acontecimientos relacionados.

Producto 1.2: Herramientas y métodos de MRV y seguimiento

Logros

- Los países de ONU-REDD se beneficiaron con colaboraciones estratégicas reforzadas con gobiernos externos y actores no gubernamentales que participan en la construcción de capacidades para la realización de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) y de otras tareas de inventario de GEI, como el intercambio periódico de información con el Desarrollo de Capacidades de REDD (DC-REDD) y la Environmental Protection Agency (EPA), Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos.
- Los países de ONU-REDD se beneficiaron del acceso facilitado a imágenes satelitales ya que se apoyó al Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) en la creación de la Iniciativa de Observación Mundial de los Bosques.
- Países de América del Sur y Central y del Sur y el Sudeste asiático se beneficiaron con el establecimiento de bases de datos regionales en una ecuación alométrica de los árboles realizada por ONU-REDD en colaboración con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto de Investigación Forestal de Kerala y el Forest Research Institute de Malasia (Instituto de Investigación Forestal - FRIM), como también de una base de datos para la evaluación de la biomasa forestal, de un curso para la introducción de datos y de un repaso bibliográfico de las ecuaciones alométricas.
- Se facilitó la construcción de capacidades en materia de ecuaciones alométricas de los árboles a través de la publicación de manuales en tres idiomas, usados en muchos países, entre ellos Camboya, Indonesia, México, Tanzania, Viet Nam y Zambia.
- Se reforzaron las capacidades de detección a distancia en la República Democrática del Congo (RDC), Papua Nueva Guinea (PNG) y Viet Nam por medio de cursos en TerraAmazon impartidos en colaboración con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) en Belén, Brasil.
- Se ofreció una construcción de capacidades de detección a distancia y de vigilancia de los bosques tropicales a 26 profesionales de Bangladesh, Camboya, Tanzania y Zambia.
- Se realizaron talleres regionales de formación en el ámbito de los inventarios de bosques nacionales para expertos de ONU-REDD de países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, México, Panamá, Paraguay y Perú).
- Se ayudó a los países miembros de la Coalición de Países con Bosques Tropicales a compilar sus datos de actividad para sus inventarios de GEI forestales y agrícolas por medio de la contribución del Programa ONU-REDD al proyecto de Desarrollo de Capacidades de REDD (DC-REDD) de la Coalición. Se distribuyó material de formación y para respaldar el desarrollo de inventarios nacionales de GEI y se impartieron cursos de introducción de datos para respaldar las actividades de DC-REDD. Se intercambió información con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el proyecto de DC-REDD a fin de mejorar los conocimientos y coordinar mejor las actividades.

Producto 1.3: Apoyo técnico para la aplicación y el desarrollo de capacidades a nivel nacional

Logros

- Veinte países recibieron misiones de respaldo que los ayudaron a perfeccionar componentes de MRV y seguimiento dentro de sus respectivos programas y esfuerzos nacionales de REDD+. Además de los países con programas nacionales, Côte d'Ivoire y Malasia recibieron un apoyo inicial y Malasia elaboró un plan que comenzará a implementarse en 2013.
- Se mejoró la calidad de los documentos de los programas nacionales específicos, de las estrategias y de los planes de acción REDD+ de seis países (Honduras, Mongolia, Nigeria, Surinam, Tanzania y Viet Nam) mediante el apoyo ofrecido para optimizar los componentes de MRV y de nivel de emisión de referencia (NER) de sus programas nacionales o de sus actividades REDD nacionales.
- El respaldo técnico ofrecido a Guyana permitió que el país tome las medidas necesarias para que el próximo inventario de GEI sea conforme al análisis de MRV de REDD+.
- En Bhután se facilitó la construcción de capacidades en materia de sistemas de vigilancia forestal, niveles de emisión de referencia (NER) y niveles de referencia (NR) para REDD+ y se desarrolló la base de datos del Inventario Forestal Nacional.
- Se inició en Pakistán un proceso de ajuste del proyecto "Fase de Preparación de REDD+" del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PCMA) para elaborar una hoja de ruta para REDD+. Se elaboró una propuesta de apoyo selectivo del Programa ONU-REDD para completar y extender los recursos disponibles en el PCMA.
- El Programa ONU-REDD trabajó en estrecha colaboración con el Programa del PNUD Low Emissions Capacity Building (LECB - Construcción de Capacidades de Baja Emisión), con la finalidad de propiciar las sinergias y la cohesión del apoyo ofrecido por los distintos Programas. Algunas actividades incluyeron:
 - La entrega conjunta de apoyo ofrecido a Ecuador en relación con los inventarios de GEI, mediante la coordinación de distintas iniciativas. ONU-REDD, el Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura de FAO (MICCA), LECB del PNUD y DC-REDD acordaron que se iniciarían actividades en 2013).
 - Aportes técnicos en los documentos de proyectos nacionales de LECB para países de ONU-REDD en el Programa LECB (RDC y Zambia) a fin de mejorar la cohesión entre la planificación y la programación de LECB y REDD a escala nacional.

Resultado 2. Se desarrollan sistemas nacionales de gobernanza fiables e inclusivos para la implementación de REDD+

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Número de países donde los procesos y resultados de las evaluaciones de gobernanza se incorporan en la Estrategia Nacional de REDD+. • Los resultados de la evaluación de la gobernanza institucional participativa son de fácil acceso, contienen información pertinente y se comparten de forma pública y periódica. • La importancia de la evaluación de la gobernanza participativa se usa para demostrar el progreso de los países a través de las fases de REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se reconocen varios desafíos de gobernanza en muchos planes de preparación pero a menudo faltan detalles de cómo superarlos. • No ha habido ningún intento de facilitar sistemas de participación múltiple para recopilar datos de gobernanza para REDD+. • Un acuerdo general a través del punto 71(d) de las salvaguardas del Anexo 1, que SBTSA detallará posteriormente. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2015, al menos cinco países del Programa ONU-REDD contarán con sistemas fiables e inclusivos de recopilación de datos y evaluaciones de la gobernanza. • En 2015, al menos cinco países del Programa ONU-REDD tendrán sistemas internacionalmente reconocidos de intercambio de información sobre gobernanza y habrán mejorado notablemente sus arreglos de gobernanza. • En 2015, los marcos institucionales, jurídicos y normativos nacionales necesarios para la implementación de políticas y medidas de la fase 2 de REDD+ se

reconocerán a nivel internacional.

Producto 2.1: Sistemas nacionales fiables e inclusivos para recopilar datos y evaluaciones sobre la gobernanza

Logros

- Medidas concretas tomadas en Ecuador, Indonesia, Nigeria y Viet Nam para mejorar la transparencia y la disponibilidad de los datos de gobernanza y los actuales sistemas o estructuras de gobernanza tras la recepción de un apoyo selectivo para recaudar datos de gobernanza y analizar la situación de la gobernanza mediante evaluaciones de la gobernanza participativa (EGP) de REDD+. Representantes de la sociedad civil, de las comunidades locales, de los gobiernos y de sectores académicos locales y nacionales participaron en estos procesos. Véase el cuadro 2 para más detalles.
- Indonesia reconoció el papel crucial de la sociedad civil y de los procesos participativos al comprometerse a incluir una EGP en el proceso nacional. En Ecuador, se han explorado los vínculos entre la EGP y el trabajo del país con la Norma Social y Ambiental (NSA) de REDD+ que permiten el desarrollo de un sistema nacional de salvaguardias que coordine las herramientas y los enfoques del Programa ONU-REDD y de la NSA.
- Cincuenta y cinco participantes de nueve países de ONU-REDD (actores de la sociedad civil y gubernamentales, personal de ONU-REDD) compartieron experiencias relevantes y lecciones aprendidas de EGP durante un encuentro de Sur a Sur sobre EGP que estableció una comunidad de práctica. Las comunicaciones cotidianas y directas entre los coordinadores y los puntos focales sobre aspectos prácticos resultó en un intercambio de experiencias más estrecho entre Indonesia y Viet Nam que culminó con una misión de expertos indonesios en Hanoi a fines de 2012.

Producto 2.2: Marcos más sólidos para la aplicación de políticas y medidas REDD+

Logros

- Se reforzó la implementación de los marcos jurídicos, las políticas y las medidas de REDD+ en los países ONU-REDD mediante una mejor comprensión de las principales consideraciones legales en relación con REDD+ que permitieron extraer las lecciones fundamentales y detectar los desafíos jurídicos para REDD+ a nivel nacional. Un documento sobre la preparación jurídica de REDD+, “Lecciones aprendidas de México, Viet Nam y Zambia”, y un análisis comparativo de las leyes de cambio climático recalcaron los vínculos entre las provisiones forestales y REDD+, a través de ejemplos en Asia y el Pacífico, América Latina y África. Las experiencias de los países y de otras partes se compartieron en un taller de expertos en Roma en septiembre de 2012 que recalcó las necesidades de respaldo jurídico para implementar REDD+.
- Se facilitó la participación de parlamentarios en REDD+ mediante la inclusión de información sobre REDD+ y ONU-REDD en el [sitio web de la red Parlamentaria Agora](#), plataforma para el desarrollo parlamentario. ONU-REDD también facilitó discusiones por vía electrónica con una red de profesionales en cambio climático que realiza una labor parlamentaria en las oficinas nacionales del PNUD, a fin de construir capacidades internas. Se elaboraron hojas de ruta de preparación en Bangladesh, Bhután, Côte d'Ivoire, Mongolia y Myanmar como resultado de misiones de respaldo y de suministro de apoyo selectivo. Se mejoró la capacidad de estos países de recibir apoyo. Bangladesh y Côte d'Ivoire se ubicaron entre las prioridades de financiación de programas nacionales.
- Viet Nam concluyó su marco institucional y de políticas para la fase 2 de REDD+ con asistencia técnica del Programa ONU-REDD.
- El Programa ONU-REDD respaldó la mejora de la capacidad de Suriname de movilizar recursos y la elaboración de su Propuesta de Preparación (PP), así como el asesoramiento técnico y de políticas a la Oficina de Cambio Climático y Desarrollo del país.
- Se respaldó el aumento del suministro de los programas nacionales y la mejora de las disposiciones de coordinación a través de marcos reforzados para implementar REDD+ en

RDC, Tanzania y Zambia. En RDC esto también ha contribuido al desarrollo de un Fondo Nacional de REDD+, que desempeñará un importante papel en la implementación de las políticas y medidas de REDD+ en el país.

- Un gran número de países asociados de ONU-REDD se han beneficiado de una colaboración más estrecha con los organismos de ONU-REDD en el ámbito del trabajo jurídico de REDD+, en particular para detectar las brechas actuales de pericia jurídica: apoyo legislativo, apoyo parlamentario, apoyo a la aplicación de la ley y apoyo a los proyectos. El apoyo prestado resulta de la reunión de consulta de expertos sobre la Preparación Jurídica para REDD+, celebrada en Roma en septiembre de 2012 en coordinación con los socios, entre ellos GLOBE, FLEGT, INTERPOL, Climate Focus, Institute for Law and Environmental Governance (ILEG) e International Development Law Organization (IDLO).
- Se detectaron las restricciones y brechas jurídicas de REDD+ en Argentina, RDC, Ecuador, Guatemala, Kenya, México, Paraguay y Perú.
- Los países de REDD+ se beneficiaron con el lanzamiento de un grupo de discusión sobre la preparación jurídica en el espacio de trabajo en colaboración del Programa ONU-REDD, como parte de una comunidad de práctica dedicada a compartir experiencias y extraer lecciones.

Producto 2.3: El fortalecimiento de sistemas para abordar y respetar las salvaguardias

Logros

- Se diseñó un marco conceptual para el apoyo del Programa ONU-REDD a los países en la elaboración de enfoques nacionales hacia las salvaguardas, que incluyó sistemas de información sobre salvaguardas (SIS). El marco permite a los países ONU-REDD identificar herramientas y documentos de orientación, así como los elementos pertinentes y las etapas que deben considerar en sus enfoques nacionales hacia las salvaguardas. El marco conceptual se presentó a los países en el taller sobre las salvaguardas y beneficios múltiples en Cambridge, Reino Unido, en noviembre de 2012.
- El marco del Programa ONU-REDD de apoyo a los países para la elaboración de enfoques nacionales hacia las salvaguardas incluye aportes significativos procedentes de una mayor colaboración entre las NSA de REDD+ y el Equipo de Gestión de Infraestructuras (FMT) del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF). El enfoque del Programa ONU-REDD se consolidó en el informe de políticas titulado "Putting REDD+ Safeguards and Safeguard Information Systems into Practice" que se publicará en 2013.
- En Panamá se construyeron capacidades técnicas mediante una formación, impartida a un grupo de interlocutores gubernamentales (ANAM) y a personal de organismos de la ONU basados en el país, sobre SIS, herramientas y enfoques del Programa ONU-REDD, entre ellos los Principios y criterios sociales y medioambientales (PCSA) y las Herramientas de beneficios y riesgos (HBR).

Producto 2.4: Creación de capacidades para el manejo efectivo de los bosques

Logros

- Se comprendieron mejor los vínculos y las posibles sinergias entre los procesos de REDD+ y FLEGT gracias a estudios analíticos realizados en Camerún y la República Centroafricana.
- El Programa estableció una estrecha colaboración con el Programa UE FAO FLEGT y la estructura FLEGT del Instituto Forestal Europeo (EFI), a través de eventos y actividades comunes.

Producto 2.5 Tenencia de la tierra para REDD+

Logros

- Los países de ONU-REDD identificaron, en los documentos de programas nacionales (DPN), las propuestas de preparación (PP) y las evaluaciones de las necesidades nacionales (ENN), brechas, desafíos y necesidades en materia de tenencia de la tierra para la futura implementación de REDD+. En mayo de 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial respaldó oficialmente las Directrices voluntarias para la buena gobernanza en la tenencia de la tierra y de los recursos naturales.
- Las Directrices voluntarias para la buena gobernanza en la tenencia de la tierra y de los recursos naturales, elaboradas con aportes del Programa ONU-REDD y adoptadas oficialmente por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012, constituyen la base para la orientación del Programa ONU-REDD en los países REDD+ sobre cómo abordar las cuestiones de tenencia de la tierra.

Resultado 3. Se refuerzan los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa, fiable y responsable de los fondos de REDD+

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Número de países ONU-REDD que reciben pagos basados en el desempeño. • Proporción de países ONU-REDD que reciben pagos basados en el desempeño a través de entidades nacionales. • Proporción de países ONU-REDD que inicialmente recibían pagos basados en el desempeño a través de organismos de la ONU y que ahora los reciben de una entidad nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2011, sólo se ha llegado a un acuerdo para proporcionar pagos basados en el desempeño a un país del Programa ONU-REDD, Indonesia. Sin embargo, el Programa ONU-REDD no influyó en la decisión de manera significativa. (Tanzania y Guyana llegaron a un acuerdo antes de convertirse en países del Programa ONU-REDD). 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2015, al menos cinco de los países del Programa ONU-REDD recibirán pagos basados en el desempeño. • En 2015, los inversionistas y donantes reconocerán a los sistemas de TEAM desarrollados por el Programa ONU-REDD como un factor de su decisión de otorgar pagos basados en el desempeño a tres países como mínimo.

Producto 3.1: Sistemas fiduciarios nacionales fiables para los pagos basados en el desempeño

Logros

- RDC y Viet Nam elaboraron sus sistemas fiduciarios nacionales para la fase 2 de financiación y establecieron estructuras de Fondos REDD+Nacionales con el asesoramiento técnico y de políticas del Programa ONU-REDD.
- En cuanto a Viet Nam, [Noruega firmó un acuerdo de financiación de 30 millones de dólares estadounidenses](#) con las Naciones Unidas para apoyar una segunda fase del Programa ONU-REDD (Véase también el Producto 2.2)

Producto 3.2: Sistemas de distribución de beneficios transparentes, equitativos y responsables

Logros

- En Bhután se identificaron las opciones de distribución de los beneficios, lo cual contribuyó a un plan de incentivos positivos en la estrategia nacional de REDD+.
- En Mongolia se repasaron los sistemas transparentes, equitativos y responsables y se identificaron las necesidades nacionales por medio de un asesoramiento técnico y de políticas prestado a través de diferentes misiones. Las necesidades identificadas forman parte del apoyo selectivo de Mongolia.

Producto 3.3: Riesgos de corrupción en REDD+¹⁰

Logros

- En África, 1) se entablaron comunicaciones sin precedentes entre instancias de lucha contra la corrupción, activistas anticorrupción de la sociedad civil y equipos nacionales de REDD+; 2) se formuló el plan de trabajo inicial sobre anticorrupción para REDD+ a nivel nacional; 3) se evaluaron las necesidades de apoyo adicional del Programa ONU-REDD en el taller regional para África y del evento de alto nivel sobre el “Fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad de REDD+ en África” (Strengthening Transparency and Accountability in REDD+ in Africa), celebrado en Lusaka, Zambia, del 24 al 26 de abril, que contó con la presencia de 80 partes interesadas nacionales (31% de mujeres), instancias de lucha contra la corrupción, equipos REDD+ nacionales y representantes de la sociedad civil de seis países africanos asociados a ONU-REDD (RDC, Etiopía, Kenya, Nigeria, Tanzania y Zambia) (véanse los informes en [inglés](#) y [francés](#)).
- La RDC y Filipinas pudieron aprovechar directamente los afiches y herramientas (encuesta en línea anónima) preparados para el evento mencionado más arriba, como ocurre desde que se adaptaron y se usan en los contextos nacionales de estos países.
- Se comprobó el aumento de la conciencia de los riesgos pragmáticos (efectividad, equidad, eficiencia) y de desprestigio provocados por la corrupción en los procesos REDD+ por medio de evaluaciones de los riesgos de corrupción en REDD+, con pedidos de apoyo selectivo de siete países (Bangladesh, Bhután, RDC, Kenya, Nepal, Perú y Filipinas). Un logro notable es la finalización del 80% de la evaluación de los riesgos de corrupción de REDD+ en Filipinas, que se integrará en los esfuerzos de estrategia y comunicación nacionales de REDD+ a principios de 2013.
- En RDC, las consultas sobre el mecanismo anticorrupción y los recursos desencadenaron un debate nacional y permitieron detectar la necesidad de análisis y respaldo adicionales.
- En Kenya, se estableció una colaboración entre los Servicios Forestales y la Comisión de Ética y Anticorrupción.
- En Perú, se elaboró una sólida hoja de ruta.
- Se finalizó y tradujo la [Nota de Orientación para la Realización de Evaluaciones de los riesgos de Corrupción en REDD+](#). La Nota de orientación no sólo ofrece algunos consejos prácticos para la realización de una evaluación, sino que especifica cómo los diferentes riesgos de corrupción pueden manifestarse en las distintas fases y en los distintos componentes de REDD+. También presenta en detalle las diferentes cuestiones que hay que considerar para generar un entorno favorable a las medidas de transparencia, responsabilidad e integridad de REDD+.
- Un breve informe sobre [cómo la libertad de información puede mejorar la transparencia y las responsabilidades en REDD+](#), presentado en Doha en las charlas de la CMNUCC, en línea en noviembre y luego citado durante un mes en cinco sitios web externos, ofreció una orientación adicional sobre las necesidades de información cruciales para REDD+ y sobre cómo garantizar efectivamente la transparencia y el acceso a la información.
- Se incrementó la conciencia sobre los riesgos de corrupción y la necesidad de una gobernanza transparente y responsable para REDD+ por medio de una comunicación visual

¹⁰ Algunos de estos resultados se financiaron junto al Programa Mundial del PNUD de Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (Programme on Anti-Corruption for Development Effectiveness - PACDE).

simple sobre el porqué, el cómo y el cuándo de la anticorrupción en REDD+ en [inglés](#) y [francés](#). La concienciación sobre las cuestiones de corrupción y anticorrupción en REDD+ continuó a nivel regional y mundial por medio de diversos eventos.

- Se destacó el papel del Programa ONU-REDD en las actividades de prevención de la corrupción por medio de contribuciones a la publicación “[Green Carbon Black Trade](#)” de PNUMA-INTERPOL. Las observaciones de la publicación se examinaron durante un evento organizado junto a INTERPOL en la 21ª Sesión del Comité Forestal (COFO) en septiembre y se recalcaron los vínculos entre la explotación forestal ilegal, la corrupción y sus riesgos para REDD+.
- Se divulgó más información sobre los riesgos de corrupción y las necesidades de transparencia a través de tres artículos publicados en el [boletín de ONU-REDD](#). La lista Go-REDD+ de Asia y el Pacífico contribuyó a llegar a un público más amplio y a colocar el tema entre las prioridades.

Producto 3.4: Los beneficios de REDD+ aumentan la equidad y reducen la pobreza

Logros

- Se incluyeron elementos a favor de los pobres en el enfoque del Programa ONU-REDD hacia las salvaguardas mediante la modificación del Principio 3 de los Principios y criterios sociales y ambientales (PCSA) y de las HBR (“Promover modos de vida sostenibles y la reducción de la pobreza”) cuyo Criterio 13 ahora es “Proteger y mejorar el bienestar económico y social partes interesadas, con especial hincapié en los grupos más vulnerables y excluidos”.

Producto 3.5: Las mujeres participan en los sistemas nacionales de REDD+

- La igualdad de géneros y la participación de las mujeres en el Programa ONU-REDD se reforzó mediante actividades a nivel mundial, regional y nacionales. Algunos hitos incluyen:
 - Publicaciones: [El estudio de viabilidad sobre la incorporación de la perspectiva de género en REDD+](#) demostró que la integración de la perspectiva de género en las actividades de REDD+ ayudará a mejorar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de REDD+. [Aplicación de estrategias de REDD+ efectivas, sostenibles y que integren la igualdad de géneros](#) destaca algunas maneras de integrar los principios de igualdad de géneros y de participación de las mujeres en el trabajo de ONU-REDD y en las estrategias de REDD+.
 - La incorporación de la perspectiva de género avanzó mediante la mayor integración de consideraciones de igualdad de géneros en los documentos y procesos del Programa ONU-REDD, como la revisión de las [Directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado \(CLPI\)](#). Además, el [proceso de nombramiento de representantes de OSC](#) en la Junta Normativa del Programa ONU-REDD incorporó un elemento de igualdad de géneros, a fin de realzar la participación de las mujeres en el nombramiento de representantes de OSC.
 - Más de 60 diseñadores de políticas intercambiaron las lecciones aprendidas en materia de igualdad de géneros y potenciación del papel de la mujer y representantes de la sociedad civil compartieron sus experiencias en relación con la igualdad de géneros y la potenciación del papel de la mujer en REDD+ durante una Sesión de Información sobre Cuestiones de Género anterior a la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, en octubre de 2012.
 - Un “rastreo del género” para mejorar la sensibilidad a las cuestiones de género del Programa ONU-REDD: Un “rastreo del género” en el Programa ONU-REDD identificó las brechas y sugirió puntos en los que se puede reforzar la perspectiva del género.
 - Se estableció una iniciativa conjunta en Asia y el Pacífico con Women Organizing for change in Agriculture and Natural Resources Management (WOCAN) y Lowering emissions in Asia’s Forests (LEAF) de USAID: Esta colaboración se centra en los desafíos y obstáculos que impiden la integración de las perspectivas y de la participación de las mujeres en la gestión forestal sostenible (GFS) y en REDD+ en Asia y el Pacífico.

- Como parte del trabajo regional en Asia y el Pacífico y de la colaboración con The Forest Dialogue (TFD), se identificaron los principales impedimentos y obstáculos a la integración de las cuestiones de género y las perspectivas de las mujeres en las políticas y prácticas relativas a la gestión forestal en Asia y el Pacífico durante un [Diálogo sobre la inclusión y la exclusión de las mujeres en el sector forestal](#) organizado por TFD en Nepal en septiembre de 2012.
- Un plan de trabajo para integrar la dimensión de género en REDD+ en la RDC y la inclusión de consideraciones de género en [la estrategia del marco nacional de REDD+](#) son logros del apoyo selectivo para la incorporación de la perspectiva de género en REDD+ en el país.

Resultado 4. Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales relativas a REDD+ y en el desarrollo y la aplicación de la estrategia de REDD+

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Número de representantes de pueblos indígenas, comunidades locales y OSC que participan en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional. • Número de procesos de consulta en curso para la preparación nacional y de actividades de REDD+. • Número de países con sistemas establecidos de provisión de recursos efectivos a las partes interesadas por las actividades de preparación y de REDD+. • Número de países que buscan el CLPI de los pueblos indígenas y de las comunidades locales antes de la implementación de actividades de preparación de REDD+ que afectan a sus territorios, sus recursos, sus medios de subsistencia o su identidad cultural. • Número de países que implementan un enfoque de participación de las partes interesadas por REDD+ normalizado en todo el Programa ONU-REDD, el FCPF y el Programa de Inversión Forestal (FIP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha garantizado la representación regional de los pueblos indígenas y de las OSC en la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. La representación nacional de los pueblos indígenas y de las OSC se menciona en el DPN de algunos países del Programa ONU-REDD y se ha implementado. • Se han realizado consultas con los pueblos indígenas, las comunidades locales y las OSC (i) a nivel internacional para elaborar la Orientación para la Participación de las Partes Interesadas en el Programa ONU-REDD y (ii) en las tres regiones para la elaboración de las Directrices de CLPI. • En la actualidad ningún país ha establecido sistemas de recursos de REDD+. Las actividades de desarrollo de dichos sistemas se mencionan en el DPN de algunos países del Programa ONU-REDD. • Sólo se realizan actividades preliminares de CLPI en algunos de los países asociados del Programa ONU-REDD (por ejemplo, procesos piloto de CLPI en Viet Nam, diseño de políticas de CLPI en Indonesia). • Se han elaborado directrices comunes para el Programa ONU-REDD y el FCPF para apoyar un enfoque común de participación de las partes interesadas pero aún no se han implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los pueblos indígenas, las comunidades locales y las OSC interesadas están representados en las instancias de decisión de REDD+ y participan en el diseño, la implementación y la evaluación de las actividades de REDD+ en países que reciben apoyo directo del Programa ONU-REDD. • Se ha consulado, a nivel nacional y provincial, a los representantes de pueblos indígenas, de comunidades locales y de OSC para la elaboración de estrategias y la implementación de actividades. • Se establecieron disposiciones de recurso en los países que reciben apoyo directo del Programa ONU-REDD. • Se defendió el derecho al CLPI en las actividades del Programa ONU-REDD de los países que reciben apoyo directo del Programa, según las Directrices conjuntas sobre la Participación de las Partes Interesadas en la Preparación de REDD+. • Se presentaron y apoyaron las normas de participación de las partes interesadas en las Directrices conjuntas sobre la Participación de las Partes Interesadas en la Preparación de REDD+ en los países del Programa ONU-

REDD.

Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas acerca de los procesos, las políticas y las actividades nacionales e internacionales de REDD+

Logros

- Se informó a los pueblos indígenas sobre el avance del Programa ONU-REDD de apoyo a la participación y a las salvaguardas de los pueblos indígenas a través de la participación del Programa ONU-REDD en cuatro diálogos regionales y mundiales entre los pueblos indígenas y el FCPF: el [Diálogo Panafricano de Pueblos Indígenas con el FCPF](#), celebrado en Tanzania, del 19 al 24 de abril de 2012, el [Diálogo de Pueblos Indígenas de Meso- y Suramérica y del Caribe con el FCPF](#), que tuvo lugar en Perú, del 22 al 24 de agosto de 2012, el [Diálogo de Pueblos Indígenas de Asia y el Pacífico con el FCPF](#), celebrado en Tailandia del 25 al 27 de septiembre de 2012 y el [Diálogo Mundial con los Pueblos Indígenas](#), celebrado en Qatar del 9 al 11 de diciembre de 2012.
- En un diálogo consecutivo al Diálogo Panafricano de FCPF, la FAO y el Programa ONU-REDD presentaron a los pueblos indígenas el trabajo técnico de REDD+, así como las políticas y herramientas relativas a las salvaguardas y el trabajo sobre MRV, gobernanza y los vínculos entre REDD+ y la agricultura.
- Se reforzó la coordinación con el FCPF y el Programa de Inversión Forestal para la participación de las partes interesadas por medio de un análisis conjunto del apoyo multilateral a los pueblos indígenas. Se presentaron representantes de la sociedad civil en la reunión conjunta del Comité de Participantes del FCPF y del Programa ONU-REDD en Asunción, Paraguay, en marzo de 2012.
- Se informó a más de 60 representantes de pueblos indígenas, de OSC y gubernamentales acerca de los avances y de las primeras lecciones del Programa ONU-REDD sobre la aplicación del CLPI a nivel nacional y mundial durante el evento “[CLPI para REDD+: Primeras lecciones del Programa ONU-REDD](#)”, celebrado al margen de la Undécima Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (FPNUCI) en mayo de 2012. Este evento se preparó junto a Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contó con presentaciones de ambas entidades.
- Los principales resultados del [diálogo de un día](#) solicitado por los pueblos indígenas de la región de Asia y el Pacífico fueron recomendaciones de mayor colaboración y apoyo del Programa ONU-REDD para aumentar la participación de las partes interesadas. El evento, organizado conjuntamente por el Programa ONU-REDD y AIPP se celebró en Tailandia y contó con la presencia de 70 personas, entre ellas 40 representantes de organizaciones de pueblos indígenas de 10 países de la región, así como representantes de África y América Latina, 12 representantes de gobiernos de siete países asociados de ONU-REDD, personal del Programa ONU-REDD, donantes y otros representantes de la ONU y de OSC. Las recomendaciones se incluyeron en el proceso de planificación del Programa de ONU-REDD para 2013.
- Se establecieron vínculos entre REDD+ y las políticas nacionales en materia de derechos consuetudinarios y tradicionales de los pueblos indígenas. Durante un [Taller nacional sobre pueblos indígenas y tribales](#), organizado conjuntamente por la OIT, el Centro Regional de Asia y el Pacífico del PNUD y la Colaboración para los Pueblos Indígenas de la ONU (UNIPP) en Indonesia, los días 19 y 20 de noviembre, se informó a los pueblos indígenas y a los funcionarios del gobierno de Indonesia acerca de las actividades de REDD+ y de las lecciones aprendidas por el Programa Nacional de ONU-REDD en Célebes Central.
- Representantes de los pueblos indígenas y de OSC participaron en varias reuniones en torno a la 18ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC que incluyó un diálogo con el Cónclave Mundial de Pueblos indígenas del FPNUCI, la participación del Programa ONU-REDD en el evento al margen, [Making the Green Climate Fund \(GCF\) Relevant and Responsive to Indigenous Peoples: Issues and Proposals](#), organizado por Tebtebba Foundation e Indigenous Peoples Partnership on Climate Change and Forests, y un evento de

ONU-REDD al margen sobre [Las necesidades nacionales para la preparación y la continuación del REDD+](#), durante el cual el representante de las OSC de la región africana ante la Junta Normativa del Programa ONU-REDD realizó contribuciones.

- La colaboración del Programa ONU-REDD con el FCPF en materia de participación de las partes interesadas se reforzó a través de los aportes del Programa ONU-REDD al [Taller de evaluación ambiental y social estratégica](#), celebrado en Kenya del 13 al 16 de diciembre de 2012.
- A través de sus contribuciones a diversas actividades estratégicas, el Programa ONU-REDD fortaleció su coordinación con otros organismos de la ONU, mejorando así la colaboración y la conciencia sobre el trabajo del Programa ONU-REDD. Estos grupos y actividades comprendieron al Comité de Enlace con los Pueblos Indígenas del PNUD, al Grupo de Apoyo Interinstitucional de Asuntos Indígenas de la ONU que se reunió en Nueva York, en mayo de 2012 y en Montreal, Canadá, del 28 al 30 de noviembre, al intercambio de información sobre REDD+ de la FAO, que tuvo lugar en Roma, en mayo de 2012, y constó de reuniones paralelas con expertos en CLPI y tenencia de las tierras de la FAO, y el *Handbook on Parliamentarians on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, elaborado por el Grupo de Desarrollo Parlamentario del PNUD.

Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes interesadas en los procesos nacionales e internacionales de REDD+ desarrollados mediante una consulta inclusiva

Logros

- Se mejoró el apoyo a la participación de las partes interesadas en el ámbito nacional por medio de la publicación de las Directrices finales conjuntas del Programa ONU-REDD y el FCPF sobre la participación de las partes interesadas. Las Directrices se mejoraron notablemente conforme a los aportes obtenidos mediante un proceso de consulta pública llevado a cabo en 2011 y se incorporaron en el modelo armonizado de PP.
- Las Directrices del Programa ONU-REDD sobre Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) llegaron a su fase de diseño final tras varias consultas con una amplia variedad de partes interesadas y se distribuirá una versión final en febrero de 2013. Una consulta mundial de dos meses permitió recabar más de 50 series de comentarios y aportes de los pueblos indígenas, OSC, gobiernos, la ONU, instituciones académicas y otras organizaciones. Se llevó a cabo un [Taller de expertos sobre las Directrices sobre CLPI](#) en Ginebra, Suiza, los días 10 y 11 de febrero para examinar las Directrices y los aportes recibidos junto a las partes interesadas de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y expertos en CLPI. Se realizaron consultas adicionales con expertos para revisar las Directrices conforme a estos aportes.

Producto 4.3: Apoyo para la implementación de prácticas y directrices efectivas para la participación de las partes interesadas en los países REDD+

Logros

- Se han incrementado los conocimientos y la capacidad de implementar el CLPI. Casi 100 participantes representantes de pueblos indígenas, OSC y de gobiernos de 17 países de Asia y el Pacífico (16) y América Latina y el Caribe (1) compartieron lecciones aprendidas, experiencias y los desafíos de los proyectos piloto de CLPI en un [Intercambio de Sur a Sur sobre el CLPI](#), que tuvo lugar en Bogor, Indonesia.
- En Camboya, se reforzó el papel y la función de los representantes provisionales de los pueblos indígenas y de las OSC ante el Consejo Ejecutivo del Programa por medio de una misión técnica realizada del 11 al 13 de diciembre. Se ampliaron las capacidades del Grupo de Contacto de REDD+ en relación con los enfoques del Programa ONU-REDD hacia la participación de las partes interesadas.
- Como resultado de la concienciación acerca de la participación de las partes interesadas, de los pueblos indígenas y de las OSC en los procesos nacionales de REDD+, Colombia, Côte d'Ivoire, Perú y Sudán del Sur integraron actividades de participación de las partes interesadas en sus pedidos de apoyo selectivo. En Honduras, se fortalecieron las relaciones entre el gobierno y los grupos indígenas por medio del apoyo a las negociaciones constantes. Se reforzó la participación de las partes interesadas en el Plan de Lanzamiento y la PP, como resultado del suministro de apoyo técnico.

- En Mongolia, la hoja de ruta de REDD+ nacional se modificó a fin de reforzar la participación de las partes interesadas.
- En Panamá, se mejoró la Tabla Nacional REDD+ (plataforma para múltiples partes) por medio de consultas con diversas partes interesadas y se optimizó la estrategia nacional de comunicación de REDD+ para incluir a todas las partes.
- En RDC, se mejoró la representación de las OSC a nivel nacional, con el respaldo de una misión de ONU-REDD desplegada en octubre de 2012.
- En Suriname, la PP se modificó mediante aportes técnicos de modo a incluir consideraciones de participación de las partes interesadas.
- En Viet Nam, se incorporaron aportes técnicos al documento de la fase 2 del Programa nacional a efectos de incluir consideraciones sobre la participación de las partes interesadas.
- En Zambia, se llevó a cabo una revisión técnica del proyecto de plan de participación de las partes interesadas.

Producto 4.4: Se apoya la participación y la influencia de las partes interesadas en los procesos REDD+ nacionales e internacionales

Logros

- La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en los procesos de decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD se reforzó con la finalización de la autoselección de nuevos representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil que participarán en las reuniones 9 a 12 de la Junta Normativa. Ello se logró trabajando con los cónclaves regionales del FPNUCI, que se celebraron en mayo de 2012 para escoger a los representantes regionales de los pueblos indígenas y mediante la colaboración con el Centro de Información Bancaria (con la orientación del Grupo de Asesoramiento Independiente sobre Bosques, Derechos y Cambio Climático) para realizar un proceso de votación en línea para la autoselección de representantes de OSC. Este proceso finalizó en septiembre de 2012.
- Se garantizó la participación plena y efectiva de los representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil ante la Junta Normativa del Programa ONU-REDD por medio del financiamiento de una reunión a puerta cerrada de un día, previa a las reuniones de la Junta Normativa. La reunión a puerta cerrada permitió a estos representantes debatir y definir las posiciones comunes sobre los asuntos que se abordarán durante las sesiones y decidir cómo organizarán su representación en las mismas. Se realizaron también sesiones de orientación para los representantes de los pueblos indígenas y de las OSC a fin de esclarecer el contenido y las decisiones que se buscarán en cada sesión de la Junta Normativa organizada por el Programa ONU-REDD.
- Se fomentó la participación de los representantes de los pueblos indígenas y de las OSC de América Latina y el Caribe en la misión de alto nivel a Bolivia del Programa ONU-REDD en junio de 2012 y se ofreció información para la toma de decisiones sobre Bolivia durante la novena reunión de la Junta Normativa.

Producto 4.5: Se apoyan los procesos amplios de múltiples partes interesadas relativos a aspectos fundamentales de la preparación de REDD+ para recabar consenso y transformar los sistemas económicos

Logros

- Se informó a los diseñadores de políticas, donantes y representantes de la sociedad civil acerca de las opciones de financiación de REDD+ y de participación del sector privado, por medio de una serie de eventos, entre ellos: a) un taller de financiación de REDD+ en periodo entre sesiones de la CMNUCC, en Bangkok, en septiembre de 2012, en el que actores del sector privado examinaron diversos indicios de políticas que podrían hacer progresar las negociaciones de REDD+ con representantes de la CMNUCC; b) una sesión de información durante la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en Brazzaville donde se presentaron ejemplos de cómo se ha integrado al sector privado en las actividades del programa nacional de REDD+ (en RDC y Panamá); c) una sesión sobre las finanzas de REDD+ en ocasión del evento Kenya Water Towers en el que se examinaron los desafíos y oportunidades del sector privado de Kenya; d) un foro de discusión durante el Día de los Bosques, en diciembre de 2012, en el que se presentaron las opiniones de

distintos actores de los sectores público y privado sobre cómo podrían colmarse las brechas de financiación de REDD+.

- Entre las principales conclusiones de una evaluación regional de las organizaciones que ofrecen servicios de construcción de capacidades de REDD+ en Camboya, Indonesia, Filipinas y Viet Nam se destacaron la capacidad de las organizaciones locales y nacionales de contribuir al diseño de políticas de REDD+ y la insuficiencia del apoyo técnico al sector privado.
- Se estableció un Consejo Consultivo Estratégico con representantes de diez instituciones financieras.

Resultado 5. Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Número de países que adoptan normas de salvaguarda para los beneficios de los servicios ambientales y de los medios de subsistencia. • Número de países que adoptan herramientas de decisión de beneficios múltiples. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ningún país. • Ningún país. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2015, al menos 10 países asociados del Programa ONU-REDD habrán adoptado normas de salvaguarda. • Al menos 10 países tendrán herramientas de beneficios múltiples.

Producto 5.1: Establecimiento de principios, criterios y enfoques ambientales y sociales para salvaguardar los beneficios múltiples de los bosques en el marco de REDD+

Logros

- Se adoptaron los [Principios y criterios sociales y ambientales de ONU-REDD](#) (PCSA) como marco de orientación durante la octava reunión de la Junta Normativa, en marzo de 2012. Los PCSA tienen por objeto: (i) evaluar las cuestiones sociales y ambientales de los programas nacionales de ONU-REDD y de otras actividades financiadas por el Programa ONU-REDD; (ii) apoyar a los países en el diseño de enfoques nacionales hacia las salvaguardas de REDD+ de conformidad con la CMNUCC. El documento final incorporó aportes de una consulta en línea mundial y de un taller internacional realizado en Ginebra en febrero de 2012 al cual asistieron representantes gubernamentales y no gubernamentales de 11 países REDD+.
- Los países de ONU-REDD reciben apoyo para los enfoques de salvaguardas nacionales que promueven los beneficios múltiples de los bosques. Este apoyo se suministra por intermedio de un equipo interinstitucional de conformidad con el marco de salvaguardas del Programa ONU-REDD, redactado en 2012. Se apoyó la elaboración de enfoques de salvaguardas nacionales en Bhután, [RDC](#), Ecuador, Nigeria y Viet Nam de la siguiente manera:
 - Como parte del apoyo selectivo a [Bhután](#), se identificaron las políticas, leyes y reglamentaciones existentes que pueden respaldar el diseño de un enfoque de salvaguardas nacionales en un taller interactivo, con preguntas procedentes del proyecto de HBR para los PCSA.
 - Las [normas nacionales de REDD+](#) de RDC para los beneficios de los servicios ambientales y medios de subsistencia se revisaron usando los PCSA como marco de orientación. Las normas aun se están revisando y se actualizarán nuevamente en 2013.
 - En las acciones y estrategias de REDD+ para Nigeria, se emplearon los resultados de un taller de consulta técnica de 2011 para cerciorarse de que el documento de programa nacional finalizado incluya las salvaguardas de la CMNUCC. Se usaron los PCSA como marco de orientación.
 - Argentina y Costa Rica propusieron actividades usando los PCSA de referencia en sus pedidos de apoyo selectivo.

- La capacidad de los equipos regionales y nacionales del Programa ONU-REDD se reforzó por medio del proyecto de orientación para los asesores técnicos regionales sobre la implementación del enfoque común que incluye la relación entre las políticas sociales y ambientales del PNUD, los PCSA y las HBR.
- Un informe publicado en colaboración con SNV de los Países Bajos en junio de 2012 sobre “Las salvaguardas de la biodiversidad en REDD+: Opciones para el desarrollo de enfoques nacionales” contribuyó a reforzar las capacidades técnicas en materia de enfoques de salvaguarda nacionales.

Producto 5.2: Enfoques para desarrollar sistemas de información sobre los múltiples beneficios forestales basados en el ecosistema de conformidad con REDD+

Logros

- Ecuador inició el diseño de un sistema integrado de seguimiento de REDD+ que incorpora servicios de biodiversidad y ecosistemas, usando los PCSA como marco de orientación. Se elaboró, con fines de consulta, una descripción de los elementos de un sistema de seguimiento. Se anticipa que se integrará en un SIS final que cumplirá con los requisitos y se basará en los conocimientos de la CMNUCC, el FCPF, las NSA de REDD+ y el Programa ONU-REDD.
- [El enfoque de salvaguarda de la RDC descrito en el marco estratégico de REDD+ nacional](#), se consolidó con la identificación de los componentes fundamentales de los SIS nacionales.
- Se apoyó al [Subgrupo de trabajo técnico sobre las salvaguardas en Vietnam](#) como parte de la construcción de capacidades sobre los enfoques de salvaguarda de REDD+ y los SIS en Viet Nam (véase el Producto 5.1). El uso del seguimiento participativo de la biodiversidad para evaluar la incidencia de las actividades de REDD+ en la biodiversidad y el respeto de las salvaguardas ambientales también fue apoyado y se editó un esbozo de informe para su revisión.
- Bangladesh, Costa Rica y Perú mantuvieron sus esfuerzos a favor de los sistemas de información sobre las salvaguardas y solicitaron apoyo selectivo para sus planes nacionales de trabajo (véanse los detalles en el cuadro 2).

Producto 5.3: Herramientas, métodos y orientaciones para fomentar la obtención de beneficios múltiples

Logros

- Durante un taller de intercambio de Sur a Sur que se realizó en Cambridge, Reino Unido, se compartieron herramientas, métodos y directrices para fomentar los beneficios múltiples entre 14 países, se construyeron capacidades y se compartieron experiencias nacionales.
- Tres misiones a la RDC realizaron actividades de sensibilización y planificaron un trabajo en colaboración sobre las herramientas, métodos y orientación disponibles para la obtención de los múltiples beneficios, como el software de planificación del uso de la tierra (Marxan) que puede usarse para REDD+.
- El Marco estratégico de REDD+ en la RDC se fortaleció con los resultados de la aplicación de [herramientas de mapeo espacial](#) para ilustrar el potencial de los múltiples beneficios y riesgos de REDD+. Muchas de las actividades propuestas reconocen la importancia de determinar los beneficios múltiples en la planificación espacial. La estrategia hace referencia a la utilidad de este tipo de análisis para la fijación de las prioridades de un sistema nacional de Pagos por Servicios Ambientales y para el proceso de macrozonificación de los bosques (que debería resultar en la definición de un Dominio Forestal Permanente). Además, se preparó una orientación específica sobre el uso de software de planificación de la tierra, Marxan, para la planificación de REDD+ y se emprendió un trabajo inicial de análisis de demostraciones para la construcción de capacidades a fin de que los nacionales de RDC puedan aplicar el software. Por medio de un repaso de los estudios y métodos aplicados en Panamá para determinar el valor de los servicios ambientales forestales, se comenzó la valoración de los múltiples beneficios de los bosques, en particular del Canal de Panamá. Ello permite garantizar que se capturen los múltiples beneficios de los

bosques en los escenarios de la Economía Verde (área de trabajo 6).

- En Célebes Central, Indonesia, se reforzaron las capacidades en relación con los múltiples beneficios y salvaguardas, mediante el desarrollo de [herramientas de mapeo y orientación para la planificación de los múltiples beneficios de REDD+](#).
- Se compartieron conocimientos e información sobre los múltiples beneficios de REDD+ por medio del informe de políticas del Programa ONU-REDD sobre los múltiples beneficios titulado “REDD+ más allá del carbono: apoyo a las decisiones sobre las salvaguardas y múltiples beneficios” (véase también el Producto 7.2).
- Se publicó un estudio en colaboración con Cameroon Wildlife Conservation Society (CWCS) sobre los valores de carbono, los valores de los servicios ambientales, la cobertura del hábitat y la tasa de pérdida de mangles en África Central (Camerún, RDC, Gabón y República del Congo) para informar a los diseñadores de políticas acerca de las posibilidades de incluir a los mangles en las estrategias de REDD+. Las primeras observaciones muestran un nivel de carbono por hectárea de los más altos entre los bosques tropicales de todo el mundo. El informe será revisado por partes homólogas y se finalizará en 2013.

Producto 5.4: Fortalecimiento de las capacidades, apoyo técnico y convocatorias para garantizar y salvaguardar los beneficios múltiples

Logros

- Se reforzaron las capacidades de salvaguarda y de beneficios múltiples gracias al intercambio de conocimientos, a la presentación de las herramientas y métodos del Programa ONU-REDD y a la orientación sobre los beneficios múltiples que tuvo lugar durante el taller de intercambio de Sur a Sur, “[REDD+ más allá del carbono: apoyo a las decisiones sobre las salvaguardas y beneficios múltiples](#)”, celebrado en Cambridge, Reino Unido, en noviembre de 2012, con la presencia de representantes de 14 países de ONU-REDD.
- Se reforzaron capacidades y se ofreció apoyo técnico a expertos nigerianos durante una sesión de trabajo en colaboración con un especialista nigeriano en SIG que trabaja con cuestiones relacionadas con REDD+ en el estado de Cross River (CR). Se realizó un análisis espacial preliminar de los beneficios múltiples de los tres proyectos pilotos de REDD+ en CR y se preparó un póster para dar a conocer los beneficios múltiples del bosque. En diciembre se formó en CR un grupo de trabajo para determinar la orientación de los futuros análisis espaciales.

Resultado 6. Se impulsan procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
-----------------------------------	---	------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> Número de estrategias de desarrollo nacionales y subnacionales que reconocen las inversiones de REDD+ como medios para una transformación. Número de acuerdos de inversión apoyados y reforzados para el suministro sostenible de los beneficios múltiples de los bosques en función de las opciones de inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguna estrategia de desarrollo. Ningún acuerdo. 	<ul style="list-style-type: none"> En 2015, tres estrategias del Programa ONU-REDD reconocerán las inversiones basadas en REDD+. Se apoyan al menos tres acuerdos de inversión expresamente basados en opciones de inversión con beneficios múltiples.
---	--	--

Producto 6.1: La promoción del papel de REDD+ como impulsor de la transición hacia una economía verde

Logros

- La publicación “Economics of forests and forest carbon projects – Translating lessons learned into national REDD+ implementation” (La economía de los bosques y de los proyectos de carbono forestal – Cómo integrar las lecciones aprendidas en la práctica nacional de REDD+), financiada por el Programa ONU-REDD, ofreció asesoramiento a los diseñadores de políticas y de proyectos sobre cómo atraer inversiones privadas y públicas a sus iniciativas forestales y de REDD+.
- Se estableció una colaboración con EcoAgriculture Partners para evaluar la viabilidad financiera de la gestión integrada del territorio con REDD+ como paso inicial, de modo a determinar estrategias para que las instituciones financieras apoyen más y se beneficien con las inversiones territoriales integradas. Este trabajo será un aporte para el indicador de las estrategias de inversión basadas en REDD+.
- Indonesia demostró su compromiso de alto nivel hacia el papel de REDD+ como catalizador de la transformación de la economía verde a través de la participación del Presidente y del Ministro de Finanzas en eventos promovidos en colaboración con el Programa ONU-REDD. Durante Río+20, el Gobierno de Indonesia celebró un evento de alto nivel centrado en la importancia de la transformación hacia una economía verde y el papel de REDD+ en ese proceso y, en octubre de 2012, el Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia organizó el Seminario “Trazar el camino hacia una economía verde mediante reformas en la política fiscal: El papel del Ministerio de Finanzas”.
- Un amplio grupo de partes interesadas en REDD+ elaboró cuatro escenarios diferentes de la evolución de la RDC hasta 2035 en función de la implementación de las reformas de políticas necesarias para REDD+, de las inversiones conexas y de otras variables (en particular las reformas de la gobernanza) en un proceso facilitado por el Programa ONU-REDD en coordinación con el Ministerio de Planificación de la RDC. Se elaboró un escenario ideal de “REDD+ hacia una economía verde” que ilustra qué podría significar para la RDC una transformación tan ambiciosa basada en inversiones de REDD+.
- Se facilitaron colaboraciones y se dio a conocer a las instancias políticas más altas el potencial de REDD+ como catalizador para el desarrollo ecológico en ocasión de un diálogo de alto nivel sobre los bosques y el cambio climático entre el gobierno de la RDC y sus principales socios internacionales públicos y privados.

Producto 6.2: Asesoramiento técnico para las opciones de inversión de REDD+

Logros

- Se impartieron conocimientos sobre cuestiones financieras a diversas partes interesadas a través del apoyo del Programa ONU-REDD a la publicación de *Little Forest Finance Book*, presentada en Hyderabad en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En 2012, se distribuyeron más de 2 000 ejemplares impresos y

se descargaron más de 1 000 copias. La publicación se tradujo al francés y al español (bajo el título “El pequeño libro de las finanzas del clima”) y luego, a pedido, al indonesio.

- El marco estratégico de REDD+ en la RDC, que se finalizó y adoptó en 2012, incluye referencias directas a la importancia de la economía verde en la planificación y en los procesos de REDD+. Se confirmó la importancia de este vínculo, en parte, mediante el trabajo en colaboración con el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, Francia) sobre el diseño de inversiones de REDD+ transformadoras. El apoyo prestado trató sobre (i) el diseño de nuevos paquetes de inversiones incitativas (por ejemplo, la reforma de la tenencia de la tierra) y (ii) la influencia en los paquetes de inversión a gran escala existentes (por ejemplo, proyectos agrícolas y de construcción de carreteras financiados por el Banco Mundial). La alianza ONU-REDD-CIRAD produjo un informe exhaustivo sobre la situación de la tenencia de la tierra, los atascos y las reformas viables desde el punto de vista político en el contexto de REDD+ en la RDC.
- En la RDC se elaboró una primera propuesta de establecimiento de un sistema nacional de pago por servicios ambientales (PSA), como resultado de las charlas sobre cómo incitar a las partes congoleñas interesadas a implementar actividades de REDD+ celebradas entre varios expertos reunidos por el Programa ONU-REDD y DC-REDD en Goma, RDC, en marzo de 2012. El sistema intentará favorecer las inversiones que puedan generar beneficios múltiples (por ejemplo, inversiones en agrosilvicultura, productos forestales no madereros, cadenas de valor, etc.) e introducir sistemas de pago innovadores, transparentes y eficientes que puedan beneficiar más extensamente a la economía local.

Producto 6.3: Integración del apoyo proveniente del Programa ONU-REDD en la planificación nacional del desarrollo y otros procesos pertinentes

Logros

- Se mejoró la calidad de las publicaciones sobre este resultado gracias a la incorporación de las experiencias y de los conocimientos de las organismos en el proceso de revisión. Por ejemplo, la colaboración interinstitucional buscó garantizar la coherencia y la complementariedad de las iniciativas de ONU-REDD a favor de una economía verde.

Producto 6.4: Apoyo técnico y formación específica para promover a REDD+ como impulsor de la economía verde

Logros

- El informe “The Role and Contribution of Montane Forests and Related Ecosystem Services to the Kenyan Economy” presentó observaciones socioeconómicas para el diseño de políticas y asignaciones presupuestarias para mejorar la gestión de la tierra. El informe presenta una evaluación del papel socioeconómico de los ecosistemas forestales en la economía de Kenya. El trabajo forma parte de un programa más amplio de contabilización de los recursos forestales de Kenya y de las iniciativas del país destinadas a transformar su sector forestal en uno de los pilares de sus aspiraciones a una economía verde.
- Se elaboró una hoja de ruta quinquenal hacia el éxito que fue presentada en ocasión del Diálogo Nacional sobre Depósitos de Agua, Bosques y Economía Verde que se celebró como parte del seguimiento de Kenya del resultado de Rio+20 “El futuro que queremos” y como parte de las iniciativas del gobierno de Kenya destinadas a implementar su Visión 2030 y las políticas medioambientales y forestales. Este evento se celebró en respuesta al pedido de apoyo selectivo de Kenya en materia de economía verde.
- Se estableció una colaboración con el Centro Internacional de Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF) con el objeto de reunir a expertos y de concienciar acerca de la economía verde. Se acordó crear un panel internacional de expertos y celebrar un Simposio Mundial, ambos sobre el tema de REDD+ y la economía verde.
- Se incorporaron acciones relacionadas con la promoción de una transición hacia una economía verde en el Programa Nacional de la República del Congo, en la propuesta de fase 2 de Viet Nam y en las actividades del Programa Nacional de Ecuador y Panamá, como resultado del respaldo suministrado en esos países.

Resultado 7. Se desarrollan, gestionan, analizan e intercambian conocimientos sobre el Programa ONU-REDD para apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • El Programa ONU-REDD como fuente de conocimientos sobre REDD+. • Número de talleres y eventos sobre las lecciones aprendidas, la cooperación de Sur a Sur y el intercambio de experiencias. • Número de productos estratégicos de gestión de conocimientos. • Número de (a) visitas al sitio web y de (b) usuarios del espacio de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se reconoce cada vez más al Programa como una fuente de conocimientos e información. • Un taller de Sur a Sur y una docena de talleres y eventos que tratan de manera específica sobre las lecciones aprendidas. • Redacción de boletines, ensayos técnicos y más material de comunicación, entre ellos dos Informes anuales. • (a) visitas al sitio web: 750 000 al mes. • (b) usuarios del espacio de trabajo: 600. 	<ul style="list-style-type: none"> • En 2015, el Programa será una fuente esencial y un centro de conocimientos sobre REDD+ a través de diversos medios. • Los talleres se organizarán de manera eficiente y coordinada. • Actualización y aumento de los productos de gestión de conocimientos. • Cinco informes anuales. • A mediados de 2013, (a) 950 000 visitas al sitio web y (b) 700 usuarios del espacio de trabajo.

Producto 7.1: Mejora de los sistemas actuales de gestión de conocimientos y desarrollo de nuevos sistemas

Logros

- Se ha reestructurado el espacio de trabajo en línea del Programa ONU-REDD para facilitar el acceso a las páginas de los países y mejorar las funciones del foro de discusión, el calendario, la biblioteca de documentos y la publicación de anuncios. Gracias a ello se mejoró la plataforma para que las partes interesadas compartan información. Esto se mide a través de:
 - La mayor participación de los organismos que comparten información a través de los anuncios del espacio de trabajo, a saber, un aumento de 25% en el número de anuncios incluidos en el “Mini Roundup” (el promedio de anuncios en el “Mini Roundup” es ahora levemente superior a 5) y un aumento de 15% en los anuncios publicados en la página de inicio del espacio de trabajo.
 - Un aumento del número de visitas al espacio de trabajo, de 22 504 en 2011 a 26 245 en 2012. Hubo un aumento de 10% en los nuevos visitantes, de 29% en 2011 a 39% en 2012.
 - El espacio de trabajo tenía 1 020 usuarios a fines de 2012 y 850 usuarios a fines de 2011.
 - Las mejoras en la actividad del foro de discusión generaron intercambios fructuosos entre colegas de distintos organismos de la ONU y con miembros del espacio de trabajo externos a la ONU. En comparación con 2011, hubo un aumento de 155% en los hilos de discusión publicados, un aumento de 88% en la consultas y un aumento de 371% en las respuestas.
- Las mejoras al sitio web reforzaron el papel del Programa ONU-REDD de proveedor de información y conocimientos. El sitio web recibió más de 128 000 visitas únicas, lo cual representa un aumento de 18% con respecto a 2011. En total, el sitio web fue visitado más de 1,7 millones de veces en 2012 frente a 1,4 millones de veces en 2011. El sitio recibió alrededor millones de 14 de clics en 2012 frente a alrededor de 13 millones en 2011.

Producto 7.2: Facilitación, desarrollo y coordinación de nuevos productos e intercambio de conocimientos en varios niveles operativos

Logros

- Las partes interesadas de REDD+ se beneficiaron con la divulgación de las lecciones aprendidas realizada por el Programa ONU-REDD¹¹. Por ejemplo, el Programa Nacional de Zambia, con la participación de varios ministerios, publicó informes y resúmenes de políticas sobre cuestiones de MRV y sobre la Gestión Forestal para REDD+.
- Representes gubernamentales, organismos asociados, países y donantes pudieron comprender mejor los temas y el apoyo que ofrece el Programa ONU-REDD, las experiencias compartidas y los ejemplos de buenas prácticas por medio de la publicación de ocho ediciones de la serie de Lecciones Aprendidas de Asia y el Pacífico ([Lecciones aprendidas en AP sobre inventarios forestales nacionales \(IFN\) de ONU-REDD](#); [Beneficios múltiples](#); [Sistemas de distribución de beneficios](#); [CLPI](#); [Establecimiento de estrategias](#); [Introducción general](#); [Género](#); [Anticorrupción](#)).
- Se promovió el intercambio de conocimientos a nivel regional y mundial por medio de diversos eventos, entre ellos un taller sobre PCSA en febrero, una formación de ONU-REDD-INPE sobre sistemas de vigilancia forestal para Tanzania y Zambia en marzo (Resultado 1), un intercambio de Sur a Sur sobre EGP para REDD+ en abril de 2012 (Resultado 2), un taller regional para África y un evento de alto nivel sobre el “Refuerzo de la transparencia y la responsabilidad en REDD+ en África”, en abril (Resultado 3), una reunión regional de ONU-REDD sobre CLPI para Asia y el Pacífico en abril (Resultado 4), un Taller sobre ecuaciones alométricas para Indonesia y Viet Nam en junio (Resultado 1) y un intercambio de Sur a Sur sobre los sistemas nacionales de vigilancia forestal (SNVF) de REDD+, en diciembre en África.
- Se reforzaron las capacidades de los profesionales nacionales en los países de ONU-REDD por medio de actividades de formación regionales, tales como: i) en persona, la formación del Programa ONU-REDD sobre sistemas de vigilancia forestal en Bangladesh y Camboya en noviembre y diciembre de 2012 y ii) en línea, por medio de un video de demostración de los SNVF en RDC que explica cómo funciona este portal geográfico.
- Se mejoraron los conocimientos y el entendimiento de REDD+ con la publicación de evaluaciones y enfoques técnicos para los distintos aspectos de la implementación de REDD+ divulgados en publicaciones de ONU-REDD. La segunda notificación de políticas del Programa ONU-REDD, “REDD+ más allá del carbono: Apoyo a las decisiones sobre salvaguardas y beneficios múltiples”, se dio a conocer en la Conferencia de las Partes (CP) del CDB en octubre y se distribuyó también en la 18ª CP de la CMNUCC en inglés, francés y español. La versión inglesa se descargó más de 1000 veces.
- El segundo [Folleto de lecciones aprendidas](#) sobre África del Programa ONU-REDD se dio a conocer durante la novena reunión de la Junta Normativa en República del Congo y se distribuyó durante la 18ª CP de la CMNUCC. La versión inglesa se descargó casi 1000 veces.
- “[La tenencia de los territorios indígenas y REDD+ como un incentivo de manejo forestal: el caso de los países mesoamericanos](#)” se presentó en su versión en español durante la 18ª CP de la CMNUCC, se descargó más de 520 veces y llena una gran brecha en materia de tenencia de la tierra.

11 Algunos de los resultados aquí mencionados se alcanzaron con fondos de diversos productos. Se mencionan dentro de sus respectivos productos y se resumen en el Producto 7.2 ya que atañen al mismo.

Producto 7.3: Se anunciarán productos de intercambio de conocimientos a un público más amplio, cuando sea apropiado, para facilitar el aprendizaje de REDD+ y posicionar al Programa como un recurso de valor en la esfera de REDD+

Logros

- En diversos eventos realizados en 2012, se comunicaron los resultados del Programa ONU-REDD a todos los destinatarios del Programa.
 - El informe de revisión anual 2011 se presentó en la octava reunión de la Junta Normativa, en Paraguay, y se descargó 6 077 veces en tres idiomas.
 - 10 boletines informativos del Programa ONU-REDD recibieron más de 65 000 visitas únicas en el año.
 - Se inició la serie de publicaciones “UN-REDD Success Stories”, con tres primeras historias de éxito: 1. [Zambia: Sistema nacional de vigilancia forestal](#), 988 clics en los tres idiomas; 2. [Normas sociales y ambientales en la RDC](#), 955 clics en los tres idiomas; 3. [Indonesia: Aunando esfuerzos para resolver dificultades de gobernanza](#), 1 031 clics en los tres idiomas.
 - El [folleto “UN-REDD Fast Facts”](#) presenta estadísticas sobre el Programa ONU-REDD.
 - Lanzamiento de un CD con publicaciones de ONU-REDD. Se distribuyeron 1 500 copias en la 18ª CP de la CMNUCC y en el 6º Día de los Bosques.
- Se extendió la capacidad de alcance del Programa ONU-REDD, puesto que la base de datos de contactos externos del Programa se amplió con más de 1 200 contactos nuevos en 2012, entre ellos más de 700 contactos en medios de comunicación, resultantes de la 18ª CP de la CMNUCC.

Resultado 8. El Programa ONU-REDD provee servicios de Secretaría oportunos y efectivos a los países asociados, a la Junta Normativa y a los organismos de la ONU participantes

Indicador, Nivel de resultados	Base de referencia 2011, Nivel de resultados	Meta, Nivel de resultados
<ul style="list-style-type: none"> • Gobernanza del Programa ONU-REDD. • Efectividad para la supervisión de los programas nacionales y mundial, la movilización de recursos y la gestión de conocimientos. • Divulgación de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • La Junta Normativa se estableció y es operativa. • Se están desarrollando herramientas de seguimiento. • El Programa se revisa y evalúa periódicamente. • Se está diseñando una política de divulgación de información. 	<ul style="list-style-type: none"> • A fines de 2011, se habrán mejorado los procedimientos y prácticas para garantizar la efectividad, la transparencia y la responsabilidad de la Junta Normativa. • Se han mejorado y se utilizan las herramientas de seguimiento. • Se realizó la evaluación interna del programa en 2011; la evaluación externa se realizará en 2013. • A fines de 2012, se concluye el diseño de la política de divulgación y ésta se aplica.

Producto 8.1: Coordinación general y planificación estratégica para una colaboración óptima con los organismos y socios

Logros

- La mayor coordinación con el FCPF y un apoyo más específico a los miembros de la Junta Normativa durante la preparación de las reuniones de la Junta Normativa, como las sesiones de información que precedieron a las reuniones de la Junta Normativa, permitieron suministrar con efectividad una orientación estratégica y tomar decisiones sobre la asignación de fondos en dos reuniones de la Junta Normativa, en Asunción, Paraguay, en marzo, y en Brazzaville, República del Congo, en octubre. Véanse las principales

decisiones tomadas en las dos reuniones en el producto 8.4.

- La planificación estratégica del Programa ONU-REDD se benefició con los resultados de la evaluación conjunta de ONU-REDD y el FCPF de las necesidades nacionales, que permitió obtener la visión de los países de sus principales necesidades para finalizar la fase de preparación. Los resultados de la evaluación de las necesidades nacionales (ENN) se integraron en el plan de trabajo del SNA y en el presupuesto revisado bajo la coordinación de la Secretaría. Se emitió una respuesta conjunta de ONU-REDD y el FCPF sobre las fuerzas y las sinergias de ambas iniciativas.
- Las partes interesadas en el Programa ONU-REDD y el FCPF se beneficiaron con la colaboración efectiva entre ambas instancias multilaterales. Una reunión mixta tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en marzo. Se realizó un taller mixto de ENN en Santa Marta, Colombia, en junio y un panel mixto sobre la gobernanza en REDD+ formó parte de la reunión del FCPF en Brazzaville, en octubre.
- La coordinación global para una colaboración en la fase 2 entre Viet Nam y Noruega se tradujo por la firma de un acuerdo entre ambos países en diciembre de 2012 en Doha.
- Se ofreció la coordinación interinstitucional y el control de calidad del Programa ONU-REDD al plan de Viet Nam para la continuación de su programa piloto de preparación para REDD+ y de intercambio de beneficios.
- Se mejoró la entrega del Programa ONU-REDD con la realización de una revisión interna. La respuesta administrativa fue consolidar las principales medidas que la administración y el personal del Programa adoptarán a escala mundial, regional y local.
- La coordinación global del Programa ONU-REDD se benefició con acciones implementadas tras la conclusión de un retiro de la Secretaría, un retiro del personal y un retiro conjunto para los grupos de gestión interna (Grupo de Estrategia y Grupo de Gestión). Estos retiros permitieron evaluar las lecciones aprendidas y ofrecieron la base para los ajustes de medio curso a fin de fortalecer el Programa y responder a las necesidades de rápida evolución. La capacidad colectiva de los organismos de implementar con éxito el Programa se reforzó tras el retiro conjunto del Grupo de Estrategia y el Grupo de Gestión, en mayo, en Ginebra, Suiza. Los resultados incluyeron un mandato revisado para el Grupo de Estrategia, el Grupo de Gestión y la Secretaría, que aclara las funciones, responsabilidades, procedimientos de presentación de informes y adopta un conjunto de principios que se aplicarán en los Programas Nacionales.
- Se mejoró la coordinación interinstitucional de las actividades y operaciones del programa mediante reuniones semanales del Grupo de Gestión para garantizar la gestión efectiva del Programa, dirigida por la Secretaría. Las reuniones han sido esenciales para la gestión efectiva del programa.
- La Secretaría convocó periódicamente al Grupo de Estrategia para que éste establezca una orientación estratégica clara en cuanto a las contribuciones de los organismos de la ONU al Programa ONU-REDD.

Producto 8.2: Coordinación de los Programas Nacionales para garantizar el suministro efectivo del Programa

Logros

- La Junta Normativa recibió y aprobó dos Documentos de Programa Nacional (de República del Congo y Sri Lanka) en 2012, bajo la coordinación de la Secretaría. Se organizaron tres revisiones independientes siguiendo las normas mejoradas para la revisión.
- Las reuniones semanales del grupo de trabajo interinstitucional sobre el Programa Nacional, organizadas por la Secretaría, mejoraron la coordinación y el suministro. En marzo de 2012 la alta dirección acordó una serie de principios para el suministro de los Programas Nacionales.
- Los Programas Nacionales progresaron gracias a la labor del grupo de trabajo de la Junta Normativa, convocado por la Secretaría. La Junta Normativa aprobó las decisiones recomendadas por el grupo de trabajo entre sesiones, el 9 de agosto de 2012, en el documento [Criterios actualizados e invitación a Colombia](#).
- El [Manual para los Programas Nacionales y otras actividades nacionales](#), versión de septiembre de 2012, detalla el ciclo de Programas Nacionales, sus fases conexas y las acciones necesarias. El manual recopila y explica todos los materiales de orientación para los Programas Nacionales del inicio hasta el fin.

- Fue posible realizar ajustes para progresar en la implementación del Programa Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia porque la Junta Normativa solicitó que se revise el plan de trabajo y el presupuesto del Programa Nacional aprobado, de modo a priorizar las actividades de conformidad con el Mecanismo Conjunto de Atenuación y Adaptación de Bolivia para la gestión integral y sostenible de los bosques.
- Se progresó en la evaluación de los Programas Nacionales plenamente implementados por medio de la coordinación y la contratación de una evaluación final del Programa Nacional de Viet Nam (fase 1), de conformidad con la orientación de los tres organismos de la ONU participantes. Se realizaron entrevistas y visitas en el terreno en noviembre y diciembre de 2012 (véanse también las mejoras de seguimiento y presentación de informes en el Producto 8.5).

Producto 8.3: Coordinación del Programa Global¹² para garantizar su suministro efectivo

Logros

- El Grupo interinstitucional de coordinación del SNA y el Programa Global (GCPG) llevó a cabo reuniones interinstitucionales semanales facilitadas por la Secretaría que han permitido mejorar la coordinación interinstitucional y el intercambio de información. Ha mejorado la coordinación del suministro del Programa ONU-REDD en sus diversas modalidades como resultado de la mayor interacción entre el GCPG y el Grupo de Trabajo sobre los Programas Nacionales, en particular en los países cuyos Programas Nacionales reciben un apoyo específico a través del SNA (apoyo selectivo).
- Las respuestas a los pedidos de apoyo selectivo se beneficiaron del proceso interno normalizado para la toma de decisiones, bajo la coordinación de la Secretaría. La Secretaría suministró la orientación interna para la coordinación interinstitucional durante la evaluación de pedidos de apoyo selectivo. Se elaboró una herramienta de seguimiento interno.
- La Junta Normativa en su novena reunión, en octubre, aprobó un plan de trabajo y presupuesto 2013 y 2014 para el SNA, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Junta Normativa sobre una hoja de ruta para revisar el presupuesto del Programa Global y del Grupo de Trabajo de la Junta Normativa sobre la Evaluación de las Necesidades Nacionales (ENN), ambos coordinados por la Secretaría de ONU-REDD.
- Se aclaró el enfoque de salvaguarda del Programa ONU-REDD y se mejoró el suministro interinstitucional por medio del plan de trabajo del Resultado 5¹³ revisado y del Grupo Interinstitucional de Coordinación de Salvaguardas, coordinado por la Secretaría. Se asignó al Grupo la planificación técnica de todas las salvaguardas dentro del SNA (véanse también las mejoras de seguimiento y presentación de informes en el Producto 8.5).

Producto 8.4: La Junta Normativa diseña procedimientos y competencias para una toma de decisiones efectiva

Logros

- Se mejoró la capacidad de los miembros de la Junta Normativa de tomar decisiones ya que se elaboró documentación complementaria para todas las reuniones de la Junta Normativa en Asunción, Paraguay, y Brazzaville, República del Congo, que se difundió de conformidad con el Reglamento Interno y la Orientación Operacional del Programa. Se distribuyeron versiones traducidas al francés y español de todos los documentos durante las reuniones.
- Se facilitó la participación de los miembros de la Junta Normativa en el proceso de decisión por medio de sesiones temáticas de información¹⁴ organizadas antes de las reuniones de la Junta Normativa en grupos pequeños. Durante la novena Junta Normativa, una sesión de orientación y una guía proporcionaron a los miembros de la Junta Normativa

¹² Texto original del producto. El Programa Global hace referencia al Apoyo a la Acción de REDD+ Nacional (SNA).

¹³ Véase el documento [“Support to National REDD+ Action: Global Programme Framework 2011-2015 Budget Review 2013-2014”](#) aprobado por la Junta Normativa en su novena reunión.

detalles adicionales sobre el contenido de cada sesión y las decisiones buscadas. Los principales resultados de las dos reuniones de la Junta Normativa son las decisiones relacionadas con el mandato para la fase 2, la ENN conjunta de ONU-REDD y el FCPF, el presupuesto 2013-2014 del SNA, los programas nacionales de República del Congo y Sri Lanka, la revisión Programa Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia y una revisión de la Junta Normativa.

Producto 8.5: Medición y verificación del Programa ONU-REDD y movilización de recursos adicionales para cumplir con la meta de financiación a cinco años

Logros

- El seguimiento de los Programas Nacionales mejoró gracias a la implementación del marco de seguimiento y evaluación y de los [modelos de presentación de informes basados en resultados](#) en tres idiomas usados para los informes semestrales, anuales y finales de los Programas Nacionales. El proyecto de Marco de seguimiento del SNA, primer paso hacia un sistema de vigilancia e información basado en los resultados, se ha implementado y se centra en los productos revisados del plan de trabajo para 2013 y 2014 y en el informe semestral que contenía información sobre la categoría de suministro por apoyo y se concentraba más en los resultados (véanse también los productos 8.2 y 8.3).
- A fines de 2012 la situación financiera del Programa ONU-REDD había mejorado considerablemente como resultado de una estrategia de comunicación con los donantes que considera las necesidades de mejorar el apoyo a la preparación de REDD+ e incrementar el número de países asociados. La situación financiera se mejoró con un nuevo compromiso de financiación de EUR 2 millones de Luxemburgo (nuevo donante), la firma de un acuerdo de subsidio entre el Programa ONU-REDD y la CE por EUR 10 millones y 35 millones de dólares estadounidenses adicionales del gobierno de Noruega. Viet Nam y RDC se beneficiaron con la coordinación y la participación de la Secretaría en discusiones con donantes y países sobre el apoyo en la fase 2.
- La revisión de la estructura de la Junta Normativa comenzó en octubre de 2012 con consultas a varias partes y un informe inicial.

14 Sesión común sobre gobernanza forestal para el EFI, el FCPF y ONU-REDD; Sesión de Orientación de ONU-REDD para los miembros de la Junta Normativa; Orientación a los pueblos indígenas y OSC para la Participación en la Junta Normativa y reunión de planificación para los pueblos indígenas y las OSC; Sesión de información sobre la dimensión del género; Sesión de información sobre la fase 2; Sesión de información sobre el apoyo selectivo; Sesión de información (con PNUMA) sobre las estrategias nacionales de inversión forestal de conformidad con las estrategias y planes de acción nacionales de REDD+; Evento al margen sobre MRV en la cuenca del Congo.

3. Categorías de apoyo

El “Apoyo a la acción de REDD+ nacional - Marco del Programa Global (SNA)” es una modalidad de suministro del Programa ONU-REDD que brinda apoyo a los países asociados de varias formas para fortalecer su capacidad interna de implementación de REDD+, su capacidad de participar en negociaciones internacionales, de formular directrices técnicas de REDD+ y de mejorar los conocimientos y el intercambio de experiencias en áreas relacionadas con REDD+. Por lo tanto, cada uno de los ocho resultados del Apoyo a la acción de REDD+ nacional cubre actividades que pueden clasificarse en términos generales en tres categorías de apoyo: i) funciones de apoyo internacional (FAI), ii) apoyo específico a cada país¹⁵ (apoyo selectivo, incluido el respaldo) y iii) Secretaría. La descripción de las categorías principales, al igual que los ejemplos de las actividades realizadas durante el periodo que abarca este informe, se encuentran a continuación.

En cuanto a los gastos de cada categoría frente a los gastos totales del SNA¹⁶ (noviembre de 2011 – diciembre de 2012¹⁷), el mayor componente corresponde al apoyo específico a cada país (54 por ciento, 10 millones de dólares estadounidenses), seguido por las funciones de apoyo internacional (31 por ciento, 6 millones de dólares estadounidenses). Véase el cuadro 4 en la sección 4.

3.1 Funciones de apoyo internacional

Las actividades clasificadas como FAI son las actividades realizadas por el personal del Programa ONU-REDD en las regiones y en la sede para mejorar los conocimientos en ámbitos relacionados con REDD+, permitir que los países contribuyan al desarrollo de directrices técnicas, promover los conocimientos especializados en REDD+ y fomentar el intercambio de experiencias, también mediante una cooperación de Sur a Sur. Las FAI forman parte de todas las áreas de trabajo temático a nivel regional y mundial y ascienden, como se mencionó, a 6 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 31 por ciento de los gastos totales, de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Entre los principales logros de las FAI se encuentran los siguientes:

- Se puso a disposición de todos los países asociados de ONU-REDD orientación en materia de MRV y seguimiento en el documento [“National Forest guiding framework by Policy Monitoring Systems: Monitoring and MRV in the Context of REDD+ Activities”](#), difundido en la novena reunión de la Junta Normativa en octubre de 2012.

15 En el informe de la octava reunión de la Junta Normativa esta categoría se denominaba “Apoyo a los esfuerzos de REDD+ nacionales”.

16 Total de compromisos y desembolsos.

17 Fecha de la primera transferencia de fondos hasta fines del periodo del informe.

- Los principios y criterios sociales y medioambientales de ONU-REDD se presentaron en tanto que marco voluntario de orientación en ocasión de la octava reunión de la Junta Normativa en marzo de 2012, para dos necesidades específicas: (1) la evaluación de las cuestiones sociales y medioambientales en los Programas Nacionales de ONU-REDD y otras actividades financiadas por ONU-REDD y (2) apoyar a los países en la elaboración de enfoques nacionales hacia las salvaguardas de REDD+ de conformidad con la CMNUCC.
- Se finalizó la redacción de “Legal analysis of cross-cutting issues for REDD+ implementation: lessons learned from Mexico, Vietnam and Zambia” que contiene una orientación sobre las buenas prácticas en materia de acuerdos institucionales, jurídicos y reglamentarios transparentes y responsables y ofrece apoyo técnico y de políticas a los países asociados del Programa ONU-REDD.
- La evaluación de las necesidades nacionales de ONU-REDD y el FCPF permitió recabar opiniones de los países sobre sus principales necesidades para finalizar su fase de preparación.
- Se redactó una nota de orientación para detectar y priorizar los riesgos de corrupción en contextos nacionales y prestar asesoramiento técnico a las comisiones o grupos nacionales de lucha contra la corrupción a fin de mejorar la transparencia y la participación responsable en REDD+.
- Se sensibilizó a la sociedad civil sobre los riesgos de corrupción en REDD+.
- Se facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos de Sur a Sur entre los pueblos indígenas, las comunidades locales y las partes interesadas de la sociedad civil.
- Se fomentó la participación del sector privado para movilizar inversiones privadas en REDD+ a nivel nacional e internacional.
- Se explicó y demostró la integración del género en el trabajo de ONU-REDD y las estrategias de REDD+.
- Los profesionales de REDD+ intercambiaron información de modo más fluido gracias a las mejoras en el espacio de trabajo de ONU-REDD y a los materiales de información y comunicación publicados durante todo el año, entre ellos la notificación de políticas y las lecciones aprendidas de Asia y el Pacífico.

3.2 Apoyo específico a cada país

El apoyo específico a cada país es el apoyo selectivo, incluye el respaldo y asciende a un total 10 millones de dólares estadounidenses, más de la mitad de los gastos totales del SNA en 2012.

Este apoyo es un apoyo específico basado en la demanda que se brinda en una o más de las seis áreas de trabajo del Programa ONU-REDD o de los resultados del SNA. Conforme a la naturaleza del Programa Global, todos los países miembros de ONU-REDD pueden recibir apoyo selectivo según la disponibilidad de los fondos y las prioridades del Programa en cada área de trabajo. El Grupo Interinstitucional de Coordinación del Programa Global del SNA y el Grupo de Trabajo sobre Programas Nacionales evalúan debidamente las solicitudes enviadas a la Secretaría para comprobar que sean conformes con los objetivos del documento Apoyo a la acción de REDD+ nacional – Marco del Programa Global y con las demás acciones que se estén desplegando en el país, además de evaluar la disponibilidad de recursos para satisfacer el pedido. Véase también “[Procedimientos para acceder al apoyo selectivo del Programa ONU-REDD](#)”.

El apoyo específico a pedido de los países es una modalidad de suministro del SNA que ha ido cobrando importancia desde que se aclararon los procedimientos para realizar una solicitud, en la octava reunión de la Junta Normativa, en Asunción, Paraguay, en marzo de 2012. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se aprobó un apoyo selectivo¹⁸ para 21 países: Argentina, Bangladesh, Bhután, Costa Rica, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Kenya, Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Sri Lanka, Suriname y Viet Nam. El apoyo específico aprobado por el Programa para los esfuerzos de REDD+ en estos países asciende a un total de 2 748 000 de dólares estadounidenses¹⁹²⁰. La Tabla 1 muestra la cantidad aprobada para cada país. Al mes de diciembre de 2012, once de estos países (Argentina, Bangladesh, Bhután, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Kenya, Mongolia, Nepal, Pakistán, Perú y Suriname) no cuentan con un Programa Nacional. Para los diez países con Programas Nacionales, el apoyo selectivo tenía por objeto completar las iniciativas REDD+ en curso, de conformidad con los Documentos del Programa Nacional, u optimizar otras actividades. El monto aprobado en promedio fue de 130 900 dólares estadounidenses.

18 Pedidos recibidos por la Secretaría de ONU-REDD y transferidos a los organismos para su decisión. El apoyo a algunos de los países mencionados se aprobó antes de que el proceso se estableciera por completo, en particular en lo referente a la EGP.

19 Con exclusión de 7% en costos de apoyo indirectos.


20 Además de estos pedidos aprobados, se está examinando el plan de trabajo para el apoyo selectivo a actividades relacionadas con el Resultado 2 en Zambia. Aún no se han determinado las cantidades.

El monto más elevado (325 000 dólares estadounidenses) fue aprobado para Indonesia, seguido por el apoyo a Bangladesh (262 500 dólares estadounidenses) y Côte d'Ivoire (235 000 dólares estadounidenses).

En Asia y el Pacífico, un pedido común de la Oficina de Cambio Climático y de Desarrollo del Gobierno de Papua Nueva Guinea y del Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Gestión de Desastres y Meteorología del gobierno de las Islas Salomón refleja la colaboración transnacional para actividades de REDD+.

Además de los países mencionados, los principales ministerios y los organismos de la ONU participantes se encuentran en proceso de consulta sobre las oportunidades de apoyo selectivo en países asociados.

Tabla 1. Cuantía del apoyo selectivo²¹ aprobado por el Programa ONU-REDD para cada país, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.



El apoyo selectivo puede beneficiar a los países asociados dentro de una o varias de las áreas de trabajo del Programa ONU-REDD como se ve en el Cuadro 2. El apoyo proporcionado a Bhután, Kenya y Mongolia es un ejemplo de este enfoque intersectorial que incorpora actividades relacionadas con tres o cuatro resultados diferentes del SNA.

21 Pedidos registrados por la Secretaría de UN-REDD. El apoyo a los países enumerados se aprobó antes de que el proceso se estableciera por completo.

Cuadro 2. Países para los cuales se ha aprobado el apoyo específico (excluido el respaldo) por resultado del SNA, 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Resultados	No. de países	Países
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar marcos de MRV y de seguimiento.	12	Argentina, Bangladesh, Bhután, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Islas Salomón, Mongolia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Sri Lanka ²²
Resultado 2: Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e inclusivos para la implementación de REDD+.	12	Bhután, Costa Rica, RDC, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Kenya, Mongolia, Nepal, Nigeria, Suriname y Viet Nam
Resultado 3: Se refuerzan los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa, fiable y responsable de los fondos de REDD+.	8	Bangladesh, Bhután, RDC, Filipinas, Kenya, Mongolia, Nepal y Perú
Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las OSC y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales relativas a REDD+ y en el desarrollo y la aplicación de la estrategia de REDD+	2	Côte d'Ivoire, Perú
Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+	7	Argentina, Bangladesh, Bhután, RDC, Costa Rica, Kenya y Perú
Resultado 6: Se impulsan procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+	1	Kenya

Durante el periodo examinado en el informe, el *respaldo* representó una amplia proporción del apoyo específico a cada país como parte del apoyo selectivo. He aquí algunos ejemplos:

- Veinte países recibieron misiones de respaldo que los ayudaron a hacer progresar el componente de MRV y seguimiento de sus Programas Nacionales y de sus esfuerzos nacionales en el marco de REDD+.

22 Para Sri Lanka el apoyo aprobado también hace referencia a su propuesta de preparación para REDD+ con referencia al Resultado 8 y al Producto 8.2 (Coordinación de los Programas Nacionales para garantizar el suministro efectivo del Programa).

- El respaldo técnico ofrecido a Guyana permitió que el país tome medidas para garantizar que el próximo inventario de GEI sea conforme al análisis de MRV de REDD+.
- Se elaboraron hojas de ruta de preparación para Bangladesh, Bhután, Cote d'Ivoire, Mongolia y Myanmar como resultado de las misiones de respaldo.
- Como resultado del respaldo, se incorporaron acciones relacionadas con la promoción de la transición hacia una economía verde en el Programa Nacional de la República del Congo, en la propuesta de fase 2 de Viet Nam y en las actividades del Programa Nacional de Ecuador y Panamá.
- Se ofreció respaldo técnico en relación con las salvaguardas en muchos países: en Viet Nam sobre los enfoques de salvaguarda nacionales, en Tanzania por medio de la construcción de capacidades de PCSA y HBR y mediante una contribución a la planificación del trabajo del Grupo de Trabajo en un taller de intercambio de conocimientos sobre NSA de REDD+, en Panamá por medio de una presentación de las salvaguardas y SIS a representantes gubernamentales y en RDC a través del compromiso de seguir desarrollando las normas nacionales.
- Se ofreció apoyo a las iniciativas estratégicas destinadas a hacer participar plena y efectivamente en REDD+ a los pueblos indígenas, las comunidades locales y las partes de la sociedad civil, mediante un respaldo técnico ofrecido directamente a 12 países que incluye misiones a los países para mejorar la participación a nivel nacional de las partes interesadas y apoyar directamente los procesos nacionales.

3.2.1 Logros de los países en la implementación del apoyo selectivo

Esta sección incluye un resumen de los principales resultados alcanzados con el apoyo selectivo, así como detalles adicionales, proporcionados a fin de compartir información con países que se encuentran en la fase inicial de implementación de su apoyo. Se indican los resultados del SNA a los que contribuye el apoyo selectivo.

Argentina

Resultados 1, 5 y 6

Apoyo al i) fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia forestal y a la ii) incorporación de salvaguardas ambientales y sociales en el Programa REDD+.

Cantidad aprobada: 191 512 dólares estadounidenses²³

23 Excluidos los costos de apoyo indirecto.

Logros: Se finalizó el trabajo de planificación de actividades de apoyo a la creación de una plataforma web para mejorar la vigilancia forestal. Se están organizando cuatro talleres regionales para respaldar la incorporación de salvaguardas ambientales y sociales en REDD+ en el proceso de Evaluación estratégica social y ambiental (EESA) usando los PCSA como marco de orientación. Argentina ha solicitado el desarrollo de un sistema de información sobre salvaguardas (SIS) que cumpla al mismo tiempo los requisitos de la CMNUCC, del FCPF y del Programa ONU-REDD.

Bangladesh

Resultados 1, 3 y 5

Apoyo a la i) elaboración de un plan de acción de MRV y de preparación de REDD+ nacional y a la ii) implementación de la hoja de ruta de preparación de REDD+ mediante el tratamiento de los riesgos de corrupción y la construcción de capacidades sobre las repercusiones sociales.

Cantidad aprobada: 262 500 dólares estadounidenses

Logros: Se ofreció apoyo técnico por medio de tres misiones y una sesión de formación para 45 expertos nacionales. Además se ofreció apoyo para determinar las necesidades y definir una propuesta de MRV y de inventario forestal nacional, que incluyó apoyo para la finalización del plan acción provisional de MRV y consultas nacionales para la hoja de ruta de REDD+ (enero y marzo de 2012). Se ofreció una formación a más de 45 personas en noviembre de 2012 sobre inventario de GEI y ecuaciones alométricas. Se apoyó a representantes del gobierno, incluido el Ministro, para que asistan al Comité Forestal en Roma, en octubre de 2012. Dentro del componente anticorrupción, se ha acordado el mandato para que un asesor realice una evaluación de los riesgos de corrupción en REDD+ en 2013. Los avances dentro del componente de repercusiones sociales y salvaguardas y beneficios múltiples incluyen la preparación de una evaluación de las posibles repercusiones sociales de REDD+.

Bhután

Resultados 1, 2, 3 y 5

Apoyo al i) desarrollo de la preparación para REDD+, del seguimiento y de MRV para REDD+ y al ii) diseño de opciones para la distribución de los beneficios y el tratamiento de los riesgos de corrupción y a la iii) obtención de los beneficios múltiples de los bosques.

Cantidad aprobada: 103 250 dólares estadounidenses

Logros: Se suministró apoyo técnico al MRV y al SNVF para la construcción de capacidades sobre NER y NR en REDD+ y para el desarrollo de la base de datos del inventario forestal nacional de Bhután. Esto se realizó por medio de una misión, un taller sobre construcción de capacidades de SNCF, NER y NR forestales para REDD+ (noviembre de 2012) con la presencia de 35 participantes de instancias gubernamentales central y provinciales, ONG y empresas, una formación impartida a un jefe de división y un técnico del departamento Forestal de Bhután para mejorar su capacidad de formular su propia estructura de base de datos para el inventario forestal. En octubre de 2012, un taller sobre las salvaguardas ambientales y los beneficios múltiples de REDD+ brindó otra oportunidad de construcción de capacidades y concienciación y apoyo al desarrollo del enfoque nacional de salvaguardas de Bhután en concordancia con los Acuerdos de Cancún y los PCSA del Programa ONU-REDD. Usando el esbozo de HBR del Programa ONU-REDD, los participantes perfilaron actividades potenciales de REDD+, riesgos y beneficios ambientales y programas, políticas, leyes y reglamentaciones en el ámbito de las salvaguardas de REDD+. En lo relativo a la lucha contra la corrupción, se han movilizado recursos para la financiación conjunta de las intervenciones de apoyo selectivo del Programa ONU-REDD por medio de la

Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente.

Costa Rica

Resultados 1, 2 y 5

Apoyo al desarrollo y la implementación de un sistema de información sobre salvaguardas, que incorpora los PCSA del Programa ONU-REDD en la estrategia de REDD+.

Cantidad aprobada: 106 500 dólares estadounidenses

Logros: Se ha diseñado un plan de trabajo y un mandato para que un asesor desarrolle un sistema de información sobre las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en Costa Rica. El objetivo es desarrollar un SIS que cumpla con los requisitos de la CMNUCC, del FCPF, de las NSA del REDD+ y del Programa ONU-REDD y utilice los indicadores existentes en Costa Rica. Para el desarrollo del sistema se ha considerado fundamental la realización de una amplia consulta de todas las partes interesadas. Se prevé una reunión de lanzamiento para mediados de mayo de 2013.

Côte d'Ivoire

Resultados 1 y 4

Apoyo a la i) implementación oficial del mecanismo de REDD+ y de las disposiciones institucionales, a la ii) formación de las partes que participan en el proceso de REDD+, a la iii) evaluación de la cobertura y de la pérdida de bosques, al iv) desarrollo de un sistema nacional de vigilancia forestal y a las v) actividades de participación de las partes interesadas.

Cantidad aprobada: 235 000 dólares estadounidenses

Logros: Sobre la base de una misión de reconocimiento efectuada en mayo de 2012, se ha elaborado un plan de trabajo para responder al pedido del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenibles de Côte d'Ivoire de apoyo a REDD+, al seguimiento y al MRV²⁴, cuya implementación comienza en 2013. Las actividades de participación de las partes interesadas se han planificado e incluyen una propuesta de misión de inicio en 2013.

República Democrática del Congo

Resultados 2, 3 y 5

Apoyo a la i) reducción de los riesgos de corrupción en el proceso REDD+, a la ii) evaluación de la igualdad de géneros y de la cuestiones de género dentro de las opciones estratégicas de REDD+ y a la iii) identificación de las áreas que exigen reformas jurídicas para la implementación y el apoyo de REDD+.

Cantidad aprobada: 90 000 dólares estadounidenses

Logros: Se ha preparado un mapeo participativo preliminar de los riesgos de corrupción en RDC que recalca los mayores riesgos gracias a una combinación de investigación en las oficinas, de talleres para múltiples interesados y resultados de una encuesta en línea en la que participaron 40 personas (8% de mujeres) de la sociedad civil y diez ministerios diferentes, entre ellos de medioambiente, finanzas y justicia (descarga [aquí](#)). Se ha propuesto un proceso para la resolución de conflictos tras discusiones e intercambios con diversas partes interesadas y expertos. En lo que atañe a la dimensión del género, se ha elaborado un plan de trabajo detallado para integrar la perspectiva del género en REDD+. Se ha ofrecido asesoramiento técnico que resultó en la inclusión de consideraciones de género en el [marco estratégico nacional de REDD+](#). Las actividades en relación con el género se realizarán en 2013. Se ha finalizado un plan de trabajo que aborda los aspectos legales

24 También se elaboró un proyecto técnico de cooperación con la FAO con fondos aparte.

priorizados en el marco estratégico nacional de REDD+. La implementación de actividades para apoyar al equipo jurídico de coordinación de REDD+ nacional comenzará en 2013.

Ecuador

Resultado 2

Apoyo al lanzamiento de la fase inicial de evaluación de la gobernanza participativa

Cantidad aprobada: 105 000 dólares estadounidenses

Logros: A partir de mediados de 2012, se realizó una serie de entrevistas con personas de distintas instituciones gubernamentales, empresas privadas relacionadas con REDD+, organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y otras partes interesadas. En agosto de 2012, un taller nacional en Quito, con la participación de diferentes partes, permitió la clarificación de los objetivos específicos de la EGP, las áreas temáticas pertinentes y la estructura de gestión del funcionamiento. Los resultados de las entrevistas se presentaron como base para discusiones ulteriores. Se convino en una hoja de ruta con detalles sobre el contenido, el proceso y las disposiciones prácticas de la EGP para REDD+ en Ecuador. Más información disponible [aquí](#).

Indonesia

Resultado 2

Apoyo al lanzamiento de la fase inicial de evaluación de la gobernanza participativa

Cantidad aprobada: 325 000 dólares estadounidenses

Logros: Las extensas consultas a nivel local y nacional han permitido el desarrollo de una serie de indicadores basados en áreas o esferas prioritarias de gobernanza mutuamente acordadas (leyes y marco de políticas, capacidad del gobierno, capacidad de la sociedad civil, capacidad de los pueblos tradicionales e indígenas, capacidad comercial y desempeño del gobierno en materia de implementación de REDD+). También se diseñó un instrumento de acopio de datos, con las contribuciones del Panel de Expertos compuesto por representantes de diversas partes interesadas y a partir de los datos recopilados en 30 lugares a nivel local y nacional. Los datos reunidos luego fueron validados y analizados en un taller nacional de validación, en preparación para los datos finales de la EGP que se realizará en 2013. Un indicador de la propiedad y del posible uso de los datos de la EGP (una vez que estén disponibles en su versión definitiva) es la continua participación y el compromiso de actores del gobierno y de la sociedad civil y la declaración oficial del Grupo de Trabajo de REDD+ como beneficiario de los datos de la EGP (que se utilizarán con fines de planificación y diseño de políticas) como se explica en la publicación "[Success Stories](#)".

Kenya

Resultados 2, 3, 5 y 6

Apoyo a la i) lucha contra la corrupción, los derechos del carbono y los beneficios compartidos, a un ii) taller y panel de alto nivel sobre las inversiones de la economía verde en los bosques y un iii) análisis del marco jurídico en el ámbito forestal de interés para REDD+ y asistencia para redactar disposiciones de REDD+ que especifiquen y regulen las grandes cuestiones jurídicas de REDD+ priorizadas por el gobierno, centrándose en las cuestiones de tenencia de la tierra y del carbono.

Cantidad aprobada: 175 800 dólares estadounidenses

Logros: Se ha finalizado un plan de trabajo para el sistema de distribución de beneficios y se ha comenzado la contratación de personal. La implementación se hará en 2013. Se ha iniciado la contratación de personal para la lucha contra la corrupción, con los aportes coordinados del Servicio Forestal de Kenya y de la Comisión de Ética y Anticorrupción. La implementación se llevará a cabo a principios de 2013. En cuanto a la promoción de las inversiones de la economía verde, se celebró un Diálogo Nacional sobre Depósitos de Agua, Bosques y Economía Verde como parte del seguimiento de Kenya del resultado de Rio+20 "El futuro que queremos" y

como parte de las iniciativas del gobierno de Kenya destinadas a implementar su Visión 2030 y las políticas medioambientales y forestales. El Diálogo Nacional elaboró una hoja de ruta quinquenal hacia el éxito, que incluye varias recomendaciones, entre ellas: reforzar la implementación y la aplicación de las políticas y leyes existentes, mejorar la coordinación y las sinergias, establecer sistemas de Pagos por Servicios Ambientales, reconocer el potencial de restauración del paisaje, diseñar un cartera de inversión de múltiples fuentes, aprovechar las investigaciones, promover la participación, la educación y la formación.

Se identificaron las principales restricciones jurídicas a la implementación de REDD+, gracias a un análisis de las brechas en la legislación forestal y territorial, a fin de redactar las revisiones necesarias de REDD+ centrándose en los Pagos por Servicios Ambientales y en la tenencia de la tierra y el carbono. El Instituto de Derecho y Gobernanza Ambiental, en tanto que actor de la implementación nacional, realizó un análisis de los derechos del carbono que será validado en un taller consultivo.

Mongolia

Apoyo a la i) elaboración del Plan de Acción de Mongolia para el desarrollo del sistema nacional de vigilancia forestal para REDD+, al ii) desarrollo de un sistema de vigilancia forestal por satélite, al iii) rediseño de la metodología para el inventario forestal nacional de Mongolia, a las iv) opciones de financiación sostenibles para la preparación de REDD+ y a la v) implementación efectiva de políticas forestales de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta de REDD+.

Cantidad aprobada: 185 500 dólares estadounidenses

Logros: En cuanto a los marcos y sistemas fiduciarios y de distribución de los beneficios de REDD+, se han finalizado el plan de trabajo y el mandato del personal. La implementación se iniciará en 2013 y constará de tres fases:

Fase 1: Comprender los flujos de financiación y los valores económicos del sector de utilización del suelo.

Fase 2: Evaluar los puntos de entrada y las opciones estratégicas para apoyar la financiación y la implementación de las políticas del sector forestal.

Fase 3: Elaborar estrategias de construcción de capacidades y de concienciación.

Tres misiones asistieron al gobierno de Mongolia en la elaboración de su hoja de ruta para la preparación de REDD+ y el Plan de Acción del SNVF. El rediseño del inventario forestal de Mongolia y del sistema de vigilancia satelital aún se encuentra en curso.

Nepal

Resultados 2 y 3

Apoyo a la preparación de REDD+: elaboración de enfoques para i) establecer políticas y medidas de REDD+ que sean efectivas, eficientes y equitativas y ii) financiar sistemas de gestión.

Cantidad aprobada: 85 000 dólares estadounidenses

Logros: Si bien el FCPF sigue apoyando el proceso de desarrollo de capacidades para la preparación general de REDD+, el apoyo específico del Programa ONU-REDD al sistema de distribución de beneficios y la lucha contra la corrupción ha producido un plan de trabajo y el mandato para dos estudios interrelacionados sobre: i) las disposiciones nacionales de gestión de los fondos y ii) las estrategias para abordar las causas de la deforestación y de la degradación de los bosques. Estos estudios colman importantes brechas, identificadas por la Célula REDD (Ministerio de Preservación de los Bosques y Suelos) y por las partes interesadas. Las conclusiones de estos estudios serán una contribución para el proceso global de preparación para REDD+, dirigido por la Célula REDD con la asistencia del FCPF. La implementación tendrá lugar en 2013.

Nigeria

Resultado 2

Apoyo a la continuación de la fase inicial de evaluación de la gobernanza participativa

Cantidad aprobada: 70 000 dólares estadounidenses

Logros: Se ha realizado una investigación preparatoria en el estado de Cross River (CR) en Nigeria para orientar mejor el proceso de EGP y se ha dialogado con las principales partes interesadas. Se realizó una investigación en las cuatro áreas siguientes: i) análisis de las partes interesadas (¿cuáles son las partes que deben incluirse en el proceso?), ii) el sector privado (para garantizar la participación de los actores privados en el proceso de EGP), iii) los medios de comunicación tradicionales (para asegurarse de que los datos y resultados de la EGP lleguen a las partes interesadas locales en un formato adecuado) y iv) determinación de las cuestiones de gobernanza de importancia para el proceso de REDD+ en el estado de CR y a escala nacional. El análisis de los resultados contribuirá a la continuación del proceso de EGP en Nigeria en 2013.

Pakistán

Resultado 1

Apoyo a la i) hoja de ruta de preparación de REDD+ nacional con propuestas para su implementación y al ii) desarrollo de capacidades para la implementación del Plan de Acción de MRV.

Cantidad aprobada: 107 000 dólares estadounidenses

Logros: A pedido del gobierno, se realizó una misión de reconocimiento en noviembre de 2012, coordinada con el equipo del "proyecto para la fase de preparación de REDD+" del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PCMA), implementado por el International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) y WWF Pakistán en nombre del Inspector General de Bosques. Se elaboró una estrategia para hacer concordar los objetivos del PCMA con la orientación del Programa ONU-REDD para la preparación de la hoja de ruta de REDD+. Se elaboró una propuesta de apoyo selectivo para completar y ampliar los recursos disponibles para el PCMA.

Paraguay

Resultado 1

Apoyo a la implementación de un sistema nacional de vigilancia forestal

Cantidad aprobada: 100 000 dólares estadounidenses

Logros: Se ofreció apoyo para la detección a distancia y el diseño de un SIG en un portal web para la implementación de un SNVF por medio de dos misiones, la participación en un panel en la COFO y dos formaciones de 20 expertos nacionales. La FAO ha construido un portal web diseñado en consulta con Paraguay. Se puso en línea durante la octava reunión de la Junta Normativa y ya funciona. Se ofreció a tres expertos de Paraguay una formación sobre plataformas de difusión web en Roma, en julio y agosto de 2012, que mejoró las capacidades (uno de los componentes del SNVF). La construcción de capacidades específicas y el establecimiento del sistema TerraAmazon en los laboratorios de SIG del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y del Ministerio de Medioambiente (SEAM), en octubre de 2012, permitió que el sistema esté listo y en funciones para producir su primer mapa forestal oficial. Una reunión de difusión sobre "El monitoreo forestal para REDD+ en Paraguay" se celebró durante la COFO 2012, con la participación del punto focal de ONU-REDD Paraguay y del coordinador del Inventario Forestal Nacional de Paraguay que compartieron con otros países su experiencia nacional con la plataforma de difusión web del SNVF.

Perú

Resultados 3, 4 y 5

Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas para permitir su participación informada en el diseño y la implementación de REDD+

Cantidad aprobada: 145 000 dólares estadounidenses

Logros: Ha finalizado la contratación de asesores para realizar un trabajo sobre los sistemas de distribución de beneficios, las salvaguardas y los beneficios múltiples. El asesor contratado ha elaborado un plan de trabajo inicial para la lucha contra la corrupción. En cuanto a la participación de las partes interesadas, se preparó material de concienciación e información sobre REDD+ para 150 dirigentes de pueblos indígenas de 50 organizaciones diferentes de tres regiones del país. Se mejoraron las capacidades con respecto a los beneficios potenciales, las responsabilidades, los riesgos y las oportunidades que ofrece la participación en REDD+ y se informó a los participantes sobre los derechos y procesos en materia de consulta y consentimiento dentro de los marcos jurídicos nacional y internacional. Estos talleres subnacionales se celebraron en: i) Satipo, Junín, el 14 y 15 de noviembre con la presencia de 70 dirigentes de 20 organizaciones regionales, ii) Santa María de Nieva, Amazonas, el 30 de noviembre y 1 de diciembre) con la presencia de 55 dirigentes de 16 organizaciones regionales y iii) Iquitos, Loreto, el 19 y 20 de diciembre con la presencia de 40 dirigentes de 20 organizaciones regionales.

Filipinas

Resultados 2 y 3

Apoyo al i) desarrollo de un programa de construcción de capacidades para el suministro de información sobre las salvaguardas a nivel local y a la ii) preparación de REDD+ – desarrollo de opciones para la distribución de beneficios y la detección de los riesgos de corrupción.

Cantidad aprobada: 131 000 dólares estadounidenses

Logros: Se ha contratado a la Ateneo School of Government, aconsejada por la Oficina de Gestión Forestal, para realizar una “Evaluación de los riesgos de corrupción en la implementación de REDD+ en Filipinas” (véase la [nota conceptual](#)) y para desarrollar un programa de construcción de capacidades sobre las salvaguardas a nivel local. Un análisis del inventario, un taller nacional (financiado junto a GIZ) y consultas nacionales con el gobierno, la sociedad civil y representantes de las partes indígenas interesadas han permitido 1) la identificación de los riesgos de corrupción que podrían surgir y afectar a REDD+ en el contexto de la estrategia Nacional de REDD+ en Filipinas; 2) la determinación de los riesgos prioritarios y 3) la elaboración de una lista inicial de propuestas de intervención (descargar el [primer informe](#)).

Se mejoró la capacidad local de participar en el proceso nacional de salvaguardas mediante el programa de construcción de capacidades. Se impartieron dos cursos piloto de formación junto a las consultas para el desarrollo de las directrices de salvaguarda nacionales (Palawan y Leyte del Sur, noviembre de 2012). Se prevén actividades de seguimiento para principios de 2013.

Papua Nueva Guinea e Islas Salomón

Resultado 1

Apoyo a la elaboración de una propuesta de estructura de apoyo regional para la vigilancia y la medición forestal en el Pacífico.

Cantidad aprobada: 100 000 dólares estadounidenses

Logros: Se elaboró una propuesta de apoyo técnico para la región del Pacífico por medio de tres misiones. Se participó en el taller regional organizado por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP), la JICA, la UE y GIZ sobre la evaluación de la vigilancia del carbono forestal en los países de las islas del Pacífico para presentar una propuesta preliminar en junio de 2012. De julio a diciembre de 2012, el Programa ONU-REDD trabajó en estrecha colaboración con la SCP. La colaboración incluyó una reunión en Bangkok con GIZ y la Autoridad Forestal de Papua Nueva Guinea para formular la propuesta (que se finalizó en enero de 2013). Esta actividad

recibió el apoyo de una misión a Fiji en junio de 2012 y de una misión a Fiji de detección forestal a distancia en agosto de 2012 a fin de evaluar las necesidades técnicas de la Comisión de Geociencias Aplicadas de las Islas del Pacífico (SOPAC).

Sri Lanka

Resultado 1

Apoyo a la propuesta de preparación para REDD+ y al desarrollo de un plan de acción de MRV.

Cantidad aprobada: 13 900 dólares estadounidenses

Logros: Se ha ofrecido un apoyo técnico a la PP, finalizada en noviembre de 2012, a la consulta nacional para la validación de la PP y a la elaboración de un plan de acción de MRV por medio de dos misiones de apoyo (enero y noviembre de 2012).

Suriname

Resultado 2

Apoyo para reforzar los marcos de implementación de las políticas y medidas de REDD+.

Cantidad aprobada: 100 000 dólares estadounidenses

Logros: Se ha suministrado apoyo para reforzar el papel de la Agencia de Desarrollo de la Compatibilidad Climática (CCDA) de promotora del proceso de preparación de Suriname para REDD+. Se facilitó a la CCDA la implementación de un proyecto financiado por Guyana Shield Facility, destinado a respaldar el proceso de preparación de Suriname. El apoyo a la CCDA mejoró su capacidad de preparar y presentar PP nacionales.

Viet Nam

Resultado 2

Apoyo para comenzar la fase inicial de evaluación de la gobernanza participativa.

Cantidad aprobada: 116 000 dólares estadounidenses

Logros: En abril de 2012, se celebró un taller de lanzamiento para presentar a las partes nacionales interesadas el enfoque de EGP y su relevancia en el contexto nacional general. Se inició un [Análisis Institucional y Contextual](#) de la EGP para REDD+ a fin de examinar las normas oficiales e informales, los reglamentos, los incentivos y las limitaciones que tendrán una incidencia en la consecución de la EGP en el contexto de REDD+ en Viet Nam. El trabajo sobre la EGP en Viet Nam proseguirá en 2013.

3.3 Secretaría

El apoyo de la Secretaría durante el periodo que abarca este informe ascendió a 3 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 15 por ciento de los gastos totales del SNA. En 2012, la Secretaría se centró en la mejora de la coordinación interinstitucional y en la garantía de la calidad ONU-REDD en todas las modalidades de suministro. Se finalizó la revisión interna del Programa ONU-REDD y se coordinó una respuesta administrativa que describe las acciones para abordar las conclusiones de la revisión interna y otras lecciones aprendidas tras los primeros años de implementación.

Los retiros internos de la Secretaría, el Grupo de Gestión²⁵, el Grupo de Estrategia²⁶ y el personal del Programa ONU-REDD generaron una base para la revisión sus mandatos y una especificación de los papeles respectivos del Grupo de Estrategia, del Grupo de Gestión y de la Secretaría. Los retiros también facilitaron la integración de los equipos y una entrega más coordinada en todos los niveles.

La Secretaría adoptó varias medidas para mejorar su coordinación interinstitucional y la colaboración con otras iniciativas y para suministrar un control de calidad al Programa ONU-REDD, por ejemplo:

- El establecimiento de grupos de trabajo para la coordinación de los Programas Nacionales, el SNA y el apoyo selectivo.
- La elaboración de directrices internas para las solicitudes de apoyo selectivo, que contienen un cuadro de seguimiento para registrar y seguir los avances de las solicitudes aprobadas.
- Establecimiento de grupos de trabajo temáticos para coordinar los enfoques y el suministro en relación con temas o áreas intersectoriales considerados estratégicos como las salvaguardas, el seguimiento, la presentación de informes y la gestión de los conocimientos²⁷.
- Coordinación de la ENN conjunta del FCPF y de ONU-REDD y de la respuesta común a la ENN, que incluye una revisión del plan de trabajo y presupuesto del SNA para 2013 y 2014.
- Apoyo a los esfuerzos de programación nacional y al proceso de aprobación de dos nuevos Programas Nacionales (República del Congo y Sri Lanka), además de la coordinación del repaso del Programa Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Coordinación del proceso que culminó con la aprobación de la fase 2 del mandato y con la aprobación de los dos primeros arreglos de fase 2 (Viet Nam y RDC) por parte de la Junta Normativa de ONU-REDD.
- Coordinación de una estrategia de movilización de recursos que permitió obtener dos nuevos donantes para el Programa ONU-REDD (CE y Luxemburgo).
- Mejora del enfoque de RBM en el Programa mediante la aplicación del seguimiento del Programa Nacional y del marco de evaluación y la preparación de informes y de un proyecto de Marco de seguimiento para el plan de trabajo y el presupuesto del SNA en 2013-2014.

25 Antiguamente denominado Grupo de Coordinación.

26 Antiguamente denominado Grupo de Orientación Estratégica.

27 Otros grupos de coordinación interinstitucional, por ejemplo sobre comunicaciones y eventos, existían con anterioridad.

- Revisión del sitio web del Programa ONU-REDD y coordinación de distintas notificaciones de políticas e historias de éxito.

4. Información financiera

El presupuesto del SNA aprobado para el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 fue de 25 626 546 dólares estadounidenses. En comparación con los gastos finales de 18 768 166 dólares estadounidenses, representa una tasa de suministro de 73 por ciento, como se ve en el cuadro 3. El cuadro contiene información financiera sobre los productos y los resultados basada en el presupuesto aprobado y en los gastos finales acumulados durante el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012.

Las tasas de gastos en el cuadro 3 reflejan la transferencia de fondos de 2012 a 2013 y de algunas obligaciones financieras de 2012 que no pudieron inscribirse como gastos debido a que: i) se asignaron al final del año y por lo tanto no pudieron inscribirse en los registros financieros en 2012 ii) aún no se han convertido en compromisos o desembolsos pero se han reservado para financiar las actividades de pedidos de apoyo selectivo aprobados y iii) remiten a contratos y pagos individuales vinculados con actividades de 2012 pero abonados en 2013.

En 2012 se realizó una revisión del presupuesto del SNA. Si bien se centraba en el presupuesto para los años 2 y 3 (2013 y 2014), la revisión tuvo en cuenta las lecciones aprendidas de la implementación en 2012 y calculaba una transferencia de 2012 a 2013 de una cantidad estimada en 4 190 000 dólares estadounidenses (1 900 000 dólares estadounidenses para la FAO, 1 690 000 dólares estadounidenses para el PNUD y 600 000 dólares estadounidenses para el PNUMA). La Junta Normativa aprobó la revisión del presupuesto en su novena reunión y esta cuantía se dedujo entonces del pedido de asignación de fondos para 2013²⁸. Los ahorros reales registrados a fines de 2012 fueron de 4 554 614 dólares estadounidenses (1 281 891 dólares estadounidenses para la FAO, 2 081 949 dólares estadounidenses para el PNUD y 1 190 773 dólares estadounidenses para el PNUMA). Por lo tanto, el monto total de 364 614 dólares estadounidenses excede la transferencia estimada en octubre de 2012 e indicada en el formulario de revisión del presupuesto 2013-2014. Esta cuantía está disponible para otros programas.

28 Véase UNREDD/PB9/V1; [Apoyo a la Acción de REDD+ Nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 – Formulario de Revisión del Presupuesto 2013-2014](#), novena reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, Brazzaville, República del Congo, 26 y 27 de octubre de 2012.

Aparte de la transferencia de fondos de 2012 a 2013, algunos fondos no se anotaron como gastos en las cifras de 2012 a pesar de que están vinculados con actividades de 2012 y no están disponibles para los programas de 2013.

El PNUD había reservado en 2012 fondos por un valor de 1 665 165 dólares estadounidenses para obligaciones que se extendían más allá de 2012. Estas obligaciones consisten en (1) una cuantía de 430 667 dólares estadounidenses para pagos de contratos de asesoramiento individual que tendrían lugar recién en 2013, (2) una cuantía de 319 363 dólares estadounidenses que representa fondos para apoyo selectivo asignados a las oficinas nacionales del PNUD pero aún no desembolsados en su totalidad y (3) 915 135 dólares estadounidenses para pedidos de apoyo selectivo aprobados que aún no se desembolsaron en su totalidad. Pese a que estos fondos figurarán como gastos en 2013, remiten a actividades programadas para 2012. El PNUMA también tenía obligaciones, por un valor de 638 601 dólares estadounidenses, que se extendían más allá de 2012 y que por lo tanto no se consignaron en los gastos de 2012. En su mayoría hacen referencia a contratos con socios, conformes a las normas y reglamentos financieros de la ONU, que por este motivo no pudieron inscribirse en las cuentas de 2012 y se consignarán como gastos en 2013.

Cuadro 3. Información financiera sobre los productos y resultados, 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2012 (en dólares de Estados Unidos).

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar marcos de MRV y de seguimiento						
Producto 1.1: Necesidades de información y seguimiento de REDD+	FAO	284 879		180 070	180 070	
Producto 1.2: Herramientas y métodos de MRV y seguimiento	FAO	1 510 000		1 353 720	1 353 720	
	PNUMA	135 000	20 025	102 282	122 307	
Producto 1.3: Apoyo técnico para la aplicación y el desarrollo de capacidades a nivel nacional	FAO	4 195 000	40 660	3 768 408	3 809 068	
	PNUD	295 000		290 759	290 759	
Total del Resultado 1		6 419 879	60 685	5 695 239	5 755 925	90%
Resultado 2: Se desarrollan sistemas nacionales de gobernanza fiables e inclusivos para la implementación de REDD+						

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Producto 2.1: Sistemas nacionales fiables e inclusivos para recopilar datos y evaluaciones sobre la gobernanza	FAO	300 000	880	197 110	197 990	
	PNUD	1 143 063	880	802 655	802 655	
Producto 2.2: Marcos más sólidos para la aplicación de políticas y medidas REDD+	FAO	285 000	-	179 204	179 204	
	PNUD	443 773		80 221	80 221	
Producto 2.3: El fortalecimiento de sistemas para abordar y respetar las salvaguardias	PNUD	513 063	-	604 335	604 335	
Producto 2.4: Creación de capacidades para el manejo efectivo de los bosques	FAO	250 000		162 982	162 982	
Producto 2.5: Tenencia de la tierra para REDD+	FAO	200 000		197 090	197 090	
Total del Resultado 2		3 134 899	880	2 223 598	2 224 478	71%
Resultado 3: Se refuerzan los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa, fiable y responsable de los fondos de REDD+						
Producto 3.1: Sistemas fiduciarios nacionales fiables para los pagos basados en el desempeño	PNUD	366 472	-	27 772	27 772	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Producto 3.2: Sistemas de distribución de beneficios transparentes, equitativos y responsables	FAO	200 000		80 168	80 168	
	PNUD	253 047	-	34 055	34 055	
Producto 3.3: Riesgos de corrupción en REDD+	PNUD	871 972	-	593 838	593 838	
Producto 3.4: Los beneficios de REDD+ aumentan la equidad y reducen la pobreza	PNUD	247 305	-		-	
Producto 3.5: Las mujeres participan en los sistemas nacionales de REDD+	PNUD	257 305	-	50 885	50 885	
Total del Resultado 3		2 196 101	0	786 718	786 718	36%
Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las OSC y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisiones nacionales e internacionales relativas a REDD+ y en el desarrollo y la aplicación de la estrategia de REDD+.						
Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas acerca de los procesos, las políticas y las actividades nacionales e internacionales de REDD+	PNUD	262 967		128 041	128 041	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes interesadas en los procesos nacionales e internacionales de REDD+ desarrollados mediante una consulta inclusiva	PNUD	342 967	-	390 272	390 272	
Producto 4.3: Apoyo para la implementación de prácticas y directrices efectivas para la participación de las partes interesadas en los países REDD+	PNUD	534 230	-	69 958	69 958	
Producto 4.4: Se apoya la participación y la influencia de las partes interesadas en los procesos REDD+ nacionales e internacionales	PNUD	424 230	-	300 715	300 715	
Producto 4.5: Se apoyan los procesos amplios de múltiples partes interesadas relativos a aspectos fundamentales de la preparación de REDD+ para recabar consenso y transformar los sistemas económicos	PNUMA	270 000	77,168	111 729	188 897	
Total del Resultado 4		1 834 394	77,168	1 000 714	1 077 882	59%
Resultado 5: Los beneficios múltiples de los bosques se salvaguardan y reconocen en las estrategias y acciones de REDD+						
Producto 5.1: Establecimiento de principios, criterios y enfoques ambientales y sociales para salvaguardar los	PNUD	453 455		279 763	279 763	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
beneficios múltiples de los bosques en el marco de REDD+	PNUMA	210 000	33 962	123 190	157 152	
Producto 5.2: Enfoques para desarrollar sistemas de información sobre los múltiples beneficios forestales basados en el ecosistema de conformidad con REDD+	FAO	480 000		337 287	337 287	
	PNUD	898 529	-	445 308	445 308	
	PNUMA	380 000	45 071	236 712	281 783	
Producto 5.3: Herramientas, métodos y orientaciones para fomentar la obtención de beneficios múltiples	PNUMA	650 000	809	503 890	504 699	
Producto 5.4: Fortalecimiento de las capacidades, apoyo técnico y convocatorias para garantizar y salvaguardar los beneficios múltiples	PNUMA	1 110 000	209	839 514	839 723	
Total del resultado 5		4 181 984	80 051	2 765 664	2 845 715	68%
Resultado 6: Se impulsan procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+						
Producto 6.1: La promoción del papel de REDD+ como impulsor de la transición hacia una economía verde	PNUMA	517 499	67 273	229 519	296 792	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Producto 6.2: Asesoramiento técnico para las opciones de inversión de REDD+	PNUMA	846 498	100 773	504 642	605 415	
Producto 6.3: Integración del apoyo proveniente del Programa ONU-REDD en la planificación nacional del desarrollo y otros procesos pertinentes	PNUD	100 000	-	26 450	26 450	
Producto 6.4: Apoyo técnico y formación específica para promover a REDD+ como impulsor de la economía verde	PNUMA	1 052 330	111 077	701 846	812 923	
Total del resultado 6		2 516 327	279 123	1 462 457	1 741 580	69%
Resultado 7: Se desarrollan, gestionan, analizan e intercambian conocimientos sobre el Programa ONU-REDD para apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles						
Producto 7.1: Mejora de los sistemas actuales de gestión de conocimientos y desarrollo de nuevos sistemas	FAO	221 250		219 481	219 481	
	PNUD	50 000		9 990	9 990	
	PNUMA	25 000	8 671	9 196	17 867	
Producto 7.2: Facilitación, desarrollo y coordinación de nuevos productos e intercambio de conocimientos en varios niveles	FAO	110 625		106 684	106 684	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
operativos	PNUD	120 000	-	40 416	40 416	
	PNUMA	50 000	17 342	27 247	44 589	
Producto 7.3: Se anunciarán productos de intercambio de conocimientos a un público más amplio, cuando sea apropiado, para facilitar el aprendizaje de REDD+ y posicionar al Programa como un recurso de valor en la esfera de REDD+	FAO	110 625		107 182	107 182	
	PNUMA	317 264	26 129	225 494	251 623	
Total del Resultado 7		1 004 764	52 142	745 690	797 832	79%
Resultado 8: El Programa ONU-REDD provee servicios de Secretaría oportunos y efectivos a los países asociados, a la Junta Normativa y a los organismos de la ONU participantes						
Producto 8.1: Coordinación general y planificación estratégica para una colaboración óptima con los organismos y socios	Todos	574 016	73 218	491 012	564 230	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
Producto 8.2: Coordinación de los Programas Nacionales para garantizar el suministro efectivo del Programa	Todos	496 798	21 402	358 227	379 629	
Producto 8.3: Coordinación del Programa Global para garantizar su suministro efectivo	Todos	451 798	7 497	348 141	355 638	
Producto 8.4: La Junta Normativa diseña procedimientos y competencias para una toma de decisiones efectiva	Todos	840 439	61 177	677 983	739 160	
Producto 8.5: Medición y verificación del Programa ONU-	Todos	298 644	6 590	266 835	273 425	

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organismos de la ONU participantes	Presupuesto	Gastos acumulados del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012			
			Compromisos A	Desembolsos B	Gastos totales (A+B) C	Porcentaje de suministro (total Gastos/Presupuesto)
REDD y movilización de recursos adicionales para cumplir con la meta de financiación a cinco años						
Total del Resultado 8		2 661 695	169 884	2 142 198	2 312 082	87%
Total (de todos los resultados) por organismo de la ONU participante:	FAO	8 675 040	41 540	7 435 470	7 477 010	86%
	PNUD	8 317 341	0	4 817 235	4 817 235	58%
	PNUMA	6 957 662	678 393	4 569 573	5 247 966	75%
Costo de apoyo indirecto (7%)²⁹		1 676 503	50 395	1 175 559	1 225 954	
Total		25 626 546	770 329	17 997 837	18 768 166	73%

²⁹ Los costos de apoyo indirecto calculados para el PNUD fueron inferiores a 7%. Para corregir esto, en 2013 se realizarán los ajustes necesarios.

Cuadro 4. Gastos de cada categoría de apoyo y su proporción dentro los gastos totales, 1 de noviembre de 2011 – 31 de diciembre de 2012)³⁰

Categoría de apoyo	Gastos (\$ EE.UU.)	Categoría de gastos / total de gastos
Funciones de Apoyo Internacional	5,855,785	31
Apoyo específico a cada país	10,169,484	54
Secretaría	2,742,897	15

5. Desafíos y medidas de previsión

El año 2012 fue el primer año de implementación del SNA y por lo tanto es un hito para la Estrategia 2011-2015 del Programa ONU-REDD. El SNA, que se desprende directamente de la Estrategia del Programa y propone productos robustos para respaldar a los países en sus avances hacia las fases de REDD+ basadas en resultados, marcó varios hitos importantes y obtuvo resultados esenciales en 2012, además de enfrentar desafíos de implementación. La mayoría de estos desafíos se relacionaron con los ajustes necesarios para responder a las crecientes ambiciones de apoyo a los países, inspiradas de las lecciones aprendidas del Programa Global 2009-2011. En 2012, los desafíos de entrega de resultados del SNA se relacionaron principalmente con la capacidad, los conocimientos, la coordinación y la programación. Además, la presentación de los procedimientos para solicitar apoyo selectivo, durante la octava reunión de la Junta Normativa, en marzo de 2012 en Asunción, Paraguay, trajo consigo nuevos desafíos vinculados con la necesidad de responder de modo adecuado a las solicitudes de apoyo selectivo. El suministro del SNA se ha orientado cada vez más hacia la estrecha colaboración con los países para la elaboración de metodologías, herramientas y enfoques, y para el suministro de

³⁰ Incluidos los costos de apoyo indirecto.

apoyo a los emprendimientos nacionales de REDD+ por medio de respaldo a los Programas Nacionales y de pedidos de apoyo selectivo. El trabajo en colaboración con los países presentó oportunidades y desafíos, en particular en relación con las capacidades. Si bien se creó un entorno favorable para la generación y el progreso de los conocimientos dentro de la implementación de REDD+, se tardó en construir las capacidades internas para colaborar con un mayor número de países asociados y construir capacidades a nivel nacional. Los organismos de la ONU participantes han mantenido su compromiso con los gobiernos nacionales y otras partes a fin de garantizar que se construyan capacidades técnicas a nivel nacional que generen la resiliencia de los sistemas y las metodologías elaboradas dentro del Programa ONU-REDD. Para mejorar las capacidades, se han concluido acuerdos de intercambio de datos e información y se han establecido colaboraciones con universidades y organismos nacionales de investigación para mejorar las normas, la credibilidad y la capacidad de los equipos nacionales. Sin embargo, cabe señalar que aún queda el desafío de poner en funcionamiento los sistemas y procesos implementados a nivel nacional, en muchos casos debido a la falta de recursos para mantenerlos a mediano y largo plazo.

La coordinación de los procesos con múltiples partes interesadas, como la EGP (Producto 2.1) también ha presentado dificultades en algunos países debido a los distintos niveles de capacidad y de disponibilidad para seguir y coordinar estos procesos y a que se subestimó el tiempo necesario para una coordinación adecuada. La contratación de personal dedicado y a tiempo completo, como para el proceso de EGP en Indonesia, ha resultado ser una medida de previsión efectiva puesto que permitió proveer resultados tangibles, robustos y oportunos.

A medida que se realizan avances en la implementación de REDD+ y que se exploran nuevas áreas dentro del Marco del Programa Global del SNA, la necesidad de construir rápidamente conocimientos y de aprender lecciones se convirtió en un reto para algunos resultados del SNA. La implementación de ciertos productos, como aquellos centrados en los derechos de tenencia de la tierra y los bosques (Producto 2.7), en el género (Producto 3.5) y en la participación del sector privado en REDD+ (Producto 4.5), exigió a los organismos participantes grandes esfuerzos de análisis de las necesidades nacionales y una mayor colaboración e intercambio de conocimientos entre organismos. Lo mismo ocurrió con los productos centrados en la

implementación de sistemas nacionales, como los SNVF, la MRV y las salvaguardas (Productos 1.3, 2.3 y 5.1.), que exigen una fuerte colaboración interinstitucional y un mayor intercambio de conocimientos entre los países. De modo más general, la promoción y el aprovechamiento sistemático de los conocimientos generados a través de las actividades del Programa ONU-REDD para que todas las partes interesadas se beneficien con las lecciones aprendidas y las mejores prácticas constituye un desafío continuo que se abordará mediante una estrategia integral de gestión de los conocimientos en 2013.

La necesidad de adaptar la programación a las mayores ambiciones del SNA y a la decisión de progresar dentro del Programa ONU-REDD también fue una limitación para la implementación oportuna del SNA en 2012. Al principio, el inicio de la implementación del SNA estaba previsto para julio de 2011 pero el presupuesto para el primer año recién se aprobó en octubre de 2011, lo cual generó demoras para contratar personal y establecer colaboraciones. Las mayores ambiciones con respecto al Programa Global 2009-2011 también generaron desafíos de implementación, entre ellos el tiempo necesario para que las organizaciones pasen a un nivel superior (contratación de personal adicional, puesta en funcionamiento de un mecanismo de apoyo selectivo, etc.). Los desafíos de planificación fueron mayores en el caso de los productos que dependen en gran medida del personal o de otros contratos a largo plazo, puesto que recién fue posible emprender acciones administrativas para contratar personal y obtener otros recursos después de la séptima reunión de la Junta Normativa, en octubre de 2011, en Berlín, Alemania.

En resumen, en 2012 la implementación del SNA produjo varios resultados importantes pero fue preciso enfrentar las dificultades de ajustar el Programa Global del SNA a un modelo de negocios más flexible, más sensible a las necesidades de los países y más exhaustivo en cuanto a las áreas de REDD+, los objetivos y el número de países apoyados. La obtención del presupuesto para su implementación, la construcción de capacidades, el compromiso de los países, la gestión de los conocimientos y la mejora de la coordinación fueron prioridades que tardaron cierto tiempo en manejarse correctamente y que enlentecieron el ritmo de implementación. La revisión del plan de trabajo y del presupuesto para los años 2 y 3 (2013-2014) del SNA, aprobada en la novena reunión de la Junta Normativa, incorporó las lecciones aprendidas y permitirá mejorar la implementación en los años venideros.