



Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011- 2015 (SNA)

Anexo a la actualización
de progreso semestral
2013 del Programa ONU-
REDD

UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA
JUNTA NORMATIVA DEL
PROGRAMA ONU-REDD

9 y 10 de diciembre de 2013
Ginebra, Suiza

Índice

Sección	Descripción	Página
1.	Estado del Programa SNA	5
2.	Principales logros frente al Marco de Monitoreo del SNA (enero-junio de 2013)	6
3.	Información financiera de SNA	33
3.1.	Inversión de cada categoría de apoyo de SNA	42

Lista de abreviaturas

EA	Ecuaciones alométricas para calcular los volúmenes, la biomasa y el carbono de los árboles.
HBR	Herramienta de beneficios y riesgos
SDB	Sistema de distribución de beneficios
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CBR+	REDD+ comunitario
DC-REDD	Desarrollo de capacidades para REDD+
CBFP	Sociedad del Bosque de la Cuenca del Congo
CIRAD	Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo
CNRS	Centro para Estudios de Recursos Naturales
COICA	Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
COMIFAC	Comisión Forestal de África Central
COONAPIP	Coordinación Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá
CdP	Conferencia de partes de CMNUCC
ERC	Evaluación de riesgos de corrupción
OSC	Organización de sociedad civil
RDC	República Democrática del Congo
EFI	Instituto Forestal Europeo
EPA	Agencia de Protección Ambiental
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF	Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
FERN	Red de recursos forestales y de la Unión Europea
FIP	Programa de Inversión Forestal
FLEGT	Programa para la Aplicación de leyes, Gobernanza y Comercio Forestales
CLPI	Consentimiento libre, previo e informado
FRIM	Instituto de Investigación Forestal de Malasia
GEI	Gases de efecto invernadero
SIG	Sistemas de información geográfica
GIZ	Sociedad Alemana de Cooperación Internacional
GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GPCG	Grupo de coordinación de SNA/Programa Global
INFONA	Instituto Forestal Nacional
INGEI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales
PRI	Panel de recursos internacionales
FAI	Funciones de apoyo internacional
TI	Tecnología de la Información
JAFTA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
JICA	Asociación de Tecnología Forestal de Japón
GC	Gestión de conocimientos
PC	Producto de conocimientos
LAC	América Latina y el Caribe
REBA	Reducción de emisiones en bosques asiáticos
LECB	Fomento de la capacidad de reducción de emisiones
MAGHG	Monitoreo y evaluación de emisiones de GEI
MICCA	Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura
MdE	Memorando de entendimiento
MPTF	Fondo Fiduciario de Diversos Socios

MRV	Medición, reporte y verificación
NAFORMA	Proyecto de monitoreo y evaluación de los recursos forestales nacionales
ORN	Ordenación de los recursos naturales
SNMF	Sistema Nacional de Monitoreo Forestal
GTPN	Grupo de trabajo del Programa Nacional
ORN	Ordenación de los recursos naturales
PSE	Pagos por los servicios de los ecosistemas
EPG	Evaluación participativa de la gobernanza
PNG	Papúa Nueva Guinea
PROFOR	Programa sobre bosques
RECOFTC	Centro para la Gente y los Bosques
REDD+	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
NRE/NR	Niveles de referencia de emisiones y Niveles de referencia
R-PP	Preparación de propuesta de preparación
SEAM	Secretaría del Ambiente
SESA	Evaluación estratégica social y ambiental
PCAS	Principios y criterios ambientales y sociales
EAS	Estándar ambiental y social
SIS	Sistema de información sobre salvaguardas
SNA	Apoyo a la acción de REDD+ nacional
TdR	Términos de referencia
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
IF de PNUMA	Iniciativa de financiación de PNUMA
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
ONU-REDD	Programa colaborativo de las Naciones Unidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
WOCAN	Mujeres que se organizan para promover el cambio en los sectores de la agricultura y la ordenación de los recursos naturales
WRI	Instituto de Recursos Mundiales
WCS	Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre

1. Estado del Programa SNA

Título del programa:

“Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”

Fecha de aprobación de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD: 9 de agosto de 2011

Fecha de la primera transferencia de fondos¹: 1 de noviembre de 2011

Fecha de finalización de acuerdo con el Documento del Programa:
31 de diciembre de 2015

Socios de ejecución:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Organización de la ONU participante	Monto transferido ² (USD)	Gastos acumulativos al 30 de junio de 2013 ³ (USD)
FAO	12.173.069	12.743.018 ⁴
PNUD	14.269.613	9.858.582
PNUMA	13.219.934	9.937.135
Costos de apoyo indirectos (7%)	2.776.383	2.277.711
Total	42.438.999	34.814.446

² Monto que la Oficina del MPTF (Fondo Fiduciario de Diversos Socios) transfirió a las agencias de la ONU participantes y USD 613 695 que proporcionó el Gobierno de España directamente a PNUMA para las actividades del Programa SNA a partir del 30 de junio de 2013. La información sobre las transferencias del MPTF está disponible en el PORTAL de la Oficina del MPTF: <http://mptf.undp.org>

³ Total de compromisos y desembolsos por el período del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2013. Los gastos informados para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2013 no son cifras oficiales. Los gastos oficiales y certificados para el 2013 estarán disponibles en mayo de 2014.

⁴ Consulte el comentario del Cuadro 2, Resultado 1.

2. Principales logros frente al Marco de Monitoreo del SNA: del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013

El cuadro a continuación resume los logros desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013 frente a indicadores, bases de referencia y objetivos esperados *a nivel producto* en el proyecto del Marco de Monitoreo para el período 2013-2014 ⁵del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”⁶ (SNA). Por su parte, la actualización de progreso semestral general 2013 (anexo) del Programa ONU-REDD resume los logros clave en cuanto a los ocho *resultados de SNA*. La actualización principal también incluye desafíos, medidas de contingencia, oportunidades y cuestiones estratégicas, además de los resultados, en los países sujetos al mecanismo de apoyo selectivo del SNA.

Resultado 1: Los países de REDD+ deben desarrollar sistemas y capacidades, e implementar MRV y monitoreo.		
<p>Indicador de resultado Número de países con disposiciones institucionales optimizadas para cumplir con las funciones de monitoreo, medición, reporte y verificación para REDD+ (Reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal), incluidas las instituciones con capacidad e información para satisfacer los requisitos de presentación de informes de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con relación a REDD+.</p>	<p>Base de referencia Hay 12-13 países que están comenzando a establecer enfoques de monitoreo integral con diversos niveles de capacidades y bases de información en casi todos los países de REDD+.</p>	<p>Objetivo Para 2014, todos los países de REDD+ que reciben el apoyo del Programa ONU-REDD habrán tomado las medidas para optimizar las disposiciones institucionales y así asegurarse de llevar a cabo las funciones de monitoreo y MRV para REDD+, y habrán mejorado perceptiblemente sus capacidades y bases de información.</p>
Producto 1.1: Las actividades, herramientas y métodos para MRV y monitoreo se desarrollan a nivel país.		
<p>Indicador de producto Número de países de ONU-REDD que se benefician de la capacitación y el apoyo para desarrollar, compartir y aplicar herramientas y métodos a fin de desarrollar sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) y medición, reporte y verificación (MRV) relacionados.</p>	<p>Base de referencia 13 países desarrollaron, a través de la capacitación, capacidades en diferentes niveles para desarrollar SNMF e implementar MRV.</p>	<p>Objetivo Para 2014, 17 países de ONU-REDD y 20 países socios de ONU-REDD, que hayan recibido asistencia técnica para desarrollar las herramientas, los métodos y la orientación suficientes para que los socios y el Programa ONU-REDD monitoreen REDD+, habrán mejorado su capacidad para implementar sus propios sistemas MRV.</p>

⁵El [proyecto del Marco de Monitoreo](#) incluye indicadores, bases de referencia, objetivos, medios de verificación, riesgos y supuestos *a nivel producto* que se aplican en este anexo. Consulte además el documento [“Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 Revisión del presupuesto 2013-2014”](#). El Marco de Monitoreo final 2013-2014 está en curso, por lo que pueden llegar a modificarse algunos parámetros que aquí presentamos.

Producto 1.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

De los 48 países socios del Programa ONU-REDD, 20 se beneficiaron de talleres de capacitación directa tanto regionales como subregionales (6 de África, 3 de la región Asia Pacífico y 11 de América Latina). Las herramientas y los materiales de capacitación fueron desarrollados por todos los países socios:

- El incremento en los conocimientos sobre SNMF para REDD+ fue resultado del primer taller regional sobre SNMF para REDD+ en América Latina que se llevó a cabo en Ecuador (22-26 de abril). Hubo 63 participantes de 11 países, además de diversas agencias internacionales.
- Se completó la planificación de otros talleres regionales programados para Asia (15-17 de octubre) y en marcha para África (2-6 de diciembre).
- Se desarrollaron capacidades de monitoreo en TerraAmazon y herramientas de monitoreo forestal para 15 técnicos de Bangladesh, Camboya y Sri Lanka, mediante capacitaciones en Brasil conjuntamente con el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales (INPE) y el Centro Regional del Amazonas (abril).
- Mediante actualizaciones de software del portal web, se optimizaron soluciones de Tecnología de la Información (TI) para MRV para la generación de estadísticas, estimaciones iniciales y finales simplificadas, e interfaces de usuario diseñadas de acuerdo con las necesidades de cada país y actualmente utilizadas en la República Democrática del Congo (RDC), Paraguay y Papúa Nueva Guinea (PNG). En un futuro, pueden adaptarse para otros países. Se desarrollaron capacitaciones sobre personalización del portal y orientación para realizar evaluaciones del área forestal con datos de Landsat y Rapid-Eye.
- [GlobAllomeTree](#), una [plataforma web](#) para facilitar el acceso a ecuaciones alométricas (EA) para calcular los volúmenes, la biomasa y el carbono de los árboles. Además, para mejorar las evaluaciones de recursos forestales que realizan desarrolladores de proyectos, investigadores, científicos y silvicultores especializados en forestación y cambio climático.
- Se desarrollaron habilidades de medición de ecuaciones alométricas (EA) de biomasa y volumen de árboles en América Central y del Sur mediante talleres técnicos regionales que se llevaron a cabo en San José, Costa Rica (21-23 de mayo). Participaron expertos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú; y FAO, Silvacarbone, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) y el Centro para Estudios de Recursos Naturales (CNRS). Gracias a capacitaciones realizadas en Ecuador (13-17 de mayo), donde hubo 35 participantes, se optimizaron las habilidades en ecuaciones alométricas de árboles en diez diferentes instituciones nacionales de Ecuador, Panamá y Paraguay.
- Se completó la base de datos de EA para América Latina con los manuales pertinentes en español.
- Se reforzó la capacidad para 50 participantes en África Central en un taller organizado por la Comisión Forestal de África Central (COMIFAC); proyecto regional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) del Banco Mundial, en abril en Yaoundé, Camerún.
- Se avanzó con el inventario de EA de volumen y biomasa de árboles en el Sudeste asiático, gracias a la colaboración del Instituto de Investigación Forestal de Malasia (FRIM) en Kepong, Malasia.
- En un taller de REDD+ (realizado en enero en la Universidad de Oxford y donde hubo 30 participantes), se incrementaron los conocimientos sobre REDD+, los objetivos del Programa ONU-REDD y el apoyo que el Programa brinda a los países en cuanto a SNMF y MRV.
- Se publicaron documentos técnicos y científicos sobre:
 - Observaciones sistemáticas actuales sobre el ciclo del carbono y la necesidad de implementar un sistema de observación del carbono relacionado con las políticas
 - Presupuesto total de gases de efecto invernadero (GEI) de África: síntesis, incertidumbre y vulnerabilidades
 - GlobAllomeTree: plataforma internacional para realizar EA de árboles y respaldar las evaluaciones de volumen, biomasa y carbono
 - Evaluación del progreso de las negociaciones de REDD + e intercambio de experiencias sobre SNMF y MRV en la conferencia de partes de CMNUCC (COP 18) en Doha, publicada en *Carbon Management* (abril de 2013, Vol. 4, No. 2, páginas 125-127).

Producto 1.2: Se desarrollan capacidades a nivel país para implementar funciones de monitoreo y MRV.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países e instituciones de ONU-REDD que demuestran capacidades de desarrollo mejoradas a fin de cumplir con los requisitos de CMNUCC en cuanto al establecimiento de SNMF, cuestiones de MRV e inventarios de GEI.	12 países miembro de ONU-REDD recibieron asistencia para capacitaciones sobre SNMF y MRV de REDD+, incluidos los inventarios de GEI nacionales, y todos los países elaboraron al menos un comunicado nacional, incluido un inventario de GEI.	Para 2014, un total de 22 países habrán incorporado los conocimientos y habilidades desarrollados durante actividades del Programa ONU-REDD sobre los diversos componentes de SNMF y las cuestiones de MRV, incluidos los inventarios de GEI. Esto incluye asistencia para recopilar datos, análisis para inventarios forestales y métodos de monitoreo, planes de acción de MRV y desarrollo de SNMF.

Producto 1.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Entre los 28 países socios del Programa ONU-REDD que reciben respaldo técnico directo mediante programas nacionales (14), apoyo selectivo (13) o asesoramiento técnico directo (1), se logró lo siguiente:

En la región de América Latina:

- El resultado del Programa Nacional de Colombia sobre MRV se dispuso para Bogotá por medio de una misión de planificación y alcance interinstitucionales (21-25 de enero).
- El plan de trabajo de Bolivia se revisó y validó en un taller en La Paz (marzo).
- En Argentina se incrementó el conocimiento sobre SNMF y uno de sus componentes mediante apoyo selectivo continuo (Buenos Aires, 15-19 de abril).
- En Ecuador se incrementó la capacidad para mapear un cambio en la cobertura forestal y evaluar la precisión del esquema y la biomasa forestal (marzo). Esa medida generó resultados preliminares del cambio en la cobertura neta de bosques (2008-2012), la capacidad de TI se extendió a los datos geoespaciales, se desarrolló el visor y la página web de Ministerio de Agricultura de Ecuador, se optimizó la coordinación institucional y se incrementó la capacidad de los inventarios de GEI para el sector de AFOLU (Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra). Se logró mediante una mayor coordinación del apoyo de ONU-REDD, del desarrollo de capacidades para REDD+ (DC-REDD), del fomento de la capacidad de reducción de emisiones (LECB) de PNUD y de las iniciativas de FAO: Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura (MICCA) y Monitoreo y evaluación de emisiones de GEI (MAGHG).
- La capacidad de mapeo de cambios en la cobertura aumentó en Paraguay (Instituto Forestal Nacional -INFONA y Secretaría del Ambiente -SEAM, 17-21 de junio) y en Panamá (ANAM, 24 de junio - 2 de julio).
- En México se incrementó el conocimiento sobre las herramientas geoespaciales que usan los países del Programa ONU-REDD mediante asesoramiento técnico y colaboraciones a pedido del proyecto México-Noruega (Fortalecimiento de Capacidades REDD+ y Cooperación Sur-Sur).
- Se inició el desarrollo de una red latinoamericana de inventarios nacionales de GEI (REDLA-Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) para la colaboración intrarregional Sur-Sur, conjuntamente con el programa LECB de PNUD. Se brindó capacitación a 50 participantes de 6 países de ONU-REDD sobre los sistemas de inventario nacional de GEI como parte de un taller regional en Chile para aumentar las capacidades y poder cumplir con los requisitos de presentación de informes sobre GEI de CMNUCC.

En la región Asia Pacífico:

- En Camboya (marzo), se desarrollaron capacidades para el sistema de clasificación de cobertura terrestre gracias a la capacitación de la administración forestal (20 participantes) y al asesoramiento nacional sobre los sistemas de clasificación de tierras y bosques (35 participantes).
- Instituciones nacionales vietnamitas desarrollaron informes y bases de datos sobre EA y artículos científicos, también para Bangladesh.
- Se desarrolló el plan de trabajo anual del programa nacional de Sri Lanka y se completó el plan de acción de MRV en un taller de inicio del Programa ONU-REDD (3-8

de junio).

- En Bangladesh (marzo), se organizaron una capacitación sobre el sistema de clasificación de cobertura terrestre y el asesoramiento nacional sobre sistemas de clasificación de tierras y bosques (35 participantes).

En la región de África:

- Se aprobó el plan de trabajo del Programa Nacional de la República del Congo (enero); en abril se evaluaron las capacidades actuales de MRV, las disposiciones institucionales y la falta de datos.
- En la República Unida de Tanzania, mejoraron las habilidades en SNMF y MRV (35 participantes) gracias a capacitaciones en Arusha (23 de febrero - 6 de marzo); se evaluaron el desarrollo de EA y la falta de datos en una reunión de expertos en Dar es Salaam (30 de abril - 6 de mayo); se desarrollaron sinergias en el Proyecto de monitoreo y evaluación de los recursos forestales nacionales (NAFORMA) de la FAO en un taller final (8-10 de junio). Se incluyeron los resultados expuestos conjuntamente (análisis de carbono en el suelo y evaluación del cambio en la cobertura terrestre) y los múltiples beneficios del mapeo de PNUMA, FAO y países homólogos.
- Se incrementó la colaboración entre el gobierno y las instituciones civiles de RDC: i) la sociedad civil de RDC acordó apoyar el inventario forestal nacional (26 de mayo - 6 de junio); ii) la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón/la Asociación de Tecnología Forestal de Japón (JICA/JAFTA), y la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS) coordinaron la implementación del inventario forestal nacional preliminar; y, iii) hubo debates preliminares sobre el Fondo Nacional de REDD+ para la segunda fase de inversión de RDC.
- Participantes africanos recibieron más información sobre el sistema de inventario nacional de GEI en un seminario web que facilitaron conjuntamente el programa LECB de PNUD y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

Resultado 2: Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e inclusivos para implementar REDD+

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Porcentaje de estrategias, planes de acción o documentos de la fase 2 de REDD+ que se desarrollaron de forma inclusiva y que propusieron sólidos acuerdos jurídicos, institucionales y fiduciarios.	El Programa ONU-REDD participó activamente en el desarrollo de solo dos propuestas de la fase 2 (Vietnam y RDC); por otra parte, las evaluaciones de la solidez de la gobernanza de las estrategias nacionales de REDD+ actuales no se llevaron a cabo de forma sistemática.	Para 2014, el 50 % de las estrategias, planes de acción o documentos de la fase 2 respaldados por el Programa ONU-REDD tendrán una gobernanza sólida y se habrán implementado de forma inclusiva.

Producto 2.1: Sistemas nacionales fiables e inclusivos de análisis, evaluaciones y tratamiento de desafíos de gobernanza, y de recopilación e intercambio de datos de gobernanza.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
a. Número de países de ONU-REDD que hayan realizado evaluaciones participativas de la gobernanza (EPG), cuyos datos proporcionen un análisis que constituya la base para abordar los desafíos de gobernanza, que tengan una forma sistemática de brindar y actualizar datos de gobernanza relacionados con REDD+, y que hayan incorporado recomendaciones de	a. La EPG para REDD+ se prueba inicialmente como piloto en 4 países socios de ONU-REDD. Muchos de los demás países de ONU-REDD carecen de un plan coherente para abordar problemas de gobernanza relacionados con su estrategia de REDD+, y rara vez recopilan y publican datos de gobernanza de forma habitual.	a. Los 4 países que están aplicando la prueba piloto de las EPG para REDD+ implementaron e incorporaron las recomendaciones de gobernanza. b. 4 países incorporaron las EPG en áreas relevantes del Sistema de información sobre salvaguardas nacional (SIS). c. Se iniciaron al menos 3 nuevas EPG.

<p>gobernanza a sus procesos de planificación de REDD+.</p> <p>b. Número de países donde las EPG se incorporen a áreas relevantes del sistema nacional de información sobre salvaguardas.</p> <p>c. Número de países que se hayan preparado para las EPG con análisis iniciales.</p>	<p>b. De esos países, hasta la fecha ninguno integró los resultados en el sistema de información sobre salvaguardas.</p> <p>c. Por lo general, se desconfía de los datos de gobernanza que presentan a la sociedad civil y a las comunidades locales algunos responsables del gobierno, y viceversa. En la actualidad, los sistemas nacionales de información sobre salvaguardas se implementan de forma deficiente, si acaso, y escasean los datos de gobernanza para incorporar.</p>	
--	--	--

Producto 2.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- En dos talleres de capacitación sobre planificación y decisiones conjuntas, se mejoraron formas sistemáticas de brindar y actualizar datos de gobernanza, como así también los aspectos metodológicos de la recopilación de datos de gobernanza en Vietnam (Lam Dong, abril y junio). En un taller, se acordaron las prioridades, se bosquejaron indicadores y se brindaron capacitaciones sobre indicadores y métodos de recopilación de datos en Calabar, Nigeria (enero).
- Están en desarrollo una orientación práctica sobre cómo realizar EPG e instrucciones sobre los métodos y procesos para recopilar datos de gobernanza forestal para países expertos; los últimos conjuntamente con el Programa sobre bosques (PROFOR), GIZ, el Instituto Forestal Europeo (EFI), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Red de recursos forestales y de la Unión Europea (FERN).

Relevante para el indicador b:

- Hay dos países (Ecuador e Indonesia) que están comenzando a explorar y planificar la incorporación de las EPG a los componentes relevantes del SIS nacional.

Relacionado con el indicador c:

- Las recomendaciones de gobernanza de las EPG de Indonesia incorporadas al proceso nacional de preparación de REDD+ y datos de gobernanza sólidos y estándar de las EPG están disponibles para las partes directamente interesadas nacionales. Los datos de EPG se publicaron en Indonesia el 25 de junio. El informe está disponible [aquí](#) y el resumen ejecutivo [aquí](#).
- EPG preparadas para Ecuador y Nigeria: En Ecuador, se llegó a un acuerdo para que el proceso de EPG aporte de forma directa, total y exclusiva al SIS nacional. En Nigeria, partes directamente interesadas federales y estatales en un taller en Calabar, en el estado de Cross River, acordaron priorizar problemas de gobernanza, establecer un indicador inicial, estructurar la organización de las EPG y determinar una hoja de ruta para la continuidad del proceso.

Producto 2.2: La implementación nacional de la preparación de REDD+ se fortalece con el apoyo de un Programa Nacional.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. % de países con un Programa Nacional o con apoyo selectivo que hayan solicitado respaldo técnico y de políticas, y que realmente lo reciban.</p>	<p>a. Casi el 60% de los países que solicitaron asistencia la recibieron de misiones conjuntas o de ONU-REDD en el país.</p> <p>b. El 70% de los países socios de REDD+ sin un</p>	<p>a. El 80% de los países que solicitaron asistencia y que realmente la reciban.</p> <p>b. El 80% de los países sin un Programa Nacional que reciban al menos una misión técnica o de asesoría.</p>

b. % de países sin un Programa Nacional ni apoyo selectivo, que reciban apoyo inicial (al menos de una misión técnica o de asesoría).	Programa Nacional se beneficiaron de al menos una misión de ONU-REDD técnica o de asesoría.	
---	---	--

Producto 2.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- De los 32 países socios de ONU-REDD que cuentan con un Programa Nacional o que reciben apoyo selectivo, 22 países (69%) se beneficiaron de alguna misión de apoyo o de alguna reunión con asesores técnicos o de políticas, de acuerdo con su solicitud. Además de monitorear y apoyar la implementación de programas nacionales, esta asistencia fue fundamental, por ejemplo, para concluir el programa de la fase 2 de Vietnam, avanzar en la coordinación y disposición del Fondo Nacional de RDC, facilitar el establecimiento de un plan de preparación de REDD+ en Myanmar, elaborar el programa nacional de Colombia, preparar la evaluación del programa nacional de Tanzania y finalizar la preparación de propuesta de preparación (R-PP) de Bután para presentar al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).

Relacionado con el indicador b:

- De los 15 países socios restantes de ONU-REDD, aquellos que no cuentan con un Programa Nacional ni con apoyo selectivo, dos países (13%) - Etiopía y Honduras - se beneficiaron, mediante solicitud, de alguna misión o reunión con asesores técnicos y de políticas. En Honduras, por ejemplo, el apoyo de ONU-REDD pudo coordinarse con financiación del FCPF de la R-PP.

Producto 2.3: Se analizaron y fortalecieron marcos jurídicos sobre forestación a fin de implementar programas y estrategias de REDD+ a nivel país.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que evaluaron sus marcos jurídicos para bosques y tierras a fin de implementar programas y estrategias de REDD+.</p> <p>b. Número de países de ONU-REDD que aprueban reformas jurídicas para implementar REDD+.</p>	<p>a. 5 países recibieron asesoramiento jurídico y apoyo legislativo selectivo de ONU-REDD para implementar REDD+ a nivel país, pero no analizaron ni fortalecieron los marcos legales.</p> <p>b. Países de ONU-REDD están en las etapas iniciales de aprobación de reformas jurídicas.</p>	<p>a. Para 2014, al menos 8 países habrán analizado y fortalecido los marcos jurídicos para implementar REDD+ y estrategias a nivel país.</p> <p>b. Al menos 3 países habrán aprobado las reformas jurídicas necesarias para implementar REDD+.</p>

Producto 2.3: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se identificaron opciones y recomendaciones de reforma jurídica con colegas nacionales en Kenia y mediante procesos de asesoría en RDC, que aportan orientación y opiniones técnicas del apoyo selectivo.
- En Guatemala y Honduras, se inició la planificación de la evaluación del marco jurídico sobre forestación, con un enfoque en REDD+, en el cambio climático y en el pago por los servicios de los ecosistemas (PSE).
- Se incrementó el acceso a información técnica jurídica y de tenencia gracias al desarrollo de las siguientes publicaciones:
 - “Cómo abordar la tenencia para que REDD+ se implemente con éxito: Análisis de oportunidades y opciones”, con un capítulo que analiza los marcos jurídicos relacionados con PSE, derechos de emisión de carbono y derechos sobre las tierras, y que propone opciones de reformas legales;
 - se elaboró el proyecto de un documento legal sobre “un análisis comparativo del cambio climático y la legislación de REDD+”;
 - se preparó una presentación y material de respaldo sobre “derechos de emisión de carbono: una reflexión central sobre la tenencia para REDD+”;

iv) artículos para el boletín de ONU-REDD, que presentan los últimos desarrollos a nivel país en términos de preparación jurídica para REDD+; y
v) el lanzamiento de una publicación legal con conocimientos adquiridos en México, Zambia y Vietnam.

- El enfoque conceptual fue desarrollado en base a la preparación jurídica para facilitar la coordinación entre las agencias y los socios (como Globe o Climate Focus).

Relacionado con el indicador b:

- Los países de ONU-REDD aún están en las etapas iniciales de aprobación de reformas jurídicas. Están cada vez más familiarizados con cuestiones y opciones a través del apoyo de ONU-REDD, y consideran las reformas legales. No obstante, no avanzaron a nuevas legislaciones, lo cual generalmente demora muchos años para desarrollar temas complejos como REDD+.

Producto 2.4: Se incrementó la capacidad nacional de pagos por rendimiento y de sistemas de distribución de beneficios (SDB) inclusivos.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que cuentan con estructuras financieras adecuadas y correctamente definidas (planes nacionales de REDD+ u otros mecanismos) para administrar la financiación de REDD+ de acuerdo con las prioridades de la estrategia de REDD+ y los estándares internacionales.</p> <p>b. Número de países que hayan definido sistemas de distribución de beneficios (incluidos los incentivos positivos no monetarios) de acuerdo con los criterios de ONU-REDD (equidad, transparencia, proceso inclusivo, mecanismo de reclamos).</p>	<p>a. Dos países de ONU-REDD (Vietnam y RDC) están avanzando con la fase de diseño de una arquitectura financiera nacional.</p> <p>b. Si bien se realizaron esfuerzos para desarrollar un sistema de distribución de beneficios y también hay sistemas que pueden adaptarse (p. ej., Ecuador, Vietnam, Costa Rica, México, Indonesia, RDC), ningún país de ONU-REDD cuenta con un SDB nacional terminado para REDD+ ni ha realizado pruebas piloto.</p>	<p>a. Al menos 5 países cuentan con estructuras financieras correctamente definidas para recibir y administrar financiación de REDD+.</p> <p>b. Al menos 5 países definieron sistemas de distribución de beneficios para compartir los fondos de REDD+.</p>

Producto 2.4: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se avanzó con los documentos de base del Fondo Nacional de REDD+ para RDC, incluidos el plan de inversión y el manual de operaciones, gracias a la colaboración de los Ministerios de Hacienda y Medio Ambiente.
- En julio se concluyó el documento del programa de fase 2 de Vietnam y quedó listo para firmar.
- Se compartieron experiencias y conocimientos de diseño financiero de REDD+ y el Fondo Climático entre Brasil, Colombia, RDC, Etiopía, Indonesia y Vietnam a través de los mecanismos de intercambio de conocimientos Sur-Sur, incluidos los talleres, las videoconferencias y los documentos compartidos que proporcionaron conjuntamente PNUD y el Banco Mundial. Después del primer taller en Bonn en mayo, en junio se compartieron documentos y se realizó una encuesta de evaluación de necesidades.
- Avanzaron las estructuras financieras en países latinoamericanos mediante la sensibilización de los socios estratégicos de REDD+ sobre los problemas financieros de REDD+ y una evaluación informal de las necesidades. Estas actividades se realizaron en dos seminarios web en español (24 de abril y 8 de mayo), uno de ellos conjuntamente organizado con la iniciativa de financiación de PNUMA (IF de PNUMA).
- Se completó el documento de orientación financiera de REDD+ para emplearlo como referencia en actividades de apoyo a nivel país.

Relacionado con el indicador b:

- En Kenia se avanzó con la definición del sistema de distribución de beneficios mediante un análisis de los conocimientos obtenidos del enfoque basado en el proyecto.
- En Etiopía se avanzó con el proceso de diseño de un fondo de economía ecológica adaptada al cambio climático.
- Se recopilaron conclusiones de la distribución de beneficios mediante consultas a partes directamente interesadas y revisiones de experiencias nacionales e internacionales.
- En Perú se desarrolló experiencia técnica mediante la contratación de asesores para analizar la estructura de la distribución de beneficios.

Producto 2.5: Se identifican y promueven a nivel nacional políticas y medidas relacionadas con la administración forestal sostenible.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países de ONU-REDD que implementan y promueven prácticas mejoradas de administración sostenible en los bosques en el marco de mitigación y adaptación.	Aunque se hayan puesto en marcha algunas tareas, ningún país del Programa ONU-REDD implementó la administración forestal sostenible en el marco de REDD+.	Para 2014, 3 países habrán implementado y promovido prácticas mejoradas de administración sostenible en los bosques en el marco de mitigación y adaptación, como así también las sinergias entre REDD+ y el programa para la Aplicación de leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT).

Producto 2.5: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

- Se mejoró el acceso a los conocimientos de los países sobre la administración forestal sostenible, mediante estudios de países de los vínculos entre REDD+ y FLEGT de Camerún, República Centroafricana, Ghana y Liberia.
- Se promovió el intercambio de información regular entre procesos y partes directamente interesadas de REDD+ y FLEGT en el marco de la coordinación intersectorial. Para ello se definieron, entre los accionistas de Camerún y Ghana, las actividades de sensibilización de las áreas técnicas comunes entre REDD+ y FLEGT.

Producto 2.6: Se evalúan y administran los riesgos de corrupción en REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que concluyeron las evaluaciones de riesgos de corrupción y los análisis de economía política, como así también los planes de desarrollo de capacidades para mitigar los riesgos.</p> <p>b. Número de países que integran los resultados de las evaluaciones de riesgos y las implementaciones de capacidad en las estrategias de REDD+ nacionales, en los planes de acción o en los programas ONU-REDD nacionales.</p>	<p>a. Ocho países de ONU-REDD pusieron en marcha evaluaciones de riesgos de corrupción como parte de su EPG o apoyo selectivo específico, mientras que uno solo (Vietnam) desarrolló una propuesta para hacerle frente a la corrupción en la propuesta de fase 2.</p> <p>b. Ningún país reflexionó sobre medidas anticorrupción en documentos del Programa ONU-REDD nacional.</p>	<p>a. Doce países concluyen las evaluaciones de riesgos de corrupción y los planes de desarrollo de capacidades.</p> <p>b. El mismo número que en (a.) integra los resultados de las evaluaciones de riesgos de corrupción y los planes de desarrollo de capacidades en sus actividades de preparación.</p>

Producto 2.6: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- La evaluación de riesgos de corrupción de REDD+ fue realizada por [las Filipinas](#) y [Perú](#) con [la orientación de ONU-REDD para la ERC de REDD+](#). La evaluación de Kenia ya se completó en un 80 por ciento.

Relacionado con el indicador b:

- Se establecieron grupos asesores multiparticipativos para tareas integradoras de REDD+ en Bangladesh y Nepal; ambos países se beneficiaron de las misiones de respaldo.
- En la presentación de resultados de EPG en Indonesia, se destacaron problemas de transparencia y rendición de cuentas. (Consultar el Producto 2.1 arriba).

Apoyo al progreso de los indicadores (a) y (b), [El taller regional “Evitar la corrupción en REDD+ puede acentuar el logro de los objetivos sociales y ambientales de REDD+”](#) en Lima, Perú, capacitó a más de 60 profesionales nacionales y anticorrupción de REDD+ de la sociedad civil y el gobierno (50 % mujeres) de seis países de América Latina y el Caribe sobre los riesgos de corrupción en REDD+. Se desarrolló una capacitación para realizar encuestas anónimas en toda la región que despertó conciencia y evaluó cuantitativamente las percepciones regionales de los riesgos de corrupción en REDD+. El taller realizó además la integración de la transparencia y la rendición de cuentas en las R-PP de Colombia y Honduras. El taller alentó a un Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) de una organización indígena regional a organizar en abril una sesión anticorrupción para pueblos indígenas de su caucus regional. ONU-REDD brindó asistencia técnica y financiera para llegar a otros 100 pueblos indígenas e informar sobre los riesgos de corrupción y las posibles labores para hacerles frente.

La concientización y la participación de las partes directamente interesadas en lo que respecta a los riesgos de corrupción específicos se potenciaron a través de [debates electrónicos sobre gobernanza y riesgos de corrupción en REDD+](#). Los vieron más de 6000 personas y se recibieron 39 contribuciones considerables (la cifra más alta que recibió un debate electrónico facilitado por ONU-REDD); constituyen la base para la formulación concreta de políticas. El [Informe sobre la libertad de la información de REDD+ en tres idiomas](#) se descargó más de 3500 veces de diversos canales de ONU-REDD y se citó en siete sitios web nacionales e internacionales. El [video público animado sobre anticorrupción y REDD+](#) se presentó en la décima Junta Normativa en Lombok, Indonesia (26-27 Junio) y dos países expresaron interés en su adaptación a las audiencias nacionales.

Producto 2.7: Se fortalece la capacidad institucional para la tenencia de la tierra (con una idea para abordar además los impulsores de la deforestación y la degradación forestal).

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países de ONU-REDD que incrementan la capacidad de gobernanza de tenencia de la tierra a un nivel acordado o definido.	El desarrollo de la capacidad de gobernanza de tenencia de la tierra acaba de iniciarse en los países de ONU-REDD.	Para 2014, 3 países de ONU-REDD habrán incrementado la capacidad de gobernanza de tenencia de la tierra a un nivel acordado o definido.

Producto 2.7: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

- El acceso a la información sobre fomento de la capacidad de tenencia aumentó gracias a las [“Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de tenencia de la tierra, sectores pesqueros y bosques en el marco de la Seguridad Alimentaria Nacional”](#), expuestas en las consultas de expertos en Roma. Asistieron más de 60 participantes, incluidos 11 representantes de países de ONU-REDD de Asia Pacífico, América Central y África; representantes de organizaciones de sociedad civil (OSC) y pueblos indígenas; expertos en tenencia y REDD+ de organizaciones internacionales; agencias de la ONU y ONU-REDD, y el Banco Mundial. Todos los países de ONU-REDD apoyaron las directrices en la conferencia de FAO (abril).

- Se incrementó el entendimiento de las cuestiones de REDD+ al tratar la reforma de la tenencia como parte de un desarrollo nacional más extenso. Para ello, en Asia y América Latina hubo dos talleres regionales de concientización sobre las directrices voluntarias de FAO para la tenencia a los que asistieron socios estratégicos de ONU-REDD de 19 países. Se realizó un informe del trabajo realizado durante ese período.
- Mejoró la capacidad de análisis con la elaboración y revisión que la agencia realizó del informe del proyecto: “Cómo abordar la tenencia para que REDD+ se implemente con éxito: Análisis de oportunidades y opciones”.

Producto 2.8: Las estrategias de REDD+ son sensibles a la igualdad de género y las mujeres participan eficazmente en los sistemas nacionales de REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países que, para fortalecer la toma de decisiones y la participación eficaz de mujeres, integran actividades en programas nacionales de ONU-REDD, en planes de trabajo, en estrategias nacionales de REDD+ y en otras actividades de apoyo a ONU-REDD.</p> <p>b. Número de países que usan las herramientas de análisis de género, evaluación y monitoreo sensibles a la igualdad de género, y de elaboración de presupuestos con perspectiva de género para asegurarse de que los programas nacionales de ONU-REDD, planes de trabajo, estrategias nacionales de REDD+ y otras actividades de apoyo a ONU-REDD sean sensibles a la igualdad de género.</p>	<p>a. Aproximadamente de 2 a 4 países realizaron importantes actividades de apoyo a ONU-REDD para fortalecer la toma de decisiones y la participación eficaz de mujeres en los procesos de preparación de REDD+.</p> <p>b. No abundan datos basados en conocimientos y evidencias de problemas de género para REDD+, pero se está prestando más atención al problema que en años anteriores.</p>	<p>a. Al menos 6 países, incluidos 2 que recibieron apoyo selectivo, integraron principios de igualdad de género y actividades de potenciación de la mujer a sus sistemas REDD+ nacionales y a otras actividades de apoyo a ONU-REDD.</p> <p>b. 6 países usan herramientas de análisis de género para asegurarse de que sus programas ONU-REDD nacionales y otras actividades de apoyo a ONU-REDD sean sensibles a la igualdad de género.</p>

Producto 2.8: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se proporcionó a RDC, Ecuador, Indonesia, Perú, Surinam y Vietnam asistencia y asesoramiento técnico para integrar los principios de igualdad de género y de potenciación de la mujer en los procesos de preparación de REDD+.
- Se acordó una metodología de investigación común para un estudio de políticas de género y ordenación de los recursos naturales (ORN) financiado por FAO e implementado por el Centro para la Gente y los Bosques (RECOFTC). En la región Asia Pacífico, se contó con la colaboración de PNUD, Mujeres que se organizan para promover el cambio en los sectores de la agricultura y la ordenación de los recursos naturales (WOCAN), Reducción de emisiones en bosques asiáticos (REBA, financiada por USAID) y el Centro para la Gente y los Bosques (RECOFTC). En el informe del estudio de alcance, encontrará recomendaciones y prácticas recomendadas actuales para la investigación. La metodología común aplicada a dos actividades de investigación específicas de países se puso en marcha en Camboya y Sri Lanka, y el estudio de REBA se inició en Filipinas.

Relacionado con el indicador b:

- Se optimizó la disponibilidad de las herramientas de género mediante lo siguiente: la próxima “Guía de orientación de ONU-REDD sobre la sensibilidad a la igualdad de género en REDD+”; la información de las experiencias del programa sobre la integración de género que se compartió en el Día temático sobre integración de

género de la Sociedad del Bosque de la Cuenca del Congo en la 12^ª Reunión de socios de la Sociedad del Bosque de la Cuenca del Congo (CBFP), en Douala, Camerún (18-20 de marzo); y la información expuesta en junio durante la Sesión informativa y de intercambio de conocimientos de la décima Junta Normativa en Lombok, Indonesia.

Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficientemente de la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional.

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Número de países que cuentan con actividades y mecanismos para apoyar la participación efectiva y absoluta de pueblos indígenas, OSC, comunidades locales y otras organizaciones de partes directamente interesadas en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+.	17 países que cuentan con actividades y mecanismos para apoyar la participación efectiva y absoluta de pueblos indígenas, OSC, comunidades locales y otras organizaciones de partes directamente interesadas en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+.	Para 2014, habrá un incremento del 10 % en el número de países que cuentan con actividades y mecanismos para apoyar la participación efectiva y absoluta de pueblos indígenas, OSC, comunidades locales y otras organizaciones de partes directamente interesadas en la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+.

Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las organizaciones de sociedad civil y a otras partes directamente interesadas relevantes sobre los procesos, las políticas y las actividades de REDD+ a nivel nacional e internacional.

Indicador de producto	Base de referencia⁷	Objetivo
<p>a. Incremento en el % de organizaciones de partes directamente interesadas con ONU-REDD relevantes a nivel internacional y que se beneficiaron de las actividades informativas de REDD+, como los talleres y la capacitación.</p> <p>b. Incremento en el % de organizaciones de partes directamente interesadas relevantes a nivel nacional en países socios con Programas ONU-REDD nacionales quienes recibieron mucha información de REDD+ por medio de las actividades del programa.</p>	<p>a. Aproximadamente 130 organizaciones de partes directamente interesadas relevantes a nivel internacional fueron incluidas en las actividades informativas de REDD+.</p> <p>b. Al menos 330 organizaciones de partes directamente interesadas relevantes a nivel nacional en países socios con Programas ONU-REDD nacionales o actividades de apoyo selectivo recibieron mucha información de REDD+ por medio de las actividades del programa.</p>	<p>a. Un aumento del 20% de las redes clave de sociedades civiles y pueblos indígenas nacionales e internacionales que participan de procesos internacionales y que recibieron información de REDD+ por medio de talleres y capacitaciones.</p> <p>b. Un aumento del 20% de los pueblos indígenas, las OSC o las redes nacionales que están muy informados sobre REDD+ en cada país que cuenta con un Programa Nacional ONU-REDD.</p>

Producto 4.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- En la reunión anual de COICA en abril, se desarrollaron capacidades para el enfoque de ONU-REDD hacia la participación de las partes directamente interesadas y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) entre los representantes de pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica.

⁷La base de referencia se completará durante el Marco de Monitoreo.

- En mayo, 50 representantes de pueblos indígenas y de OSC recibieron las directrices de ONU-REDD sobre CLPI en un evento paralelo dedicado en la 12.^a Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
- En marzo, se realizó un taller de conocimientos adquiridos sobre salvaguardas sociales y ambientales con representantes de pueblos indígenas y OSC en la región Asia Pacífico.

Relacionado con el indicador b:

- Las partes directamente interesadas de OSC y pueblos indígenas a nivel nacional se informaron sobre REDD+ y la orientación y los enfoques de participación de las partes directamente interesadas. Se informaron también de las directrices de ONU-REDD sobre CLPI en nueve países (Camboya, Colombia, Cote d'Ivoire, Myanmar, Nigeria, Perú, República del Congo, Islas Salomón y Sri Lanka).

Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de las partes directamente interesadas en procesos de REDD+ nacionales e internacionales desarrollados mediante el asesoramiento inclusivo.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de directrices y herramientas disponibles para los países de ONU-REDD en el formato correcto.	Se desarrollaron directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas con ONU-REDD/FCPF.	Hay disponibles al menos otro conjunto de directrices que abarcan los problemas clave de CLPI y los reclamos, y las herramientas complementarias para todos los países que reciben el apoyo directo del Programa ONU-REDD en idiomas clave.

Producto 4.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Se completaron las directrices de ONU-REDD sobre CLPI y los anexos jurídicos relacionados; las versiones en inglés, francés y español están disponibles para usar y distribuir a los países socios; se desarrollaron las directrices para fortalecer los mecanismos de reclamos nacionales.

Producto 4.3: Implementación de las prácticas y directrices efectivas de participación de las partes directamente interesadas respaldadas en los países de REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia ⁸	Objetivo
<p>a. % de países socios con planes de trabajo, estrategias de REDD+ nacionales y otras actividades respaldadas por ONU-REDD que demuestren la comprensión y aplicación de las directrices de participación de las partes directamente interesadas y las herramientas relacionadas, incluidos CLPI y los procedimientos de reclamos.</p> <p>b. % de países socios que cuenten con actividades para respaldar la implementación de CLPI y los procedimientos de reclamos.</p>	<p>a. Las directrices conjuntas para la participación de partes directamente interesadas con ONU-REDD/FCPF se están aplicando en 17 países en el marco de desarrollo e implementación del Programa Nacional y las R-PP, pero la aplicación no fue sistemática.</p> <p>b. El 38% de los países socios cuentan con actividades para respaldar CLPI y los procedimientos de reclamos.</p>	<p>a. Al menos el 60% de los países con programas ONU-REDD nacionales o apoyo selectivo cuentan con actividades para respaldar la implementación de las directrices conjuntas para el compromiso de partes directamente interesadas con ONU-REDD/FCPF, CLPI y los reclamos.</p> <p>b. El menos el 20% de los países con programas ONU-REDD nacionales cuentan con actividades para respaldar la implementación de CLPI y los reclamos.</p>

⁸La base de referencia se completará durante el Marco de Monitoreo.

Producto 4.3: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Las actividades para implementar las directrices para la participación de partes directamente interesadas se centraron en el compromiso inicial que mantuvieron con REDD+ en cinco países (Colombia, Cote d'Ivoire, Honduras, Myanmar y Perú); un país recibió apoyo directo para desarrollar directrices nacionales para la participación de partes directamente interesadas (Islas Salomón).

Relacionado con el indicador b:

- En dos países (PNG y Vietnam) se iniciaron actividades para apoyar el desarrollo de las directrices de CLPI a nivel nacional; en un país (Camboya) se realizaron actividades para apoyar el alcance de los mecanismos de reclamos actuales a nivel nacional; en febrero se llevó a cabo en seis países de América Latina y el Caribe (Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú) un taller de fomento de la capacidad a fin de crear planes de implementación de CLPI; se pusieron en marcha las actividades iniciales para desarrollar planes de acción de CLPI en dos países (Ecuador y Paraguay); en junio se realizó un intercambio de conocimientos Sur-Sur sobre CLPI entre tres provincias de Indonesia a fin de apoyar la implementación práctica basada en actividades piloto de CLPI ONU-REDD en Salaseis Central; en un país (Paraguay) se llevó a cabo un taller de fomento de la capacidad sobre mecanismos de reclamos a nivel nacional; en cuatro países (Honduras, Panamá, Paraguay and Surinam) se llevó a cabo un seminario web de fomento de la capacidad sobre sistemas de reclamos a nivel nacional.

Producto 4.4: Se brinda apoyo a las partes directamente interesadas para que se comprometan e influyan en los procesos de REDD+ a nivel nacional e internacional.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. % de países con programas ONU-REDD nacionales que cuenten con mecanismos de participación efectivos (como foros para partes directamente interesadas, grupos de trabajo técnicos o comités de planeamiento con roles encargados de tomar decisiones) que se hayan implementado de forma inclusiva.</p> <p>b. Incremento en el % de organizaciones de partes directamente interesadas respaldadas por el Programa ONU-REDD a fin de participar en procesos de REDD+ internacionales.</p>	<p>a. 16 países con programas nacionales puestos en marcha hace tiempo desarrollaron planes de participación de partes directamente interesadas, o cuentan con mecanismos de toma de decisiones a nivel nacional que incluyen partes directamente interesadas clave, y realizaron una prueba piloto de la participación de las partes directamente interesadas.</p> <p>b. Más de 15 pueblos indígenas y redes de sociedad civil participaron de procesos y reuniones clave de REDD+ a nivel regional e internacional durante 2011-2012, incluidas las juntas normativas.</p>	<p>a. Al menos el 80% de los países con programas ONU-REDD nacionales tendrán mecanismos concretos para apoyar la inclusión de las partes directamente interesadas en los procesos de REDD+ nacionales, incluida la representación en comités de planeamiento con roles para tomar decisiones.</p> <p>b. Incremento del 20% de las partes directamente interesadas de redes regionales e internacionales para pueblos indígenas y sociedades civiles que hayan participado en procesos de REDD+ internacionales.</p>

Producto 4.4: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Los mecanismos representativos de las OSC y los pueblos indígenas a nivel nacional se fortalecieron en cinco países gracias al apoyo directo (proceso de autoselección de pueblos indígenas en Camboya; plataformas REDD+ multiparticipativas en Ecuador, Panamá y Paraguay; y la plataforma para el cambio climático en los pueblos indígenas de Honduras).
- La capacidad representativa de las OSC y los pueblos indígenas para participar de forma directa en la toma de decisiones a nivel nacional se fortaleció en seis países (Colombia, Cote d'Ivoire, RDC, Myanmar, Perú, República del Congo).

Relacionado con el indicador b:

- Se apoyó a la Coordinación Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) para que represente sus puntos de vista en cuanto a las inquietudes por la participación de las partes directamente interesadas en la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en Panamá. Se apoyó a los representantes de los pueblos indígenas y las OSC en la Junta Normativa para América Latina y el Caribe para que asistan en febrero al taller sobre fomento de la capacidad en Perú a fin de crear los planes de implementación de CLPI llevados a cabo en seis países de América Latina y el Caribe, como así también poner en práctica una misión en Panamá para obtener más información sobre los reclamos que presentó la COONAPIP en contra del programa.

Producto 4.5: Se desarrolló la participación del sector privado en la preparación de REDD+ y en el amplio consenso de las partes directamente interesadas para la participación del sector privado.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países socios de ONU-REDD con (i) planes específicos desarrollados para la participación del sector privado mediante un proceso de asesoría.	El Programa ONU-REDD no apoyó a ningún país en la participación formal del sector privado como parte de la planificación de REDD+.	Tres países con planes de trabajo para crear la manera de integrar al sector privado desarrollados a partir de una serie de participaciones activas con secciones clave del sector privado y una amplia variedad de partes directamente interesadas relevantes.

Producto 4.5: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Mediante lo siguiente, se incrementó la revalorización de la participación del sector privado y se llegó a un amplio consenso de partes directamente interesadas:

- Se incrementó el conocimiento sobre el sector privado mediante la elaboración de la [formulación de políticas del sector privado](#) en inglés, francés y español, en la que se define al sector privado, su importancia para REDD+ y su manera de influir. La formulación también aportó a las sesiones de panel en los foros sobre el carbono en África y América Latina.
- Gracias a una presentación en un taller regional en Bangkok sobre salvaguardas, se incrementó la comprensión de las perspectivas del sector privado sobre las salvaguardas entre expertos técnicos y socios estratégicos nacionales.
- En una sesión de panel del simposio mundial REDD+ en una economía ecológica que se llevó a cabo en Yakarta (19-20 de junio), se analizó cómo incentivar la inversión del sector privado en REDD+ y la economía ecológica, y cómo eliminar los obstáculos para la inversión.
- Se bosquejó un plan de participación de actores del sector privado en el proceso REDD+ de Panamá luego de recibir el asesoramiento de partes directamente interesadas de los sectores gubernamental y privado.

Producto 4.6⁹: Partes directamente interesadas de la comunidad participan y colaboran en la implementación de la preparación de REDD+ mediante el "apoyo a REDD+ comunitario".

Resultado 5. Se abordan y respetan las salvaguardas, y se materializan los beneficios múltiples de REDD+.

⁹ El nuevo Producto 4.6 fue aprobado en la décima reunión de la Junta Normativa, por lo que no se informaron logros durante el período de presentación de informes. Se están desarrollando parámetros de monitoreo.

<p>Indicador de resultado Número de países que cuentan con marcos o planes de acción para abordar y respetar las salvaguardas que reducen los riesgos sociales y ambientales, y que aumentan los beneficios; y que tienen en cuenta los criterios y principios sociales y ambientales de ONU-REDD como marco orientador.</p>	<p>Base de referencia Fuera de las consideraciones de diseño iniciales, hay poca evidencia de que los países cuenten con planes de acción o enfoques integrales para abordar y respetar las salvaguardas.</p>	<p>Objetivo Para 2014, al menos 4 países socios del Programa ONU-REDD tendrán marcos o planes de acción para abordar y respetar las salvaguardas.</p>
---	--	--

Producto 5.1: Los países utilizan herramientas, orientación y apoyo para desarrollar enfoques y capturar beneficios múltiples.

<p>Indicador de producto a. Número de países socios de ONU-REDD que emplean análisis y herramientas de beneficios múltiples para informar la toma de decisiones sobre REDD+. b. Número de nuevos países que realizan análisis de los beneficios múltiples de usar evaluaciones y herramientas.</p>	<p>Base de referencia Si bien hay seis países que iniciaron las evaluaciones de beneficios múltiples, los resultados aún no fueron incorporados a la toma de decisiones ni a las estrategias de REDD+. Nota: Las herramientas y la orientación fueron desarrolladas con un enfoque en el mapeo, en los impactos de las diversas medidas de REDD+ para los beneficios múltiples y en su monitoreo, y en la aplicación de principios y criterios ambientales y sociales (PCAS) para el desarrollo del programa y la estrategia. En algunos países (Indonesia, Bután, RDC, Tanzania, Nigeria y Ecuador), se aplicaron a diferentes niveles. La aplicación de la valoración económica de los servicios del ecosistema y de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones espaciales está en su etapa inicial.</p>	<p>Objetivo a. Al menos 5 países que hayan comenzado a usar las herramientas y los análisis de beneficios múltiples incorporarán los resultados en la toma de decisiones de REDD+. b. Al menos 5 nuevos países realizarán análisis de los beneficios múltiples de usar evaluaciones y herramientas.</p>
--	--	---

Producto 5.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se reforzó la planificación espacial para los beneficios múltiples de REDD+ mediante la capacitación de seis técnicos en RDC. En un taller sobre políticas, técnicos también presentaron los planes para la futura aplicación de habilidades bajo la dirección de la Coordinación Nacional de REDD.
- Se fomentó la capacidad de análisis espaciales de beneficios múltiples para la planificación de REDD+ en dos sesiones de capacitación de 12 días para 10 participantes del Servicio Forestal de Tanzania, del Forestry Training Institute de Olmotonyi y de la Universidad de Agricultura de Sokoine con el software de código abierto del sistema de Información geográfica (QGIS). En sesiones de trabajo, se elaboraron esquemas de apoyo a las decisiones sobre posibles beneficios de

REDD+, definiciones de bosques naturales y zonas potenciales para diversas acciones de REDD+.

- Las versiones en inglés y bahasa de los folletos de ONU-REDD de octubre de 2012¹⁰ están traducidos y publicados en Internet en Indonesia.¹¹ Se estima que "Usar información espacial para promover beneficios múltiples de REDD+ en Indonesia" fue leído 5162¹² veces por Internet, además de las 100 copias impresas de cada versión de idioma.

Relacionado con el indicador b:

- Respaldo técnico a la tarea del programa nacional de Paraguay y Panamá planificada para el resto del año.
- Se desarrollaron metodologías de análisis espacial a nivel mundial en el software de código abierto a fin de posibilitar una adopción más amplia de las técnicas. Se elaboraron y probaron materiales de capacitación al trabajar con RDC y Tanzania, los cuales deben revisarse previo a la publicación y al uso en otros países. Se probó el uso del software Marxan de ayuda a la toma de decisiones para la planificación de REDD+, y se desarrollaron recomendaciones de herramientas más específicas para REDD+.
- "Aptitud biofísica, presión económica y cambio en la cobertura terrestre: un enfoque probabilístico global y perspectivas para REDD+", publicado a nivel mundial en la revista transdisciplinaria *Sustainability Science* como informe de acceso abierto disponible para cualquier interesado, si bien la mayoría de los lectores son académicos. Se estimó el impacto del carbono a escala mundial de los derrames en ecosistemas no forestales si REDD+ tuviera que proteger los bosques sin abordar los impulsores del cambio en el uso de las tierras.

Producto 5.2: Los países utilizan el apoyo para desarrollar enfoques de abordaje y respeto de las salvaguardas.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Países socios de agencias de ONU-REDD tienen a disposición un marco participativo y coordinado sobre salvaguardas sociales y ambientales, y sobre las herramientas y el apoyo relevantes.</p> <p>b. Número de países socios de ONU-REDD que desarrollaron un enfoque nacional en materia de salvaguardas.</p>	<p>a. El enfoque coordinado del Programa ONU-REDD está totalmente definido, pero requiere una mayor consideración de los roles y los vínculos del apoyo y las herramientas relevantes, tanto de ONU-REDD como de iniciativas externas.</p> <p>b. Hay 4 países con programas nacionales que trabajan en los enfoques nacionales a las salvaguardas (Indonesia, Ecuador, RDC y Filipinas) y, en distintos niveles, reciben el apoyo de las herramientas de ONU-REDD.</p>	<p>a. En un proceso de asesoría del Programa ONU-REDD, se desarrolló un marco de enfoques nacionales a las salvaguardas.</p> <p>b. Al menos 6 países adoptaron medidas para abordar y respetar las salvaguardas a través de un enfoque claro y flexible desarrollado por el Programa ONU-REDD.</p>

Producto 5.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se desarrolló un marco de ONU-REDD para apoyar el desarrollo de enfoques de países en materia de salvaguardas.
- La formulación de políticas titulada "[Poner en práctica las salvaguardas y los sistemas de información sobre salvaguardas](#)" fue publicado en Internet en inglés,

¹⁰Folletos titulados: Opciones para la acción de REDD+: sus efectos en los bosques y las personas; Usar información espacial para promover beneficios múltiples de REDD+ en Indonesia; y Análisis intersectorial de los marcos legislativos y normativos relevantes para la implementación de REDD+ en Sulawesi Central, Indonesia.

¹¹ Desde el 22 de noviembre de 2013, tres publicaciones se descargaron 6615 veces (92 % en bahasa).

¹² Desde el 22 de noviembre de 2013.

francés y español, y distribuido en marzo a los participantes del intercambio regional sobre salvaguardas de Asia Pacífico (consulte el resultado del indicador b a continuación). La formulación de políticas fue publicada seis veces en los principales sitios web y servidores de listas de REDD+, y comentada en la publicación sobre salvaguardas de REDD+: ClimateFocus.

- El grupo de coordinación de salvaguardas interinstitucional de ONU-REDD inició el diseño de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones a fin de incrementar el apoyo a los países en materia de salvaguardas, a partir del marco conceptual desarrollado a principios de 2013. El objetivo principal fue brindar apoyo a los países durante la evaluación de las necesidades para aplicar o seguir desarrollando un enfoque de país en materia de salvaguardas. Se formularon opciones de revisión y prueba de la herramienta de beneficios y riesgos (HBR) para debatir y revisar, y orientar el trabajo en el tercer trimestre.
- ONU-REDD continuó con la colaboración mediante los [estándares ambientales y sociales de REDD+ \(EAS de REDD+\)](#). Por ejemplo, el marco de ONU-REDD y las herramientas para apoyar a los países en materia de salvaguardas se esclareció gracias a la participación y presentación de ONU-REDD en el taller nacional de Tegucigalpa, Honduras, facilitado conjuntamente por EAS de REDD+ (junio).

Relacionado con el indicador b:

- En marzo, se llevó a cabo un taller de conocimientos adquiridos sobre salvaguardas de REDD+ en la región Asia Pacífico. Más de 70 participantes de países de ONU-REDD de la región fueron convocados para compartir conocimientos y experiencias en el desarrollo de enfoques en materia de salvaguardas, y para identificar las necesidades de apoyo al programa ([materiales en línea](#)).
- Enfoques nacionales en materia de salvaguardas que evolucionaron gracias al apoyo de ONU-REDD a nivel país:
 - Se brindaron apoyo y aportes técnicos y logísticos para planificar e implementar en Paraguay un taller nacional sobre salvaguardas y reclamos.
 - RDC recibió el respaldo técnico para desarrollar los elementos de salvaguardas de la estrategia de REDD+ y un plan de acción para la implementación de salvaguardas. El objetivo era armonizar el enfoque en materia de salvaguardas y desarrollar un sistema de PCAS y un proceso de evaluación estratégica social y ambiental (SESA). ONU-REDD participó de una reunión de asesoría para SESA en junio.
 - Informe del taller sobre salvaguardas realizado en octubre de 2012 en Bután (mayo), que tuvo el objetivo de informar la estrategia de REDD+ nacional. Se capturaron los riesgos y beneficios de las acciones de REDD+ propuestas, y se identificaron políticas, leyes y reglamentaciones.

Producto 5.3: Los países utilizan el apoyo para brindar información sobre cómo abordar y respetar las salvaguardas.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
Número de países de ONU-REDD que cuentan con un proceso de diseño claro delimitado para el SIS nacional y donde se haya avanzado con la implementación.	El alcance inicial y el asesoramiento para los diseños de SIS se pusieron en marcha, pero en ningún país de ONU-REDD se avanzó con el proceso.	Al menos 4 países que hayan delimitado un diseño de SIS y cuya implementación esté en curso.

Producto 5.3: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

El desarrollo de SIS nacional avanzó en cuatro países de ONU-REDD:

- Se diseñó un enfoque para el desarrollo de SIS en Costa Rica, que incluye un proceso de socialización para incorporar la aportación de las partes directamente interesadas en la puesta en marcha y las metodologías del sistema.
- Avanzó la planificación del trabajo en Perú para que pueblos indígenas puedan desarrollar un sistema de monitoreo participativo de las salvaguardas de REDD+.
- Se identificaron riesgos y beneficios sociales y ambientales en dos reuniones de asesoría subnacional en Ecuador.
- En Argentina, gracias al asesoramiento, avanzó la armonización de enfoques de SESA, EAS de REDD+ y PCAS mediante el diseño de marcos y procesos para proporcionar a CMNUCC información sobre salvaguardas.
- En un taller regional al que asistieron nueve países de América Latina y el Caribe, mejoró el entendimiento de países de los vínculos entre SNMF y SIS.

Resultado 6: La transformación de la economía ecológica y las estrategias e inversiones de REDD+ se fortalecen de forma mutua.

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Número de estrategias de desarrollo nacionales y subnacionales que admiten que las inversiones de REDD+ son un medio de transformación, y número de acuerdos de inversión en base a opciones de inversión forestal de beneficios múltiples.	Las estrategias de desarrollo aún no admitieron que las inversiones de REDD+ son un medio de transformación ni cuentan con acuerdos de inversión de beneficios múltiples.	Para 2014, tres estrategias de países del Programa ONU-REDD admitirán las inversiones de REDD+ y se reconocerán al menos tres acuerdos de inversión en base a opciones de inversión de beneficios múltiples.

Producto 6.1: Se elabora un sólido caso de negocios para REDD+.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de estudios de caso e informes de países de ONU-REDD sobre oportunidades de inversión y desafíos para REDD+.</p> <p>b. Informe global sobre el "caso de inversión" para REDD+ en panoramas multifuncionales.</p>	<p>a-b. El Programa ONU-REDD no realizó estudios de caso ni informes de países de manera explícita sobre el caso de inversión para REDD+. (Nota: Se están realizando las primeras tareas para analizar las oportunidades de inversión relacionadas con bosques. No obstante, dado el interés menguante de algunos países y las inquietudes en cuanto a lo que REDD+ puede ofrecer, esta tarea incrementará los conocimientos e identificará las oportunidades solo en los sectores forestales y de usos de tierras de determinados países.)</p>	<p>a. Se elaborarán al menos 5 estudios de caso e informes de países con la colaboración de los países socios a fin de identificar los desafíos y las oportunidades de inversión.</p> <p>b. Se publicará al menos un informe global sobre el caso de inversión para REDD+, que será revisado por colegas.</p>

Producto 6.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se elaboró un caso de negocios para las inversiones de REDD+ en sustento, biodiversidad y cambio climático a través de un video introductorio que se presentó en el simposio mundial REDD+ en una economía ecológica que se llevó a cabo en Yakarta (19 de junio). El video se publicó en los sitios web de socios de ONU-REDD, en las plataformas de medios sociales de PNUMA y ONU-REDD, y en el sitio web de WWF, en las plataformas de medios sociales y en el semanal Digest de REDD+.
- Se elaboraron estudios de caso sobre la valoración económica de los servicios del ecosistema forestal en Indonesia, Tanzania y Zambia.

Relacionado con el indicador b:

- Se avanzó con un informe global sobre el caso de inversión con lecciones recopiladas en el simposio mundial REDD+ en una economía ecológica en Yakarta, Indonesia (19-20 de junio). Asistió el grupo de trabajo del panel de recursos internacionales (PRI) sobre REDD+ en una economía ecológica. En el informe previo al simposio, también se proporcionaron un marco teórico y las bases de debate: "Cómo integrar REDD+ a la transición hacia la economía ecológica: Oportunidades y desafíos."
- Se acordó un informe internacional sobre el concepto y plan de trabajo de REDD+ en una economía ecológica en la primera reunión del grupo de trabajo de PRI sobre REDD+ en una economía ecológica en Yakarta, Indonesia (21 de junio).

Producto 6.2: Los países desarrollan estrategias y opciones de inversión para REDD+, y reciben asesoramiento técnico.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Se desarrolló la orientación para la integración de REDD+ y el plan de desarrollo en un proceso participativo con el Programa ONU-REDD y los gobiernos de países socios.</p> <p>b. Número de países donde se implementan las estrategias de REDD+ con vínculos explícitos entre REDD+ y el plan de desarrollo.</p>	<p>a. La orientación de ONU-REDD se basa actualmente en proyectos de documentos internos; se realizan pocas pruebas piloto en los países socios.</p> <p>b. Hay dos países donde las estrategias de REDD+ se relacionan con el plan de desarrollo nacional, pero la implementación aún no se pone en marcha.</p>	<p>a. En un proceso participativo con al menos 5 países, se elaboró orientación de ONU-REDD sobre la integración de REDD+ y la inversión para el plan de desarrollo.</p> <p>b. Al menos 3 países donde se implementen estrategias de REDD+ y se emplee la orientación de ONU-REDD desarrollada, con vínculos explícitos entre REDD+ y el plan de desarrollo, en especial con relación a las economías ecológicas y a las estrategias de reducción de la pobreza.</p>

Producto 6.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se avanzó en la estrategia de finanzas y de participación con el sector privado, a modo de complemento del taller multiparticipativo descrito en Producto 4.5.
- Concientización y desarrollo de capacidades para la participación del sector privado a nivel nacional¹³.

Relacionado con el indicador b:

- En la estrategia del marco de RDC para REDD+, se destacó la relación entre REDD+ y el plan de desarrollo sustentable (y la economía ecológica). Para apoyar esta integración, se desarrolló un modelo Threshold-21¹⁴ que integra las políticas establecidas de acuerdo con la estrategia del marco para REDD+ con un modelo causal integrador que analiza la causa y el efecto de factores sociales, ambientales y económicos a fin de determinar el impacto de las políticas relacionadas con REDD+ en variables clave, como la cobertura forestal en el PBI nacional. Los resultados y el informe final deben completarse antes de finalizar 2013; apoyarán otras integraciones y argumentarán el desarrollo de vías hacia la economía ecológica en la RDC.

Producto 6.3: Los países utilizan el asesoramiento técnico y la asistencia para desarrollar estrategias de transición y abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía ecológica.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Número de países de ONU-REDD que cuentan con estrategias de transición basadas en abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía ecológica.</p> <p>b. Número de otros países que solicitan y reciben asistencia técnica para elaborar</p>	<p>a. Si bien se pusieron en marcha las tareas iniciales, no hay ningún país de ONU-REDD que cuente con estrategias de transición completas.</p> <p>b. 2 países proporcionaron asistencia técnica inicial para la elaboración de conceptos e ideas iniciales sobre estrategias de transición basadas en impulsores en el contexto de una economía</p>	<p>a. Dos países del Programa ONU-REDD que cuenten con estrategias de transición basadas en abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía ecológica.</p> <p>b. 3 otros países que hayan solicitado y recibido asistencia técnica para iniciar las estrategias de transición basadas en impulsores en el contexto de una economía ecológica.</p>

¹³ Este logro está vinculado también con el Producto 4.5.

¹⁴ T21 es una herramienta de simulación dinámica diseñada para admitir un plan de desarrollo nacional integral, integrado y a largo plazo. T21 permite realizar análisis comparativos de diversas opciones de políticas y ayuda a los usuarios a identificar el conjunto de políticas tendientes a orientarse a un objetivo deseado. En el caso de RDC, las políticas derivaron de la estrategia del marco nacional de REDD+ y de cuatro posibilidades de desarrollo según lo determinaron partes directamente interesadas clave.

estrategias de transición basadas en impulsores en el contexto de una economía ecológica.	ecológica.	
---	------------	--

Producto 6.3: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se abordaron los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en paisajes mediante grupos que elaboran estrategias para la gestión integrada de paisajes.

Relacionado con el indicador b:

- En una reunión de miembros del grupo de trabajo financiero de la iniciativa Paisajes para la gente, la alimentación y la naturaleza en el WRI de Washington, D.C. (2-3 mayo), se desarrolló un plan de trabajo para evaluar rigurosamente el caso económico y las estrategias de financiación para la gestión integrada de paisajes.

Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles.

Indicador de resultado	Base de referencia	Objetivo
Reconocimiento del Programa ONU-REDD y de sus productos de GC como fuente principal de conocimientos sobre REDD+.	Los eventos y productos del programa son cada vez más reconocidos como fuente de conocimientos e información sobre REDD+, pero ese reconocimiento aún no es masivo.	Para 2014, el programa será firmemente reconocido como el operador de conocimientos de referencia para apoyar a los países en la preparación de REDD+. Se establecerán sistemas de gestión de conocimientos y se facilitarán flujos de conocimientos a través de diversos medios, incluidos los talleres exitosos, los productos de conocimientos optimizados y coordinados, las publicaciones y las herramientas web.

Producto 7.1: Se desarrollan y optimizan sistemas y recursos de gestión de conocimientos (GC).

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Proporción de páginas de países en el espacio de trabajo que reflejan información actualizada.</p> <p>b. Incremento o constancia (i) del tráfico en sitios web y (ii) del uso del espacio de trabajo en línea del Programa ONU-REDD.</p>	<p>a. Un 30 % de las páginas de países en el espacio de trabajo presentan información actualizada que no supera los tres meses de antigüedad.</p> <p>b. Un promedio de 1,2 millones de visitas al sitio web por mes entre enero y junio de 2012 con 63.600 visitantes únicos y 966 miembros del espacio de trabajo; 13.611 visitas al espacio de trabajo entre enero y junio de 2012 con aproximadamente 100 nuevos usuarios.</p>	<p>a. Las páginas de países en el espacio de trabajo están actualizadas; un 80 % contiene actualizaciones de no más de 3 meses de antigüedad.</p> <p>b. Hay un mínimo de 1,2 millones de visitas por mes al sitio web.</p>

Producto 7.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Las actualizaciones del progreso de los países en el Programa ONU-REDD, como informes de progreso, análisis, actualizaciones financieras, materiales de comunicación, misiones, estudios y eventos, se capturaron y presentaron en publicaciones regulares de las páginas de países en el espacio de trabajo de colaboración de ONU-REDD. A fines de junio, 14 de 47 páginas de países en el espacio de trabajo presentaban actualizaciones de no más de 3 meses de antigüedad

(30%).

Relacionado con el indicador b:

- (i)
- Las mejoras realizadas en el sitio web del programa fortalecieron la capacidad de ONU-REDD de brindar información y conocimientos. En 2013, el sitio web registró un tiempo de inactividad menor frente al mismo período en 2012. Eso generó un aumento sostenido de las visitas y provocó un efecto multiplicador en las vistas y visitas totales. Hubo un promedio de 1,8 millones de visitas por mes, frente a 1,2 millones en 2012. Además, la cantidad de visitas únicas aumentó de aproximadamente 332.000 a 544.000, (incremento del 64 %).
- (ii)
- El espacio de trabajo de colaboración en línea del Programa ONU-REDD aumenta constantemente su base de usuarios. A fines de junio de 2013, contaba con un total de aproximadamente 1200 miembros, frente a 1020 usuarios a fines de 2012. Esto significa que la comunidad del espacio de trabajo sumó 180 usuarios, aproximadamente un 18 %. Hubo una leve disminución en la cantidad de visitas al espacio de trabajo: de 13.611 a 13.264 (-2,6 %). 4792 (31 %) de los visitantes eran nuevos, frente a un 39 % promedio de nuevos usuarios en 2012. El intercambio de información permanente también se manifiesta en que se publicaron cinco anuncios relacionados con REDD+ por semana, tal como en 2012.

Producto 7.2: Los conocimientos de REDD+ se generan, adaptan y comparten continuamente en formatos diversos y novedosos para el aprendizaje, la defensoría, la promoción y el desarrollo de capacidades.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Cantidad de productos de conocimientos (PC) publicados y cantidad de veces o lugares donde se publicaron o comentaron.</p> <p>b. Cantidad de talleres regionales de intercambio de conocimientos y número de participantes.</p>	<p>a. Se difundieron dos publicaciones sobre conocimientos adquiridos y una formulación de políticas.</p> <p>b. No se llevó a cabo ningún taller regional de intercambio de conocimientos.</p>	<p>a. Se elaboraron y utilizaron al menos 5 PC estratégicos (1 cuadernillo sobre conocimientos adquiridos y 4 formulaciones de políticas).</p> <p>b. Por año se realizó al menos un taller regional de intercambio (con x¹⁵ participantes) conforme a la estrategia de GC de ONU-REDD y donde los participantes aplicaron los conocimientos a nivel nacional.</p>

Producto 7.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- El Programa ONU-REDD publicó siete productos de conocimientos¹⁶. Cada uno de nuestros productos de conocimientos (vea a continuación) fue publicado o comentado varias veces en otros sitios web y plataformas (un promedio de cuatro veces).
- El conocimiento y el entendimiento sobre REDD+ se fortalecieron aún más gracias a la publicación de enfoques técnicos y evaluaciones de diversos aspectos de la implementación de REDD+ difundidos en publicaciones de ONU-REDD. La tercera formulación de políticas del Programa ONU-REDD titulada "[Poner en práctica las salvaguardas y los sistemas de información sobre salvaguardas de REDD+](#)" fue publicada en enero de 2013 en inglés, español y francés, y fue descargada más de 5600 veces.

¹⁵ El objetivo se completará durante la finalización del Marco de Monitoreo.

¹⁶ Un producto de conocimientos puede definirse como el conocimiento explícito (conocimiento que puede articularse, codificarse o almacenarse) diseñado y elaborado de manera que pueda ser efectivo y eficiente para transmitir información al usuario final.

- Una cuarta formulación de políticas titulada “[El rol del sector privado en REDD+](#)” fue publicada en inglés, español y francés (junio), y descargada más de 2500 veces. La gran cantidad de descargas de las dos formulaciones de políticas indica que se abordaron los temas de interés sobre REDD+ que le interesan a la comunidad de REDD+.
- En la región Asia Pacífico, se promovió aún más el intercambio de experiencias con la publicación de otras dos series de conocimientos adquiridos sobre (1) la selección de representantes de organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas, y (2) el rol de los líderes religiosos.

Relacionado con el indicador b:

- En la región Asia Pacífico, el intercambio de conocimientos se promovió con la realización del tercer taller regional de conocimientos adquiridos de ONU-REDD sobre salvaguardas sociales y ambientales. Se reunieron 67 participantes en Bangkok, Tailandia (marzo). Si bien no se realizó a nivel regional, en Carbon Management se publicó otra evaluación del progreso de las negociaciones de REDD + y el intercambio de experiencias en SNMF y MRV en la COP18 organizada en Doha.

Productos de conocimientos claves¹⁷:

Videos:

[International Day of Forests](#)

['BOSQUES: El corazón de una economía ecológica'](#)

[Video del portal web del Sistema de Monitoreo Forestal Nacional de la República Democrática del Congo](#)

[Video público animado sobre anticorrupción y REDD+](#)

Publicaciones:

[Legal Analysis of Cross-cutting Issues for REDD+ Implementation: Lessons Learned from Mexico, Viet Nam and Zambia](#) (Análisis legal sobre cuestiones transversales en la implementación de REDD+: conocimientos adquiridos de México, Vietnam y Zambia)

([National Forest Monitoring Systems: Monitoring and Measurement, Reporting and Verification \(M & MRV\) in the Context of REDD+ Activities](#) (Sistemas nacionales de monitoreo forestal: monitoreo, medición, reporte y verificación (M y MRV) en el contexto de las actividades de REDD+)

Ensuring Inclusive, Transparent and Accountable National REDD+ systems: the Role of Freedom of Information (Asegurar sistemas de REDD+ nacionales inclusivos, transparentes y contables: el rol de la libertad de la información ([English](#) - [Español](#) - [Français](#)))

[FPIC Guidelines](#) y [Legal Companion](#) (Directrices de CLPI y Anexos jurídicos)

[Asia-Pacific's Knowledge Products brochure \(Folleto de productos de conocimientos de Asia Pacífico\)](#)

[Lessons Learned: Role of Religious Leaders \(Conocimientos adquiridos: Rol de los líderes religiosos\)](#)

[Lessons Learned: Civil Society Organizations and Indigenous People Representatives Selection](#) (Conocimientos adquiridos: Selección de representantes de organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas)

Formulación de políticas: [Putting REDD+ Safeguards and Safeguard Information Systems Into Practice \(Poner en práctica las salvaguardas y los sistemas de información sobre salvaguardas de REDD+\)](#)

Formulación de políticas: [The Role of the Private Sector in REDD+ \(El rol del sector privado en REDD+\)](#)

Concurso de fotografías:

[Concurso Fotográfico de ONU-REDD: Nutre los bosques para el futuro - REDD+ para la alimentación](#)

¹⁷ Material financiado a cargo de ONU-REDD con alcance global o regional.

Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa y las Agencias de la ONU reciben servicios oportunos y efectivos de la Secretaría del Programa ONU-REDD.		
Indicador de resultado Gobernanza, monitoreo y supervisión efectiva del Programa ONU-REDD.	Base de referencia La Junta Normativa fue establecida y está operativa, las herramientas de monitoreo están en etapa de desarrollo y el Programa recibe revisiones y evaluaciones periódicas.	Objetivo Para fines de 2014, se optimizarán las prácticas y los procedimientos para asegurar eficacia, transparencia y rendición de cuentas de la Junta. Se utilizarán las herramientas de monitoreo y se habrá realizado una evaluación externa del programa (2013).
Producto 8.1: La Secretaría se administra de forma eficiente, y se crean mecanismos generales efectivos y eficientes de coordinación y control de seguridad interinstitucionales.		
Indicador de producto a. Grado de implementación de las recomendaciones de la evaluación externa del programa. b. Grado de realización e implementación de la revisión del MdE y la estrategia del programa, y los TdR de la Secretaría.	Base de referencia a. No se realizó ninguna evaluación externa del programa. b. No se inició la revisión del Memorando de entendimiento (MdE) ni de la estrategia; los TdR de la Secretaría se revisaron en 2012, pero necesitan otras actualizaciones.	Objetivo a. Completar la evaluación del programa e implementar las recomendaciones de la respuesta de la gerencia relevantes al período. b. Revisar el MdE y la estrategia del programa, y coordinar y aplicar los términos de referencia de la Secretaría (TdR).
Producto 8.1: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.		
Relacionado con el indicador a:		
<ul style="list-style-type: none"> En la décima reunión de la Junta Normativa (junio), se desarrollaron los términos de referencia (TdR) de la evaluación del Programa ONU-REDD, y se aprobaron el proceso y el plan de trabajo para el lanzamiento en el tercer trimestre de 2013. 		
Relacionado con el indicador b:		
<ul style="list-style-type: none"> Se coordinaron operaciones y actividades interinstitucionales a través de reuniones semanales del grupo de gestión de ONU-REDD, y la Secretaría organizó un retiro de cuatro días en mayo. El grupo estratégico proporcionó, mediante actualizaciones y reuniones periódicas con la Secretaría, instrucciones estratégicas claras para las contribuciones que las Agencias de la ONU entregan a ONU-REDD. Mediante debates interinstitucionales, avanzó el desarrollo de la estrategia del programa posterior a 2015 a fin de establecer las consideraciones iniciales en la undécima reunión de la Junta Normativa. 		
Producto 8.2: Se proporciona control de calidad interinstitucional a los programas nacionales.		
Indicador de producto a. % de R-PP aprobadas que se presentaron a la Junta Normativa. b. % de informes del Programa Nacional y de informes anuales y semestrales	Base de referencia a. Programas nacionales que se presentaron a la JN y que la Junta aprobó durante los últimos 12 meses. b. En los últimos 12 meses, la JN calificó como	Objetivo a. La Junta Normativa envió y aprobó 6 nuevos programas nacionales, y se finalizaron y firmaron los documentos del Programa Nacional. b. Los evaluadores externos de todo el Programa calificaron como

<p>consolidados que la evaluación externa del programa calificó como correctos.</p> <p>c. Grado (%) al que las recomendaciones de las revisiones independientes del Programa Nacional se incorporan a los documentos finales del Programa Nacional.</p> <p>d. Grado de realización de las evaluaciones finales del Programa Nacional.</p>	<p>correctos 10 informes del Programa Nacional y 4 revisiones independientes (2 por programa nacional).</p> <p>c. Se revisaron de forma independiente 2 programas nacionales. Hay 1 Programa Nacional sujeto a la evaluación externa final y 6 programas nacionales que se evaluaron de manera externa (3 planeados para 2013).</p> <p>d. No se completaron evaluaciones finales en 2012.</p>	<p>correctos al 90% de los informes del Programa Nacional y a los informes consolidados.</p> <p>c. Las recomendaciones de evaluaciones de revisiones independientes relevantes al período se incorporaron a los documentos.</p> <p>d. Se completarán 3 evaluaciones finales para fines de 2013, y se desarrollaron 3 planes de evaluación para las evaluaciones finales de 2014.</p>
---	---	--

Producto 8.2: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Se aprobó la solicitud de asignación del fondo del Programa Nacional de Colombia en base a una evaluación de las R-PP que realizó la Junta Normativa en su novena reunión con componentes para organizar y asesorar, desarrollar un nivel de emisión de referencia forestal nacional y diseñar sistemas para el monitoreo forestal nacional y la información sobre salvaguardas.

Relacionado con el indicador b:

- La Junta Normativa recibió informes anuales para 2012 para 13 programas nacionales. Los informes incorporaron las recomendaciones de la Junta Normativa, incluidas la obtención de comentarios del gobierno y la sociedad civil, y la aplicación de un enfoque basado en los resultados.

Relacionado con el indicador c:

- Las revisiones técnicas optimizaron las R-PP gracias a la incorporación de recomendaciones de revisores independientes en el Documento del Programa Nacional y en las R-PP finales de Sri Lanka, que se concluirán y firmarán en febrero.

Relacionado con el indicador d:

- Se informó la implementación del Programa Nacional mediante recomendaciones de la evaluación final del Programa Nacional de Vietnam. Fue una tarea asignada por la Secretaría, y finalizada y presentada a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD con respuestas del gobierno y la gerencia.¹⁸

Producto 8.3: Se proporciona control de calidad interinstitucional al Apoyo a la acción de REDD+ nacional (SNA).

¹⁸ Deben abordarse las recomendaciones de la evaluación durante la fase 2 del Programa ONU-REDD nacional de Vietnam.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. Grado de (%) recomendaciones acordadas para procesos, estrategias y medidas en la coordinación de SNA que se realizan en las reuniones del grupo de trabajo del Programa Nacional (GTPN) y del grupo de coordinación de SNA/Programa Global (GPCG) a cargo de la Secretaría y las agencias al concluir el período de presentación de informes.</p> <p>b. % de comentarios positivos de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD sobre el progreso de SNA y sobre los informes anuales y semestrales de SNA.</p>	<p>a. X%¹⁹ de recomendaciones aplicadas</p> <p>b. No hay evaluaciones de comentarios disponibles.</p>	<p>a. Se aplicó el 100 % de las recomendaciones.</p> <p>b. 80 % de comentarios positivos</p>
<p>Producto 8.3: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.</p>		
<p>Relacionado con el indicador a:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Hay una herramienta de seguimiento de proyectos que se implementará en diciembre. Se acordaron estrategias y se aplicaron medidas por medio de GTPN y GPCG: la estrategia de REDD+ comunitario (CBR+) del programa; el fortalecimiento de la participación de las partes directamente interesadas; un proyecto de monitoreo de SNA; el Marco 2013-2014; una revisión del presupuesto 2013 de SNA; los costos de presentación de informes a nivel actividad; procedimientos internos y coordinación para brindar apoyo selectivo; un enfoque de gobernanza en el Programa ONU-REDD; el género y las EPG (expuestas en la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y en las sesiones de intercambio de información y conocimientos). 		
<p>Relacionado con el indicador b:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Hay un formulario de evaluación de proyectos que se probará primero en la undécima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. Comentarios de la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD sobre el progreso de SNA: "...reconocemos que el programa está correctamente orientado, que la presentación de informes se basa en los resultados y que está coordinado con otras iniciativas", y sobre el informe anual de 2012: "La Junta reconoció las mejoras en la presentación de informes pero, al mismo tiempo, destaca que aún está enfocado en las actividades y no en los logros, entonces no se evalúa el impacto". "La Junta aprobó el informe anual del fondo del Programa ONU-REDD y tomó nota de la actualización del marco de financiación del Programa ONU-REDD"²⁰. 		
<p>Producto 8.4: La Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el grupo estratégico y el grupo de administración operan de forma eficiente.</p>		
Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo
<p>a. % de decisiones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD que se aplicaron.</p>	<p>a. Se aplicó el 85 % de las decisiones de la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.</p>	<p>a. En la próxima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, se aplicará el conjunto completo (100 %) de decisiones de la ONU-REDD.</p>

¹⁹ Se evalúa la base de referencia (los parámetros se completarán durante la finalización del Marco de Monitoreo).

²⁰ Informe de la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

<p>b. % de calificación positiva en la organización y documentación de la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.</p>	<p>b. No hay ningún formulario de evaluación disponible de la reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.</p>	<p>Junta. b. 80 % de comentarios positivos de las reuniones de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.</p>
<p>Producto 8.4: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.</p>		
<p>Relacionado con el indicador a:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Se abordó y controló el 94 %²¹ de las decisiones y medidas solicitadas en la décima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD; unas pocas siguen en proceso de asesoramiento o en otras etapas sin aún concluirse.²² 		
<p>Relacionado con el indicador b:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Hay un formulario de evaluación de proyectos que se probará primero en la undécima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. A modo de práctica, los miembros de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD se prepararon correctamente para tomar decisiones mediante documentos de apoyo, incluida una agenda con detalles sobre el contenido de la sesión y las decisiones pretendidas; la participación en la toma de decisiones cuenta con el apoyo de información temática; y las sesiones de intercambio de conocimientos se llevan a cabo antes de cada reunión de la Junta Normativa. 		
<p>Producto 8.5: En el Programa ONU-REDD, se implementa la administración en base a los resultados, incluidos el monitoreo, la evaluación y la presentación de informes.</p>		
<p>Indicador de producto²³ a. Los informes anuales y semestrales del Programa ONU-REDD cumplen con los estándares de presentación de informes basada en los resultados en una escala del 1 al 5. b. Se acordó una herramienta optimizada que se utiliza para el monitoreo y la presentación de informes basada en los resultados.</p>	<p>Base de referencia a. Informe semestral 2012 del Programa ONU-REDD, incluidos el Programa Nacional y SNA (equivalente a 2 en una escala de calificaciones basada en el manual RBM de UNDG). b. Las agencias y los programas nacionales usan una plantilla de presentación de informes que no se basa enteramente en los resultados (no se emplea ningún rastreador de proyectos).</p>	<p>Objetivo a. Todos los informes semestrales y anuales del Programa ONU-REDD basados en los resultados cumplen con los estándares del manual RBM de UNDG. b. Se acordó una herramienta de recopilación de información (rastreador de proyectos o plantilla optimizada) que usan todas las agencias y programas nacionales para el monitoreo y la presentación de informes.</p>

²¹ 16 de un total de 17.

²² Los resultados de algunas medidas se presentarán en la undécima reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

²³ El indicador relacionado con MyE y la gestión debe agregarse conforme al texto del Producto. (Se completará durante la finalización del Marco de Monitoreo).

Producto 8.5: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- El informe anual 2012 fue optimizado frente al informe semestral 2012; obtuvo la calificación 3 (moderadamente satisfactorio). Se avanzó en la presentación de informes de los logros frente a los objetivos, gracias a conocimientos obtenidos y a una disposición más clara de las categorías de apoyo de SNA y del apoyo selectivo logrado. La desventaja hace referencia principalmente a la información que aún se incluye a nivel actividad.

Relacionado con el indicador b:

- Se evaluaron las ventajas y desventajas de las herramientas aplicadas. (Se está acordando el desarrollo de nuevas herramientas, o la expansión o reactivación de herramientas existentes, como el rastreador de proyectos).

Producto 8.6: Aumentaron las sociedades externas y se fortaleció la movilización de recursos.

Indicador de producto	Base de referencia	Objetivo ²⁵
<p>a. Número de compromisos de donantes renovados o mejorados para el programa.</p> <p>b. Número de acuerdos de sociedades o coordinaciones con otras iniciativas de REDD+ relevantes.</p>	<p>a. Un nuevo donante en 2012, que conforma un total de 5 donantes, y un presupuesto de SNA aprobado de USD 25,6 millones y de USD 8 millones para el Programa Nacional.²⁴</p> <p>b. Cuatro acuerdos de coordinación y cooperación: FCPF, Programa de Inversión Forestal (FIP), REDD+ Partnership y EFI.</p>	<p>a. Se ejecutaron planes y actividades de recaudación de fondos con al menos 2 donantes adicionales, y se aseguró la financiación de al menos USD x millones (SNA) y de USD x millones (programas nacionales) por año.</p> <p>b. Se incrementó la coordinación con otras iniciativas multilaterales y bilaterales a través de al menos 2 misiones de países conjuntas de alto nivel y 3 misiones conjuntas, además de un nuevo acuerdo de coordinación con una iniciativa de REDD+.</p>

Producto 8.6: Logro frente al objetivo del período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.

Relacionado con el indicador a:

- Noruega aportó otros USD 16,4 millones, lo cual permitió al programa activar proyectos para crear nuevos programas nacionales y brindar más apoyo a pueblos indígenas, comunidades locales y OSC a través de SNA (Resultado 4).

Relacionado con el indicador b:

- Se estableció una nueva colaboración con GEF a través del programa de pequeñas asignaciones para CBR+, que se beneficia de la experiencia operativa y técnica del Programa ONU-REDD y de GEF.

²⁴ Se aprobaron dos Programas Nacionales en 2012: República del Congo y Sri Lanka.

²⁵ Los montos objetivo deben evaluarse e insertarse. (Se completará durante la finalización del Marco de Monitoreo).

3. Información financiera

El cuadro a continuación proporciona información financiera de los productos y resultados, y un desglose por organización de la ONU participante para el período del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2013. Las columnas muestran el monto transferido y los gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012, y a junio de 2013, como así también los gastos para el último semestre (del 1 de enero al 30 de junio de 2013). (Dólares estadounidenses)
Si desea obtener más información, consulte la actualización de progreso semestral general 2013 anexa a este documento.

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Resultado 1: Los países de REDD+ deben desarrollar sistemas y capacidades, e implementar MRV y monitoreo.								
Producto 1.1: Las actividades, herramientas y métodos para MRV y monitoreo se desarrollan a nivel país.	FAO	2.613.891	1.533.790	521.962	660.390	1.182.352	2.716.142	
Producto 1.2: Se desarrollan capacidades a nivel país para implementar funciones de monitoreo y MRV.	FAO	5.540.993	3.809.070	1.230.366	1.021.772	2.252.138	6.061.208	
	PNUD	416.000	290.759	56.261	97.394	153.655	444.414	
	PNUMA	135.000	122.307	7.187	6.054	13.241	135.548	
Subtotal de Resultado 1		8.705.884	5.755.927	1.815.776	1.785.609,89	3.601.386	9.357.312	107%
Resultado 2: Se desarrollan sistemas de gobernanza nacional fiables e inclusivos para implementar REDD+								
Producto 2.1: Sistemas nacionales	FAO	436.481	197.990	76.369	68.980	145.349	343.339	

²⁶ El idioma de los productos respeta la última revisión del borrador del Marco de Monitoreo a nivel producto.

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
fiabiles e inclusivos de análisis, evaluaciones y tratamiento de desafíos de gobernanza, y de recopilación e intercambio de datos de gobernanza.	PNUD	1.841.109	802.655	247.549	318.817	566.366	1.369.021	
Producto 2.2: La implementación nacional de la preparación de REDD+ se fortalece con el apoyo de un Programa Nacional.	PNUD	2.312.486	80.221	495.945	763.486	1.259.431	1.339.653	
Producto 2.3: Se analizaron y fortalecieron marcos jurídicos sobre forestación a fin de implementar programas y estrategias de REDD+ a nivel país.	FAO	462.978	179.204	117.829	77.236	195.066	374.270	
Producto 2.4: Se incrementó la capacidad nacional de pagos por rendimiento y de sistemas de distribución de beneficios (SDB) inclusivos.	PNUD	859.803	61.827	182.877	206.024	388.901	450.728	
Producto 2.5: Se identifican y promueven a nivel nacional políticas y medidas relacionadas con la administración forestal sostenible.	FAO	508.309	162.982	35.289	46.874	82.162	245.144	
Producto 2.6: Se evalúan y administran los riesgos de corrupción en REDD+.	PNUD	1.332.774	593.838	217.248	247.212	464.460	1.058.298	

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Producto 2.7: Se fortalece la capacidad institucional para la tenencia de la tierra (con una idea para abordar además los impulsores de la deforestación y la degradación forestal).	FAO	429.962	197.090	93.007	254.395	347.402	544.492	
Producto 2.8: Las estrategias de REDD+ son sensibles a la igualdad de género y las mujeres participan eficazmente en los sistemas nacionales de REDD+.	PNUD	359.848	50.885	134.367	51.464	185.832	236.717	
Subtotal de Resultado 2		8.543.750	2.326.693	1.600.480	2.034.488	3.634.968	5.961.661	70%
Resultado 3: Se fortalecen sistemas nacionales de administración transparente, equitativa, fiable y contable de la financiación de REDD+.²⁷								
Producto 3.2: Sistemas de distribución de beneficios transparentes, equitativos y contables.	FAO	150.156	80.168			-	80.168	
Producto 3.4: Los beneficios de REDD+ fortalecen la equidad y la reducción de la pobreza.	PNUD	247.305	0					

²⁷ Se omitió el Resultado 3 (actividades incluidas en el Resultado 2 o pospuestas) en la revisión de presupuesto 2013-2014 ("Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 Revisión del presupuesto 2013-2014").

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Subtotal de Resultado 3		397.461	80.168				80.168	20%
Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficientemente de la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel nacional e internacional.								
Producto 4.1: Se informa a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las organizaciones de sociedad civil y a otras partes directamente interesadas relevantes sobre los procesos, las políticas y las actividades de REDD+ a nivel nacional e internacional.	PNUD	473.417	128.041	4.093	29.903	33.995	162.036	
Producto 4.2: Principios, directrices y procedimientos para la participación de partes directamente interesadas en procesos de REDD+ nacionales e internacionales desarrollados mediante el asesoramiento inclusivo.	PNUD	736.583	390.272	126.948	192.364	319.312	709.584	
Producto 4.3: Implementación de las prácticas y directrices efectivas de participación de las partes directamente interesadas respaldadas en los países de REDD+.	PNUD	801.280	69.958	172.400	299.564	471.964	541.922	
Producto 4.4: Se brinda apoyo a las partes directamente interesadas para que se comprometan e influyan en los	PNUD	543.653	300.715	44.261	109.354	153.616	454.331	

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
procesos de REDD+ a nivel nacional e internacional.								
Producto 4.5: Se desarrolló la participación del sector privado en la preparación de REDD+ y en el amplio consenso de partes directamente interesadas para la participación del sector privado.	PNUMA	455.000	188.897	46.328	75.090	121.418	310.315	
Subtotal de Resultado 4		3.009.933	1.077.882	394.030	706.275	1.100.305	2.178.187	72%
Resultado 5. Se abordan y respetan las salvaguardas, y se materializan los beneficios múltiples de REDD+.								
Producto 5.1: Los países utilizan herramientas, orientación y apoyo para desarrollar enfoques y capturar beneficios múltiples.	PNUD	560.340	279.763	-	14.225	14.225	293.988	
	PNUMA	1.299.637	157.152	430.329	364.964	795.293	952.445	
Producto 5.2: Los países utilizan el apoyo para desarrollar enfoques de abordaje y respeto de las salvaguardas.	FAO	631.104	337.287	173.413	184.481	357.893	695.180	
	PNUD	985.096	445.308	66.050	63.867	129.917	575.225	
	PNUMA	1.128.104	281.783	393.296	224.746	618.042	899.825	
Producto 5.3: Los países utilizan el apoyo para brindar información sobre cómo abordar y respetar las salvaguardas.	PNUD	880.063	604.335	80.939	126.408	207.346	811.682	
	PNUMA	2.479.417	1.344.422	413.099	300.483	713.582	2.058.004	

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Subtotal de Resultado 5		7.963.761	3.450.050	1.557.125	1.279.173	2.836.298	6.286.348	79%
Resultado 6: La transformación de la economía ecológica y las estrategias e inversiones de REDD+ se fortalecen de forma mutua.								
Producto 6.1: Se elabora un sólido caso de negocios para REDD+.	PNUMA	1.228.169	296.792	712.089	117.079	829.168	1.125.960	
Producto 6.2: Asesoramiento técnico para respaldar las estrategias y opciones de inversión para REDD+.	PNUD	139.366	26.450	26.241	28.381	54.622	81.072	
	PNUMA	1.277.633	605.415	261.332	71.871	333.203	938.618	
Producto 6.3: Asesoramiento técnico y asistencia para abordar los impulsores de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía ecológica.	PNUMA	1.979.906	812.923	245.910	166.490	412.400	1.225.323	
Subtotal de Resultado 6		4.625.074	1.741.580	1.245.572	383.821	1.629.393	3.370.973	73%
Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles.								
Producto 7.1: Se desarrollan y optimizan sistemas y recursos de gestión de conocimientos (GC).	FAO y Sec	174.454	219.481	-	11.112	11.112	230.593	
	PNUD y Sec	185.504	9.990	19.500	868	20.368	30.358	
	PNUMA y Sec	429.134	269.491	4.550	5.479	10.029	279.520	
Producto 7.2: Los conocimientos de REDD+ se generan, adaptan y	FAO y Sec	410.860	213.866	131.896	108.793	240.689	454.555	
	PNUD y Sec	136.211	40.416	-	21.985	21.985	62.401	

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
comparten continuamente en formatos diversos y novedosos para el aprendizaje, la defensoría, la promoción y el desarrollo de capacidades.	PNUMA y Sec	454.029	44.589	54.073	77.294	131.367	175.956	
Subtotal de Resultado 7		1.790.192	797.832	210.018	225.532	435.550	1.233.382	69%
Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y las Agencias de la ONU reciben servicios oportunos y efectivos de la Secretaría del Programa ONU-REDD.								
Producto 8.1: La Secretaría se administra de forma eficiente, y se crean mecanismos generales efectivos y eficientes de coordinación y control de seguridad interinstitucionales.	Todas	1.082.285	564.230	220.337	225.088	445.425	1.009.655	
Producto 8.2: Se proporciona control de calidad interinstitucional a los programas nacionales.	Todas	917.951	379.629	154.299	157.626	311.925	691.554	
Producto 8.3: Se proporciona control de calidad interinstitucional al Apoyo a la acción de REDD+ nacional (SNA).	Todas	769.025	355.638	144.687	147.806	292.493	648.131	
Producto 8.4: La Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el grupo estratégico y el grupo de administración operan de forma eficiente.	Todas	1.307.362	739.160	258.171	263.738	521.909	1.261.069	

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Producto 8.5: En el Programa ONU-REDD, se implementa la administración en base a los resultados, incluidos el monitoreo, la evaluación y la presentación de informes.	Todas	438.376	273.425	73.687	75.276	148.963	422.388	
Producto 8.6: Aumentaron las sociedades externas y se fortaleció la movilización de recursos.	Todas	111.562	-	18.753	19.157	37.909	37.909	
Subtotal de Resultado 8		4.626.561	2.312.082	869.934	888.690	1.758.625	4.070.707	88%
Subtotal por agencia para la Secretaría	FAO	813.881	546.084	215.823	236.023	451.846	997.930	
	PNUD	1.458.775	641.801	374.213	221.141	595.353	1.237.155	
	PNUMA	2.353.905	1.124.196	279.899	431.527	711.425	1.835.621	
Total por organización de la ONU participante (todos los resultados):	FAO	12.173.069	7.477.010	2.595.953	2.670.055	5.266.008	12.743.018	105%
	PNUD	14.269.613	4.817.235	2.248.891	2.792.456	5.041.347	9.858.582	69%
	PNUMA	13.219.934	5.247.966	2.848.091	1.841.077	4.689.168	9.937.135	75%

Resultado/Producto del Programa ²⁶ (Referencia: Documento del Marco del Programa Global SNA y borrador del Marco de Monitoreo del SNA 2013-2014)	Org. de la ONU participante	Monto transferido por el MPTF y el Gobierno de España*	Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012 (A)	Gastos del 1 de enero al 30 de junio de 2013			Gastos acumulativos del 1 de noviembre de 2011 al 31 de junio de 2013 (A+D) E	Tasa de entrega (total de gastos acumulativos/ monto transferido)
				Compromisos B	Desembolsos C	Total de gastos (B+C) D		
Costo de apoyo indirecto (7%)*		2.776.383	1.225.954	538.505	511.251	1.049.757	2.277.711	
Suma total		42.438.999	18.768.166	8.231.441	7.814.839	16.046.280	34.814.446	82%

3.1 Gastos por categoría de apoyo de SNA.

Cada uno de los ocho resultados de SNA abarca actividades que pueden clasificarse, a modo general, en tres categorías de apoyo: i) funciones de apoyo internacional (FAI); ii) apoyo específico a cada país (apoyo selectivo, entre otros, respaldo); y iii) Secretaría. El cuadro a continuación muestra los gastos de cada categoría de apoyo y la proporción de los gastos totales al 30 de junio de 2013. Se asemeja a las proporciones de diciembre de 2012.

Categoría de apoyo	Gastos del 1 de noviembre de 2012 al 30 de junio de 2013 (USD) ²⁸	Gasto por categoría/ total de gastos al 30 de junio de 2013 (%)
Funciones de apoyo internacional	10.680.550	31
Apoyo específico a cada país	19.339.941	55
Secretaría	4.795.956	14

²⁸ Incluidos los costos de apoyo indirectos.