



El Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global Revisión del plan de trabajo 2011- 2015 y presupuesto de 2014

PROGRAMA ONU-REDD
UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA
JUNTA NORMATIVA

8-10 de diciembre de 2013

Ginebra, Suiza

DOCUMENTO DEL PROGRAMA ONU-REDD

Revisión del presupuesto (diciembre de 2013)

Portada

Título del Programa: **Programa ONU-REDD - Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global de ONU-REDD 2011-2015 (AAN).**

Resultado(s) del Programa: **Esta revisión de presupuesto hace referencia a los Resultados 1 a 8 del AAN y sus respectivos productos.**

Duración del Programa: 4.5 años
Fechas tentativas de inicio/conclusión: 1 de julio 2011 – 31 de diciembre 2015
Opción(es) de gestión de fondos: Intermediada (pass-through)
Agente gestor o administrativo: PNUD (si es/como sea pertinente)

Fuentes de presupuesto financiado: Fondo del Programa ONU-REDD
Distribución de fondos: FAO: US\$ 10,013,210 PNUD: US\$ 8,878,741 PNUMA: US\$ 5,834,027

Total estimado de la revisión del presupuesto: US\$ 24,725,978*
De los cuales:
1. Presupuesto financiado: US\$ 24,725,978
2. Presupuesto no financiado: -----
Asignaciones de presupuesto aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el 14 de octubre de 2011:
US\$ 19,995,981**
Asignaciones de presupuesto aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el 25 de junio de 2012:
US\$ 1,440,565
Asignaciones de presupuesto aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el 27 de octubre de 2012:
US\$ 47,578,767***
Asignaciones de presupuesto aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, el 26-27 de junio de 2013:
US\$ 4,380,000
Presupuesto total revisado: US\$ 98,121,291
* El presupuesto total estimado incluye tanto los costos de programa como los costos indirectos de apoyo.

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa ONU-REDD ha estado innovando y ha ido ajustando su estrategia de entrega para apoyar de una mejor manera a los países con respecto a las necesidades de REDD+ identificadas. Desde principios de 2012, luego de haber presentado procedimientos claros para que los países soliciten el apoyo específico, el Programa ha incrementado de manera significativa la entrega en todas las áreas de trabajo del "[Apoyo a la acción de REDD+ nacional – Marco del Programa Global 2011-2015](#)" (AAN) a solicitud directa de los países. La Actualización semestral sobre el Avance en 2013 resalta que el Programa ONU-REDD está brindando apoyo directo a 17 países a través de sus Programas Nacionales y que 26 países han presentado solicitudes de apoyo específico aprobadas dentro de la AAN. De manera sobresaliente, dichas solicitudes aumentaron de 15, en junio de 2012, a 26 en junio de 2013. Con 48 países miembro del Programa ONU-REDD y 31 países en espera de financiación, el AAN se reconoce como un componente esencial para entregar el Programa ONU-REDD.

Enfocado en una entrega incrementada a través del apoyo específico en las áreas consideradas como prioritarias en la [Evaluación conjunta de las necesidades de los países de ONU-REDD – FCPF \(CNA\)](#), llevada a cabo en 2012, y acorde con la demanda de apoyo específico, el plan de trabajo propuesto y la revisión del presupuesto para la implementación del AAN del Programa ONU-REDD en 2014 hace referencia a los resultados 1-8 y sus respectivos productos. Éste se ha rediseñado con el propósito de permitir al Programa ONU-REDD lograr lo que se propuso en la Estrategia para 2011-2015 en lo relativo al número de países apoyados y al avance en la implementación de REDD+. Esta revisión del presupuesto fue posible gracias a nuevas promesas que permitirán un apoyo incrementado a través de los Programas Nacionales y el AAN. La revisión propone reforzar las actividades incluidas en todas las áreas de trabajo del Programa, así como propiciar el establecimiento y la consolidación de las asociaciones que contribuirán a reunir el objetivo general del Programa, que es apoyar a los países en sus esfuerzos para reducir la deforestación, la degradación forestal, la conservación y el enriquecimiento de las reservas de carbono forestal, así como la gestión forestal sostenible.

Esencialmente, el plan de trabajo propuesto del AAN y la revisión del presupuesto de 2014 procura a) enriquecer el apoyo a la acción nacional en países con Programas Nacionales o que reciban apoyo específico; b) incrementar el número de países que reciben apoyo específico en todas las áreas del Programa; c) apoyar a los países que deseen llevar a cabo evaluaciones de necesidades en lo respectivo a sus requisitos técnicos y financieros, con vistas a generar información para medir el potencial de apoyo adicional suministrado por el Programa ONU-REDD, así como otros recursos; d) fortalecer las acciones llevadas a cabo para involucrar al sector privado y sobre los aspectos económicos de la deforestación; e) establecer una plataforma sólida de gestión de conocimientos con base en las lecciones aprendidas de la cooperación sur-sur; f) suministrar servicios de secretaría eficaces y oportunos, incluyendo el cumplimiento de las solicitudes de la Junta Normativa.

Con base en este argumento, la solicitud de la Junta Normativa es que se apruebe la asignación adicional de US\$ 24,725,978 para los resultados 1-8 durante 2014 como se detalla a continuación:

Resultado¹²	Asignación adicional de presupuesto (dólares estadounidenses)
1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo	6,062,317
2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernanza creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+	3,869,839
4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo e implementación de la estrategia	3,696,850
5. Se tratan y respetan las salvaguardas y se logran los beneficios de REDD+	1,930,053
6. La transformación hacia una economía verde y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente.	2,502,516
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles	3,397,972
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países miembro, a la Junta Normativa y a las agencias de la ONU	3,266,432
Total (dólares estadounidenses)	24,725,978

Ver también el Formulario de Presentación sobre presupuesto, UNREDD/PB11/2013/III/3b.

² Las actividades bajo el Resultado 3 se trasladaron al Resultado 2 o se aplazaron para 2015. Ver documento [Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Revisión del presupuesto de 2013-2014 del Marco del Programa Global 2011-2015](#), aprobado durante la novena reunión de la Junta Normativa, en octubre de 2012.

1. CONTEXTO

Programa ONU-REDD - La utilidad de comprender el paisaje cambiante de REDD+

Desde 2008, el Programa ONU-REDD ha estado trabajando en asociación con algunos países y otras iniciativas de REDD+ para abordar asuntos cruciales sobre la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo; no obstante, los retos enfrentados por estos países requieren esfuerzos mucho mayores. Con base en la comprensión del paisaje cambiante de REDD+ y en las aportaciones de los países receptores y donantes y los involucrados mundiales y locales, el Programa ONU-REDD ha refinado de manera gradual sus modalidades de apoyo para ajustarse a las necesidades de los países. El Programa es crucial para ampliar REDD+ con el fin de abordar las demandas continuas de los países en diversas fases de REDD+ y aprovechar las lecciones aprendidas hasta la fecha.

En los últimos cinco años, el Programa ONU-REDD ha crecido de apoyar a nueve países piloto a contar con 48 países miembro. Esto incluye a 17 países que cuentan con un Programa Nacional y tres más a los que se ha invitado a presentar sus documentos. Existen 30 países que, a solicitud, reciben apoyo específico como un complemento a sus Programas Nacionales y otros esfuerzos nacionales de REDD+. De hecho, el aumento en el número de países apoyados a través de sus Programas Nacionales y a través del apoyo específico ha sido respaldado por el trabajo preparatorio realizado a través del "[Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015](#)" (AAN), aprobado por la Junta Normativa de ONU-REDD en 2011. El desarrollo de metodologías, enfoques y orientación desarrollada por los expertos del Programa en coordinación directa con el trabajo llevado a cabo en el país ha permitido a los países miembro lograr avances en lo relativo a REDD+, de conformidad con las mejores prácticas adaptadas a sus circunstancias nacionales. A medida que los países avanzan hacia actividades de demostración, la importancia de combinar el apoyo a través de funciones internacionales de apoyo, del apoyo adaptado a cada país y el apoyo directo suministrado por el Programa ONU-REDD se hace cada vez más evidente.

Entre los beneficios indirectos generados por el AAN y los Programas Nacionales, es importante mencionar que muchos países pueden aprovechar el apoyo proveniente de otras fuentes tales como el FCPF, el FIP y la cooperación bilateral. Costa Rica, México y Surinam son ejemplos de países que no han recibido apoyo a través de un Programa Nacional, pero que han aprovechado otros tipos de ayuda y fortalecido sus esfuerzos nacionales de REDD+ a través del AAN (ver diagrama 1).



Diagrama 1: Número de países miembro del Programa ONU-REDD y número de países con Programas Nacionales de 2009 a octubre de 2013.

Las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) relativas a REDD+ tomadas desde 2010, las lecciones aprendidas de las acciones de preparación y el incremento de la concientización sobre la importancia y el potencial que tiene REDD+ para apoyar la mitigación y la adaptación al cambio climático y, en general, el desarrollo sostenible han cambiado el panorama de REDD+. Existe una mayor claridad acerca de los componentes principales de REDD+ y la CMNUCC ha desarrollado orientación técnica específica. Las lecciones aprendidas de los primeros países que participaron en los esfuerzos de REDD+ ahora están disponibles y han desarrollado nuevos retos y oportunidades. Las áreas de trabajo se han amplificado y nuevas necesidades han surgido. A medida que los países avanzan en sus esfuerzos de REDD+, la importancia de la orientación técnica y el apoyo específico a los países se incrementa. Además, el avance hacia la fase 2 y la demostración de actividades son ya una realidad y el número creciente de países se está preparando para recibir las aportaciones basadas en resultados. En resumen, existe la necesidad de hacer un balance del progreso de la implementación de REDD+ y evaluar los arreglos y herramientas institucionales, técnicos y financieros para poder brindar un apoyo adecuado que permita a los países ofrecer resultados metodológicamente coherentes, transparentes y que respeten las salvaguardas de REDD+.

El avance en la implementación de REDD+ también ha aumentado la demanda de gestión e intercambio de conocimientos. La efectividad de REDD+ depende de los actores y las políticas para un cambio transformacional, pero también de información confiable y de la producción de conocimientos que sostengan dichos cambios. Los países y actores involucrados querrían aprender de las experiencias mutuas y están en la disposición de cooperar de una manera más estructurada. La cooperación sur-sur se ha visto reforzada en los planos mundial y regional y existen muchos ejemplos de acuerdos, intercambios y comunidades de práctica. De hecho, el avance de REDD+ ha demostrado que no solo existe una REDD+ sino un conjunto continuo de políticas, medidas y cambios de comportamiento que contribuyen a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, así como conservar y mejorar las reservas de carbono. Asimismo, no existe solo una manera de aplicar los esfuerzos de REDD+; esta depende de las circunstancias forestales y nacionales de un país. Por consiguiente, el conocimiento del contexto de REDD+ se refiere al conocimiento técnico y científico, así como a la masa de información que surge de la experiencia en la implementación. Las historias de éxito, las lecciones aprendidas y los enfoques innovadores necesitan habilitarse de manera sistemática y la información deberá manejarse para generar conocimiento que propicie una REDD+ coherente en el país.

El contexto cambiante de REDD+ también ha permitido la existencia de enfoques diferentes. La comunidad REDD+ se ha dado cuenta de que la necesidad de lograr la preparación para REDD+ ha cambiado con el paso del tiempo. Dado que la CMNUCC no ha llegado a acuerdos definitivos, que la financiación no ha fluido en el volumen y al ritmo que se predijo en un principio y que la complejidad de la gobernanza para REDD+ se ha hecho evidente, los países tienen experiencias diversas relativas a REDD+ y, por ello, niveles diferentes de capacidades y necesidades. Principalmente orientados por las decisiones de la CMNUCC y enfocados en el objetivo de recibir pagos por resultados, éstos han formulado sus resultados de diversas maneras; si bien existen puntos en común y se pueden intercambiar lecciones, han estado evaluando sus necesidades específicas para completar su fase de preparación y deberían poder recibir apoyo para satisfacer dichas necesidades y circunstancias.

Considerando el contexto cambiante de REDD+, la incertidumbre de la arquitectura y la financiación internacional y las necesidades apremiantes de los países, que tienen que satisfacerse para garantizar el progreso y un impulso sostenido en cada vez más países, es urgente incrementar la capacidad del Programa ONU-REDD para adecuar apoyo a los países en sus esfuerzos para lograr una REDD+ basada en resultados. Es importante señalar que la [Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015](#), aprobada por la Junta Normativa en 2010, tiene entre sus elementos clave el propósito de

brindar apoyo específico profundo y estratégico a entre 20 y 40 países en una o más de las áreas de trabajo del Programa. También define como objetivo el suministro de apoyo específico inicial a 20 países adicionales con base en las lecciones aprendidas del apoyo de inicio inmediato (Quick Start) a los primeros nueve países piloto.

2. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AAN EN 2014

2.1 Objetivos

El brindar apoyo a los países en sus avances hacia la fase dos es el enfoque principal de la revisión del presupuesto de 2014. Muchos países y donantes han solicitado al Programa ONU-REDD aumentar su apoyo a los países que entran en actividades de demostración. Mientras el país desarrolla su nueva estrategia y procura satisfacer las necesidades urgentes de los países, el Programa pretende trabajar con éstos principalmente a través del apoyo específico en todas las áreas pertinentes para acelerar la implementación de la fase 1 y hacer que la fase 2 entre en operación. La revisión también mantiene un enfoque particular en las necesidades de los países. A pesar del apoyo directo tradicional brindado a éstos a través de los Programas Nacionales, existe una percepción creciente de que se necesita un apoyo mayor que tome como base las lecciones aprendidas. A este respecto, esta revisión del presupuesto propone impulsar el apoyo específico y un respaldo, haciendo que éstos sean más sólidos y se enfoquen en abordar con efectividad las necesidades emergentes de los países.

A través del apoyo específico, el Programa ONU-REDD tiene como objetivo ayudar a los países que deseen llevar a cabo evaluaciones de sus necesidades en las implicaciones técnicas y financieras. Las prioridades suscitadas como resultado de estas evaluaciones servirán como argumento para la medición del apoyo adicional potencial que el Programa ONU-REDD y otras fuentes brindarán. Los resultados de estas evaluaciones también serán útiles para conectar a los países con redes de conocimientos y plataformas de intercambio de experiencias. En resumen, se espera que el liderazgo de los países se vea enriquecido por programas y actividades de preparación mejor integrados y coordinados, incluyendo un uso más amplio de los conocimientos y las lecciones aprendidas, así como una mejor secuencia entre las actividades que se apoyarán.

En general, la revisión del presupuesto de 2014 propone alcanzar los siguientes objetivos:

- Una mejora de la capacidad de brindar apoyo a través de equipos de asesoría técnica regionales fortalecidos
- El fortalecimiento del apoyo para diseñar e implementar los sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) y de medición, reporte y verificación (MRV), así como los niveles de emisión de referencia (REL) y los niveles de referencia (RL)
- Un apoyo específico más sólido que permita a los países recibir el apoyo en áreas de trabajo específicas como complemento para sus Programas Nacionales u otros esfuerzos de REDD+, así como para abordar las necesidades específicas de cada país identificadas a través de las evaluaciones
- Enfoques sistemáticos e innovadores para el apoyo a los países con base en evaluaciones rápidas de necesidades que permitan a los países estructurar de una mejor manera su solicitud de apoyo y lograr un avance efectivo en la preparación para REDD+
- Marcos jurídicos y sistemas de tenencia enriquecidos para REDD+, así como apoyo a los enfoques nacionales para beneficiar los sistemas de distribución de beneficios
- Un mayor apoyo a la participación de los involucrados en los procesos de REDD+, en especial en el plano nacional, y desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos
- Acuerdos institucionales de apoyo para la financiación nacional de REDD+
- Una plataforma enriquecida para el desarrollo de capacidad y la gestión e intercambio de conocimientos que apoye la amplificación de las acciones de REDD+, incluyendo la cooperación sur-sur

- Una acción enriquecida para involucrar al sector privado y crear un ambiente propicio para movilizar finanzas de iniciativa privada
- Un refuerzo a la labor en el plano nacional para que exista un enfoque de las causas de la deforestación vistas desde el lado de la demanda.

2.2 Descripción del plan de trabajo propuesto y revisión del presupuesto

El plan de trabajo y el presupuesto presentados en este documento son el resultado de una revisión llevada a cabo por las organizaciones participantes de las Naciones Unidas, la FAO, el PNUD y el PNUMA, coordinadas a través de la Secretaría del Programa ONU-REDD.

La revisión es coherente con la Estrategia de ONU-REDD 2011-2015. La formulación general del Programa AAN continúa siendo la misma de acuerdo con el documento del "[Apoyo a la acción de REDD+ nacional \(AAN\) - Marco del Programa Global 2011-2015, firmado por las organizaciones y aprobado por la Junta Normativa el 9 de agosto de 2011.](#)

Como se ha mencionado anteriormente, entre los objetivos principales del plan de trabajo de 2014 y la revisión del presupuesto para 2014 está el compromiso de fortalecer la capacidad del Programa ONU-REDD de apoyar a los países a que desarrollen y consoliden los pilares de la preparación para REDD+. A este respecto, el Programa propone llevar el presupuesto del AAN de 2014 a otro nivel de ambición que brinde un apoyo más integral a un número mayor de países. Se propone un incremento del presupuesto para todos los Productos de los Resultados 1 al 7 para satisfacer las necesidades de cada país a través de un respaldo y apoyo específico como éstos lo soliciten. Se proponen presupuestos más ambiciosos para productos específicos que aborden las prioridades mencionadas en este documento.

El enfoque del Programa ONU-REDD continuará aprovechando su capacidad comprobada para apoyar la preparación de preparación para REDD+ a través de su presencia, capacidad técnica, relaciones de participantes múltiples y experiencia en la colaboración sur-sur para implementar actividades que son puntos estratégicos de la entrega inmediata y que, juntos, conforman una estructura holística que enriquece los procesos de preparación para REDD+.

En lo relativo al Resultado 1, el Programa ONU-REDD pretende aumentar su apoyo para consolidar y refinar los SNMF y MRV, incluyendo un enfoque de pasos para desarrollar REL y RL. Se tiene previsto que la cooperación sur-sur relativa a información, intercambio de herramientas y desarrollo de capacidad también se fortalecerá en los planos regionales y mundial. Se debe prestar especial atención al desarrollo de capacidades y formación institucionales a nivel nacional, en especial a través de acuerdos institucionales sólidos como medios para abordar los retos de garantizar la continuidad y la estabilidad de la capacidad nacional de monitoreo y MRV. Las asociaciones regionales para mejorar el desarrollo de capacidad sobre los SNMF y MRV se fortalecerán para garantizar un círculo virtuoso de aprendizaje. Se propone un incremento del 106 % al presupuesto del Resultado 1 para 2014 con el fin de brindar un mejor apoyo a un número mayor de países miembro

Con un enfoque en el establecimiento de un ambiente propicio para regímenes de REDD+ incluyentes, transparentes y efectivos que sean capaces de catalizar fondos y las acciones de diversos actores con efectividad, preparando a los países para los pagos por resultados, la revisión del presupuesto para el Resultado 2 propone un incremento a la capacidad del SNA de brindar apoyo específico para todos los Productos. La labor relativa a la gobernanza se fortalecerá de forma especial a través de apoyo para construir marcos para REDD+ sólidos y adaptados al contexto nacional. Estos marcos incluyen evaluaciones sobre las condiciones propicias y estructuras

organizacionales para el establecimiento de fondos de REDD+, así como el apoyo para realizar los arreglos y reformas necesarias. Los planes de inversión para REDD+ se prepararán y se dará apoyo al acuerdo de gobernanza en países selectos con base en el avance logrado relativo a la preparación inicial. En particular, se tienen previstas actividades en la región de la Cuenca del Congo, en la que el Programa ONU-REDD pretende incrementar la cooperación con las iniciativas regionales y aprovechar el avance que la República Democrática del Congo ha logrado para establecer el Fondo Nacional de REDD+ e incluir REDD+ en su Matriz de Gobernanza Económica. Los recursos adicionales asignados al Resultado 2 también permitirán al Programa ONU-REDD responder mejor a las solicitudes de apoyo de los países para desarrollar sus marcos jurídicos y arreglos de tenencia para REDD+. La revisión del presupuesto también permitirá la contribución del PNUMA a esta área de trabajo para reunir los marcos institucionales y jurídicos que permitan continuar involucrando al sector privado en REDD+ en el plano nacional. Asimismo, debería resaltarse el refuerzo de la labor sobre sistemas de distribución de beneficios en el plano nacional. Se propone un incremento del 64 % al presupuesto del Resultado 2.

Dada la creciente demanda de apoyo para el involucramiento de participantes y un entendimiento cada vez mayor de que dicha actividad requiere una inversión consistente y continua, el Programa ONU-REDD procura brindar la oportunidad de catalizar el involucramiento de participantes con un enfoque en lo siguiente: (a) países miembro que aún no reciben apoyo a través de los Programas Nacionales de ONU-REDD pero que se consideran prioritarios dado su potencial para recibir financiación para un Programa Nacional, o bien, para fungir como pilotos exitosos o pioneros del involucramiento de participantes; y (b) países que encabezan REDD+ y que podrían servir como campos de experimentación para conceptos y enfoques más avanzados, tales como el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la reclamación, que los convertiría en ejemplos para otros países miembro. Se promoverá una colaboración substancial con asociados importantes tales como el FCPF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), el Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD y ONU Mujeres. El Programa trabajará con cada país de manera individual para garantizar mecanismos para una coordinación de esfuerzos dentro del país y para cerrar cualquier brecha de capacidad o institucional. El presupuesto revisado propuesto es de \$5,460,816 dólares estadounidenses y deberá entregarse principalmente como apoyo específico para el país (68 por ciento).

La revisión del presupuesto también permitirá al Programa ONU-REDD ampliar su apoyo a los países para que implementen y demuestren con efectividad cómo se están abordando las salvaguardas a través del diseño y la implementación de sistemas de información sobre salvaguardas (SIS). El apoyo se basará en el enfoque de ONU-REDD sobre salvaguardas consolidado recientemente, el cual consiste en los siguientes pasos: (i) definición de las metas del enfoque sobre salvaguardas, incluyendo la interpretación de las decisiones de la CMNUCC desde un punto de vista nacional y la consideración de riesgos sociales y ambientales específicos, así como beneficios que puedan asociarse a REDD+ en el país; (ii) desarrollo de políticas, leyes y reglamentos (PLR) pertinentes a las salvaguardas de REDD+; y (iii) desarrollo de un SIS. El interés en un apoyo expandido sobre salvaguardas es amplio. Por ejemplo, los participantes que representan a países miembro en el taller regional del Programa ONU-REDD en África sobre salvaguardas y beneficios múltiples, llevado a cabo en Nairobi en septiembre de 2013, sugiere que los pasos a seguir y las necesidades de desarrollo de capacidad deberán incluir lo siguiente: una mejor comprensión del contexto de la CMNUCC; la revisión y desarrollo de PLR (incluyendo su aplicación); desarrollo de SIS; comprensión de la relación entre las salvaguardas del Banco Mundial/Evaluación Social y Ambiental Estratégica (SESA) y las salvaguardas de Cancún; mapeo espacial relativo a salvaguardas; recursos comunitarios para el involucramiento de participantes; y una facilitación continua del aprendizaje sur-sur. Se expresaron necesidades similares en el [taller internacional sobre salvaguardas y beneficios múltiples celebrado en Cambridge en noviembre de 2012](#). La labor relativa a salvaguardas ha sido una de las principales solicitudes de los países a través del apoyo específico. Con el fin de continuar desarrollando

orientación y enfoques para la implementación de salvaguardas y SIS, se propone un incremento del 46 % al presupuesto de 2014.

La revisión del presupuesto del Resultado 6 se enfocará, en particular, en el trabajo relativo al involucramiento del sector privado, las finanzas de REDD+ y las causas de la deforestación. Las actividades adicionales propuestas tienen como objeto contribuir a la eliminación gradual de la deforestación y la degradación forestal de las cadenas de suministros productivas y financieras al identificar lo siguiente: (i) los incentivos necesarios, los instrumentos y las condiciones necesarias para que los actores de dichas cadenas de suministros adopten prácticas agrícolas sostenibles; e (ii) instrumentos financieros y mecanismos para canalizar financiación e inversión del sector privado lejos de las prácticas convencionales y en conexión directa con actividades relativas al uso de la tierra y a REDD+. El Programa ONU-REDD tomará como base las ventajas comparativas de la Iniciativa Financiera del PNUMA (IF) y la Facilidad de Productos Verdes del PNUD para abordar la causa mayor de la deforestación – la producción agrícola – y facilitar la financiación y la inversión del sector privado en REDD+ y en la gestión y uso sostenible de los bosques. En gran parte, las actividades adicionales se enfocan en la producción agrícola a través de la economía física (producción y consumo) y la economía financiera (transacciones y servicios financieros) de manera simultánea. Éstas se enfocan en el hecho de que la producción mundial y el comercio de productos agrícolas está altamente concentrado en términos de productores/comerciantes y está habilitada en diversos grados por el sector financiero. En este conjunto de actividades, se tiene previsto que tres países piloto reciban apoyo específico en 2014. A medida que la CMNUCC y otras muchas iniciativas sobre el cambio climático continúan explorando las opciones para mitigarlo y adaptarse a él a través del enfoque de paisaje y a medida que se vuelven más claras las necesidades de los países de lograr sus objetivos de seguridad alimentaria en el contexto de los paisajes sostenibles, la expansión del trabajo sobre economía verde y cadenas de suministros se vuelve más importante. A este respecto, se tiene que incrementar tanto la labor normativa como las acciones en el plano nacional con el fin de tener un impacto demostrativo sólido. Se propone un incremento del 87 % al presupuesto.

La necesidad de garantizar un progreso continuo y la sostenibilidad de REDD a través de inversiones en una estrategia sólida de gestión de conocimientos también se ha considerado en la revisión del presupuesto. El Resultado 7 se ha revisado con detenimiento con el objeto de garantizar por completo que el conocimiento y las mejores prácticas se someterán a discusión, se documentarán, sintetizarán y que la formación de mejor calidad sobre REDD+ se hará accesible para permitir el aprendizaje antes, durante y después de eventos importantes y sucesos clave en los procesos de REDD+. El Programa ONU-REDD evaluará la participación en las asociaciones estratégicas de conocimiento con otras instituciones y organizaciones que trabajan en REDD+ para aprovechar la experiencia colectiva, generar un efecto multiplicador y negociar conocimientos en apoyo a los países. La revisión se basa en los componentes clave del Sistema de Gestión de Conocimientos del Programa ONU-REDD, enlistados a continuación: (i) servicios de desarrollo de capacidades para los países, instituciones e individuos a través de una variedad de mecanismos de entrega, incluyendo la propuesta de la Academia REDD+, cuyo fin es apoyar a los coordinadores REDD+ y los gestores de Programas Nacionales a contar con una capacidad holística y entrenamiento especializado en REDD+ cuando sea necesario; (ii) gestión de lecciones para identificar áreas de conocimiento importantes para la preparación de REDD+ que involucren a expertos en la materia y personas con experiencia en estas áreas para explorar lo que funciona y lo que no funciona, capturar la lecciones y ampliar la disponibilidad de estos conocimientos con el fin de generar información para la toma de decisiones y acciones de REDD+; (iii) revisión de los productos de conocimiento existentes, incluyendo la necesidad de una visión holística de las necesidades de conocimiento entre los países miembro y los mecanismos de divulgación de conocimiento preferidos para informar acerca de las mejoras a los procesos para diseñar productos de conocimiento de REDD+ y hacer que éste sea más accesible a todo el Programa; y (iv) tecnologías de gestión de conocimientos necesarias para conectar a las

personas que trabajen en REDD+, capturar organizar y hacer accesibles y útiles el conocimiento y los productos de conocimiento de varios participantes.

Es importante resaltar el papel de la Academia REDD+, que es un nuevo Producto dentro del Resultado 7; Producto 7.3: "El diseño, desarrollo y entrega de la Academia REDD+ con sus respectivos recursos y herramientas para el desarrollo de capacidad para REDD+". Es un enfoque particularmente innovador para crear un marco sólido en el que las necesidades de los participantes estén vinculadas a la entrega de actividades de preparación para REDD+ en el terreno a través de una experiencia de aprendizaje a largo plazo, acreditada y sustentable. De hecho, el objetivo principal es establecer una iniciativa de desarrollo de capacidad para REDD+ enfocada en la cooperación sur-sur (ej. Academia REDD+) con base en el conocimiento, las necesidades y las capacidades de los países miembro de ONU-REDD y las organizaciones asociadas para capacitar a los profesionales sobre un enfoque holístico para el manejo de las iniciativas REDD+ en el plano nacional. Esto incluirá talleres regionales – uno en cada región: África, Asia y América Latina y el Caribe – con el fin de medir y diseñar la iniciativa basada en la necesidades nacionales y regionales y de crear métodos, materiales y mecanismos de implementación adecuados. Tanto el intercambio por pares en el proceso de diseño como los participantes de la iniciativa completa de desarrollo de capacidad se basarán en una red sólida de intercambio sur-sur. Las experiencias pasadas con respecto al desarrollo de capacidad brindarán una plataforma para la especialización en asuntos relativos a REDD+ por medio de las iniciativas pertinentes (cuando se haya acordado así con los asociados) y se involucrará a los egresados de la Academia REDD+. El plan de trabajo y la revisión del presupuesto para el Resultado 7 asciende a \$ 3,397,972 dólares estadounidenses, incluyendo la Academia REDD+.

Otros elementos de esta revisión presupuestaria hacen referencia al presupuesto de la Secretaría para mejorar su capacidad y prestar sus servicios a la Junta Normativa y a los países. Se propone un nuevo producto que permita a la Secretaría asumir un liderazgo efectivo para lograr actividades de preparación y programas mejor integrados y coordinados. La Secretaría colaborará de cerca con las agencias participantes para, a solicitud de los países, llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de los países que cubran todos los niveles de las seis áreas de trabajo del AAN. La Secretaría también trabajará para difundir los resultados de estas evaluaciones y dar seguimiento a lo que surja de este proceso de evaluación. El Producto 8.7 "La Secretaría facilita con efectividad el liderazgo nacional para lograr actividades de preparación y programas mejor integrados y coordinados" se ha añadido al Resultado 8 para un monitoreo y reporte claros de los resultados de este enfoque innovador. El presupuesto de la Secretaría también permitirá un proceso participativo para diseñar la Estrategia del Programa ONU-REDD post-2015 y la implementación de un sistema sólido de monitoreo, reporte y evaluación basado en resultados en todo el Programa. En esta propuesta de revisión, un promedio de 5 % de los recursos adicionales se asignan a monitoreo y evaluación para el Programa ONU-REDD con el fin de garantizar la medición de su efectividad y mejorar la rendición de cuentas. Se propone que el presupuesto del Resultado 8 tenga un incremento de \$ 3,266,432 dólares estadounidenses.

Para más detalles, ver la tabla 2 y las notas conceptuales.³ (Ver UNREDD/PB11/2013/III/3a/Annex). La tabla 2 describe el plan de trabajo con las actividades indicativas y las asignaciones de presupuesto requeridas bajo cada Resultado y Producto. Si bien las actividades planificadas se han vinculado a los Productos del AAN existentes, existen dos nuevos creados para abordar algunas actividades y facilitar su monitoreo. El Marco de Monitoreo del AAN 2013-2014, con sus líneas de base, objetivos, indicadores, medios de verificación y riesgos se actualizarán como corresponda, sujetos a aprobación.

³ Notas conceptuales en el anexo II: Involucramiento del sector privado y gestión de conocimientos, incluyendo a la Academia REDD+

2.2.1 Categorías de apoyo

En general, la revisión de presupuesto propuesta para 2014 tiene como finalidad un incremento de 102 % al presupuesto aprobado, para llegar a un total de \$ 48,878,652 dólares estadounidenses, implementado en 2014. Al reflejar un mayor énfasis en el apoyo específico de país⁴ (apoyo específico, incluyendo respaldo), responderá por un promedio de 64 % del presupuesto del AAN luego de la revisión. Una comparación entre la proporción de cada categoría de apoyo del total del presupuesto⁵ entre la revisión en 2012 hecha para 2014 y la revisión propuesta actual se muestra en el diagrama 2 y la tabla 1. El apoyo específico para los países se ha incrementado de 55 a 64 %.




Diagrama 2: Proporción de cada categoría de apoyo del presupuesto total para 2014, comparando la revisión de presupuesto de 2014 tal y como se aprobó en 2012 y la revisión de presupuesto propuesta.

El apoyo específico amplificado contribuirá a la generación de lecciones etalladas sobre la implementación de diversos aspectos de REDD+, lo que establecerá un círculo virtuosos de desarrollo de capacidad y acciones en el plano nacional.

⁴ Cada uno de los ocho Resultados del AAN comprende actividades que, de manera general, se pueden clasificar en tres categorías de apoyo: i) funciones de apoyo internacional (FAI); ii) apoyo adaptado al país (apoyo específico, incluyendo respaldo); y iii) Secretaría.

Tabla 1. Comparación de la categoría de apoyo: Revisión del presupuesto de 2012 y revisión de presupuesto propuesta

Categorías de apoyo	Presupuesto inicial y aprobado para 2014				Revisión propuesta del presupuesto para 2014			
	Funciones de apoyo internacional	Apoyo específico a países	Secretaría	Total	Funciones de apoyo internacional	Apoyo específico a países	Secretaría	Total
RESULTADOS								
1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo	11%	89%	0%	100%	8%	92%	0%	100%
2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernanza creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+	9%	91%	0%	100%	10%	90%	0%	100%
4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo e implementación de la estrategia	35 %	65%	0%	100%	32 %	68%	0%	100%
5. Se tratan y respetan las salvaguardas y se logran los beneficios de REDD+	20%	80%	0%	100%	20%	80%	0%	100%
6. La transformación hacia una economía verde y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente.	43%	57%	0%	100%	46%	54%	0%	100%
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles	32%	4%	64%	100%	34%	44%	22%	100%
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias participantes de las Naciones Unidas	-	-	100%	100%	2%	20%	78%	100%
Promedio	21%	55%	23 %	100%	22%	64%	14%	100%

3. CONCLUSIÓN

En general, la revisión de presupuesto propuesta para 2014 tiene como finalidad un incremento de 102 % al presupuesto aprobado, para llegar a un total de \$ 48,878,652 dólares estadounidenses, implementado en 2014. Reflejando el gran énfasis que existe sobre el apoyo específico, el apoyo específico a los países corresponde a 64 % de la revisión del presupuesto. Algunas de las actividades propuestas tienen como fin implementarse de manera continua en 2015 dependiendo de los resultados logrados y la disponibilidad de fondos.

El plan de trabajo revisado y la asignación de presupuesto adicional correspondiente de \$ 24,725,978 dólares estadounidenses para 2014 a nivel de Resultados y Productos se resume en la tabla 2. El plan de trabajo incluye dos nuevos Productos; el 7.3: "El diseño, desarrollo y entrega de la Academia REDD+ con sus respectivos recursos y herramientas para el desarrollo de capacidad para REDD+" y el 8.7 "La Secretaría facilita con efectividad el liderazgo nacional para lograr actividades de preparación y programas mejor integrados y coordinados".

Los otros detalles del SNA permanecen en su forma original de acuerdo con el plan de trabajo y el presupuesto definidos en la Revisión del presupuesto del Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015, la Revisión del Presupuesto del Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015 del año 2 (2013) y la formulación general de conformidad con el documento original "Apoyo a la acción de REDD+ nacional (AAN): Marco del Programa Global 2011-2015."

Tabla 2: Plan de trabajo consolidado y revisión del presupuesto del AAN para 2014 (en dólares estadounidenses)

Revisión: Apoyo a la acción de REDD+ nacional - Programa Global: Marco de Resultados, Plan de trabajo para 2014				
ÁREAS DE TRABAJO 1-6				
Área de trabajo 1. MRV y monitoreo				
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo			Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados ⁶	Actividades indicativas	Agencia responsable	Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 1.1 Actividades, herramientas y métodos para MRV y monitoreo se desarrollan en el plano nacional.	1.1.1 Apoyo a la cooperación sur-sur relativo a información, intercambio de herramientas y desarrollo de capacidad	FAO	Costos de personal	186'357
	1.1.2 Desarrollo y aplicación de herramientas y material de apoyo con base en las lecciones aprendidas en los países piloto de REDD+ que implementan los sistemas de monitoreo y MRV		Suministros, materias primas, materiales	17'000
	1.1.3 Orientación de capacitación regionales (de capacitadores) sobre aspectos específicos de los SNMF, incluyendo ecuaciones alométricas y otros factores de expansión de biomasa, desarrollo del componente de detección remota/SIG de los SNMF.		Servicios contractuales	40'000
	1.1.4 Desarrollo de SIG, teledetección y herramientas estadísticas para el análisis de datos forestales y del uso de la tierra; y desarrollo de herramientas de software y bibliotecas para el portal web de SIG enfocado en divulgar información e intercambiar datos		Viajes	328'500
	1.1.5 Mejora de los enfoques sobre inventarios nacionales a través del intercambio de experiencias y herramientas con base en enfoques existentes, con el fin de garantizar el desarrollo de estimaciones medibles y notificables de carbono		Gasto general de operaciones	12'000

⁶Para algunos de estos Productos, el texto ha sido actualizado durante la revisión continua del Marco de Monitoreo del AAN 2013-2014.

	1.1.6 Desarrollo de herramientas de apoyo a la recopilación de comunicados e inventarios de GEI nacionales para el sector forestal en colaboración con el proyecto CD-REDD y otras iniciativas apoyadas por la Secretaría de la CMNUCC.			
	1.1.7 Integración de información de REDD+ en sistemas de uso de la tierra relacionados con el fin de lograr sinergias entre los requisitos de monitoreo de REDD+ y necesidades más amplias de monitoreo para el desarrollo sostenible, así como con otras evaluaciones de GEI del sector de la tierra			
	1.1.8 Desarrollo de actividades regionales para el intercambio de experiencias y diversos enfoques para desarrollar niveles de referencia y niveles de emisión de referencia (REL/RL) (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				583'857
7 % de costo indirecto				40'870
Total global (\$)			-	624'727
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				51%
Apoyo específico a países				49%
Secretaría				
Producto 1.2 Apoyo técnico para la implementación en el plano nacional y desarrollo de capacidad ¹⁾	1.2.1 Apoyo al desarrollo de capacidad institucional y capacitación en el plano nacional con una referencia particular al arreglo institucional y a las necesidades de planificación (estrategias nacionales y planes de acción)	FAO	Costo de personal	1'526'829
	1.2.2 Apoyo al desarrollo metodológico de herramientas de monitoreo forestal, adecuado a cada país (ej. IFN, SNMF, inventario forestal LULUCF-GEI, etc.) incluyendo datos geoespaciales y de teledetección que apoyen a las acciones de monitoreo, así como otras actividades relativas a MRV		Viajes	621'752

	1.2.3 Facilitación de capacidad institucional en el plano nacional y capacitación sobre aspectos específicos de los SNMF para mejorar las estimaciones, incluyendo ecuaciones alométricas y otros factores de expansión de biomasa		Suministros, materias primas, materiales	66'355
	1.2.4 Apoyo al desarrollo de un componente de teledetección/SIG por parte de los países para los sistemas nacionales de monitoreo forestal, incluyendo el suministro de datos geoespaciales y de teledetección en apoyo a las acciones de monitoreo		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	56'402
	1.2.5 Desarrollo de una coherencia metodológica en los países		Servicios contractuales	2'768'045
	1.2.6 Facilitación de capacitación y herramientas para que los países mejoren su capacidad de operar sistemas sustentables de inventario de GEI y preparación para inventarios de GEI integrales en colaboración con los programas internos relacionados y los asociados externos cuando sea posible		Gasto general de operaciones	42'477
	1.2.7 Suministro de apoyo técnico para que los países miembro de ONU-REDD preparen inventarios de GEI nacionales como parte de sus comunicados nacionales en colaboración con otros programas internos relacionados			
	1.2.8 Apoyo a las asociaciones regionales para mejorar la capacidad de los sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) y MRV (actividad nueva)			
	Costos Totales del Programa		-	5'081'860
	7 % de costo indirecto		-	355'730
	Total global (\$)		-	5'437'590
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
	Funciones de apoyo internacional			0%
	Apoyo específico a países			100%
	Secretaría			
	Total del resultado			6'062'317
Área de trabajo 2: Gobernabilidad nacional de REDD+				

Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de gobernanza creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+		Agencia responsable	Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados	Actividades previstas		Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 2.1: Sistemas nacionales creíbles e incluyentes de análisis, evaluación y solución de retos de gobernanza y recolección y difusión de datos de gobernanza	2.1.2. Desarrollo y puesta a prueba de un manual sobre recolección de datos de gobernanza forestal	FAO, PNUD	Costo de personal	5'352
	2.1.3. Aplicación de la herramienta de análisis del contexto institucional (ACI) de apoyo a los países para identificar factores de economía política que afecten el éxito del proceso de preparación nacional para REDD+ y brinden apoyo específico adicional como refuerzo institucional		Transferencias y subvenciones	327'103
	2.1.4 Apoyo reforzado a las evaluaciones participativas de gobernanza (PGA) actuales (4), <i>así como a los países adicionales y apoyo técnico y normativo a los países miembro del Programa ONU-REDD para que conduzcan y hagan uso del resultado de la PGA</i>			
	2.1.5. Desarrollo de material de capacitación, nota de orientación y métodos de recopilación de datos para su uso en procesos de PGA			
	2.1.6. Organización, facilitación y apoyo a talleres relativos a PGA y de intercambio de conocimientos dentro de la comunidad de práctica de PGA			
	2.1.7. Apoyo específico para el fortalecimiento institucional, la coordinación y ACI			
	Costos Totales del Programa			332'455
7 % de costo indirecto			23'272	
Total global (\$)			355'727	
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				1.
Apoyo específico a países				99%
Producto 2.2: Fortalecimiento de la implementación nacional de la preparación para REDD+ ²⁾	2.2.1 Servicios normativos y de asesoría técnica de apoyo al desarrollo e implementación de Programas Nacionales <i>y estrategias nacionales de REDD+</i>	PNUD	Costos de personal	700'000

	2.2.2 Servicios de asesoría para los países miembro de ONU-REDD que inician procesos de preparación (tales como el desarrollo de hojas de ruta de preparación para REDD+)		Viajes	50'000
	2.2.3 Funciones de garantía de calidad para los Programas Nacionales y el apoyo específico		Transferencias y subvenciones	186'916
	2.2.4 Facilitar el intercambio de conocimientos sur-sur y el apoyo al diálogo regional entre los países de ONU-REDD		Gasto general de operaciones	25'000
	2.2.5 Mejorar el apoyo para incrementar la capacidad nacional para REDD+ en la región de la Cuenca del Congo a través de lo siguiente: 1) marcos de implementación sólidos adaptados al país en cuestión y gobernanza forestal diseñada en el plano nacional; 2) mejor práctica de registro de REDD+ y esquemas de distribución de beneficios; y apoyo a planes de inversión de REDD+ y arreglos de gobernanza sobre el fondo nacional de REDD+ (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				961'916
7 % de costo indirecto				67'334
Total global (\$)				1'029'250
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				0%
Apoyo específico a países				100%
Secretaría				
Producto 2.3 Análisis y fortalecimiento de los marcos jurídicos relativos a bosques para la implementación de programas y estrategias de REDD+ en el plano nacional	2.3.1 A solicitud de los países, análisis sistemáticos de los marcos jurídicos nacionales para REDD+ en hasta seis países, incluyendo la identificación de brechas e inconsistencias que impidan la implementación de REDD+, propongan maneras de integrar derechos de carbono en la legislación nacional (incluyendo el apoyo a la consulta y la coordinación de estos asuntos) e identificar reformas legislativas específicas que podrían abordarse a corto plazo (actividad existente expandida)	FAO, PNUMA	Costo de personal	160'738
	2.3.2 Hasta seis países que llevan a cabo procesos participativos para generar recomendaciones sobre cómo abordar las brechas e inconsistencias jurídicas y consolidación y difusión del trabajo		Suministros, materias primas, materiales	1'000

	analítico sobre la preparación jurídica llevada a cabo en 2012 y 2013 (actividad existente expandida)			
	2.3.3 A solicitud de los países, disposiciones borrador de REDD+ que han de integrarse en las leyes relativas al bosque y hasta seis países apoyados para redactar textos jurídicos para enmiendas requeridas o nueva legislación pertinente a REDD+ (actividad existente expandida)		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	1'500
	2.3.4 Análisis jurídicos y económicos del impacto de los marcos normativos y fiscales sobre cadenas de suministro de productos que ponen en peligro los bosques en tres países (actividad nueva)		Servicios contractuales	196'729
			Viajes	56'692
			Transferencias y subvenciones	254'500
Costos Totales del Programa				671'159
7 % de costo indirecto				46'981
Total global (\$)				718'140
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				25%
Apoyo específico a países				75%
Secretaría				
Producto 2.4: Capacidad nacional para los pagos basados en desempeño y sistemas de distribución de beneficios (SDB) incluyentes mejorados	2.4.1 Apoyo específico en los países (al menos tres países adicionales) para desarrollar sistemas nacionales de financiación de REDD+ e integrar SDB en los sistemas nacionales de desarrollo y fiduciarios (actividad existente expandida)	PNUD	Costos de personal	150'000
	2.4.2 Desarrollo de una orientación sobre mejores prácticas, lecciones aprendidas y marcos de apoyo		Viajes	26'916
	2.4.3 Apoyo técnico a los sistemas financieros de REDD+		Transferencias y subvenciones	327'103

	2.4.4 Contribución al intercambio de experiencias sur-sur para sistemas fiduciarios nacionales y SDB en 2014		Gasto general de operaciones	10'000
Costos Totales del Programa				514'019
7 % de costo indirecto				35'981
Total global				550'000
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				15%
Apoyo específico a países				85%
Secretaría				
Producto 2.5 Apoyo para identificar políticas y medidas relacionadas en el plano nacional (que considere abordar las causas de la deforestación y la degradación forestal) ³⁾	2.5.1 Aplicación y difusión de herramientas/orientación existentes para promover la gestión sostenible de los bosques	FAO	Costos de personal	119'159
	2.5.2 Apoyo para identificar políticas y medidas relacionadas en el plano nacional		Viajes	135'000
	2.5.3 Fortalecimiento de capacidad para una coordinación entre REDD+ y FLEGT en los procesos de planificación nacional/PNF		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	1'500
			Servicios contractuales	18'740
			Gasto general de operaciones	2'000
Costos Totales del Programa				276'399
7 % de costo indirecto				19'348
Total global				295'747
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				20%
Apoyo específico a países				80%
Secretaría				

Producto 2.6: Riesgos de corrupción en REDD+	2.6.1 Apoyo específico sobre la identificación, establecimiento de prioridades y mitigación de los riesgos de corrupción en contextos nacionales en 10 países , con identificación de riesgos y desarrollo de planes de desarrollo de capacidades nacionales (actividad existente expandida)	PNUD	Costos de personal	128'972
	2.6.2 Apoyo técnico mundial y apoyo a las acciones nacionales existentes de AC-REDD+ en 12 países incluyendo asistencia técnica para integrar disposiciones anticorrupción en los decretos y leyes de REDD+		Viajes	11'215
	2.6.3. Productos de conocimiento tales como publicaciones sobre lecciones aprendidas; materiales de capacitación para grupos diversos de participantes (gobiernos locales, sociedad civil, órganos judiciales, ACA); apoyo y participación en comunidades regionales de práctica sobre anticorrupción y REDD+; discusión en línea sobre un tema selecto y organización de un intercambio sur-sur para compartir lecciones aprendidas sobre los riesgos de corrupción en REDD+ (actividad existente expandida)		Transferencias y subvenciones	373'832
	2.6.4 Apoyo a la participación de los asociados nacionales en eventos tales como el intercambio de REDD+ en Oslo y la Conferencia Internacional Anticorrupción			
Costos Totales del Programa				514'019
7 % de costo indirecto				35'981
Total global				550'000
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				25%
Apoyo específico a países				75%
Secretaría				
Producto 2.7 Apoyo técnico para fortalecer la capacidad institucional sobre tenencia (con una consideración a la evaluación de los impulsores de la deforestación y la degradación forestal) ⁴⁾	2.7.1 Apoyo a la implementación de las Directrices Voluntarias como un factor relevante para fortalecer la tenencia de la gobernanza relativa a REDD+	FAO	Costos de personal	22'850
			Equipo, vehículos, muebles, depreciación	3'500
	2.7.2 Apoyo nacional para fortalecer la capacidad para tenencia		Servicios contractuales	36'710

	2.7.3 Revisión de los arreglos existentes de tenencia en los países incluyendo las prácticas consuetudinarias (actividad nueva)		Viajes	30'000
	2.7.4 Talleres de capacitación para participantes (incluyendo a los pueblos indígenas) para generar conciencia e información sobre aspectos normativos, jurídicos, administrativos y operacionales de la tenencia y de REDD+ (actividad nueva)			
	2.7.5 Pilotos de mapeo participativo de tenencia/derechos en el plano local (actividad nueva)		Gasto general de operaciones	20'000
	2.7.6 Apoyo a los puntos focales de ONU-REDD para que acudan a los talleres nacionales y regionales relativos a las Directrices Voluntarias sobre tenencia de la tierra (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				113'060
7 % de costo indirecto				7'914
Total global (\$)				120'974
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				0%
Apoyo específico a países				100%
Secretaría				
Producto 2.8: La participación de las mujeres en los sistemas nacionales de REDD+	2.8.1 Investigación basada en pruebas y asociaciones para incrementar la comprensión de REDD+ y las dinámicas de género	PNUD	Costos de personal	46'729
	2.8.2 Refuerzo de la consideración de los temas de género en el Programa ONU-REDD cuando sea relevante para los procesos de REDD+ a través de la colaboración interinstitucional, la asesoría y el involucramiento de participantes		Transferencias y subvenciones	186'916
	2.8.3. Apoyo específico para aplicar la orientación para la inclusión del género en REDD+ (actividad existente expandida)			
	2.8.4. Apoyo técnico para integrar el género en los Programas Nacionales y/o en las estrategias nacionales de REDD+ (actividad existente expandida)			
Costos Totales del Programa				233'645
7 % de costo indirecto				16'355

Total global				250'000
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				0%
Apoyo específico a países				100%
Secretaría				
Total del Resultado				3'869'839
Área de trabajo 4: Involucramiento de participantes				
Resultado 4: Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo e implementación de la estrategia		Agencia responsable	Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados	Actividades previstas		Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 4.1: Información para los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas acerca de los procesos, políticas y actividades nacionales e internacionales REDD+	4.1.1 Apoyo a los Equipos y Programas Nacionales ONU-REDD para que informen a los PI, comunidades locales y las partes interesadas de la sociedad civil acerca de REDD+.	PNUD	Costos de personal	50'000
	4.1.2 Documentación, análisis, síntesis e intercambio de las mejores prácticas y lecciones aprendidas del involucramiento de los PI y OSC		Suministros, materias primas, materiales	130'000
	4.1.3 Comunicación a las partes interesadas, los socios y los donantes las mejores prácticas, las enseñanzas recabadas y las posiciones y avance del Programa ONU-REDD acerca de la participación de los PI, la comunidad local y la sociedad civil.		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	5'000
	4.1.4 Apoyo a la experiencia y el intercambio sur-sur para los PI, las comunidades locales y los actores de la sociedad civil		Servicios contractuales	250'000
	4.1.5 Facilitación de la experiencia y el intercambio sur-sur para los PI, las comunidades locales y los actores de la sociedad civil		Viajes	30'000
	4.1.6 Apoyo a los miembros de la Junta de Política que provienen de PI y de la sociedad civil para asegurarse de que los PI, las comunidades locales y la sociedad civil estén informados de las actividades, procedimientos y decisiones del Programa ONU-REDD y que se les informe sobre la consideración de sus opiniones		Transferencias y subvenciones	150'000

			Gasto general de operaciones	5'000
Costos Totales del Programa				620'000
7 % de costo indirecto				43'400
Total global				663'400
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				50%
Apoyo específico a países				50%
Secretaría				
Producto 4.3: Apoyo para la aplicación de prácticas efectivas relativas a la participación de las partes interesadas y de las directrices en los países REDD+ ⁶⁾	4.3.1 Apoyo técnico a los países (inclusive al gobierno, los Programas y personal de ONU-REDD, al personal de la oficina nacional, a los representantes de los PI y de la sociedad civil, al personal regional de ONU-REDD) para que integren los principios, directrices y procedimientos en las actividades del Programa ONU-REDD.	PNUD	Costos de personal	80'000
	4.3.2 Apoyar la creación y ejecución de mecanismos de presentación de recursos para garantizar que haya canales efectivos y adecuados para tratar las quejas y reclamaciones		Suministros, materias primas, materiales	10'000
	4.3.3 Desarrollo colaborativo de estrategias de involucramiento de participantes nacionales en al menos cuatro países miembro		Servicios contractuales	200'000
	4.3.4 Desarrollo de directrices nacionales en al menos dos países miembro y conclusión de las actividades iniciales de CLPI en al menos cuatro países		Viajes	60'000
			Transferencias y subvenciones	320'000
	4.3.5 Desarrollo de una orientación y un mecanismo nacional para quejas en al menos tres países miembro		Gasto general de operaciones	15'000
Costos Totales del Programa				685'000
7 % de costo indirecto				47'950
Total global (\$)			-	732'950
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				

Funciones de apoyo internacional				40%
Apoyo específico a países				60%
Secretaría				
Producto 4.4: Apoyo a las partes interesadas para que participen en los procesos REDD+ nacional e internacional y ejerzan su influencia sobre los mismos	4.4.1 Apoyo a la capacitación específica y el desarrollo de capacidades de los PI, las comunidades locales, la sociedad civil y las mujeres sobre temas clave de REDD+ y derechos e involucrarlos directamente en los procesos nacionales (ej. CLPI, UNDRIP, derechos de los PI, negociación, capacitación jurídica, etc.) en al menos cuatro países miembro adicionales (actividad existente expandida)	PNUD	Costos de personal	40'000
	4.4.2 Apoyo a la participación de los PI y de las partes interesadas de la comunidad local y la sociedad civil en procesos REDD+ regionales e internacionales (ej. el CDB, la CMNUCC, el UNPFII, reuniones del Programa ONU-REDD, etc.)		Suministros, materias primas, materiales	10'000
	4.4.3 Facilitación de las consultas a los participantes para apoyar la colaboración y el intercambio de información.		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	5'000
	4.4.4 Acceso y participación efectiva de los PI y las OSC en los procesos nacionales de REDD+ a través de plataformas de participantes y redes en al menos cuatro países miembro (nueva actividad)		Servicios contractuales	50'000
			Viajes	40'000
			Transferencias y subvenciones	320'000
			Gasto general de operaciones	10'000
Costos Totales del Programa				475'000
7 % de costo indirecto				33'250
Total global				508'250
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				40%
Apoyo específico a países				60%
Secretaría				

<p>Producto 4.5: Desarrollo de la participación del sector privado en la preparación para REDD+ y el consenso entre participantes con respecto a éste</p>	4.5.1 Organización de diálogos de participantes con entidades del sector privado (incluyendo a las instituciones financieras) en el plano nacional para explorar oportunidades de apoyo a la preparación para REDD+ y la fase 2	PNUMA	Costos de personal	200'000
	4.5.2 Análisis y difusión de éstos sobre el potencial de participación del sector privado y los principales obstáculos		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	15'000
	4.5.3 Suministro de apoyo y desarrollo de capacidad en los países miembro (como se solicite) para explorar las asociaciones público-privadas y las opciones de inversión del sector privado con una participación activa de las instituciones financieras (con la Iniciativa Financiera del PNUMA)		Servicios contractuales	100'000
	4.5.4. Desarrollo de un estudio de viabilidad en tres países sobre el involucramiento del sector privado en REDD+ y desarrollo de planes de inversión para la implementación de REDD+ (actividad nueva)		Viajes	100'000
	4.5.5. Desarrollo de una metodología para medir el valor en riesgo oculto vinculado a la exposición directa o indirecta a la deforestación en las carteras institucionales de inversiones de capital (actividad nueva)		Transferencias y subvenciones	1'254'000
	4.5.6. Producción de tres guías escritas y tres videos animados en varios idiomas, que expliquen los aspectos básicos de las finanzas del sector privado a los profesionales de REDD+ (actividad nueva)		Gasto general de operaciones	6'000
	4.5.7. Producción una serie de sesiones informativas analíticas sobre cómo los mecanismos de finanzas pueden apoyar efectivamente a las actividades de REDD+ con base en las aportaciones de las instituciones financieras privadas (actividad nueva)			
	4.5.8 Apoyo a los análisis y planes de implementación en tres países sobre el incremento de las finanzas a largo plazo para pequeños agricultores, incluyendo una evaluación de las dimensiones de género (actividad nueva)			
	4.5.9 Estudio de viabilidad que examine la aplicación del modelo de bonos de impacto social para un posible bono de impacto ambiental pertinente a REDD+ y los paisajes forestales (actividad nueva)			
	4.5.10 Creación de tres índices de valores netos de deforestación en ceros que rastreen índices comunes con una "huella forestal" considerablemente menor (nueva actividad)			

Costos Totales del Programa				1'675'000
7 % de costo indirecto				117'250
Total global				1'792'250
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				17%
Apoyo específico a países				83%
Secretaría				
Total del Resultado				3'696'850
Área de trabajo 5: Beneficios múltiples				
Producto 5.2: Apoyo a los países para abordar y respetar las salvaguardas ⁷⁾	5.2.1 Definición del enfoque que aborde asuntos sociales y ambientales en el ciclo del Programa ONU-REDD y los incorpore en los procesos y procedimientos del ONU-REDD	PNUD, PNUMA	Costo de personal	299'533
	5.2.2 Aplicación de un enfoque coherente de apoyo a los países para abordar y respetar las salvaguardas usando los PCSA como marco de orientación, con el fin guiar a los países en la aplicación de las salvaguardas pertinentes		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	5'000
	5.2.3 Apoyo técnico para el desarrollo de enfoques nacionales para abordar y respetar las salvaguardas a través del apoyo específico (en al menos cuatro países) El enfoque incluirá el uso de los PCSA siempre que las necesidades del país así lo requieran.		Servicios contractuales	25'000
	5.2.4 Apoyo técnico en al menos ocho países de ONU-REDD		Viajes	40'000
	5.2.5 Mejora continua de las herramientas y la orientación, incluyendo los PCSA y la Herramienta de Beneficios y Riesgos (BeRT) y difundir las lecciones aprendidas		Transferencias y subvenciones	733'618
	5.2.6 Apoyo técnico a los países para el desarrollo de políticas, leyes y reglamentos (PLR) pertinentes a las salvaguardas de REDD+ a través de talleres participativos y sesiones colaborativas de trabajo con expertos nacionales (actividad nueva)			
	5.2.7 Orientación sobre el papel de REDD+ en la obtención de resultados de desarrollo integral y protección social			
Costos Totales del Programa				1'108'151

7 % de costo indirecto				77'571
Total global				1'185'722
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				24%
Apoyo específico a países				76%
Secretaría				
<p>Producto 5.3: Los países hacen uso del apoyo para suministrar información sobre cómo se tratan y respetan las salvaguardas.</p>	5.3.1. Desarrollo de un documento de SIS para orientar a las agencias sobre el apoyo a los países con sistemas de información de salvaguardas	FAO, PNUMA	Costos de personal	256'855
	5.3.2. Apoyo enfocado para el desarrollo de sistemas de información de salvaguardas, a solicitud de los países, a través de talleres participativos y sesiones colaborativas de trabajo con expertos nacionales (actividad existente expandida)		Equipo, vehículos, muebles, depreciación	3'000
	5.3.3. Apoyo técnico en ocho países sobre el desarrollo de sistemas nacionales de información de salvaguardas		Servicios contractuales	215'782
	5.3.4. Organizar diálogos y eventos informativos internacionales y nacionales, incluyendo a la cooperación sur-sur, de lecciones aprendidas sobre sistemas de información que capturen los beneficios múltiples de REDD+		Viajes	120'000
	5.3.5. Desarrollo de productos de conocimiento que capturen las lecciones y experiencias de los países que están desarrollando sistemas nacionales de salvaguardas, incluida la aplicación de salvaguardas y los SIS		Gasto general de operaciones	25'000
	5.3.6 Orientación sobre el papel de REDD+ en la obtención de resultados de desarrollo integral y protección social		Transferencias y subvenciones	75'000
Costos Totales del Programa				695'637
7 % de costo indirecto				48'695
Total global				744'332
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de</i>				

apoyo:				
Funciones de apoyo internacional			12%	
Apoyo específico a países			88%	
Secretaría				
Total del Resultado			1'930'053	
Área de trabajo 6: Catalización de REDD+ para una economía verde				
Resultado 6: La transformación hacia una economía verde y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente.		Agencia responsable	Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados	Actividades previstas		Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 6.2: Asesoramiento técnico para las opciones de inversión para REDD+ ⁹⁾	6.2.1 Apoyo técnico y desarrollo de capacidades relativas a incentivos económicos exitosos y los desincentivos correspondientes para reducir la deforestación y la degradación forestal y facilitar la cooperación sur-sur	PNUMA	Personal y otros costos	200'000
	6.2.2 Apoyo a profundidad para el desarrollo de análisis participativos nacionales de escenarios para escenarios de una economía verde construidos alrededor de las estrategias de REDD+ y difundir las lecciones aprendidas		Transferencias y subvenciones a contrapartes	463'800
	6.2.3 Actualizaciones periódicas a los países acerca del Fondo Verde para el Clima y otras oportunidades relativas a la financiación de REDD+			
	6.2.4 Coordinación de vínculos a La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB), la Economía de la degradación de los suelos (ELD, por sus siglas en inglés) y los esfuerzos continuos de capacitación a este respecto; y difusión de conocimiento sobre nuevos métodos de evaluación y valoración			
	6.2.5 Coordinación y apoyo para establecer vínculos entre la economía verde y los procesos de desarrollo nacional incluyente en el seno del Programa			
Costos Totales del Programa				663'800
7 % de costo indirecto				46'466
Total global				710'266

Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional			28%	
Apoyo específico a países			72%	
Secretaría				
Producto 6.3: Los países se sirven de la asesoría técnica y el apoyo para el desarrollo de estrategias de transición para tratar las causas de la deforestación y la degradación forestal en el contexto de una economía verde.	6.3.1 Apoyo al desarrollo de proyectos piloto de REDD+ y establecimiento de un vínculo entre éstos y los mercados del carbono a solicitud de los países miembro	PNUD	Personal y otros costos	1'289'000
	6.3.2 Análisis de los vínculos de la demanda y la oferta a la producción y el consumo sostenibles de materias primas clave		Suministros, materias primas, materiales	44'500
	6.3.3 Compilación y difusión de lecciones aprendidas		Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo su depreciación	35'000
	6.3.4 Apoyo para desarrollar políticas y medidas intersectoriales de gestión forestal sostenible en un contexto de paisaje, usando el enfoque de ecosistema		Servicios contractuales	93'500
	6.3.5 Apoyo a los países para evaluar políticas sectoriales (agricultura, minería, infraestructura, energía y silvicultura) y desarrollo de planes integrales que logren objetivos de desarrollo sostenible		Viajes	167'500
	6.3.6 Indagación de las maneras óptimas de combinar incentivos y desincentivos económicos y habilitar medidas para abordar las causas de la deforestación		Operaciones generales y otros costos directos (varios)	45'500
	6.3.7 Apoyo a las estrategias conjuntas en el plano nacional para lograr erradicar la deforestación de las cadenas de suministros: Involucrar a compradores de materias primas (comerciantes, fabricantes y minoristas) en el plano mundial (actividad nueva)			
	6.3.8 A solicitud de los países, apoyo para reducir la deforestación debida a las cadenas productivas de suministro a través del establecimiento y puesta en operación de plataformas nacionales de materias primas (actividad nueva)			
	6.3.9 Asesoría normativa y técnica sobre cómo fortalecer el marco de políticas y la planificación del uso de la tierra (actividad nueva)			

	6.3.10 A solicitud de los países, desarrollo de opciones de evaluación de posibles incentivos económicos para agricultores con el fin de que disminuya su interés en expandirse hacia zonas forestales (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				1'675'000
7 % de costo indirecto				117'250
Total global				1'792'250
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				58 %
Apoyo específico a países				42 %
Secretaría				
Total del Resultado				2'502'516
ÁREAS DE TRABAJO TOTALES 1-6				18'061'575

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SERVICIOS DE SECRETARÍA

Resultado 7: 1. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles (encabezado/coordinado por la Secretaría)		Agencia responsable	Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados	Actividades previstas		Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 7.1: La gestión de conocimientos (GC), los recursos y los sistemas se desarrollan y mejoran ¹⁰⁾	7.1.1 Actualización y mejora periódica del sitio en internet del Programa ONU-REDD y otras plataformas externas en línea	Secretaría (PNUD)	Personal y otros costos	100'000
	7.1.2 Actualización y mejora periódica del Foro de colaboración en línea del Programa ONU-REDD		Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo su depreciación	40'000
	7.1.3 Desarrollo de plantillas y sistemas de bases de datos internos como sea necesario, incluyendo la base de datos de expertos (actividad existente expandida)		Servicios contractuales	150'000
	7.1.4 Desarrollo e implementación de una estrategia de gestión de conocimientos en el plano corporativo		Operaciones generales y otros costos directos (varios)	10'000

	7.1.5 Apoyo a los equipos regionales y nacionales para la gestión de conocimientos (actividad existente expandida)			
	7.1.5 Apoyo a los equipos regionales y nacionales para la gestión de conocimientos (actividad existente expandida)			
	7.1.6 Evaluación de las necesidades de TI (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa			-	300'000
7 % de costo indirecto			-	21'000
Total global			-	321'000
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				
Apoyo específico a países				0%
Secretaría				100%
Producto 7.2: El conocimiento de REDD+ se genera de manera continua, se adapta y se comparte en formatos diversos e innovadores para el aprendizaje, la defensa pública, la promoción y el desarrollo de capacidad.	7.2.1 Producción y difusión de conocimientos técnicos al compartir publicaciones y recursos dirigidos a los países miembro y los profesionales de REDD+ (es decir, folletos temáticos, hojas informativas, cuadernillos de lecciones aprendidas, boletines de políticas, videos, módulos de aprendizaje y capacitación en línea y cajas de herramientas, etc.)	FAO, Secretaría (PNUD), PNUMA	Personal y otros costos	475'674
	7.2.2 Producción y difusión de recursos corporativos de comunicación para una gama amplia de públicos (informes anuales, otros informes, historias de éxito, boletines informativos, hojas informativas, testimonios, videos, comunicados oficiales, artículos op-ed, etc.)		Suministros, materias primas, materiales	-
	7.2.3 Convocatoria a eventos internacionales, regionales y nacionales de intercambio de conocimientos y promoción (presenciales y en línea) sobre la preparación para REDD+ y los componentes de implementación		Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo su depreciación	170'000
	7.2.4 Apoyo de comunicaciones externo a los equipos regionales y nacionales (actividad existente expandida)		Servicios contractuales	200'000
	7.2.5 Respuesta oportuna a las solicitudes de información internas y externas		Viajes	100'000

	7.2.6 Desarrollo de gestión de conocimientos y planes de desarrollo de capacidad en el plano nacional con un país por región (actividad nueva)		Transferencias y subvenciones a contrapartes	800'000
	7.2.7 Base de datos de lecciones aprendidas, organización de tres eventos regionales de intercambio de conocimientos y documentación de lecciones en el plano nacional para capturar, compartir y aplicar sistemáticamente lecciones aprendidas en la experiencia del país con respecto a temas prioritarios para la preparación e implementación de REDD+ (actividad nueva)		Operaciones generales y otros costos directos (varios)	30'000
	7.2.8 Evaluación de las necesidades de conocimiento de los países y revisión de los procesos de desarrollo de productos de conocimiento, biblioteca de recursos y traducción de productos, así como el establecimiento de comunidades de práctica para satisfacer dichas necesidades (actividad nueva)			
	7.2.9 Desarrollo de al menos tres ensayos sobre asuntos de relevancia para REDD+, consultas con países a través de reuniones regionales e internacionales; y herramientas virtuales y difusión de resultados (actividad nueva)			
	7.2.10 Revisión y actualización de productos de conocimiento en apoyo al proceso de desarrollo de programas nacionales (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				1'775'674
7 % de costo indirecto				124'297
Total global				1'899'972
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				54%
Apoyo específico a países				46%
Secretaría				
Producto 7.3: Diseño, desarrollo y entrega de la Academia REDD+ con sus respectivos recursos y herramientas para el desarrollo de	7.3.1 Tres evaluaciones regionales de las necesidades relativas al desarrollo de capacidades y diseño del marco de la Academia REDD+ (actividad nueva)	PNUMA	Personal y otros costos	200'000

capacidad para REDD+ (nuevo producto)	7.3.2 Coordinación y desarrollo de los acuerdos de asociación, programa académico y materiales para la Academia REDD+ (actividad nueva)		Suministros, materias primas, materiales	100'000
	7.3.3 Primera sesión de la Academia REDD+ (actividad nueva)		Servicios contractuales	800'000
Costos Totales del Programa				1'100'000
7 % de costo indirecto				77'000
Total global				1'177'000
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				11%
Apoyo específico a países				89%
Secretaría				
Total del resultado				3'397'972
Resultado 8: Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias participantes de las Naciones Unidas		Agencia responsable	Asignación de recursos (en dólares estadounidenses)	
Productos esperados	Actividades previstas		Categorías presupuestarias	Cantidad
Producto 8.1 Gestión eficiente de la Secretaría y creación efectiva de mecanismos de control de calidad y coordinación	8.1.1 Revisión del Memorando de Entendimiento del Programa ONU-REDD	Secretaría/todas	Personal y otros costos	270'000
	8.1.2 Revisión continua de los Términos de Referencia de la Secretaría		Servicios contractuales	50'000
	8.1.3 Planificación y preparación del plan de trabajo y el presupuesto del Programa ONU-REDD		Viajes	277'290
	8.1.4 Organización de un retiro de Programa		Operaciones generales y otros costos directos (varios)	20'000
	8.1.5 Implementación y facilitación de recomendaciones para una revisión interna			
	8.1.6 Facilitación de aportaciones interagenciales con un impacto en todo el Programa			
	8.1.7 Prestación de servicios de Secretaría a las agencias y la Junta Normativa			

	8.1.8 Desarrollo de un sistema de base de datos cooperativo para establecer vínculos a las fuentes de registro de la Secretaría, incluyendo lo relativo al apoyo específico			
	8.1.9 Evaluación externa del Programa			
	8.1.10 Revisión de la Estrategia del Programa			
	8.1.12 Desarrollo de la Estrategia Post-2015 con un proceso sólido de participantes múltiples (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				617'290
7 % de costo indirecto				43'210
Total global				660'500
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				
Apoyo específico a países				0%
Secretaría				100%
Producto 8.4 La Junta Normativa, el Grupo de Estrategia y el Grupo de Gestión son operativos y efectivos	8.4.1 Preparación y organización de dos reuniones de la Junta Normativa por año	Secretaría/todas	Personal y otros costos	60'000
	8.4.2 Organización de una reunión conjunta con el FCPF		Servicios contractuales	110'000
	8.4.3 Conclusión de la revisión de la estructura de la Junta Normativa		Viajes	80'000
	8.4.4 Coordinación entre periodos de sesiones de los comunicados y las decisiones de la JN			
	8.4.5 Coordinar los grupos de trabajo de la JN			
	8.4.6 Convocar reuniones del GC y el GE			
	8.4.7 Preparar informes de progreso al GE			
Costos Totales del Programa				250'000
7 % de costo indirecto				17'500
Total global				267'500
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de</i>				

apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				
Apoyo específico a países				0%
Secretaría				100%
Producto 8.5 Monitoreo basado en resultados e implementación del marco de resultados	8.5.1 Marco de monitoreo basado en resultados para el Programa ONU-REDD operativo	Secretaría/todas	Personal y otros costos	300'000
	8.5.2 Marco de monitoreo basado en resultados para el Programa ONU-REDD operativo		Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo su depreciación	62'302
	8.5.3 Desarrollo del plan anual de trabajo interinstitucional y el marco de monitoreo para el SNA		Servicios contractuales	440'187
	8.5.4 Desarrollo de un registro de las actividades de Nivel 2 existentes		Viajes	100'000
	8.5.5 Coordinación de la evaluación de los PN que están por concluir		Operaciones generales y otros costos directos (varios)	10'000
	8.5.6 Evaluación de las herramientas actuales para recolectar los informes de las agencias y desarrollar nuevas herramientas eficaces, incluyendo herramientas de monitoreo de progreso			
	8.5.7 Capacitación y seguimiento para el personal del Programa y los asociados con el fin de garantizar la gestión basada en resultados en el Programa ONU-REDD (actividad nueva)			
	8.5.8 Evaluación y desarrollo de herramientas para recolectar los informes de las agencias y monitorear los resultados del Programa en varios niveles, incluyendo el nivel de impacto (actividad nueva)			
Costos Totales del Programa				912'489
7 % de costo indirecto				63'874
Total global				976'363
Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:				
Funciones de apoyo internacional				0%
Apoyo específico a países				0%
Secretaría				100%

Asociaciones externas mejoradas y movilización de recursos fortalecida	8.6.1 Convocar a reuniones conjuntas con otras iniciativas multilaterales	Secretaría/todas	Servicios contractuales	20'000
	8.6.2 Coordinación de enfoques con otras iniciativas multilaterales y bilaterales de REDD		Viajes	52'961
	8.6.3 Actividades y planes de recaudación de fondos			
Costos Totales del Programa				72'961
7 % de costo indirecto				5'107
Total global				78'068
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				
Apoyo específico a países				0%
Secretaría				100%
Producto 8.7 La Secretaría brinda una orientación efectiva para lograr programas más integrados y mejor coordinados, así como actividades de preparación (nuevo producto)	8.7.1 A solicitud de los países, apoyo a la evaluación de las necesidades de los países abarcando las áreas de trabajo del AAN (hasta 12 países) (actividad nueva)	Secretaría/FAO	Personal y otros costos	324'000
	8.7.2 Difusión y circulación de los resultados de las evaluaciones de necesidades a la Junta Normativa de ONU-REDD y las agencias participantes (actividad nueva)		Suministros, materias primas, materiales	36'000
	8.7.3 Seguimiento de acciones tomadas en el plano nacional y sobre apoyo continuo luego de la conclusión de la evaluación de necesidades y la consolidación de los resultados logrados (actividad nueva)		Viajes	600'000
			Operaciones generales y otros costos directos (varios)	240'000
Costos Totales del Programa				1'200'000
7 % de costo indirecto				84'000
Total global				1'284'000
<i>Del subtotal del presupuesto para el Producto, la división del presupuesto (en porcentaje, %) se desglosa en las siguientes categorías de apoyo:</i>				
Funciones de apoyo internacional				10%

Apoyo específico a países				90%
Secretaría				0%
Total del Resultado				3'266'432
Total global				24'725'978