

POA- PN ONU REDD+PERU EXTENSION AL 2021

Productos Esperados POA 2021	Metas 2021	Actividades Indicativas	T1	T2				Total
Un documento tecnico que de cuenta de la asistencia tecnica proveida a los proponentes para la aplicacion de las reglas de la anidacion acordadas en el marco de la implementacion del Reglamento de la Ley Marco sobre cambio climatico (incluye el Renami y los NREF que se enviaron a la CMNUCC en diciembre, 2020.	Linea de base/ analisis de brechas de los proponentes para la aplicacion de las nuevas reglas de anidacion.	Identificar los instrumentos y factores claves para la anidacion en cada proponente.	x	x	71300	Consultor	1 esp. Legal	14.057,14
				x	71300	Consultor	1 esp. Mercados de carbono	20.206,29
	Un plan de asistencia tecnica que incluya aspectos legales y de financiamiento.	*Implementacion de un plan de asistencia tecnica que incluya aspectos legales y de		x	x			
	100% de los proponentes reciben informacion y lineamientos para desarrollar capacidades para aplicar las nuevas reglas de anidacion	*Preparacion del informe final que incluya el proceso de la AT (reuniones, talleres, capacitaciones); los resultados; las recomendaciones y las lecciones aprendidas del proceso.	x	x				
Un documento que registra los avances en el proceso de implementacion de la Hoja de Ruta de Salvaguardas para REDD+	MIS en funcionamiento, provee informacion de salvaguardas a nivel nacional	Asistencia tecnica para la operacionalizacion del MIS	x	x	71300	Consultor	1 esp. Salvaguardas	13.177,71
	Lineamientos para la provision, gestion, analisis y reporte de informacion periodica sobre salvaguardas, publicados	Soporte tecnico para el diseno de los lineamientos, a traves de un proceso participativo	x	x				
		Facilitacion de los procesos participativos y fortalecimiento de capacidades del Sub-Comité Técnico de Salvaguardas	x	x	64399	AT ONU Ambiente		20.000,00
Total ONU Ambiente			x	x				67.441,14
Producto 2.1.2: Nivel de referencia de Emisiones Forestales para el bioma amazónico (NREF) que integra datos de degradación de bosques	2.1.2 NREF revisado y ajustado según las recomendaciones de los expertos de la CMNUCC	o 6 reuniones del grupo de trabajo interinstitucional para acompañar el proceso de revisión/ evaluación del NREF.	x	x	71300	Consultores locales	Especialistas C2	140.000,00
		o Acuerdos interinstitucionales con entidades involucradas en MRV.				Personal administrativo FAO	Personal y costos administrativo hasta cierre	25.680,00
		o Documento que recoja el proceso de revisión del NREF.				AT FAO		20.000,00
Total FAO			x	x				185.680,00
Autoridades forestales regionales que cuentan con expedientes técnicos para la creación y puesta en operación de las UGFFS (y de las UTMFC, como parte de ellas),	Expedientes tecnicos se presentan a los consejeros regionales.	Reuniones de Incidencia en los GOREs para aprobar las notas de concepto en el Invierte PE y en los Consejos Regionales	x		71300	Consultores	Especialistas	29.610,83
# de CGF constituidos en los que participan activamente hombres y mujeres de CCNN	Comites de Gestion Forestal funcionando con un plan de trabajo al 2021	Reuniones con los Comites de Gestion Forestal reconocidos para inicio de implementacion de los planes de trabajo	x		71600	Logistica /Auditoria	Logistica minima para reuniones virtuales, compra de datos	3.813
% de pilotos de UTMFC-UGFFS que cuentan con propuestas para su sostenibilidad financiera	Fichas de proyectos entregados a las AFFS y al SERFOR	Presentacion de las fichas de proyecto a las Autoridades Forestales	x		71800	Personal administrativo	Personal y costos administrativos	8.629
						AT PNUD		20.000,00
Total PNUD			x			59.299,73		62.052,84
TOTAL PN ONU REDD+ PERU								315.173,98