



MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND TOURISM



Монгол орны СНСМС-ийг боловсруулах ажлын төлөвлөгөө ба уулзалтын үүрэг даалгавар

Д.Энхжаргал
2018.03.26



UN-REDD
PROGRAMME





ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	ҮР ДҮН	Төлөв	11 cap 2017	12 cap 2017	1 cap 2018	2 cap 2018	3 cap 2018	4 cap 2018	5 cap 2018	6 cap 2018	7 cap 2018	8 cap 2018
Үйл ажиллагаа 4: Мэдээллийн систем үнэлгээ эх сурвалж												
4.1 Үндэсний зөвлөхийг сонгон шалгаруулах	Хийх ажлын даалгаврыг бэлтгэсэн	Дууссан	Red	Red								
4.2 Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн системд шаардлагатай мэдээллийн гаргах	Шаардлагатай мэдээллийн эцсийн төсөл бэлтгэх	Дууссан			Red	Red						
4.3 Мэдээллийн систем ба эх сурвалжийн загварыг боловсруулах	Үнэлгээний загвар, систем ба эх сурвалжийг эрэмбэлэх	Дууссан		Red	Red							
4.4 Үнэлгээ хийх; гол байгууллагатай хэлэлцэх	Үнэлгээний төсөл	Явагдаж байгаа		Red	Red	Red						
4.5 Гол байгууллагатай зөвлөлдөх, үнэлгээг сайжруулах, ТАХ-т танилцуулах	Үнэлгээний төслийг засах, ТАХт танилцуулах						Red					
4.6 Үнэлгээг нэгтгэх, СНСМС-ийг хөгжүүлэх загварыг боловсруулах	Эцсийн мэдээллийн системийн үнэлгээ						Red	Red				



ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	ҮР ДҮН	Төлөв	11 сар 2017	12 сар 2017	1 сар 2018	2 сар 2018	3 сар 2018	4 сар 2018	5 сар 2018	6 сар 2018	7 сар 2018	8 сар 2018	9 сар 2018	10 сар 2018	11 сар 2018
---------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Үйл ажиллагаа 5: СНСМС ийн загварын хувилбарыг боловсруулах

5.1 Ханойд СНСЗ ба СНСЗ талаар санал солилцох ; СНСМС саналуудын талаар ТАХ-д танилцуулах	ТАХ-т танилцуулах	Дууссан													
5.2 СНСМСийн зорилго болон хэлбэрийн талаар хэлэлцэх	СНСМС-ийн зорилгын талаарх эцсийн төсөл														
5.3 СНСМСийн загвар, хувилбарууд, мэдээлэл цуглуулах арга замууд байгууллагуудын тогтолцоо, үүрэг хариуцлага гэх	СНСМСийн загварын хувилбаруудын талаарх тайлан														
5.4 Загварын хувилбаруудын талаар зөвлөлдөх, СНСМСийн загварын эцэслэх тайлан	СНСМС-ийн загварын хувилбарын тайлан														

4/13/2018





Үйл ажиллагаа	Үр дүн	STATUS	11 cap 2017	12 cap 2017	1 cap 2018	2 cap 2018	3 cap 2018	4 cap 2018	5 cap 2018	6 cap 2018	7 cap 2018	8 cap 2018	9 cap 2018	10 cap 2018	11 cap 2018
---------------	--------	--------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Үйл ажиллагаа 6: СНСМС ийн бүтэц тогтолцоог боловсруулах

6.1 Эрэмбэлсэн загварын хувилбарууд дээр үндэслэн програм хангамж ба өөр бусад шаардлагыг үнэлэх	СНСМС ийн бүтэц тогтолцооны баримт бичгийн төсөл														
6.2 СНСЗ уудын мэдээллийг цуглуулах, эмхэтгэн сонгосон аргуудыг турших, үр дүнг хянах	СНСМС ийн бүтэц тогтолцооны баримт бичгийг засах														
6.3 СНСМС ашиглах зөвлөмж боловсруулах	СНСМС -ийн бүтэц тогтолцооны баримт бичигт тусгах														
6.4 СНСМСийн бүтэц тогтолцооны баримт бичиг боловсруулах: СНСЗ баримт бичгийг эцэслэх	СНСМС-ийн бүтэц тогтолцооны тайлан ; СНСЗ-ийн эцсийн тайлан														



Энэ уулзалтаар ямар үйл ажиллагааг анхаарах вэ ?

СНСМС-д шаардлагатай мэдээлэл >>> шаардлагатай мэдээллийн төсөлд санал өгөх

Мэдээллийн систем ба эх сурвалж үнэлгээг сайжруулах >>> гол оролцогч байгууллагуудын саналыг үнэлгээнд тусгах

СНСМС зорилго ба хэлбэрийг хэлэлцэх >>> СНСМС-ийн холбогдох бусад элемент ба зорилгуудад саналыг тусгах >>> СНСМС-г хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах



MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND TOURISM



АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА



UN-REDD
PROGRAMME

