

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ONU-REDD+ EN PANAMA

Panamá, 26 de junio de 2014.

Este breve reporte tiene como objetivo informar a la Junta Normativa de ONU-REDD sobre los avances del Programa Nacional ONU-REDD Panamá desde la reunión de la Junta Normativa realizada en Ginebra en diciembre 2013.

RESULTADOS OBTENIDOS

Coordinación y trabajo conjunto con los Pueblos Indígenas:

- El principal avance es la firma de un acuerdo para el desarrollo de una Agenda Ambiental, entre la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales.
- Se destaca el amplio alcance de este acuerdo que trasciende el marco del programa ONU-REDD e incorpora 19 puntos propuestos por los pueblos indígenas que reflejan sus aspiraciones para salvaguardar su cultura, sus derechos y los recursos naturales en sus territorios.
- Se incorporó a la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) en las reuniones del Comité Directivo del Programa ONU-REDD Panamá, en calidad de miembro de pleno derecho.

Proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá:

- El equipo ANAM-PNUD ha completado tres canales diferenciados de escucha activa: a) Organizaciones e instituciones públicas, privadas, sociales, universidades y centros de investigación, b) representantes de las comunidades afrodescendientes c) representantes de las familias campesinas. Se cuenta con una información completa y significativa tanto de los diagnósticos de la situación del bosque en Panamá como de prioridades para políticas de futuro.
- Se han acordado e implementado los mecanismos para apoyar desde ONU-REDD el proceso de Escucha Activa coordinado con COONAPIP y cada uno de los pueblos indígenas, basado en el respeto a las autoridades tradicionales, haciendo uso de la metodología propia “Balu Wala”, y aportando los recursos técnicos y financieros acordados con COONAPIP en el Marco de Resultados aprobado en la anterior reunión del PB de ONU-REDD en Ginebra.
- Se han presentado ante la sociedad panameña los resultados del proceso de participación y existe un acuerdo general de que el nuevo Marco de Resultados aprobado por la Junta

Normativa en Ginebra es un avance muy importante en la plena participación de los actores clave en Panamá.

- Los resultados del proceso de Escucha Activa serán insumos fundamentales para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ de Panamá.

Marco Técnico Operacional y Legal:

- El Equipo ANAM – PNUMA ha completado el informe sobre costos de oportunidad para la implementación de REDD+ en Panamá, proporcionando información clave para determinar en conjunto con otras variables, que tipo de estrategias REDD+ serían factibles de realizar en Panamá y los beneficios netos que estas opciones traerían.
- Se ha completado el trabajo sobre beneficios múltiples (beneficios no monetarios) de REDD+ en Panamá, siendo éste un insumo importante para la discusión de opciones de implementación de REDD+ que aseguren, no solo beneficios por carbono sino también otros ambientales y sociales.
- Se ha completado el trabajo de proyecciones de deforestación, el cual identifica la magnitud y ubicación de diferentes frentes de deforestación y por lo tanto provee un mapa de adicionalidad (nivel de riesgo), el cual es un insumo importante para junto con otros, poder elegir opciones de implementación REDD+ que se concentren no solo en poder generar otros beneficios además de carbono, sino también en áreas de alto riesgo.
- El equipo ANAM – PNUMA continúa trabajando en la exploración de mecanismos de financiación de REDD+ por sector privado nacional e internacional con el objetivo de poder asegurar la existencia de fondos para estudios tempranos de implementación de pagos por resultados. Este trabajo es crítico en vista de las limitaciones que existen para financiación por donantes bilaterales a Panamá.

Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra:

- El mapa de cobertura y uso de la tierra 2012 finalizado.
- Se levantaron áreas de entrenamiento en campo para mejorar la clasificación. El control de calidad se realizó internamente durante todo el proceso de elaboración del mapa y con talleres de verificación participativa del borrador final (5 talleres, para plantaciones y por regiones, incluyendo uno para territorios indígenas).
- El borrador final del mapa se presentó el 24 de abril 2014 a representantes de instituciones, organizaciones y miembros de la sociedad civil.
- En marcha medición de exactitud por medio de: (a) foto intérpretes independientes que han sido capacitados y han iniciado clasificación; (b) imágenes aéreas obtenidas a partir de sobrevuelos y un drone adquirido para ese fin y el monitoreo futuro.
- En marcha adquisición de ampliación del uso de la licencia imágenes RapidEye a instituciones gubernamentales en el nivel sub-nacional, instituciones educativas y ONG.
- Se han fortalecido y desarrollado capacidades técnicas en ANAM, y otras instituciones nacionales como ARAP y MIDA.
- Geo portal. En desarrollo un primer producto para visualizar en línea el mapa 2012.
- En marcha capacitación sobre metodologías para determinar cambios históricos de cobertura boscosa; incluye la evaluación de opciones metodológicas y selección de la

metodología a utilizar en Panamá. La misma metodología se empleará en el monitoreo de cambios futuros.

Inventario Nacional Forestal y de Carbono (INFC):

- Redimensionada fase piloto a un total de 50 unidades de muestreo, de las cuales el equipo técnico ANAM-FAO ha levantado 24 (casi 50%), incluyendo control de calidad y análisis de datos. Se ha generado capacidad en ANAM (central y regional) para realizar inventarios y se ha conformado un equipo técnico.
- En marcha proceso para la contratación de una empresa forestal para el levantamiento de datos en territorios no indígenas. Reiniciado el proceso informativo con autoridades indígenas sobre el INFC y la selección de organizaciones o empresas forestales que levantarán la información en sus territorios. Con base en la experiencia del equipo técnico ANAM-FAO se ajustaron los Términos de Referencia para estas contrataciones y se ha establecido la estructura de costos del levantamiento de datos.
- En proceso la contratación de consultor designado por COONAPIP para elaborar una propuesta de protocolo comunitario de propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional de especies florísticas y recoleta *de material vegetal de referencia en comarcas y territorios indígenas*. Los Términos de Referencia se elaboraron de manera conjunta entre ANAM, COONAPIP y FAO.
- En preparación una solicitud de apoyo específico para: (a) impresión de poster del mapa y DVD; (b) talleres (iniciales y de validación en primera instancia por autoridades indígenas participantes en COONAPIP) para la elaboración del protocolo comunitario de propiedad intelectual sobre especies florísticas en territorios indígenas; (c) mapeo comunitario en territorios indígenas utilizando zonas piloto.

Gerardo González
Punto Focal REDD+ Panamá

Cándido Mezúa
Presidente de COONAPIP

Martín Santiago Herrero
Coordinador Residente
Sistema de Naciones Unidas en Panamá