

République Démocratique du Congo (RDC)

**Programme National Conjoint
ONU-REDD**

Progrès depuis mars 2009

Policy Board Meeting

Juin 2009

Formulation du Programme National Conjoint RDC

- Phase 1 du programme finalisé (US\$ 1.88 million)
- Améliorations et révisions sur la version soumise au PB en mars 2009 ont été les suivantes:
 - i. Plan de travail et Budget détaillés ;
 - ii. Inclusion des commentaires du Secrétariat et du Conseil de Direction;
 - iii. Inclusion des commentaires additionnels des partenaires de la société civile; *et*
 - iv. Modifications mineures sur le texte pour clarté ont été réalisées.
- Document de projet traduit en français
- Document de projet déjà signé par les parties prenantes
- Projet prêt à la mise en œuvre et en concertation avec le programme FPCF, qui est déjà prêt à démarrer

Coordination Nationale REDD

- Une Coordination Nationale REDD mise en place par le Gouvernement.
- Composé du Coordonateur National (nommé par Gouvernement) et d'un Assistant technique internationale (financé par AFD/WWF).
- Recrutements en cours:
 - C.T.P. ONU-REDD
 - Spécialiste I.E.C.
 - Responsable Administration
 - Comptable
- Désormais la Coordination Nationale **pilote** le processus REDD national et la mise en œuvre des programmes ONU-REDD et FPCF.

Processus

- La société civile a créé un Groupe de Travail REDD, qui aura les rôles suivants:
 - interlocuteur clé pour la Coordination Nationale;
 - instance pour envisager et maîtriser les aspects de consultation et de participation;
 - espace d'analyse, de dialogue et de communication sur le REDD.
- Une mission conjointe des programmes ONU-REDD et FPCF réalisé récemment (18-25 mai). Les principales activités pour 2009 ont été retenues et améliorées. Le calendrier pour le R-Plan a été revu.
- Création d'une *Task Force* nationale pour suivre et appuyer les négociations autour de la CCNUCC et du REDD.

Prochaines étapes (2009)

- Recrutement du Conseiller Technique Principal (CTP) pour le programme ONU-REDD et personnel d'appui (juin-juillet).
- Promulgation du Décret REDD (juin)
- Activités d'information et de sensibilisation, préparés avec le Groupe de Travail REDD de la société civile (de juillet à novembre)
- Étude sur les facteurs de déforestation (draft de TDR en octobre).
- Document de politique sur les options pour le Scénario de Référence (octobre)
- Participation aux processus de négociations en cours.
- Participation substantielle à Copenhague - délégation RDC inclura deux membres de la société civile (décembre).