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1. Estado del Programa AAN 

 

Título del Programa: “Marco del Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa 

Global 2011-2015 (AAN)” 

 

Fecha de aprobación de la Junta Normativa  

del Programa ONU-REDD:      9 de agosto de 2011 

 

Fecha de la primera transferencia de fondos:   1 de noviembre de 2011 

 

Fecha de conclusión según el Documento del Programa: 31 de diciembre de 2015 

 

Asociados en la ejecución: 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 

Organización de la ONU 

participante 

Asignación 

presupuestaria 

aprobada  

noviembre de 2011 – 31 

de diciembre de 2014 

(US$) 

Gastos acumulados  

1 de noviembre de 2011 - 

30 de junio de 2014 (US$) 

 

 

FAO 
31 617 355 25 954 861 

 

PNUD 
34 220 102 25 650 276 

 

PNUMA 

 

25 864 684 17 103 520 

 

Costos de apoyo indirectos (7%) 

 

6 419 150 4 807 606 

 

Total 

 

98 121 291 73 516 262 
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2. Actualización semestral sobre los progresos del Apoyo a la acción de REDD+ 

nacional: Programa Global 

 

El presente Anexo a la Actualización semestral de 2014 sobre los progresos del 

Programa ONU-REDD presenta los progresos realizados por el “Apoyo a la acción de 

REDD+ nacional: Programa Global” (AAN) en el primer semestre de 2014. Se resumen 

los principales logros y se notifican comparándolos con los resultados y los objetivos del 

AAN definidos en el Marco de Monitoreo AAN para 2013-2015. También se destacan 

algunas de las lecciones aprendidas. 

 

Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e 

implementar MRV y monitoreo 

Objetivo:1 30 países que reciben apoyo 

del Programa ONU-REDD han llegado a 

las etapas iniciales de la preparación de 

arreglos institucionales para garantizar 

que se apliquen las funciones de 

vigilancia y MRV para REDD+, incluidas 

las capacidades y la base de 

información. 

 

Progresos: 

 Se ha puesto en funcionamiento un “Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) 

para REDD” o un portal web nfms4redd.org totalmente actualizado en español y en 

inglés, en el que se facilita documentación técnica y estadísticas del SNMF de los 

países y de sus sistemas de medición, reporte y verificación (MRV), comprendida la 

publicación de materiales sobre conocimientos, instrumentos y documentos sobre 

diversos aspectos de los sistemas SNMF y MRV. 

 Ecuador lanzó su nuevo portal web SNMF con el apoyo de su Programa Nacional 

mediante la prestación de respaldo técnico.  

 Los países han mejorado sus capacidades y han intercambiado conocimientos y 

experiencia sobre los sistemas SNMF y MRV por medio de sesiones de capacitación, 

talleres y actividades de cooperación Sur-Sur: 

- 27 expertos (comprendidas tres mujeres) de Bangladesh, Bhután, India, Nepal y Sri 

Lanka intercambiaron experiencias, y las examinaron, sobre tres ecuaciones 

alométricas y sobre formas de calcular el volumen, la biomasa y el carbono 

almacenado mediante la plataforma web mundial GlobAllomeTree en el “Taller 

regional sobre ecuaciones alométricas en árboles en Asia Sudoriental”, 

celebrado del 26 al 29 de mayo en Kerala (India).  

                                                           
1
 Hasta el 1 de diciembre de 2015. 

http://www.nfms4redd.org/
http://geoportal.ambiente.gob.ec/portal/
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.globallometree.org%2Fabout%2F&ei=L94WVK33GpPPaKDagNgG&usg=AFQjCNELUXMopqgwFXB399RCjUE9OlxZ8w&bvm=bv.75097201,d.d2s
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/SouthAsiaallometricequations/tabid/794001/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/SouthAsiaallometricequations/tabid/794001/Default.aspx
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- 31 participantes (comprendidas cinco mujeres) de Belize, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y República Dominicana 

intercambiaron conocimientos y lecciones aprendidas a partir de las 

metodologías empleadas para monitorear los bosques y calcular las emisiones 

forestales en el “Taller regional sobre intercambio de experiencias relativas a la 

estimación de los factores de emisión mediante el monitoreo forestal”, 

organizado por la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) del 28 de 

mayo al 1 de junio en El Salvador y México. Se elaboró la publicación titulada 

Current situation and perspectives on the role of emission factor estimates in 

Mesoamerican forest monitoring systems (Situación actual y perspectivas sobre el 

papel de las estimaciones de los factores de emisión en los sistemas de monitoreo 

forestal de Mesoamérica), patrocinada por el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE). 

- El personal gubernamental puede trabajar mejor en los sistemas MRV y SNMF en 

los países de Asia y el Pacífico (Bangladesh, Islas Salomón, Mongolia, Nepal, 

Pakistán, Sri Lanka y Viet Nam), de África (Côte d’Ivoire, Ghana, Etiopía, Kenya, 

Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán, Togo, Uganda y Zambia) y 

de América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 

Paraguay) gracias al respaldo técnico, el apoyo específico y la mejor 

coordinación con otras iniciativas, a saber, JICA, SilvaCarbon y la Sociedad 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), que trabajan en esta esfera en 

esos países. 

- 85 participantes de 20 países de África y Estados árabes intercambiaron y 

mejoraron sus conocimientos sobre la presentación de informes relativos a los 

SNMF y los gases de efecto invernadero (GEI) en un taller celebrado del 25 al 27 

de febrero en Livingstone (Zambia), organizado conjuntamente por el Gobierno 

de Zambia, ONU-REDD y el Programa de desarrollo de capacidad en bajas 

emisiones (LECB) del PNUD. En él se combinó una amplia gama de técnicas de 

notificación sobre usos forestales, agrícolas y otros usos de la tierra de forma 

integrada, con aportaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En el taller también se abordaron 

desafíos comunes relativos a la elaboración de un inventario nacional de GEI. 

- 19 participantes (comprendidas siete mujeres) de Brasil, Guyana, Guyana 

Francesa y Suriname intercambiaron y perfeccionaron sus conocimientos 

técnicos en relación con el diseño de inventarios nacionales de bosques y la 

evaluación del estado de la biomasa de los bosques y las reservas de carbono 

en el taller regional de Sudamérica y América Central titulado “Diseño de un 

inventario nacional de bosques multiusos”, celebrado los días 28 y 29 de abril en 

Cayenne (Guyana Francesa). 

- 90 expertos (comprendidas 28 mujeres) de 19 países examinaron los resultados 

sobre los productos de información y de datos relacionados con los cálculos de 

biomasa de los bosques de África en el taller regional de África Central titulado 

“Cambios en el uso de la tierra y cálculo de las reservas de carbono en los 

bosques”, celebrado los días 21 y 22 de marzo en Libreville (Gabón).  

 Varios expertos forestales de Camboya, Congo y Sri Lanka mejoraron su capacidad 

relativa a los SNMF mediante las siguientes actividades: 

- En Camboya, una sesión de capacitación sobre la creación de un inventario de 

http://www.un-redd.org/Newsletter2014Issue3/MesoamericanForestMonitoring/tabid/133465/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014Issue3/MesoamericanForestMonitoring/tabid/133465/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/GuianaShield/tabid/794000/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/GuianaShield/tabid/794000/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/CARLanduseConference/tabid/793998/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014August/CARLanduseConference/tabid/793998/Default.aspx
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GEI relativo al sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y bosques 

(LULUCF) (a la que asistieron 17 participantes, entre ellos dos mujeres). 

- En la República del Congo, un taller sobre la gestión de bases de datos y sistemas 

de archivo, celebrado el día 22 de marzo. También se celebró una sesión de 

capacitación distinta sobre la gestión y el análisis de bases de datos en relación 

con el inventario nacional de bosques del 22 de marzo al 5 de abril en Brazzaville 

(a la que asistieron 11 participantes, entre ellos cuatro mujeres). 

- En Sri Lanka, una sesión de capacitación en el país sobre la creación de un 

inventario de GEI para el sector LULUCF, celebrada del 15 al 22 de febrero (a la 

que asistieron 33 participantes, entre ellos 12 mujeres). Del 19 al 24 de mayo se 

celebró otra sesión de capacitación sobre tres ecuaciones alométricas (a la que 

asistieron 27 participantes, entre ellos cuatro mujeres). 

 

Lecciones aprendidas: 

Los países socios están aumentando sus capacidades para trabajar con los sistemas 

SNMF y MRV. Esto permitirá que los países empiecen a aplicar el Marco de Varsovia, 

con el objetivo último de formular niveles de emisión de referencia provisionales y 

estimaciones subnacionales en el contexto de un alcance nacional más amplio. Ello 

dará lugar a una mayor capacidad y a que los sistemas nacionales tengan más 

resiliencia y sean más sostenibles. 

 

Resultado 2: Se desarrollan sistemas nacionales de gobernanza fiables e inclusivos para 

la implementación de REDD+ . 

Objetivo: Se ha elaborado el 50% de las 

estrategias, las hojas de ruta y los 

documentos de fase 2 respaldados por 

el Programa ONU-REDD y su gobernanza 

se considera robusta. 

 

Progresos: 

 A modo de seguimiento de las conclusiones del Estudio de caso sobre la inclusión de 

la mujer en REDD+ en Camboya, finalizado en el marco de la Iniciativa Conjunta 

ONU-REDD/LEAF/WOCAN, Camboya está en proceso de establecer un equipo de 

perspectiva de género reducido y limitado en el tiempo. Se compondrá de 

representantes ministeriales y su mandato será apoyar la labor del Grupo de Trabajo 

REDD+, el grupo de consulta y los equipos técnicos creados en virtud del Programa 

Nacional de Camboya. 

 Nigeria y Viet Nam se están preparando para iniciar su primera evaluación de la 

gobernanza participativa (EGP) con apoyo mediante respaldo técnico. En Nigeria se 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11998&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11998&Itemid=53
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reforzaron las capacidades relativas al desarrollo de métodos de elaboración de 

indicadores de gobernanza y de acopio de datos. También se celebró una reunión 

participativa de validación sobre el conjunto de indicadores y sobre métodos de 

acopio de datos. Viet Nam llevó a cabo una visita de estudio en Indonesia en abril 

con objeto de capacitar a sus recopiladores de datos en los métodos de acopio 

(véase el informe). Los grupos de trabajo de expertos y provinciales acordaron 

métodos de acopio de datos en Lam Dong y cuatro grupos de acopio de datos los 

aplicaron, gracias a lo cual el informe sobre la EGP de Viet Nam fue publicado al 

final de 2014. 

 Indonesia tiene previsto publicar su segundo informe sobre la EGP a principios de 

2015. A modo de preparación, el país: i) está realizando una evaluación consultiva 

de su sistema de permisos en línea sobre bosques a fin de reducir las ineficiencias y la 

corrupción; ii) ha vuelto a definir el conjunto de indicadores para la segunda EGP y 

ha iniciado el acopio de datos; iii) ha revisado 21 reglas a fin de evitar las lagunas 

observadas en la práctica que anteriormente permitían un riesgo de corrupción 

relativamente elevado, y iv) organizó el evento titulado “El logro de la igualdad de 

género en la implementación de REDD+” el 17 de junio en Yakarta. 

 Varios países planificaron actividades y asignaron consignaciones presupuestarias en 

sus documentos clave REDD+ para la cuestión de la perspectiva de género y/o la 

participación de la mujer: Bangladesh, Côte d’Ivoire y Panamá en sus documentos 

sobre Propuesta de preparación (R-PP); Argentina en sus actividades programadas 

revisadas de R-PP y del Programa Nacional ONU-REDD; Mongolia en su Hoja de Ruta 

nacional para la preparación para REDD+, validada a nivel nacional en mayo y 

posteriormente refrendada por el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo 

Ecológico; y Papua Nueva Guinea en su proyecto de Directrices sobre 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI) relativo a REDD+, sometidas 

actualmente a un proceso de validación.  

 Varios representantes de grupos gubernamentales, de la sociedad civil y de mujeres, 

así como el sector privado, examinaron la disparidad entre los géneros en REDD+ y el 

sector forestal en la región de Asia y el Pacífico. Se definieron medidas específicas 

para seguir garantizando que las consideraciones relativas a la perspectiva de 

género se incluyan en su proceso de preparación para REDD+ en el taller regional 

de Asia y el Pacífico titulado “La inclusión de la mujer en relación con los bosques y 

el clima sostenibles: medidas que funcionan” los días 26 y 27 de marzo en Bangkok, 

organizado conjuntamente en colaboración con WOCAN y LEAF.  

 Inicio de “Evaluación de la gobernanza de los bosques: guía práctica sobre acopio, 

análisis y uso de datos”, en la que se brinda orientación para planificar una 

evaluación de la gobernanza de los bosques, diseñar métodos e instrumentos de 

acopio de datos, recoger y analizar datos e intercambiar resultados con los 

encargados de adoptar decisiones y otros interesados. 

 

Principales hitos alcanzados: 

 En Panamá ha mejorado la coordinación entre el Gobierno, los pueblos indígenas, 

los campesinos y la comunidad afrodescendiente y las tres agencias de la ONU en 

relación con la aplicación del Programa Nacional revisado. Ello se debe a la firma 

de un acuerdo entre el Gobierno y los pueblos indígenas –que son parte de la 

Secretaría del Programa Nacional– y al hecho de haber alcanzado un acuerdo 

sobre un nuevo marco de resultados. Las partes directamente interesadas 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3443&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3443&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12549&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12820&Itemid=53
http://www.unorcid.org/index.php/events-menu/dialogue-series/283-unorcid-dialogue-series-achieving-gender-equality-in-redd-implementation
http://www.unorcid.org/index.php/events-menu/dialogue-series/283-unorcid-dialogue-series-achieving-gender-equality-in-redd-implementation
http://www.leafasia.org/sites/default/files/resources/Asia-Pacific%20Workshop%20Women%27s%20Inclusion%20in%20REDD+%20Summary%20Report_0.pdf
http://www.leafasia.org/sites/default/files/resources/Asia-Pacific%20Workshop%20Women%27s%20Inclusion%20in%20REDD+%20Summary%20Report_0.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3918e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3918e.pdf


Marco del Apoyo a la acción nacional de REDD+: Programa Global ONU-REDD 2011-2015 (AAN) 
Anexo a la Actualización semestral de 2014 sobre los progresos del Programa ONU-REDD 

 

Página 8 de 31 

nacionales acordaron asimismo una hoja de ruta para elaborar la estrategia REDD+ 

nacional.  

 Perú finalizó un proyecto de documento sobre el diseño de un fondo nacional de 

bosques y cambio climático, creado a raíz de una consulta con diversas partes 

directamente interesadas.  

 Viet Nam elaboró y presento el documento de diseño del Fondo nacional REDD+ y el 

proyecto conexo de decreto ministerial para que el Gobierno lo apruebe.  

 Argentina, Paraguay y Panamá, con el apoyo del respaldo técnico, completaron un 

análisis del contexto institucional basado en la metodología desarrollada por el 

Centro de Oslo para la Gobernanza del PNUD. Este análisis se utilizará para evaluar el 

entorno habilitante para REDD+ y formular recomendaciones relativas a la 

colaboración interinstitucional en el marco de sus respectivos Programas Nacionales.  

 Nepal publicó un estudio titulado Understanding drivers and causes of deforestation 

and forest degradation in Nepal: potential policies and measures for REDD+ 

(“Comprensión de los impulsores y las causas de la deforestación y la degradación 

forestal en Nepal: posibles políticas y medidas para REDD+”), que se utilizó para 

elaborar el informe de mitad de período del país sobre la evaluación ambiental y 

social estratégica. 

 La nota de orientación “Guidance Note on Gender Sensitive REDD+” ya está 

disponible en español y en francés. 

 La publicación titulada Practical Guide to Participatory Governance Assessments 

(“Guía práctica de las evaluaciones de la gobernanza participativa”), elaborada 

con aportaciones de los países piloto de la evaluación de la gobernanza 

participativa así como de Noruega, Filipinas y el programa ONU-REDD, se presentó 

en junio durante el evento titulado Lecciones aprendidas al abordar desafíos de 

gobernanza de REDD+ por medio de los proyectos piloto de evaluación de la 

gobernanza participativa en Indonesia, Viet Nam y Nigeria, organizado por Norad el 

17 de junio. 

 Lanzamiento del Conjunto de herramientas de manejo sostenible de bosques en 

COFO22, Comité Forestal, 23 a 27 de junio, Roma.  

 

Lecciones aprendidas: 

 Las solicitudes de los países se están orientando paulatinamente hacia el apoyo 

para acopiar y utilizar datos sobre gobernanza a fin de comprender los impulsores 

de la deforestación y la degradación forestal, así como hacia la información para 

los sistemas de información sobre salvaguardas (SIS) nacionales. Esto ayuda a su vez 

a perfeccionar las opciones estratégicas de los países sobre REDD+ y contribuye a su 

labor en materia de salvaguardas. 

 Es necesario organizar actividades sobre la perspectiva de género y el 

empoderamiento de la mujer no de forma aislada, sino como componentes de otras 

actividades y esferas temáticas de REDD+ más amplias, de modo que también se 

desarrollen indicadores adecuados desde una perspectiva de género y las 

actividades de género cuenten con habilitaciones presupuestarias explícitas. 

 

 

  

http://www.tinyurl.com/nepal-drivers-redd
http://www.tinyurl.com/nepal-drivers-redd
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/Guidance%20Note%20Gender%20Sensitive%20REDD%20English_FINAL.pdf
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12448&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12863&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12821&Itemid=53http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12821&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13199&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13199&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13199&Itemid=53
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/sfm-home/en/
http://www.fao.org/forestry/57758/es/
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Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de 

sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficientemente de la 

toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel 

nacional e internacional. 

Objetivo: Ha aumentado en 30% el 

número de países que cuentan con 

actividades y mecanismos de apoyo a la 

participación plena y efectiva de los 

pueblos indígenas, las OSC de 

comunidades locales y otras 

organizaciones interesadas en la toma de 

decisiones, el desarrollo y la 

implementación de estrategias de REDD+. 

 

Progresos: 

Capacidad reforzada de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) para participar en REDD+:  

 Camboya, con el apoyo prestado mediante el respaldo técnico a su Programa 

Nacional, elaboró un Manual de formación sobre REDD+ y organizó actividades de 

creación de capacidad a escala nacional y provincial para el Grupo de Consulta 

REDD+ centradas en los aspectos fundamentales de REDD+ y en los progresos en 

curso de REDD+ en el país. 

 Argentina está promoviendo la participación de la sociedad civil en el proceso de 

preparación para REDD+: se está procediendo a establecer una Comisión Asesora 

REDD+ que constituirá la plataforma nacional para coordinar la participación de los 

interesados directos en relación con el proceso de preparación para REDD+; se 

celebró un taller de socialización nacional R-PP; y se invitó a los pueblos indígenas a 

dar a conocer su opinión sobre un “protocolo de consulta” (la propuesta se consultó 

con los pueblos indígenas). 

 Más de 50 representantes de pueblos indígenas y OSC participaron en los debates 

de REDD+ y las sesiones de intercambio de conocimientos sobre CLPI y salvaguardas 

en las reuniones del Congreso de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques 

en San José (Costa Rica) el 15 de marzo. 

 Côte d’Ivoire, con el apoyo recibido mediante el respaldo técnico, mantuvo 

consultas para la elaboración de un plan nacional de participación de partes 

directamente interesadas en el que tomaron parte representantes de la sociedad 

civil y las comunidades locales. Este enfoque ascendente aplicado a la elaboración 

del plan da respuesta a la solicitud formulada por las OSC y los observadores de los 

pueblos indígenas ante la décima reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD, 

celebrada del 25 al 27 de junio de 2013. El país también validó su R-PP por conducto 

de una reunión que contó con participantes de los pueblos indígenas y de las OSC.  

 Se inició un informe sobre los talleres regionales de CLPI, comprendida información 

acerca del estado actual del CLPI en ocho países de América Latina y el Caribe, las 

lecciones aprendidas, entrevistas con representantes de interesados clave y 

http://www.cambodia-redd.org/wp-content/uploads/2014/07/5-REDD+-Training-manual-with-cover2.pdf
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orientación sobre el uso y la aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y 

tribales (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

 Papua Nueva Guinea y Viet Nam redactaron sus directrices nacionales sobre CLPI 

en 2014 y tienen previsto finalizarlas en 2015. 

 

Mayor representación de los pueblos indígenas y las OSC en los órganos nacionales de 

gobernanza: 

 Las OSC y los pueblos indígenas de la República Democrática del Congo están 

reforzando y reorganizando su plataforma REDD+ mediante la elaboración de 

criterios de adhesión, la elaboración de mapas de los miembros y sus áreas de 

intervención, la aclaración de las responsabilidades y los mandatos de los miembros, 

la revaluación de las estructuras y los procedimientos internos de la plataforma, y 

están prestando especial atención a la capacitación de los miembros en 

determinadas esferas clave. Las actividades se basan en las recomendaciones de 

una autoevaluación realizada en 2013, y en octubre de 2014 se publicará un informe 

sobre las lecciones aprendidas en conjunto. 

  Los representantes autoelegidos de las OSC y las minorías étnicas en la Junta 

Ejecutiva del Programa han elaborado planes de trabajo centrados 

específicamente en las seis provincias piloto a fin de reforzar su contribución a la 

Junta Ejecutiva del Programa. 

 Las redes indígenas de Bangladesh, Côte d’Ivoire y Myanmar pusieron en marcha 

medidas encaminadas a organizar la autoselección nacional de representantes 

como preparativo para los próximos programas nacionales. 

 Fortalecimiento de plataformas de la sociedad civil en Ecuador, la República del 

Congo y Sri Lanka. En este último país, las actividades de sensibilización se dirigieron 

a la Plataforma de OSC, especialmente a sus representantes en la Junta Ejecutiva 

del Programa UNO-REDD de Sri Lanka, a fin de participar mejor en los procesos 

nacionales. 

 Panamá ha presentado el informe titulado Ecosistemas forestales en las economías 

nacionales y la contribución de REDD+ hacia la transformación de una economía 

verde: el caso de Panamá, en el que se determina el valor de un ecosistema 

forestal. Indonesia, Tanzanía y Zambia están llevando a cabo estudios de valoración 

que ayudarán a destacar la importancia de esos ecosistemas para la economía 

nacional. La República del Congo está finalizando un estudio de viabilidad. Estos 

estudios constituirán la base de información de la evolución de la Estrategia REDD+ 

Nacional.  

 Mayor conocimiento sobre cómo se puede integrar REDD+ en la transformación 

amplia de un país en una economía verde y sobre la función que desempeña el 

sector privado gracias a un informe presentado durante la Cumbre de Asia sobre 

Bosques en Yakarta el 6 de mayo titulado Building Natural Capital: How REDD+ Can 

Support a Green Economy (“Creación de capital natural: cómo puede apoyar 

REDD+ a una economía verde”). El informe se presentó en blogs del sector privado, 

mientras que el informe de políticas titulado The Role of the Private Sector in REDD+: 

the Case for Engagement and Options for Intervention (El papel del sector privado 

en REDD+: argumentos en favor de la colaboración y las opciones de intervención) 

se descargó 393 veces durante el período sobre el que se informa después del 

evento.  

http://www.un-redd.org/Newsletter39/DRC_CSO_IPEvaluation/tabid/129666/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014Issue2/VietnameseCSOReps/tabid/133382/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter2014Issue2/VietnameseCSOReps/tabid/133382/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Newsletter44/SriLankaStakeholderEngagement/tabid/133273/Default.aspx
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2014/20140324/index.php
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2014/20140324/index.php
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2014/20140324/index.php
http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/BuildingNaturalCapitalHowREDD/tabid/132320/Default.aspx
http://www.unep.org/resourcepanel/Publications/BuildingNaturalCapitalHowREDD/tabid/132320/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10509&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10509&Itemid=53
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Principales hitos alcanzados:  

 Bangladesh, Myanmar y Viet Nam, en colaboración con el Pacto de los Pueblos 

Indígenas de Asia, celebraron reuniones nacionales de preparación seguidas de 

diálogos nacionales de pueblos indígenas. Esto se tradujo en una serie de 

recomendaciones destinadas a facilitar una colaboración y participación mayores 

en sus respectivos Programas Nacionales.  

 Ecuador elaboró sus directrices nacionales CLPI.  

 En cuatro (Camboya, Nigeria, Paraguay y Sri Lanka) de los seis países piloto se 

formaron comités directivos nacionales REDD+ basados en la comunidad (CBR+). 

Mientras, se comenzaron a elaborar planes de países CBR+ en cuatro de los seis 

países piloto (Camboya, Nigeria, Paraguay y República Democrática del Congo). 

Además, se creó un grupo de asesoramiento técnico sobre CBR+ en Panamá. 

 Los días 29 y 30 de abril se celebró en Nairobi una Reunión regional de África de los 

observadores de pueblos indígenas y OSC ante una serie de mecanismos y procesos 

globales relacionados con el medio ambiente y REDD+. La reunión congregó a los 

observadores oficiales de ONU-REDD, el Fondo para reducir las emisiones de 

carbono mediante la protección de los bosques (FCPF), el Programa de Inversión 

Forestal y el Fondo de Inversión Climática, el Fondo Verde para el Clima de la 

CMNUCC, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. Entre los muchos resultados de la reunión cabe destacar el 

establecimiento de una plataforma panafricana de diálogo de los observadores de 

los pueblos indígenas y las OSC, el intercambio de conocimientos, la colaboración, 

la coordinación y la introducción de mejoras en la representación de los integrantes. 

 

Lecciones aprendidas:  

 Se deben finalizar varios pasos antes de poder iniciar los Programas Nacionales y las 

R-PP. Por ejemplo, es preciso identificar y organizar los grupos de partes 

directamente interesadas clave y mantener consultas sobre los proyectos de 

Programa Nacional y R-PP. De esta forma, las partes directamente interesadas 

podrán participar en los procesos nacionales de forma oportuna y efectiva. Los 

fondos AAN se están empleando actualmente con ese fin en el marco de un apoyo 

específico a los países. 

 Es preciso articular una teoría clara de cambio en relación con el sector privado en 

REDD+ a escala nacional. 

 

 
  

http://www.un-redd.org/Newsletter2014Issue2/PanAfricanDialoguePlatform/tabid/133381/Default.aspx
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Resultado 5: Se abordan y respetan las salvaguardas y se materializan los beneficios 

múltiples de REDD+ 

Objetivo: Al menos 8 países asociados 

del Programa ONU-REDD han 

determinado los elementos centrales de 

un enfoque nacional hacia las 

salvaguardias y/o han incorporado 

múltiples beneficios en su planificación 

de REDD+. 

 
Progresos:  

Se ha avanzado mucho en la consecución de los objetivos del Resultado 5. En el primer 

semestre del año se ha prestado apoyo técnico a Camboya, Costa Rica, República 

Democrática del Congo, Ecuador, Perú, Paraguay, Viet Nam y Zambia. Además, 

Bhután, Kenya, Mongolia, México y Uganda han solicitado y planificado ayuda en esta 

área de trabajo: 

 Dos países están utilizando herramientas y datos de beneficios múltiples para el 

análisis espacial y han avanzado en la incorporación de los resultados al proceso de 

toma de decisiones de REDD+: Viet Nam ha empezado a aplicar con sus socios 

nacionales y subnacionales el análisis espacial que, a su vez, contribuirá al proceso 

del Plan de Acción Provincial de REDD+; en la República Democrática del Congo el 

Ministerio de Medio Ambiente está utilizando los datos de los beneficios múltiples 

recopilados a nivel de unidad administrativa (territorio) que se establecieron para la 

Fase II a fin de informar sobre los proyectos de inversión del Programa de Inversión 

Forestal.  

 Dos países han emprendido sendos análisis de los beneficios múltiples utilizando 

herramientas y evaluaciones y otros cinco países están preparados para comenzar. 

Viet Nam ha iniciado varios análisis detallados a nivel provincial, como ha hecho 

Paraguay a nivel nacional. La República del Congo, Kenya y Uganda planearon 

emprender análisis de los beneficios múltiples en el segundo semestre de 2014. 

Camboya ha realizado un análisis de los costos y los beneficios de implementar 

REDD+. Ecuador está elaborando mapas donde se incluyen áreas importantes que 

pueden brindar beneficios relacionados con el agua, así como áreas con un alto 

potencial para reducir la pobreza. Paraguay ha elaborado una metodología para 

definir las áreas con potencial para la restauración de los bosques como una acción 

de REDD+ y sus beneficios múltiples. 

 Nueve países (Costa Rica, República del Congo, Camboya, República Democrática 

del Congo, Ecuador, Indonesia, Nigeria, Papua Nueva Guinea y Viet Nam) han 

avanzado en el proceso de identificación de los elementos básicos de su enfoque 

nacional para salvaguardas, y otros dos países (Bhután y Uganda) tienen previsto 

iniciar actividades en esta área de trabajo durante el segundo semestre de 2014. 

México está planeando mejorar su actual sistema de información sobre 

salvaguardas (SIS) con el apoyo técnico de ONU-REDD. 
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 Cuatro países han identificado y detallado los elementos que contribuyen al diseño 

general de un SIS: Costa Rica ha realizado consultas con las partes directamente 

interesadas y entrevistas con socios estratégicos y ha llevado a cabo un examen del 

marco metodológico en relación con el diseño del SIS. Además, Costa Rica también 

ha realizado una primera evaluación de los sistemas de información del país y 

progresa en la identificación de fuentes o sistemas de información que pueden 

contribuir a su SIS. Ecuador ha organizado un taller de expertos sobre diseño del SIS. 

Perú está preparando un plan para desarrollar disposiciones institucionales para el 

SIS. 

 Zambia ha evaluado en qué medida puede usarse para el SIS la información 

obtenida del Estudio sobre los medios de subsistencia y la economía forestales 

(Forest Livelihood and Economic Survey). Será el primer estudio de este tipo que se 

realizará en Zambia, en colaboración con la Oficina Central de Estadística, y 

proporcionará más detalles sobre la contribución de los bosques a los medios de 

subsistencia de las personas de Zambia en términos económicos. Se prevé que este 

estudio se convertirá en el estudio de recogida de datos forestales a nivel nacional y 

que se repetirá con frecuencia en los próximos años.  

 Camboya, Papua Nueva Guinea y Viet Nam han elaborado o perfeccionado sus 

respectivos análisis de deficiencias en las políticas, leyes y normas relacionadas con 

los requisitos de salvaguardas de REDD+ de conformidad con los Acuerdos de 

Cancún. Ecuador sigue trabajando en el perfeccionamiento del conjunto de 

indicadores para su SIS. 

 

Principales hitos alcanzados: 

 El objetivo de desarrollar un proceso de consulta y poner a disposición de los países 

un marco de referencia para los enfoques nacionales de las salvaguardas se ha 

logrado en 2013. Remítase al Anexo 13 del Informe anual 2013 del Programa ONU-

REDD. 
 Se han celebrado sesiones de creación de capacidad y trabajo técnico sobre la 

contribución del análisis espacial a la planificación del uso de la tierra en Paraguay 

(21 a 24 abril), la República del Congo (5 a 7 de mayo), la República Democrática 

del Congo (8 y 9 de mayo) y Viet Nam (14 a 27 de junio). En Camboya (31 de marzo 

a 2 de abril) se presentaron antecedentes económicos en una reunión de 

planificación nacional en la que también se formularon propuestas para el desarrollo 

de herramientas de análisis de costos y beneficios y de visualización. Como resultado 

de estas reuniones, han empezado a elaborarse escenarios de deforestación en 

Paraguay, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2014; 58 

técnicos de la República del Congo recibieron capacitación en el uso del análisis 

espacial para incluir beneficios múltiples en la planificación de REDD+ y las partes 

directamente interesadas nacionales y provinciales mejoraron su conocimiento 

sobre cómo puede contribuir la descripción de beneficios múltiples a identificar las 

zonas prioritarias para la acción de REDD+. En Camboya, se celebró una reunión de 

planificación nacional sobre la integración del ámbito económico en las actividades 

de 2014 (31 marzo a 2 de abril) que dio lugar a propuestas para desarrollar análisis 

de costo-beneficio, incluso mediante el uso de herramientas de visualización. 

 Se ha finalizado la Herramienta de Enfoque sobre salvaguardas a nivel país (CAST), 

que puede consultarse en dos idiomas (inglés y español). La versión francesa está en 

proceso de elaboración. Se han integrado herramientas a la CAST para mejorar la 

http://www.ministryoflands.gov.zm/index.php/forestry
http://cancun.unfccc.int/
http://cancun.unfccc.int/
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12951&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12951&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12804&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12997&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12804&Itemid=53
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participación de las mujeres, así como los recursos y las herramientas necesarias en 

materia de salvaguardas y relacionadas con las áreas de trabajo, en particular con 

la participación de las partes directamente interesadas y la gobernanza. En octubre 

de 2014 se lanzará la versión 2 de la Herramienta de beneficios y riesgos (BeRT) en 

formato interactivo. Esta nueva versión se pondrá a prueba en un curso práctico 

sobre salvaguardas que se celebrará en Bhután a finales de 2014 y será evaluada 

por expertos en salvaguardas de la República del Congo en septiembre. Los 

resultados se presentarán en un seminario regional sobre preparación jurídica para 

la implementación de REDD+ que se celebrará en África.  

 Se ha publicado el “Enfoque propuesto a nivel país sobre las salvaguardas de 

Cancún” en inglés, francés y español. 

 Se ha probado y completado un primer conjunto de materiales de capacitación en 

sistemas de información geográfica de código abierto relacionados con 

salvaguardas y/o información espacial para elaborar criterios y seleccionar las áreas 

prioritarias. Además, se están desarrollando metodologías para el análisis espacial 

que integran una dimensión económica. 

 

Lecciones aprendidas: 

 El marco de monitoreo del Apoyo a la acción nacional de REDD+ tiene por objetivo 

que “al menos 5 países que hayan comenzado a utilizar las herramientas y los análisis 

de beneficios múltiples incorporen los resultados en la toma de decisiones de 

REDD+” (Producto 5.1). Este indicador está resultando el más difícil de cumplir, ya 

que requiere que el proceso de toma de decisiones de REDD+ esté suficientemente 

avanzado. 

 

 

Resultado 6: La transformación hacia una economía verde y las estrategias e 

inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente 

Objetivo: Tres estrategias nacionales del 

Programa ONU-REDD reconocen 

inversiones basadas en REDD+ y al menos 

tres acuerdos de inversión se basan 

opciones de inversión de beneficios 

múltiples. 

 

Progresos:  

 Cinco países (Indonesia, Panamá, República del Congo, Tanzanía y Zambia) están 

preparando estudios de valoración económica sobre de la contribución de los 

bosques a la economía nacional (véase también el Resultado 4). 

 Se está elaborando un informe regional sobre el papel de los bosques y REDD+ en la 

transición hacia una economía verde en África. El informe tiene por objeto 

http://www.un-redd.org/tabid/991/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12993&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12995&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12994&Itemid=53
http://www.un-redd.org/tabid/79198/Default.aspx
http://www.un-redd.org/tabid/79198/Default.aspx
http://www.un-redd.org/tabid/79198/Default.aspx
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proporcionar las bases para facilitar el diálogo y las actividades de difusión en la 

región de África de la vinculación de las inversiones forestales como REDD+ con la 

reducción de la pobreza y los esfuerzos de desarrollo nacionales.  

 EcoAgriculture Partners ha elaborado un informe global titulado Financing Strategies 

for Integrated Landscape Investments (Financiación de estrategias para inversiones 

integradas en el paisaje) que se lanzó en mayo de 2014 en Washington, D.C. Este 

documento describe las necesidades, evalúa las barreras críticas y ofrece 

recomendaciones para la financiación de la gestión integrada de la tierra. Las 

conclusiones se basan en un examen de aproximadamente 250 instituciones y 

mecanismos financieros que apoyan inversiones de múltiples objetivos dentro del 

ámbito del paisaje, así como 29 instituciones relacionadas con la gestión integrada 

del paisaje.  

 Panamá, con el apoyo específico que complementa su Programa Nacional, ha 

completado el análisis técnico de los escenarios y los beneficios y costos monetarios, 

ambientales y sociales de REDD+. Los resultados podrán utilizarse en la preparación 

de la próxima estrategia nacional de REDD+. Estos resultados muestran que, en 

función de la estrategia elegida, Panamá podría alcanzar simultáneamente los 

objetivos de emisiones netas cero, un flujo positivo de ingresos netos de su 

participación en REDD+ y un aumento en el bienestar de su población rural. Estos 

resultados se consideran cruciales para lograr el apoyo de los ministerios clave 

necesarios para la implementación de REDD+. 

 Paraguay ha elaborado su primer mapa de riesgos de la deforestación, así como un 

análisis completo de los beneficios múltiples y ha finalizado su estimación de los 

costos de oportunidad de REDD+. Los resultados podrán utilizarse en la preparación 

de la próxima estrategia nacional de REDD+. El Secretario de Medio Ambiente2 de 

Paraguay, a través de apoyo específico y respaldo, está elaborando el análisis 

económico de un futuro mercado de certificados de compensación ambiental que 

se considera uno de los mecanismos clave para lograr la participación del sector 

privado en la conservación de los bosques. 

 Ecuador, con el apoyo recibido, ha presentado tres escenarios de la deforestación y 

los riesgos asociados y ha finalizado su estimación de los costos de oportunidad de 

REDD+. Los resultados podrán utilizarse en la preparación de la próxima estrategia 

nacional de REDD+.  

 Indonesia siguió desarrollando el Modelo de economía verde: 

- Se ha presentado un modelo operativo que está poniendo a prueba la Agencia 

Nacional de Planificación del Desarrollo de Indonesia (BAPPENAS). 

- El modelo de Kalimantan Central es el primer modelo provincial que se ha puesto 

a disposición de los planificadores a nivel de distrito.  

- Se ha elaborado un modelo de demostración a nivel nacional y el Programa de 

desarrollo de capacidad en bajas emisiones (LECB) de Indonesia está avanzando 

y tiene previsto poner en marcha un sitio web de capacitación en línea que 

brindará a los planificadores, científicos y activistas de organizaciones no 

gubernamentales de Indonesia el acceso a la información de economía verde y 

a la modelización dinámica de sistemas.  

- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de REDD+ en Indonesia, 

con el apoyo del Programa ONU-REDD, está preparando un modelo basado en 

                                                           
2
 Con el apoyo de la Iniciativa Financiera del PNUMA, socio de ejecución clave del PNUMA y ONU-REDD. 

http://landscapes.ecoagriculture.org/documents/financing_strategies_for_integrated_landscape_investment
http://landscapes.ecoagriculture.org/documents/financing_strategies_for_integrated_landscape_investment
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el Modelo de economía verde de Indonesia para evaluar el valor de los servicios 

de los ecosistemas forestales del país. 

 Cuatro países (Costa Rica, Costa de Marfil, Kenya y Nepal) han presentado 

solicitudes oficiales de apoyo técnico en materia de economía verde, lo que 

representa un claro aumento del interés en esta área de trabajo. 
 A través del proyecto “Colaboración con el sector privado y financiación del sector 

privado para alcanzar los objetivos de REDD+", que desarrollan a escala global 

conjuntamente el PNUD y la Iniciativa Financiera del PNUMA en nombre del 

Programa ONU-REDD por conducto del Programa de Productos Verdes3 (PPV), se ha 

apoyado el desarrollo de un proyecto que está en curso en tres países piloto, a 

saber, Indonesia, Ghana y Perú: 

- En Indonesia, la Iniciativa para el Aceite de Palma Sostenible y el Ministerio de 

Agricultura han alcanzado un acuerdo sobre la plataforma nacional para el 

aceite de palma sostenible de Indonesia. El Viceministro sugirió que la plataforma 

estuviera presidida por el Ministerio de Agricultura. Con el apoyo del PPV, se han 

elaborado los principios y criterios de los pequeños agricultores de la plataforma, 

que se formalizarán a través de un decreto ministerial. La Junta del Aceite de 

Palma de Indonesia, los socios para el desarrollo, el sector privado y varias 

agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales están 

trabajando conjuntamente para lanzar la plataforma y hacer que sea operativa 

en el tercer trimestre de 2014.  

- En Ghana, ha avanzado considerablemente el proyecto piloto de un modelo 

mejorado de cultivo de cacao puesto a prueba en el distrito norte de Asunafo, 

en el oeste del país. El proyecto ha proporcionado plantones de árboles leñosos 

a los agricultores y capacitación para introducir árboles en las plantaciones de 

cacao de 345 comunidades y también está prestando ayuda para registrar 

nuevas plantaciones de árboles conjuntamente con la Comisión Forestal. La 

Plataforma Nacional de Productos Básicos ya está en funcionamiento y se ha 

coordinado con el programa de planificación de escenarios para el cacao del 

Banco Mundial, las acciones relacionadas con el cacao de la Fundación 

Mundial del Cacao, la organización no gubernamental Solidaridad y la 

Corporación Financiera Internacional.  

- En Perú, se han iniciado los diálogos entre el PPV y el Grupo Romero, el principal 

productor de palma.  

 A nivel mundial, el PPV y la Iniciativa Financiera del PNUMA, conjuntamente con la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de REDD+ en Indonesia, 

organizaron un seminario sobre el "caso de negocios de REDD+" en nombre del 

Programa ONU-REDD en mayo de 2014, donde se debatió el uso de finanzas 

basadas en resultados en REDD+. Como resultado del taller se identificaron los 

instrumentos financieros y las intervenciones políticas que podrían estimular al sector 

privado a reducir la deforestación en las cadenas de suministro de productos 

básicos. El PPV realizó contribuciones técnicas al taller y aseguró la participación de 

las principales partes directamente interesadas del sector privado. 

                                                           
3
 El PPV se centra en productos de gran circulación comercial que tienen importantes repercusiones ambientales y 

sociales, por ejemplo, el aceite de palma, la carne de vacuno y los productos lácteos, el cacao, el café, la piña y la 
soja. 
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Lecciones aprendidas: 

En las colaboraciones con el sector privado es necesario actuar con la debida 

diligencia, ya que muchos socios potenciales con frecuencia son empresas que se han 

vinculado a la deforestación. 

 

Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, 

analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles 

(dirigido/coordinado por la Secretaría) 

Objetivo: El Programa ONU-REDD recibe 

una calificación positiva de al menos 

80% por parte de los principales 

interesados de todo nivel, en su calidad 

de fuente y centro de conocimientos 

sobre REDD+. El uso de productos 

cognitivos de ONU-REDD aumentó en al 

menos 20% en comparación con la 

referencia de 2012. 

 

Progresos:  

Se sigue reconociendo el Programa ONU-REDD como un recurso valioso que ha 

progresado en la coordinación de las áreas de capacidad relativas a las 

comunicaciones, los eventos y la gestión de conocimientos: 

 Se ha finalizado la estrategia de gestión de conocimientos del Programa ONU-REDD 

y se han elaborado el mandato del nuevo grupo de trabajo interinstitucional sobre 

gestión de conocimientos y los criterios rectores para el diseño de iniciativas de 

gestión de conocimientos de los equipos del Programa. Asimismo, se ha designado a 

un coordinador regional de gestión de conocimientos que apoyará a las regiones 

directamente. También se ha iniciado la reformulación del espacio de trabajo 

colaborativo del programa, que es el centro de conocimientos clave del Programa 

ONU-REDD. Estas acciones están estableciendo las bases para que aumente la 

capacidad de gestión de conocimientos de todo el Programa ONU-REDD. 

 Se ha iniciado el restablecimiento de los canales de comunicación del Programa 

ONU-REDD, incluida la actualización del sitio web para incluir las novedades y el flujo 

regular de noticias e informaciones, la reedición del boletín mensual del Programa 

ONU-REDD y la reactivación de la cuenta de Twitter y la página en Facebook del 

Programa ONU-REDD. Como se indica en el apartado de resultados a continuación, 

esto permitió que el programa se reposicionara y se alcanzaran los principales hitos 

planificados para cada resultado en 2014.  

 La participación de las partes directamente interesadas en las herramientas de 

intercambio de información de la gestión de conocimientos del Programa ONU-

REDD ha aumentado de manera considerable, como demuestran las cifras. La 

participación activa de los visitantes en Facebook ha registrado un espectacular 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12804&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12804&Itemid=53
http://www.un-redd.org/
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aumento del 230% en comparación con el semestre anterior, mientras que el total 

acumulado de visitas ha aumentado más del 400% en el último periodo, de 6 000 a 

24 000 personas, y a más de 500 nuevos seguidores “les ha gustado” la página de 

Facebook del Programa ONU-REDD. La cuenta de Twitter también ha sumado más 

de 500 seguidores durante este periodo y el número de mensajes compartidos y 

reenviados también ha aumentado significativamente, impulsado sobre todo por el 

aumento del flujo de noticias e informaciones de REDD+ compartidas. Los mensajes 

en Twitter han aumentado de 78 a 236 durante este periodo, que equivale a un 

incremento del 300%. La participación de las partes directamente interesadas en el 

espacio de trabajo ha disminuido en este periodo en un promedio del 25%, pero 

esto se esperaba debido al inminente lanzamiento de la plataforma actualizada.  

 En respuesta a las demandas y necesidades de los países y las regiones, el Programa 

ONU-REDD elaboró numerosos productos de conocimiento, celebró por lo menos 

cuatro seminarios regionales de intercambio de conocimientos, publicó contenidos 

en línea sobre las nuevas “salvaguardas y beneficios múltiples”, elaboró y 

promocionó la Herramienta de Enfoque sobre salvaguardas a nivel país (CAST) y 

muchos otros talleres técnicos, publicaciones, comunicados de prensa, productos y 

herramientas y eventos. Toda la información sobre estos puede consultarse en las 

páginas correspondientes de www.unredd.net. Algunos ejemplos de los principales 

productos de conocimiento son4: 

 El sendero hacia REDD+: Apoyo del Programa ONU-REDD a la preparación para 

REDD+ 2008-2013 (inglés y francés) (Resultado 7),  

 Assessing Forest Governance: A Practical Guide to Data Collection, Analysis and 

Use (Evaluación de la gobernanza forestal: una guía práctica de recolección, 

análisis y uso de datos) (Resultado 2), 

 Strategy in the making: How Zambia Approached REDD+ Strategy Development 

- Lessons, Experiences and Strategic Directions (La gestación de una estrategia: 

cómo ha abordado Zambia el desarrollo de la estrategia de REDD+ ─ lecciones, 

experiencias y orientaciones estratégicas), 

 Creación de capital natural: ¿cómo puede REDD+ apoyar una economía 

verde? (inglés, francés y bahasa) (Resultado 4),  

 Understanding drivers and causes of deforestation and forest degradation in 

Nepal: potential policies and measures for REDD+ (Comprensión de los 

impulsores y las causas de la deforestación y la degradación forestal en Nepal: 

políticas y medidas potenciales para REDD+) (Resultado 2), y 

 Strengthening Indigenous Peoples Capacities for their Informed Participation in 

the Design and Implementation of a REDD+ Mechanism in Peru (Fortalecimiento 

de las capacidades de los pueblos indígenas para su participación informada 

en el diseño y la implementación de un mecanismo de REDD+ en Perú). 

 

Lecciones aprendidas: 

Los sistemas y las herramientas de gestión de conocimientos (por ejemplo, el espacio 

de trabajo) requieren aportaciones periódicas de información para que puedan servir 

                                                           
4 Algunos resultados incluidos en el Resultado 7 se obtuvieron con fondos de diversos Resultados y 
Productos. Se mencionaron dentro de sus respectivos Resultados y se resumen aquí ya que se aparentan 
con los logros del Resultado 7. 

http://www.unredd.net/
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6835&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6835&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6835&Itemid=53
http://issuu.com/un-reddprogramme/docs/final_road_to_redd_french_23-06-14/1
file://unreddch001/shared/MONITORING%20AND%20REPORTING/2014%20Semi-Annual%20Update/DRAFT%20October%2016/bit.ly/1qwsAZQ
file://unreddch001/shared/MONITORING%20AND%20REPORTING/2014%20Semi-Annual%20Update/DRAFT%20October%2016/bit.ly/1qwsAZQ
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=13028&amp;Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=13028&amp;Itemid=53
http://www.un-redd.org/portals/15/documents/IRPBuildingNaturalCapitalthroughREDDMarch2014finallowres_EN.pdf
http://www.un-redd.org/portals/15/documents/IRPBuildingNaturalCapitalthroughREDDMarch2014finallowres_EN.pdf
http://www.un-redd.org/portals/15/documents/IRPBuildingNaturalCapitalthroughREDDMarch2014finallowres_EN.pdf
http://www.un-redd.org/portals/15/documents/IRPBNCREDDFULLREPORT2014_FR.pdf
http://www.un-redd.org/portals/15/documents/UNEPReportMembangunModalAlamRev210314.pdf
http://www.tinyurl.com/nepal-drivers-redd
http://www.tinyurl.com/nepal-drivers-redd
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=12023
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=12023
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como centros de conocimiento. Es importante disponer de la capacidad humana a 

nivel mundial y regional necesaria para garantizar que los equipos, particularmente a 

escala nacional, puedan aportar información a estos sistemas de forma más 

sistemática. 

 

Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa del Programa ONU-

REDD y las Agencias de la ONU reciben servicios oportunos y efectivos de la Secretaría 

del Programa ONU-REDD 

Objetivo: Para fines de 2015, los 

procedimientos y las prácticas habrán 

mejorado para garantizar la eficacia, la 

transparencia y la responsabilidad del 

apoyo a la Junta Normativa para la 

satisfacción de sus miembros. El 

Programa conoce mejor las necesidades 

nacionales y ofrece un apoyo más 

adaptado. El Programa tiene una visión 

clara de la situación posterior a 2015. 

 

Progresos:  

La Secretaría ha coordinado la realización de las siguientes tareas y/o ayudado en las 

mismas, cuyos resultados principales son los siguientes:  

 La primera Evaluación del Programa ONU-REDD externa se finalizó en junio de 2014, 

después de recibir los comentarios de los miembros de la Junta Normativa y los 

observadores. La evaluación, correspondiente al periodo 2008-2013, proporciona 

información y recomendaciones importantes para formular la estrategia del 

Programa después de 2015, es decir, la Estrategia del Programa ONU-REDD para 

2016-2020.  

 Se ha elaborado el proyecto de guía del desarrollo de la Estrategia del Programa 

ONU-REDD para 2016-2020 para su presentación y aprobación en la duodécima 

reunión de la Junta Normativa que se celebró en Lima (Perú) del 3 al 9 de julio de 

2014. 

 Se ha creado capacidad para los nuevos miembros de la Junta Normativa y 

observadores mediante tres talleres regionales celebrados el 8 de mayo en Yakarta, 

el 12 de mayo en Nairobi y el 28 de mayo en Panamá, sobre la estructura de 

gobernanza del Programa ONU-REDD, el reglamento, la estrategia, las modalidades 

de ejecución y las últimas decisiones e hitos de la Junta Normativa. 

 Seis nuevos países miembros de la Junta (Argentina, Bangladesh, República del 

Congo, Côte d’Ivoire, Honduras y Sri Lanka) han sido seleccionados por las regiones 

tras el proceso de autoselección acordado en la undécima reunión de la Junta 

Normativa (Decisión PB11/9a) e iniciarán su mandato a partir de la duodécima 

Reunión de la Junta Normativa. 

 Se ha dado curso a nueve decisiones de la undécima reunión de la Junta y se han 

emitido cuatro decisiones en el período entre reuniones en virtud de las cuales se ha 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3266&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12212&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12212&Itemid=53
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acogido a cuatro nuevos países socios (República de Chad, República de Guinea 

Ecuatorial, Guinea Bissau y Malawi), y se ha concedido una prórroga sin costos al 

Programa Nacional de Colombia. 

 Se ha aplicado el primer proceso presupuestario del Apoyo a la acción nacional de 

REDD+ de conformidad con la Decisión PB11/9c en el contexto del plan de trabajo y 

presupuesto de 2015, lo que permitirá que aumenten las consultas con la Junta 

Normativa sobre las áreas de trabajo prioritarias y la elaboración de presupuestos. 

 La Secretaría ha evaluado siete peticiones nacionales y una solicitud regional de 

apoyo específico que han aprobado las agencias de la ONU participantes.  

 En colaboración con la Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MPTF), el 

Programa ONU-REDD ha seguido avanzando en la presentación de informes 

basados en resultados y las novedades presentadas en el Informe anual 2013, por 

ejemplo, informando sobre los resultados a nivel de país comparados con objetivos 

predeterminados y destacando los avances realizados en las dos principales 

modalidades de ejecución del Programa ONU-REDD, invididual y conjunta. El 

Programa ONU-REDD y el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la 

protección de los bosques (FCPF) también han colaborado para seguir armonizando 

los requisitos de presentación de informes de los países (Programas Nacionales).  

 Conjuntamente con el FCPF, el Programa ONU-REDD ha apoyado al PNUD para 

facilitar la esfera de acciones de uso de la tierra y las zonas forestales para la 

Cumbre del Clima del Secretario General que se celebrará el 23 de septiembre.  

 Se ha seguido prestando apoyo a la implementación y supervisión de los Programas 

Nacionales mediante la elaboración de una herramienta de seguimiento de 

carteras que se presentará en la duodécima reunión de la Junta Normativa, con 

apoyo y orientación sobre la iniciativa “unidos en la acción” y con informes 

racionalizados que permiten una comunicación eficaz de los productos y los 

resultados de los Programas Nacionales a la Junta Normativa.  

 Se ha mantenido y desarrollado la coordinación interinstitucional mediante 

reuniones semanales de coordinación del Grupo de Gestión, complementadas con 

aportaciones periódicas del Grupo de Estrategia, el Grupo de Coordinación del 

Programa Mundial, el Grupo de Trabajo sobre los Programas Nacionales y otros 

grupos de trabajo temáticos sobre salvaguardas y beneficios múltiples y preparación 

jurídica. 

 

Lecciones aprendidas: 

La evaluación del Programa ONU-REDD destacó que REDD+ es un proceso lleno de 

dificultades. Las agencias de la ONU que participan en el Programa ONU-REDD han 

enfrentado un proceso de aprendizaje arduo y se han esforzado por superar 

importantes obstáculos para avanzar hacia la preparación para REDD+. El informe de 

evaluación destacó los puntos fuertes y las oportunidades del Programa ONU-REDD y 

también señaló algunas debilidades y amenazas.  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12212&Itemid=53
http://mptf.undp.org/document/download/13141
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3. Información financiera 

 

El cuadro a continuación proporciona información financiera de los productos y resultados, y un desglose por organización 

de la ONU participante para el período del 1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2014 del AAN. Las columnas muestran 

el monto transferido, los gastos y el índice de aplicación.  

Cuadro 1. Presupuesto y gastos del AAN de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 a nivel de producto y resultado. 

 

Resultado del 

Programa 

(Referencia: 

Documento del 

Marco del 

Programa 

Global AAN) 

Organizació

n de la ONU 

participante 

Presupuest

o 

aprobado5  

1 nov. 2011 

- 31 dic. 

2014 (US$) 

A 

Gastos de años 

anteriores (US$) 

Gastos del año en curso (1 de enero a 30 

de junio de 2014 (US$) Total de  

gastos  

acumulados 

(US$) 

1 nov. 2011 - 

30 jun. 2014 

(B+C+F) 

 G 

Tasa de 

aplicación 

(total de 

gastos 

acumulados/ 

consignación  

presupuestaria  

aprobada  

1 nov. 2011 -  

31 dic. 2014) 

G/A 

 1 nov. 2011 - 

31 dic. 2012  

B 

1 ene.- 31 

dic. 2013 

C 

Compromisos6 

D 

Desembolsos
7 

E 

Total de 

gastos8 

(D+E) 

F 

Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo 

Producto 1.1: 

Actividades, 

herramientas y 

métodos para 

MRV y 

monitoreo FAO 5 491 802 1 533 790 1 192 714 689 103 560 393 1 249 496  3 976 000  72% 

Producto 1.2: 

Apoyo técnico 

para la 

aplicación y el 

desarrollo de 

capacidades a 

nivel nacional 

FAO 15 039 181 3 809 070 2 769 805 6 661 338 1 438 604 8 099 942   14 678 817  98% 

PNUD 577 000 290 759 169 342 57 532,00  103 645  161 177   621 278  108% 

PNUMA  135 000   122 307   12 692   -   -   -   134 999  100% 

                                                           
5
 El presupuesto aprobado incluye US$ 613,695 donados al PNUMA directamente de parte del Gobierno de España para el AAN. 

6
 La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos a varios años que puedan desembolsarse en el futuro. 

7
 Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas). 

8
 Total de compromisos más desembolsos. 
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Subtotal del 

Resultado 1 
  21 242 983 5 755 927 4 144 553 7 407 973 2 102 642 9 510 615 19 411 095  91% 

Resultado 2: Se desarrollan sistemas nacionales de gobernanza fiables e inclusivos para la implementación de REDD+ 

Producto 2.1: 

Sistemas 

nacionales fiables 

e inclusivos de 

análisis, 

evaluaciones y 

tratamiento de 

desafíos de 

gobernanza, y de 

recopilación e 

Intercambio de 

datos de 

gobernanza. 

FAO 

831 640 197 990 203 586  151 433  140 699   292 132   693 708  83% 

PNUD 

3 310 198 802 655 605 107  413 889  479 038   892 927   2 300 689  70% 

Producto 2.2: 

Fortalecimiento 

de la 

Implementación 

nacional de la 

preparación de 

REDD+. 

PNUD 

5 314 890 80 221 1 636 292 1 594 486  1 383 093  2 977'579  4 694 092  88% 

Producto 2.3: 

Análisis y 

fortalecimiento de 

marcos jurídicos 

sobre forestación 

a fin de 

implementar 

programas y 

estrategias de 

REDD+ a nivel 

país. 

FAO 
1 255 641 179 204 287 177  425 586  38 326   463 912   930 293  74% 

PNUMA 

275 000      34 119  72 908   107 027   107 027  39% 

Producto 2.4: 

Capacidad 

nacional de 

pagos por 

rendimiento y de 

sistemas de 

distribución de 

beneficios 

PNUD 

1 816 872  61 827   563 676   641 115  333 524   974 639   1 600 142  88% 
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inclusivos.  

Producto 2.5: 

Apoyo a la 

identificación a 

nivel nacional de 

políticas y 

medidas conexas 

(inclusive para 

abordar los 

impulsores de la 

deforestación y 

degradación 

forestal). 

FAO 

1 298 329 162 982 203 205  276 166  28 103   304 269   670 456  52% 

Producto 2.6: 

Riesgos de 

corrupción en 

REDD+. 

PNUD 

2 299 243   593 838   797 800   555 309  349 619   904 928   2 296 566  100% 

Producto 2.7: 

Apoyo técnico 

para fortalecer la 

capacidad 

institucional para la 

tenencia de la 

tierra (con una 

idea para abordar 

además los 

impulsores de la 

deforestación y la 

degradación 

forestal). 

FAO 

998 113 197 090 373 072  143 115  47 076   190 191   760 353  76% 

Producto 2.8: 

Participación de 

las mujeres en los 

sistemas 

nacionales de 

REDD+. 

PNUD 

 713 493   50 885   216 890   57 100  49 101   106 201   373 976  52% 

Subtotal del 

Resultado 2 
  18 113 419 2 326 693 4 886 805 4 292 318 2 921 487 7 213 805 14 427 303 80% 
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Resultado 3: Se fortalecen sistemas nacionales de administración transparente, equitativa, fiable y responsable de la financiación de REDD+ 

(solamente los gastos hasta el 31 de diciembre de 2012, actividades del resultado interrumpidas) 

Producto 3.2: 

Sistemas de 

distribución de 

beneficios 

transparentes, 

equitativos y 

responsables.  

FAO 

178 096 80 168        -   80 168  45% 

Producto 3.4: Los 

beneficios de 

REDD+ fortalecen 

la equidad y la 

reducción de la 

pobreza. PNUD 247 305 0    -     -   -  0% 

Subtotal del 

Resultado 3 
  

425 401 80 168    -     -   80 168  19% 

Resultado 4: Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de sociedad civil y otras partes directamente 

interesadas participan eficientemente de la toma de decisiones, el desarrollo de estrategias y la implementación de REDD+ a nivel 

nacional e internacional. 

Producto 4.1: Se 

informa a los 

pueblos 

indígenas, a las 

comunidades 

locales, a las 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y a otras 

partes 

directamente 

interesadas 

relevantes sobre 

los procesos, las 

políticas y las 

actividades de 

REDD+ a nivel 

nacional e 

internacional. PNUD 1 466 917   128 041   145 156   56 819  44 205   101 024   374 221  26% 

Producto 4.2: PNUD 1 011 199   390 272   399 145   124 151  165 576   289 727   1 079 144  107% 
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Principios, 

directrices y 

procedimientos 

para la 

participación de 

partes 

directamente 

interesadas en 

procesos de 

REDD+ nacionales 

e internacionales 

desarrollados 

mediante el 

asesoramiento 

inclusivo. 

Producto 4.3: 

Apoyo a la 

implementación 

de las prácticas y 

directrices 

efectivas de 

participación de 

las partes 

directamente 

interesadas 

respaldadas en 

los países de 

REDD+. PNUD 2 273 280   69 958  1 076 945   644 964  352 431   997 395   2 144 298  94% 

Producto 4.4: Se 

brinda apoyo a 

las partes 

directamente 

interesadas para 

que se 

comprometan e 

influyan en los 

procesos de 

REDD+ a nivel 

nacional e PNUD 1 267 243   300 715   236 828   126 676  97 797   224 473   762 016  60% 
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internacional. 

Producto 4.5: Se 

desarrolla la 

participación del 

sector privado en 

la preparación 

para REDD+ y se 

consigue un 

amplio consenso 

de partes 

directamente 

interesadas para 

la participación 

del sector 

privado. PNUMA  2 450 000   188 897   266 103  1 112 758  240 389  1 353 147   1 808 147  74% 

Producto 4.6: Las 

partes 

directamente 

interesadas a 

nivel comunitario 

participan y 

contribuyen a la 

implementación 

de la 

preparación para 

REDD+ mediante 

el apoyo a REDD+ 

basado en la 

comunidad. PNUD 3 738 318      3 729 677  8 640  3 738 317   3 738 317  100% 

Subtotal del 

Resultado 4 
  12 206 957  1 077 882  2 124 177  5 795 045  909 038  6 704 083  9 906 142  81% 
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Resultado 5: Se abordan y respetan las salvaguardas y se materializan los beneficios múltiples de REDD+ 

Producto 5.1: Los 

países disponen 

de herramientas, 

orientación y 

apoyo para 

capturar 

beneficios 

múltiples. 

PNUD 
 753 390   279 763   -27 449   42 800  32 269   75 069   327 383  43% 

PNUMA 

2 380 575   157 152   703 707   622 956  108 160   731 116   1 591 975  67% 

Producto 5.2: Los 

países tienen 

apoyo para tratar 

y respetar 

salvaguardas 

FAO  1 704 765   337 287   359 689   542 480  100 177   642 657   1 339 633  79% 

PNUD 
 1 620 365   445 308   236 616   84 745  86 232   170 977   852 901  53% 

PNUMA 
 2 637 801   281 783   569 572   662 970  86 544   749 514   1 600 869  61% 

Producto 5.3: 

Apoyo a los 

países para 

brindar 

información sobre 

cómo tratar y 

respetar las 

salvaguardas. 

PNUD 
1 197 063   604 335   355 347   480 188  155 203   635 391   1 595 073  133% 

PNUMA 

 3 472 017  1 344 422   527 213   653 882  93 914   747 796   2 619 431  75% 

Subtotal del 

Resultado 5 
  13 765 976  3 450 050  2 724 695  3 090 021  662 499  3 752 520  9 927 265  72% 

Resultado 6: La transformación hacia una economía verde y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente 

Producto 6.1: Se 

elabora un sólido 

caso de negocios 

para REDD+. PNUMA 2 208 991   296 792   605 855   241 792  135 174   376 966   1 279 613  58% 

Producto 6.2: 

Asesoramiento 

técnico para 

respaldar las 

estrategias y 

opciones de 

PNUMA  2 590 603   605 415   622 219   314 306  139 297   453 603   1 681 237  65% 

PNUD  213 102   26 450   61 995   35 915  35 915   71 830   160 275  75% 
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inversión para 

REDD+. 

Producto 6.3: 

Asesoramiento 

técnico y 

asistencia para 

abordar los 

impulsores de la 

deforestación y la 

degradación 

forestal en el 

contexto de una 

economía verde. 

PNUD  1 675 000           -   -  0% 

PNUMA  2 974 906   812 923   617 477   284 298  111 578   395 876   1 826 276  61% 

Subtotal del 

Resultado 6 
  9 662 602  1 741 580  1 907 546  876 311  421 964  1 298 275  4 947 401  51% 

Resultado 7: Los conocimientos del Programa ONU-REDD se desarrollan, gestionan, analizan y comparten a fin de apoyar los esfuerzos 

de REDD+ en todos los niveles (dirigido/coordinado por la Secretaría) 

Producto 7.1: Se 

desarrollan y 

optimizan 

sistemas y 

recursos de 

gestión de 

conocimientos. 

FAO y 

Sec.  218 026   219 481   11 112  
 -   -   -  

 230 593  106% 

PNUD y 

Sec.  620 704   9 990   68 390  
 -  

48 163   48 163   126 543  20% 

PNUMA 

y Sec.  487 134   269 491   27 307  
 2 703  

3 852   6 555   303 353  62% 

Producto 7.2: Los 

conocimientos de 

REDD+ se 

generan, 

adaptan y 

comparten 

continuamente 

en formatos 

diversos y 

novedosos para 

el aprendizaje, la 

defensoría, la 

promoción y el 

desarrollo de 

FAO y 

Sec.  949 911   213 866   288 017   164 284  160 917   325 201   827 084  87% 

PNUD y 

Sec.  1 799 611   40 416   24 653    3 950   3 950   69 019  4% 

PNUMA 

(Sec.)  

 860 915   44 589   412 984   54 598  77 821   132 418   589 991  69% 
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capacidades. 

Producto 7.3: 

Diseñar, elaborar 

y presentar una 

Academia REDD+ 

con los recursos 

asociados y 

herramientas 

para el desarrollo 

de capacidad 

REDD+ (nuevo 

producto) 

PNUMA 

1 100 000       414 692  337 427   752 119   752 119  68% 

Subtotal del 

Resultado 7 
  6 036 302  797 832  832 463  636 276  632 130  1 268 406  2 898 702  48% 

Resultado 8: Los países socios de ONU-REDD, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD y las Agencias de la ONU reciben servicios 

oportunos y efectivos de la Secretaría del Programa ONU-REDD 

Producto 8.1: La 

Secretaría se 

administra de 

forma eficiente, y 

se crean 

mecanismos 

generales 

efectivos y 

eficientes de 

coordinación y 

control de 

seguridad 

interinstitucionales

. 

Todas 

2 776 018   564 230   557 315   410 803  494 718   905 521   2 027 066  73% 

Producto 8.2: Se 

proporciona 

control de 

calidad 

interinstitucional a 

los programas 

nacionales. 

Todas 

1 295 237  379 629  531 982  102 701  123 679  226 380  1 137 991  88% 
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Producto 8.3: Se 

proporciona 

control de 

calidad 

interinstitucional 

al Apoyo a la 

acción de REDD+ 

nacional (AAN). 

Todas 

 1 079 364   355 638   506 650   51 350  61 840   113 190   975 478  90% 

Producto 8.4: La 

Junta Normativa 

del Programa 

ONU-REDD, el 

grupo estratégico 

y el grupo de 

administración 

operan de forma 

eficiente. 

Todas 

 2 048 940   739 160   607 980   154 051  185 519   339 570   1 686 710  82% 

Producto 8.5: Se 

implementa el 

monitoreo 

basado en los 

resultados y el 

marco de 

evaluación. 

Todas 

1 560 107   273 425   202 660   256 752  309 198   565 950   1 042 035  67% 

Producto 8.6: 

Aumento de las 

asociaciones 

externas y 

fortalecimiento 

de la movilización 

de recursos. 

Todas 

288 834   126 662  51 350  61 840  113 190  239 852  83% 

Producto 8.7: La 

Secretaría facilita 

de manera 

efectiva el 

liderazgo de los 

países con miras 

a programas y 

actividades de 

Todas 

1 200 000  -  -      -   0% 
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preparación más 

integradas y 

mejor 

coordinadas. 

Subtotal del 

Resultado 8 
  10 248 500  2 312 082  2 533 249  1 027 008  1 236 794  2 263 802  7 109 133  69% 

Total por  

Agencia de la 

ONU 

participante  

(todos los  

Resultados): 

FAO 31 617 355 7 477 010 6 223 803 9 417 801 2 836 247 12 254 048 25 954 861  82% 

PNUD 34 220 102 4 817 235 7 566 474 9 025 745 4 240 822 13 266 567 25 650 276  75% 

PNUMA 25 864 684 5 247 966  5 364 663  4 681 405  1 809 485  6 490 890 17 103 520  66% 

Costos de apoyo  

indirecto (7%) 
  6 419 150 1 225 955 1 340 846 1 618 747  622 059  2 240 805  4 807 606   

Gran total   98 121 291 18 768 166 20 495 786 24 743 698  9 508 613  34 252 310  73 516 262  75% 

 


